

| Proceso | Funcionalidad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------------|-----------|-------------------------------|--|---|--|---------------------------|----------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---|
| | Acta Constitución Proyecto | Definición preliminar alcance | Plan de Gestión del Proyecto | Definición del Alcance | Crear EDT | Definición de las actividades | Establecimiento de la secuencia de actividades | Estimación de recursos de las actividades | Estimación de la duración de las actividades | Desarrollo del cronograma | Estimación de costes | Preparación del presupuesto de costes | Planificación de Calidad | Planificación recursos humanos | Planificación de las comunicaciones | Planificación gestión de riesgos | Análisis cualitativo de riesgos | Análisis cuantitativo de riesgos | Planificación de la respuesta a los riesgos | Planificar las compras y adquisiciones | Planificar la contratación | Realizar aseguramiento de calidad | Adquirir el equipo del proyecto | Distribución de la información |
| Herramienta | Elaborar o subir docs | Elaborar o subir docs | Elaborar o subir docs. Control de versiones. | Elaborar o subir docs. Brainstorming. | WBS | Listado - docs - GANTT | PERT | Gestión de recursos | GANTT | GANTT | Gestión de costes | Gestión de costes | Gestión de la calidad. Repositorio doc. o lista elementos a considerar | MAR - Creación de docs. | Creación de docs. | Gestión de riesgos | Gestión de riesgos | Gestión de riesgos | Gestión de riesgos | Creación de docs. | Creación de docs. | Gestión de cambios. | Gestión de recursos. | Herramientas de distribución de información |
| Portfolio Intelligence | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Primavera P6 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI |
| ProChain Enterprise | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO |
| ProChain Project Scheduling | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO |
| ProductiveTeams eMeetings | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | NO | SI |
| Project Administrator | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO |
| Project Insight | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | SI | SI | NO | SI | NO |
| Project Manager .NET | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO | NO |
| Project Portfolio Management | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO |
| Project-ON-demand | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO |
| ProjectExec Online | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI |
| Prolog 2007 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI |
| PSNext | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO |
| SharedPlan ProPlanning | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | NO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO |
| SmartWork Project Planner | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO |
| Smooth Project | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | SI | SI | NO | SI | SI |
| SpiraTest | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO |
| TargetProcess | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO | SI | SI | NO | SI | NO |
| Teamspace | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | SI | SI | NO | SI | NO |
| TEQproject | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | SI | SI | NO | SI | NO |
| Think Project | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | NO | SI |
| ThinkTank | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO |
| TwProject | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO |
| VPMI Professional | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO |
| WebEx WebOffice | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | SI | SI | NO | SI | SI |