


Planing obra

AV. DIAGONAL 648 – BARCELONA Data 10 / 01 /08

Id	Nom del treball	Duració	Inici	Gener			Febrer/Maig			Juny			Juliol			Agost			Setembre			Octubre			Novembre			Deser						
				14	21	28	04	11	18	25	03	10	17	24	31	07	14	21	28	05	12	19	26	02	09	16	23		30	07	14	21	28	04
1	OBRA DIAGONAL 648	32,4 set	14/01	[Redacted]																														
2	ACTA REP.	0 dies	14/01	[Redacted]																														
3	LL. FON.	15 dies	21/01	[Redacted]																														
4	ESTRUCTURA	29,4 set		[Redacted]																														
5	PSOT -4	18 dies	11/02	[Redacted]																														
6	PSOT -3	18 dies	28/02	[Redacted]																														
7	PSOT -2	18 dies	24/03	[Redacted]																														
8	PSOT -1	18 dies	11/04	[Redacted]																														
9	PB	9 dies	02/05	[Redacted]																														
10	PL1	9 dies	15/05	[Redacted]																														
11	PL2	9 dies	28/05	[Redacted]																														
12	PL3	9 dies	10/06	[Redacted]																														
13	PL4	9 dies	23/06	[Redacted]																														
14	PL5	9 dies	04/07	[Redacted]																														
15	PL6	9 dies	17/07	[Redacted]																														
16	PL7	9 dies	30/07	[Redacted]																														
17	PL8	9 dies	12/08	[Redacted]																														
18	PL9	9 dies	25/08	[Redacted]																														
19	BAD.	6 dies	05/09	[Redacted]																														



ATURADA DE 3 MESOS PER CAUSES ALIENES A L'EMPRESA

Planing obra

AV. DIAGONAL 648 – BARCELONA Data 10 / 01 /08

Id	Nom del treball	Duració	Inici	Gener			Febrer			Març			Abril			Maig			Juny			Juliol			Agost			Setem						
				14	21	28	04	11	18	25	03	10	17	24	31	07	14	21	28	05	12	19	26	02	09	16	23		30	07	14	21	28	04
1	OBRA DIAGONAL 648	32,4 set	14/01	[Redacted]																														
2	ACTA REP.	0 dies	14/01	[Redacted]																														
3	LL. FON.	15 dies	21/01	[Redacted]																														
4	ESTRUCTURA	29,4 set		[Redacted]																														
5	PSOT -4	18 dies	11/02	[Redacted]																														
6	PSOT -3	18 dies	28/02	[Redacted]																														
7	PSOT -2	18 dies	24/03	[Redacted]																														
8	PSOT -1	18 dies	11/04	[Redacted]																														
9	PB	9 dies	02/05	[Redacted]																														
10	PL1	9 dies	15/05	[Redacted]																														
11	PL2	9 dies	28/05	[Redacted]																														
12	PL3	9 dies	10/06	[Redacted]																														
13	PL4	9 dies	23/06	[Redacted]																														
14	PL5	9 dies	04/07	[Redacted]																														
15	PL6	9 dies	17/07	[Redacted]																														
16	PL7	9 dies	30/07	[Redacted]																														
17	PL8	9 dies	12/08	[Redacted]																														
18	PL9	9 dies	25/08	[Redacted]																														
19	BAD.	6 dies	05/09	[Redacted]																														

4.- PROCEDIMENTS DE SEGURETAT

Apartat	Comprobació a realitzar	Comprobat en obra	Dibuix i/o aclaracions
4.1.1 Actuacions previes	<p>3.- Senyalització: Hi ha d'haver senyalització exterior, via pública i als diferents accessos.</p> <p>Senyal de: Prohibit persones alienes a l'obra.</p> <p>Senyal de STOP visible i si hi hagues acopios que impedisin la visió es realitzara la sortida amb un peó senyalista.</p> <p>Senyals als carrers de perill sortida de camions i perill personal de l'obra treballant.</p>	<p>→ Exterior: 2 panells de senyals diverses i sortida de camions. via pública pes.</p> <p>→ OK.</p> <p>→ Ho ha 2 copes xl no impedix la circulació de vehicles (o dificultant-la) no entren i surten sense peó molts cops.</p> <p>→ Sortida de camions si xls manants i invisible el triangle de perill.</p>	
4.6.1 Estructura	<p>1.- Proteccions col·lectives:</p> <p>Barana de protecció de borde de forjat (amb superior, intermig i social) o xarxa de seguretat entre forjats col·locada al perímetre.</p> <p>Xarxa vertical tipus forca.</p> <p>Xarxa de seguretat horitzontal en huecos grans.</p> <p>Mallaso doble en huecos horitzontals.</p> <p>Tableros per a tapar els huecos.</p> <p>Iluminació de les zones de treball.</p>	<p>→ OK</p> <p>→ OK</p> <p>→ Bunes</p> <p>→ Tapats amb mallaso simple i tablero</p> <p>→ No ho ha il·luminació</p>	