

ANEXO I: GANTT PLANIFICACIÓN DE TRABAJOS

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	ENERO			FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				
	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8	Semana 9	Semana 10	Semana 11	Semana 12	Semana 13	Semana 14	Semana 15	Semana 16	Semana 17	Semana 18	Semana 19	Semana 20	Semana 21
Redacción Project Charter	█																			
Entrega Project Charter			█																	
Redacción Memoria TFG			█	█																
Entrega Memoria TFG																				
Seguimiento I						█														
Seguimiento II									█											
Seguimiento III												█								
Preparación de la presentación																				
Presentación delante del tribunal																				
Acoplo de información	█			█																
Visitas presenciales al laboratorio				█																
Familiarización con la célula industrial				█																
Comunicación Edge Box - Nube				█																
Realización de software de adquisición de datos con Node-RED				█			█													
Guardado de los datos recopilados en InfluxDB				█			█													
Diseño de pantallas para mostrar la información en Grafana				█			█													
Realización de software de usuario				█			█				█									
Pruebas finales				█			█				█		█							
Resolución de problemas				█			█				█		█							