4.2. Planificació de les tasques per l'elaboració del treball

4.2.1. Diagrama de Gantt

Nº	Tasca	Inicia	Finalitza
1	Disseny mecanisme premsat	20/01/2017	24/01/2017
2	Disseny mecanisme clau	06/02/2017	07/02/2017
3	Disseny mecanisme porta	09/02/2017	09/02/2017
4	Disseny mecanisme dipòsit	13/02/2017	13/02/2017
5	Disseny bancada	13/02/2017	13/02/2017
6	Disseny carcassa	14/02/2017	17/02/2017
7	Selecció de materials	18/02/2017	19/02/2017
8	Càlculs seccions	20/02/2017	27/02/2017
9	Plànols	27/02/2017	28/02/2017
10	Definició processos de fabricació	06/02/2017	07/02/2017
11	Contacte amb proveïdors i empreses	07/02/2017	21/02/2017
12	Mecanització	21/02/2017	31/02/2017
13	Muntatge	28/02/2017	28/02/2017



Nº	Tasca	Inicia	Finalitza
15	Comprovació i correcció	05/04/2017	24/05/2017
16	Projecte d'empresa	29/05/2017	09/05/2017
17	Redacció	08/05/2017	16/05/2017
18	Presentació	22/05/2017	25/05/2017