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1. Consideracions previes

El present pressupost fa referencia a un estudi d’'implantacié d’'un generador edlic en una
comunitat de veins situada a Cala Montgé ('Escala). Com bé es pot comprendre, en la
realitzacié d’aquest tipus d’estudi s’han de tenir en compte els costos referents als materials i
aparells emprats, a més a més, d’aquells costos relacionats amb la ma d’obra i les hores
d’enginyeria aplicades.

A priori, el resultat del pressupost pot resultar excessiu, malgrat aquest fet, es tindra en compte
que I'estudi realitzat pretén ser amortitzat en un periode a llarg termini i que porta com a valor
afegit el respecte pel medi ambient i el seu caracter ecologic.

El pressupost es dividira en costos associats als recursos i costos associats als materials i
aparells emprats en la instal-laci6 eolica, desglossant-se els costos associats als recursos en
altres punts (com en la determinacié de costos/hora per categoria o I'estudi de temps i costos
invertits pels recursos).
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Per a la determinacié del cost/hora tindrem en compte els segiients parametres:

e Es requereix de la intervencido d’'un enginyer junior per a l'estudi de viabilitat del

projecte.

o Esrequereix de la intervencio d’un enginyer superior per a la realitzacio de I'enginyeria

de detall del projecte.

o Esrequereix de la intervencié de ma d’obra per a la instal-lacié del dispositiu edlic i el
corresponent sistema eléctric.

2.1. Determinacio del cost/hora per categoria

Els costos horaris considerats per a les diferents categories en aquest estudi es mostren en

la segient taula:

Categoria Honoraris
Enginyer Superior 40 €/h
Enginyer Junior 25 €/h
Instal-lador 20 €/h

Taula 1: Costos horaris considerats per a les diferents categories

2.2. Estudi de temps i costos dels recursos

2.2.1. Estudi de viabilitat

Es realitza per I'enginyer junior. S’ha calculat que aquest recurs utilitza un total de 300 hores
per a la realitzacié de I'estudi de viabilitat del projecte. Tenint en compte que I'estructura de
I'estudi esta desglossada en sis parts ben diferenciades, es procedeix a continuacié, amb una
taula resum dels costos de I'estudi de viabilitat i, posteriorment, al seu desglossament en totes

les tasques pertinents.

COD Operaci6 Hores Cost (€)
1 Distribucio 50 1.250
2 Generacio d’energia 50 1.250
3 Ubicacio6 del dispositiu 60 1.500
4 Generador eolic 50 1.250
5 Sistema eléctric 50 1.250
6 Informes 40 1.000
COST TOTAL 300 7.500 EUROS

Taula 2: Resum dels costos de I'estudi de viabilitat
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COD Activitat Hores 'I'(gs)a COS:€-I)-OtaI
1 Distribucié 50 25 1.250
1.1 Planols 20 25 500
1.1.A1 | Localitzar els planols 10 25 250
1.1.A2 | Passar els planols a format digital 10 25 250
1.2 Representacié 3D 30 25 750
1.2.A1 | Bloc A 8 25 200
1.2.A2 | BlocB 8 25 200
1.2.A3 | Recinte 8 25 200
1.2.A4 | Planols 6 25 150
2 Generacio d’energia 50 25 1.250
2.1 Consums actuals 25 25 625
2.1.A1 | Andlisis de factures 10 25 250
2.1.A2 | Calcul d’imports i consums 15 25 375
2.2 Necessitats energétiques 25 25 625
29 A1 Estudi‘qe les necessitats 10 o5 250
energetiques
2.2.A2 | Estudi de la carrega energética 15 25 375
3 Ubicaci6 del dispositiu 60 25 1.500
3.1 Aspectes energeétics 10 25 250
3.1.A1 | Estudi dels aspectes energétics 5 25 125
31.A2 L’Jbicar .eI generador en funci6 de 5 o5 125
I'energia
3.2 Aspectes d’'impacte visual 10 25 250
3.2.A1 | Estudi dels aspectes d’'impacte visual 5 25 125
3.2 A2 L,J_bicar el ggnerador en funcié de 5 o5 125
'impacte visual
3.3 Aspectes de seguretat 10 25 250
3.3.A1 | Estudi dels aspectes de seguretat 5 25 125
3.3.A2 Ubicar el generador en termes de 5 o5 125
seguretat
3.4 Aspectes de contaminacio acustica 10 25 250
3.4.A1 | Estudidels aspectes de 5 25 125
contaminacié acustica
3.4.A2 Ubicar (?I ge_r]erad’or_en funcié de la 5 o5 125
contaminacié acustica
3.5 Aspectes d’interferéncia eléctrica 10 25 250
35 A1 E§tud_i dels aspectes d’interferéncia 5 o5 125
eléctrica
3.5 A2 Ubipar el g\ene.rador‘teqint en compte 5 o5 125
les interferencies eléctrigues
3.6 Ubicacid final 10 25 250
3.6.A1 | Recopilacié de les restriccions 5 25 125
3.6.A2 Ubica\r definitivament el generador en 5 o5 125
els planols
4 Generador edlic 50 25 1.250
4.1 Parametres de calcul 20 25 500
4.1.A1 | Estudi de vent 10 25 250
41.A2 Estudi de les caracteristiques 10 o5 250

necessaries del generador
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4.2 Dispositiu 20 25 500
4.2.A1 | Estudi de mercat 15 25 375
4.2.A2 | Seleccié del generador 5 25 125

4.3 Manteniment 10 25 250
43A1 Estudi per al manteniment de la 5 o5 125

instal-lacio
4.3.A2 | Redaccié manual de manteniment 5 25 125
5 Sistema eléctric 50 25 1.250

5.1 Emmagatzematge o distribucio 20 25 500

51 A1 Estudi de capacitat i 5 o5 125
emmagatzematge

5.1.A2 | Estudi del sistema de distribuci6 10 25 250

51 A3 petermin'a}cié del funcionament de la 5 o5 125
instal-lacio

5.2 Disseny del sistema 20 25 500
5.2.A1 | Estudi del sistema necessari 10 25 250
5.2.A2 | Representacio del sistema 5 25 125
5.2.A3 | Ubicaci6 del sistema 5 25 125

53 Costo§ (_jels components i aparells 10 o5 250

electronics
53 A1 Recorpp_te de compo_nents i aparells 5 o5 125
electronics necessaris
5.3.A2 | Breu estudi de mercat 5 25 125
6 Informes 40 25 1.000

6.1 Econdmic 20 25 500
6.1.A1 | Estudi de costos del projecte 5 25 125
6.1.A2 | Estudi dels beneficis del projecte 5 25 125
6.1.A3 | Estudi de la viabilitat del projecte 10 25 250

6.2 Mediambiental 10 25 250
6.2.A1 | Avaluacié d'impacte ambiental 5 25 125
6.2.A2 | Informe d'impacte ambiental 5 25 125

6.3 Legal 10 25 250
6.3.A1 | Estudi legislacio6 vigent 5 25 125
6.3 A2 Estudi -de les accions legals 5 o5 125

requerides
TOTAL 300 25 7.500

Taula 3: Costos associats a l'estudi de viabilitat del projecte

2.2.2. Disseny de la instal-lacio

Es realitza per part de I'enginyer superior. S’ha calculat que aquest recurs utilitza un total de
100 hores per a la realitzacié del disseny de la instal-lacio del projecte. Aquest estudi de costos
es realitza de manera aproximada, ja que no s’ha realitzat i només es portara a terme si el
projecte és viable. En la seglient taula es mostren els costos estimats per al disseny de la
instal-lacio.
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o Tassa Cost Total
COoD Activitat Hores (€/h) €)
1 Disseny del sistema electric 30 40 1.200
1.1 Sistema eléctric 10 40 400
11A1 Determmauo <\1Ie Igs caracteristiques 5 40 200
del sistema eléectric
1.1.A2 | Esquematitzaci6 del sistema electric 5 40 200
1.2 Components 20 40 800
12 A1 Estudi dels compo,ngnts necessaris i 5 40 200
les seves caracteristiques
1.2.A2 | Estudi de mercat 10 40 400
1.2.A3 | Selecci6 dels components 5 40 200
2 Ubicaci6 del sistema eléectric 40 40 1.600
2.1 Aspectes d’'impacte visual 10 40 400
2.1.A1 | Estudi dels aspectes d’'impacte visual 5 40 200
21 A2 L’J_blcar el s_lstema en funcié de 5 40 200
'impacte visual
2.2 Aspectes de seguretat 10 40 400
2.2.A1 | Estudi dels aspectes de seguretat 5 40 200
29 A2 Ubicar el sistema en termes de 5 40 200
seguretat
2.3 Aspectes de contaminacio acustica 10 40 400
23 A1 Estudi c_iels Qspegte_s de 5 40 200
contaminacié acustica
Ubicar el sistema en funcié de la
23.A2 contaminacié acustica > 40 200
2.4 Ubicacid final 10 40 400
2.4.A1 | Recopilaci6 de les restriccions 4 40 160
2 4.A2 Ublcgr definitivament el sistema en 6 40 240
els planols
3 Aspectes legals 30 40 1.200
3.A1 Estudi de la normativa 10 40 400
3.A2 Realitzaci6 del plec de condicions 10 40 400
3.A3 Obtenci6 de llicencies 10 40 400
TOTAL 100 40 4.000

Taula 4: Costos associats al disseny de la instal-lacié

2.2.3. Instal-laci6

Es realitza per part dels operaris. S’ha calculat que aquest recurs utilitza un total de 50 hores
per a la realitzaci6 la instal-lacié del dispositiu edlic i el sistema eléctric. Aquest estudi de
costos es realitza de manera aproximada, ja que no s’ha realitzat i només es portara a terme
si el projecte és viable. En la seglent taula es mostren els costos estimats per la implantacié

de la instal-lacio.
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. Tassa Cost Total
COD | Activitat Hores (€/h) €)
1 Instal-lacié del dispositiu edlic 5 20 100
2 Instal-lacié dels altres equips eléctrics 5 20 100
3 | Instal-lacié del cablejat 20 20 400
4 Realitzacid i verificacié de les connexions 10 20 200
5 Prova de funcionament 10 20 200
TOTAL 50 20 1.000

Taula 5: Costos associats a la instal-lacié del dispositiu edlic i sistema eléctric

A continuacié es mostra una taula amb un resum de tots els costos associats als recursos
humans emprats per a la implantacié del generador edlic i el sistema eléctric corresponent.

Activitat Hores T(Zflf)a Cost (€)
Estudi de viabilitat 300 25 7.500
Distribucio 50 25 1.250
Generacio d’energia 50 25 1.250
Ubicacio del dispositiu 60 25 1.500
Generador eolic 50 25 1.250
Sistema eléctric 50 25 1.250
Informes 40 25 1.000
Disseny de lainstal-laci6 100 40 4.000
Disseny del sistema eléctric 30 40 1.200
Ubicaci6 del sistema eléctric 40 40 1.600
Aspecte legals 30 40 1.200
Instal-laci6é del sistema 50 40 1.000
Instal-lacié del dispositiu eolic 5 20 100
Instal-lacié dels altres equips eléctrics 5 20 100
Instal-laci6é del cablejat 20 20 400
Realitzaci6 i verificacié de les connexions 10 20 200
Prova de funcionament 10 20 200
TOTAL 450 - 12.500

Taula 6: Resum dels costos associats als recursos humans

Per tant, els costos total dels recursos humans emprats per a la implantacio del sistema sumen
DOTZE MIL CINC-CENTS euros.
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3. Cost d’equips i material

En aquest apartat del pressupost es contemplen tots els aparells necessaris per dur a terme
la implantacié del generador edlic i el sistema eléctric corresponent. Tot aquest material, esta
esmentat i determinat en la memaria del projecte, aixi com els seus preus orientatius. Es
mostra doncs, en la seglent taula, el cost dels equips i el material.

Component Preu
Dispositiu eolic 1629,31 euros
Transformador 300 euros
Cablejat (80 m) 100 euros

TOTAL 2.019,31 euros

Taula 7: Cost associat amb els equips i el material

Per tant, el cost total dels equips i el material, emprats per a la implantaci6 del sistema, seria
de DOS MIL DINOU COMA TRENTA-UN euros.
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4. Quadre resum del pressupost

Es presenta, a continuacié, un quadre resum del pressupost, desglossat en els costos que
impliquen I'estudi de viabilitat, el disseny de la instal-lacio, la instal-lacié del dispositiu eolic i
el seu sistema electric i tots els equips i material emprats o instal-lats.

Concepte Cost (€)
Estudi de viabilitat 7.500
Distribucio 1.250
Generacio d’energia 1.250
Ubicacioé del dispositiu 1.500
Generador edlic 1.250
Sistema eléctric 1.250
Informes 1.000
Disseny de lainstal-lacié 4.000
Disseny del sistema eléctric 1.200
Ubicacio del sistema eléctric 1.600
Aspecte legals 1.200
Instal-lacié del sistema 1.000
Instal-lacié del dispositiu eolic 100
Instal-laci6 dels altres equips eléctrics 100
Instal-lacié del cablejat 400
Realitzacid i verificacio de les connexions 200
Prova de funcionament 200
Equips i material 2.019,31
Dispositiu e0lic 1629,31
Transformador 300
Cablejat (80 m) 100
TOTAL 14.519,31

Per tant, el cost total de la implantacié del sistema seria de CATORZE MIL CINC-CENTS

Taula 8: Quadre resum del pressupost

DINOU COMA TRENTA-UN euros.



