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Resum 

El projecte Ampliació i millora d’una planta productora de vi i cava s’ha realitzat per les 

Caves Ventura i Soler S.L amb l’objectiu d’avaluar quin és l’estat de les instal·lacions i fer les 

millores pertinents. A més, en els últims anys l’empresa no pot produir tant com voldria, així 

que, es vol veure què ho impedeix i si es pot augmentar la producció a mitjà i llarg termini. 

En la primera part del treball, capítols 4 i 5, es detalla com és i com ha funcionat fins ara 

l’empresa: descripció, activitat, vendes, productes, processos, màquines i calendari de 

producció actual. A posteriori, en el capítol 6, també s’explica com són i com estan 

distribuïdes actualment les diferents naus de què disposa l’empresa, amb l’ajut de plànols. 

En la segona part del treball, capítol 7, es presenten les diferents problemàtiques que s’han 

observat en tres grans blocs: problemes en la productivitat i la càrrega de les instal·lacions; 

problemes en la distribució i optimització d’espai; i problemes en seguretat i salut. A partir 

d’aquí s’ha procurat trobar una sèrie de millores que resolguin els problemes. 

A l’hora d’aplicar les millores s’ha decidit fer-ho per fases (cinc en total), que a grans trets 

han quedat de la següent forma: en la fase 1 cal aplicar un nou pla de producció i resoldre 

problemes de seguretat i salut; per la fase 2 s’ha de construir una nova planta soterrada on 

poder posar la línia de producció de cava i el magatzem de maduració; en la fase 3 cal 

comprar màquines noves per la línia de producció de cava i aprofitar les antigues per 

completar la línia de producció de vi; per la fase 4 s’ha de construir una nova planta superior 

a la soterrada per posar-hi la línia de producció de cava; i per la fase 5 es planteja la 

necessitat de fer una segona planta soterrada nova per poder encabir totes les ampolles de 

cava que han de madurar. En el capítol 8 es presenten com serien les noves naus que 

caldria construir i quina seria la distribució interna en cada fase amb l’ajut dels plànols. 

D’altra banda, s’ha calculat que en cada fase es podria augmentar la producció anual tal 

com segueix: abans del projecte l’empresa produïa 150.000 ampolles de cava i 30.000 de vi; 

feta la fase 1 es podria arribar a 155.000 ampolles de cava i 45.000 de vi; la fase 2 permetria 

produir fins a 500.000 ampolles de cava i 90.000 de vi; aplicada la fase 3 es podrien produir 

750.000 ampolles de cava i 200.000 de vi; feta la fase 4 s’arribaria a 1.250.000 ampolles de 

cava i 400.000 de vi; i la fase 5 permetria superar la producció de la fase anterior. 

Per acabar, el capítol 9 és una anàlisi de viabilitat del projecte. En termes econòmics s’ha 

vist que si el mercat és favorable o molt favorable es podria acabar el projecte en 10 anys 

obtenint beneficis, mentre que si les vendes són desfavorables només s’aplicaria fins la fase 

2 i amb pèrdues que podrien portar a la fallida si no es troba finançament suficient. Per tant, 

el projecte s’ha tirar endavant fase a fase depenent de com vagin les vendes del moment. 
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1. Glossari 

Definicions extretes de la norma tècnica de producció integrada d’elaboració de vi i cava  

publicada per la Generalitat de Catalunya [1] i del gran diccionari de la llengua catalana [2]. 

El mots es troben en ordre alfabètic. 

DEFINICIONS DE MOTS RELACIONATS AMB EL VI I EL CAVA 

Adjuvant: 1. Additiu 2. Dit d'un medicament que augmenta o modifica l'acció d'un altre 

medicament. 

Aixafada: Trencament de la pellofa de les baies a fi de facilitar l’alliberament posterior del 

most. 

Ampolles en “Punta”: Quan es posicionen les ampolles de cava en posició vertical i cap 

per avall per facilitar que les mares baixin fins al cap de l’ampolla i poder-la degorjar. 

Ampolles en “Rima”: Quan es posicionen les ampolles de cava en posició horitzontal per 

facilitar-ne el procés de maduració. 

Brisa: Subproducte sòlid constituït per la rapa, la pellofa, els pinyols i la polpa del raïm 

després de premsa. 

Cava: Vi especial que prové de vins qualificats que han tingut una segona fermentació 

natural pel mètode tradicional, amb sobrepressió deguda al diòxid de carboni dissolt, 

superior a 3,5 bars a 20°C (per a les ampolles d’un a capacitat inferior a 250 ml, la 

sobrepressió mínima és de 3 bars a 20°C). Per fer cava, l'elaborador parteix d'un vi 

blanc/rosat tranquil o d’una barreja de varis, usualment de graduació alcohòlica baixa, que 

embotella afegint a cada ampolla una barreja de llevats i sucre. 

Celler: 1. Local on s’elabora i conserva el vi. 2. Empresa o negoci vinícola. 

Clarificant: Matèria per eliminar les partícules suspeses en el most o vi a fi de millorar-ne la 

limpidesa, l’estabilitat i les propietats gustatives. 

Cupatge (del francès “coupage”): Terme francès que defineix la pràctica de barrejar vins 

de la mateixa o de diferent partida o collita per tal d'unificar les seves qualitats o de 

complementar amb les qualitats dels altres (és usat tant el l’elaboració de caves com de 

vins). 

Degorjat: Eliminació de les mares que s’han anat dipositant en el coll de l’ampolla amb el fi 

d’assegurar la limpidesa del vi escumós (perfectament brillant sense restes de sediments). 
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Es pot fer de manera natural o bé amb l’ajuda de la congelació dels colls de l’ampolla. El 

líquid refrigerant propilenglicol no és tòxic en comparació amb l’etilenglicol o el dietilenglicol, 

però a més es recomana fer una bona esbandida de les ampolles. 

Desfangament: Eliminació de les mares del vi (partícules sòlides en suspensió) només en 

vins blancs i rosats. 

Desrapament: Separació dels grans de raïm de la seva rapa. 

Entitats de Certificació: Són aquelles entitats acreditades per l’Entitat Nacional 

d’Acreditació (ENAC) per a realitzar les funcions de control i certificació, on haurà d’estar 

sotmesa la producció perquè els productes obtinguts puguin ser diferenciats amb un distintiu 

de garantia de producció integrada, d’acord amb el Decret 241/2002 o, si s’escau, les 

acreditades per qualsevol altre organisme acreditatiu firmant de l’Acord Multilateral de 

Reconeixement de l’European Cooperation for Acreditation (EA). 

Etiquetatge: Totes les mencions, les indicacions, les identificacions de fàbrica o de comerç, 

les imatges o els signes que figuren als envasos, documents, rètols, etiquetes, argolles o 

collars que acompanyen o es refereixin a productes que preveu el Decret 241/2002. 

Fermentació alcohòlica: Transformació dels sucres del raïm en etanol, diòxid de carboni i 

altres productes secundaris. Es pot dur a terme espontàniament amb els llevats naturals del 

raïm, del most o del celler o bé amb llevats seleccionats; es realitza en dipòsits inerts, 

encara que en algunes vinificacions especials es pot fermentar en contacte amb fusta. 

Fermentació malolàctica: Transformació de l’àcid màlic en àcid làctic i els sucres residuals 

en altres productes secundaris per mitjà de bacteris làctics. Es pot produir de manera 

espontània o per la sembra de soques seleccionades. Aquesta fermentació secundària 

redueix l’acidesa del vi però no és imprescindible, és utilitzada bàsicament en països més 

freds que Espanya i en l’àmbit espanyol només amb alguns vins negres. 

Gas Biogón
®
: Gas inert, incolor, inodor, no tòxic i incombustible que s’utilitza com a 

atmosfera modificada per envasar aliments i begudes. Específicament pel vi s’utilitza per 

suplir l’aire que queda al coll de l’ampolla abans de tapar i també per netejar els filtres del vi. 

Aquest gas és una marca registrada per Linde Group [3]. 

Licor d’expedició: Compost de vi base, most de raïm, most de raïm parcialment fermentat, 

most de raïm concentrat, most de raïm concentrat rectificat o una barreja d'aquests 

productes, amb sacarosa i, eventualment, algun destil·lat de vi o adjuvants. S'afegeix als 

vins escumosos o caves a fi de conferir característiques gustatives especials. L'addició de 

licor d'expedició s'efectuarà de manera que no augmenti en més del 0,5% en volum el grau 

alcohòlic volumètric del cava. 



Pàg. 12  Memòria 

 

Licor de tiratge: Barreja de sucre, clarificant (bentonites, coles orgàniques, tanins, alginat 

de potassi, etc.) i llevats, que juntament amb el vi base s’utilitzaran per realitzar el tiratge. 

Eventualment també s’hi pot posar most concentrat rectificat o no i most parcialment 

fermentat. L’addició del licor de tiratge no pot fer augmentar el grau alcohòlic volumètric total 

de vi base en més de 1,5% en volum.  

Limpidesa: Qualitat de límpid (Clar, pur, d'una transparència perfecta). 

Maceració prefermentativa: Estovament en fred dels raïms desrapats o aixafats –i 

accessòriament sencers–, conservant-los en maceració, abans del premsatge i la 

fermentació, a una temperatura i un temps adaptats a l’objectiu perseguit (extracció dels 

constituents de la pellofa, en particular dels precursors de les aromes en la vinificació en 

blanc, augmentar la complexitat gustativa i aconseguir les característiques de color 

desitjades en la vinificació en rosat i en negre). 

Mares: Substàncies sòlides amb predomini de llevats morts. 

Maridatge (gastronòmic): Provinent del terme “maridatge” que és l’acció de casar o unir. 

En el ram del vi i el cava s’utilitza per designar la unió o casament harmònic del menjar amb 

el vi o el cava. 

Most: Suc del raïm espremut abans que fermenti per primera vegada i esdevingui vi. 

Obturador (o tap de mares): Tap de polietilè que s’introdueix per tapar l’ampolla juntament 

amb la xapa de corona garantint un tancament hermètic de l’ampolla. L’obturador conté la 

pressió i la xapa de corona tanca l’ampolla. A més, gràcies al disseny de l’obturador, les 

mares que es creen durant la fermentació es dipositen en la part buida de darrera l’obturador 

facilitant el degorjat posterior. 

Pasta: Most amb les pells, polpa i llavors. 

Propilenglicol: És un compost orgànic (un alcohol, més un diol: propano-1,2-diol) que 

s’obté per hidratació de l’òxid de propilè i que és incolor, insípid, inodor, no tòxic i 

incombustible. És un líquid amb textura oliosa i miscible amb aigua, acetona i cloroform. És 

apte per a ús alimentari, fet que li dóna múltiples aplicacions en la indústria alimentària, 

química o farmacèutica. En el món del cava s’utilitza dissolt amb l’aigua per poder baixar la 

temperatura de congelació de l’aigua fins a -24ºC i facilitar la congelació del cap de 

l’ampolla. 

Remogut: Procés pel qual es condueixen i acumulen les mares resultants de la segona 

fermentació en el coll de l'ampolla, que queda orientada en posició vertical i invertida (o "en 

punta"). Després les mares seran eliminades en el procés de degorjat. 
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Tiratge: Etapa del procés de producció de cava que comprèn la preparació del “licor de 

tiratge”, llevats seleccionats, sucres i, eventualment, altres productes com ara clarificants i 

auxiliars tecnològics activadors de la fermentació per facilitar la multiplicació dels llevats. 

També comprèn les operacions d’ompliment de les ampolles amb licor de tiratge i de 

tapada. 

Verema (Collita): Recol·lecció del raïm en la vinya en el seu estat òptim de maduresa. 

Vi base: Vi tranquil o la barreja de vins tranquils que tinguin característiques diferents 

destinats a obtenir un determinat tipus de vins espumosos o caves. 

Vi picat: Vi que presenta clars símptomes d’avinagrament. 

Vi: Producte obtingut exclusivament per fermentació alcohòlica, total o parcial, de raïm fresc, 

aixafat o no, o de most de raïm. El vi es diu tranquil, quan la concentració en diòxid de 

carboni que conté és inferior a 4 grams/litre a 20°C. 

Vinasses: Efluents vinícoles que provenen de la neteja de les instal·lacions i dels possibles 

vessaments de dipòsits o equips. 

DEFINICIONS D’ALTRES MOTS NO RELACIONATS AMB EL VI I EL CAVA 

Calibrador passa-no-passa: Instrument per a verificar de manera ràpida, senzilla i precisa 

si les dimensions d'una peça estan dins les toleràncies preestablertes, sense necessitat de 

realitzar-ne una mesura directa i sense avaluar el grau exacte d’error. Són dos calibradors 

en un, el primer comprova el límit inferior de la tolerància i l’altre verifica el límit superior. 

Coll d’ampolla d’una línia de producció: Són les màquines, processos o fases d’una línia 

productiva que, pel fet de tenir una productivitat més baixa que la resta, alenteixen el procés 

de producció global. 

Traçabilitat d’un producte: Es defineix com “la possibilitat de trobar i seguir el rastre, a 

través de totes les etapes de producció, transformació i distribució, d'un aliment (…) o d'una 

substància destinada a ser incorporada a aliments (…) o amb la probabilitat de ser-ho”, 

segons l'article 3.15 del Reglament (CE) núm.178/2002. 
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2. Prefaci 

2.1. Origen del projecte 

Aquest projecte va sorgir a partir d’una visita que es va fer amb un amic a les Caves Ventura 

i Soler S.L al gener de 2013. Un cop feta la visita es va plantejar la possibilitat de millorar 

l’actual planta productiva per sostenir una eventual pujada de producció i vendes. A més, ja 

que s’estava començant a construir una nova planta, també hi havia la possibilitat de 

traslladar part del procés productiu a la nova planta. 

Des del principi es presentava com un tema molt interessant i a més, al gerent de l’empresa 

li va semblar una bona idea tenir una ajuda externa per prendre les decisions, ja que volia 

veure quines serien les propostes que li faria algú amb els coneixements d’Enginyeria 

Industrial. 

2.2. Motivació 

Des del primer moment, s’havia pensat en fer un projecte dins l’àmbit d’una empresa, ja que 

és la forma en què un es pot moure més a prop de la realitat. Gràcies a l’amistat amb la 

família Ventura i Soler es va plantejar la possibilitat de fer un projecte per la seva empresa 

de caves i vins. 

En aquell moment es va veure que la oportunitat era única, que aportaria experiència i que a 

més seria un tema molt interessant en el que treballar. D’aquesta manera s’ha entrat en 

contacte amb el món del vi i del cava, un sector empresarial molt proper per ser de 

Catalunya i en particular del Penedès.  
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3. Introducció 

Aquest projecte planteja com realitzar l’ampliació i millora de la planta productiva de 

l’empresa Ventura i Soler S.L dedicada a la producció de vins i caves del Penedès. La idea 

principal és avaluar l’estat de les instal·lacions actuals en quant a criteris de productivitat, 

càrrega de les instal·lacions, d’utilització d’espai i seguretat.  

A partir d’aquí i considerant un increment de la producció i de les vendes a curt i mitjà 

termini, es vol veure quines mesures s’haurien de prendre. Aquestes han d’adequar les 

instal·lacions de les que es disposa o es disposarà en un futur pròxim (naus actuals i nova 

planta en construcció) als nous escenaris, satisfent els criteris abans esmentats i les 

necessitats de l’empresa. 

3.1. Objectius del projecte 

Principalment el projecte té dos objectius bàsics, que són els següents: 

En primer lloc, es vol fer una descripció detallada de l’actual planta productiva de l’empresa 

(edificis, instal·lacions i màquines) per tal d’obtenir una imatge el més fidel possible de 

l’actual aprofitament d’espai, de la càrrega de les instal·lacions, de la productivitat i de la 

seguretat. Aquesta imatge detallada ha de permetre identificar els punts febles de la planta, i 

si n’hi ha, s’ha de poder proposar millores a la planta productiva que permetin reduir costos i 

millorar en els criteris ja comentats. 

En segon lloc, es vol avaluar si les instal·lacions actuals són suficients per mantenir la 

producció i afrontar un eventual creixement de les vendes futures, i si no fos així, es vol 

valorar quins processos caldria traslladar a la nova planta. Això comportaria la redistribució 

de les màquines i els magatzems en la nova planta per a un major aprofitament de l’espai, la 

càrrega equilibrada de les instal·lacions, la reducció de costos, la màxima productivitat i la 

seguretat.  

A més, el fet de traslladar alguns o tots els processos a la nova planta implica la disponibilitat 

de l’antiga planta, on caldria valorar-ne la utilització com a magatzem o bé per fer-hi algun 

del processos del vi o del cava. 

En quant a la realització i aplicació de les millores es pretén fer una aplicació progressiva per 

fases per tal que no sigui tant costós econòmicament per a l’empresa i a més es pugui anar 

consolidant cadascuna de les fases per a una millor integració dels canvis. Al final, un cop 

completades totes les fases es pretén haver assolit un increment de producció significatiu  

que s’acosti al sostre de producció de les instal·lacions. 
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3.2. Abast del projecte 

El projecte abasta els següents punts: 

a) Anàlisi i descripció de l’empresa: Inclou descripció de l’empresa, de la seva 

activitat, dels productes, dels processos i dels fluxos de vendes actuals i previstos. 

b) Anàlisi de les instal·lacions actuals: Inclou els plànols de la distribució en planta i 

la valoració d’espai necessari per a màquines i material. No inclou els plànols amb la 

distribució elèctrica, d’aigua, de climatització o telecomunicacions encara que es 

puguin esmentar en algun punt del projecte conceptes relacionats. 

c) Millora de les instal·lacions actuals: Es proposaran mesures de millora en la 

distribució, en la productivitat, en la càrrega de les instal·lacions i en la seguretat a fi 

de reduir els costos. Així mateix es procurarà agrupar les millores per fases. És 

important comentar que les fases d’implantació de millores són a nivell productiu; per 

tant, el projecte no inclou el desenvolupament paral·lel dels departaments de vendes, 

de comunicació (o màrqueting) i d’administració que serien imprescindibles per 

assolir un creixement equitatiu i sostenible de l’empresa. 

d) Disseny en planta del nou edifici i reorganització de l’antiga planta: 

Anàlogament al punt b), inclou els plànols de la distribució en planta i la valoració 

d’espai necessari per a màquines i material. No inclou els plànols amb la distribució 

elèctrica, d’aigua, de climatització o telecomunicacions. Tampoc inclou el disseny 

estructural de la nova planta ni de les noves edificacions que es plantegin durant el 

projecte.  

e) Anàlisi de viabilitat: Inclou un resum de la viabilitat econòmica i ambiental que es 

troba més detallada als annexos. Donat que la decisió de construir la nova planta 

soterrada ja ha estat presa abans de la realització del treball, no es valorarà 

estratègicament aquesta decisió. 
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4. Dades generals de l’empresa 

4.1. Descripció de l’empresa 

L’empresa Ventura i Soler S.L. és una empresa familiar que va ser fundada formalment l’any 

2006, però ja des d’anys abans la família fundadora ha tingut contacte i àmplia experiència 

amb el món del vi i del cava del Penedès. 

Els productes de les caves Ventura i Soler són reconeguts gràcies al seu logotip format per 

tres roses vermelles i el nom de l’empresa, tal i com es pot veure en la Figura 4.1.  

 

 

La seu social de l’empresa, així com la planta productiva, estan situades prop de Sant 

Sadurní d’Anoia però dins del municipi de Subirats (que pertany a la comarca de l’Alt 

Penedès). La seva adreça exacta és: cinturó circumval·lació, Km. 0'5 (08770), Sant Sadurní 

d'Anoia.  

Cal dir que la situació de l’empresa és molt bona estratègicament ja que està a l’entrada de 

Sant Sadurní d’Anoia (el país del cava, com es coneix popularment per la tradició 

d’empreses vitivinícoles). A més d’això, les caves tenen fàcil accés tant des de l’estació de 

Rodalies Renfe (línia R4 Manresa - St. Vicenç de Calders) com des de l’autopista del 

Mediterrani (AP7). 

En quant a les vendes i la posició en el mercat, actualment l’empresa Ventura Soler S.L. 

està bastant assentada en el mercat local i també a nivell català, tot i que la seva quota de 

mercat en front les grans multinacionals del cava i del vi encara és modesta.  

En aquest punt, cal comentar que el sector del cava (i del vi per extensió) està notant una 

forta davallada en les vendes d’ençà del començament de la crisi econòmica l’any 2007, i 

com es veu en la Figura 4.2 és sobretot en el mercat interior (Espanya) on les vendes anuals 

de cava porten més anys estancades. 

Figura 4.1 Logotip de l’empresa Ventura Soler S.L. [4] 
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Per ara sembla que la solució més beneficiosa econòmicament és exportar el producte, ja 

que el mercat exterior es mostra més receptiu, tal i com comentava l’Honorable Josep Maria 

Pelegrí i Aixut, conseller d’agricultura, ramaderia, pesca, alimentació i medi natural de la 

Generalitat de Catalunya en la presentació del balanç agroalimentari 2012 [6]. De fet les 

caves Ventura i Soler S.L. tenen el propòsit d’ampliar el mercat a l’estranger, on ja hi té 

alguns contractes de subministrament. 

A dia d’avui, l’estructura de l’empresa es regeix només per un gerent que s’encarrega de la 

producció, la gestió i l’administració. Òbviament, per a una empresa petita és suficient, però 

tal i com ha comentat el propi gerent de l’empresa, si volen incrementar les vendes i la 

producció cal crear també una estructura en administració i sobretot en comunicació 

(màrqueting). 

Les caves Ventura Soler pretenen, doncs, donar a conèixer el seu producte i augmentar-ne 

les vendes a mitjà i llarg termini. Amb aquest propòsit l’empresa està construint una nova 

nau per tal de poder assolir un major nivell de producció. A més, en quant a gerència també 

està previst, com s’ha comentat, crear un departament de vendes, un de comunicació i un 

altre d’administració per fer front al creixement de l’empresa. 

4.2. Activitat de l’empresa 

L’empresa Ventura Soler S.L es dedica a la producció de vi i cava. Per tant, segons la 

Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE) publicada per l’Institut Nacional 

d’Estadística al 2009 [7], la seva activitat és: Elaboració de vins i vins escumosos (codi 

CNAE 1102). 

Figura 4.2 Evolució de les expedicions de cava fins l’any 2012 [5] 
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En la producció dels vins i dels vins escumosos (cava) que realitza aquesta empresa es 

parteix de dues matèries primes diferents:  

 En primer lloc, per a la producció del vi es parteix directament del vi (que és el most, 

el suc del raïm, fermentat per primera vegada). El procés d’aixafament del raïm (que 

pot ser de les parcel·les de l’empresa o no) i primera maduració del most es fa en les 

plantes de premsatge, que subministren a les empreses el vi ja fermentat. 

 En segon lloc, per a la producció de cava es parteix d’un cupatge de vi base (vi 

tranquil o de baixa graduació) que és una barreja de 3 o 4 varietats de vins blancs o 

rosats de primera fermentació. La combinació i la proporció que se’n faci marcarà el 

gust i les qualitats del cava. Aquest cupatge es demana directament a la planta que 

ha premsat els raïms i que n’ha fet la primera maduració. 

Com s’ha comentat, aquests vins i el vi base no sempre provenen de les vinyes i terrenys de 

l’empresa, ja sigui perquè no en té suficient quantitat o perquè vol altres varietats diferents a 

les plantades. Per tant, les vinyes plantades que té l’empresa Ventura Soler S.L. estan 

arrendades a altres empreses que s’encarreguen de cuidar i mantenir el raïm durant tot 

l’any. Així doncs, els processos de cuidar, collir i posterior venda del raïm és un servei extern 

a l’empresa que ajuda a sufragar altres costos de la mateixa. 

El fet d’externalitzar els processos des del manteniment de la vinya fins a l’obtenció de vi o vi 

base simplifica molt l’organització. Per fer-se a la idea de la complexitat i de la quantitat 

d’espai i recursos necessaris, es poden enumerar els processos que s’haurien de realitzar. 

Aquests són: cuidar el raïm, collir el raïm, transportar-lo a la planta de premsatge, aixafar el 

raïm, extreure’n la brisa (les parts sòlides del raïm: pellofes, pinyols, rapa...), fer la maceració 

prefermentativa (en algunes varietats es deixa reposar la pasta en fred abans de la 

fermentació), desfangar el most en cas de vins blancs i rosats (eliminar parts sòlides més 

fines per decantació), fer la fermentació alcohòlica (transformació dels sucres del raïm en 

etanol i diòxid de carboni), fer si cal la fermentació malolàctica (que es realitza en alguns 

vins negres per reduir-ne l’acidesa) i fer la clarificació (eliminar matèries en suspensió en el 

vi per donar limpidesa i transparència, sobretot en vins blancs i rosats). A més a més, també 

es subcontracta el transport del vi i del cupatge de vi base fins a la planta de producció de 

l’empresa Ventura Soler S.L.. 

Per tant, les caves Ventura Soler S.L. reben una matèria prima ja sigui vi o vi base que ha 

passat els processos anteriors en les condicions adequades d’higiene i control. La qualitat 

d’aquesta matèria prima està garantida pel consell regulador del Cava (que controla tots el 

processos per donar als vins escumosos la Denominació d’Origen Cava) o en el cas del vi, 

pel consell regulador de la D.O. Penedès (que controla tota la cadena de processos de 

producció del vi de la D.O. Penedès).  
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El projecte es centrarà bàsicament en els processos que tenen lloc des de la recepció del vi 

o vi base fins que s’obté el vi o el cava embotellat i preparat per comercialitzar. Per tant, els 

processos que tenen lloc des de la collita fins que la matèria prima arriba a la planta de 

producció no seran considerats. 

 Procés a seguir per a la realització del vi 

Els vins es produeixen durant dos o tres mesos per any: els negres en el més de gener i 

els blancs i els rosats al maig (en l’apartat 5.1.1 de la pàgina 24 s’amplia aquesta 

informació). Normalment es fan lots de 5.000 a 7.500 ampolles depenent de la 

demanda de cadascun dels productes. El més complex del procés de producció és 

l’elecció del vi que es vol embotellar. L’enòleg de l’empresa visita les diferents plantes 

de premsatge i maduració per elegir el vi que més s’assembla a les qualitats del 

producte que s’ha estat venent fins ara (ja que el client que li agrada no vol que li 

canviïn). Ha d’elegir per exemple la varietat raïm, l’acidesa, els dies de fermentació o si 

ha fermentat en bóta o en tina. 

Una vegada arriba el vi de la planta de premsat i fermentació es posa en una tina amb 

capacitat per 5.000 litres. A partir d’aquí, el procés de producció és relativament curt, ja 

que sols es necessita fer quatre processos: el filtratge del vi (per donar brillantor i 

eliminar les impureses), l’embotellament i tapat en ampolles estàndard de 0,75 litres, 

l’etiquetat i, si escau, l’empaquetat. 

 Procés a seguir per a la realització del cava 

L’embotellament de cava, anomenat tiratge, es fa dos o tres cops a l’any en mesos 

frescos com per exemple març i octubre (en l’apartat 5.1.2 de la pàgina 25 s’amplia 

aquesta informació). S’embotellen lots grans d’entre 30.000 o 45.000 ampolles. Aquests 

es deixaran reposar en el magatzem de maduració entre 12 i 18 mesos, segons el 

producte, per després fer el degorjat i tornar a tapar les ampolles ja de forma definitiva.   

El procés de producció del cava és més complex i llarg que el de producció de vi. Com 

s’ha comentat, es parteix d’un cupatge de vi base (barreja de les 3 o 4 varietats 

desitjades). Aquest cupatge és subministrat per una empresa externa i es diposita en la 

tina de tiratge amb capacitat per 10.000 l, com que es fan tiratges de més de 13.333 

ampolles (tiratge màxim d’ampolles amb 10.000 l) caldrà omplir varies vegades la tina 

en els diferents dies en què es fa l’embotellament. 

Una vegada tenim el cupatge a la tina, cal fer el denominat licor de tiratge, que 

consisteix en barrejar el cupatge de vi base amb dos elements molt importants: els 

sucres i els llevats que facilitaran la posterior fermentació i la transformació dels sucres 

en més alcohol i CO2 (escuma del cava). Aquest licor de tiratge es barreja gràcies al 
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remenador que està integrat a la tina de 10.000 l i se’n controla la temperatura amb un 

escalfador per tal que la temperatura no augmenti i comenci la fermentació abans 

d’hora ni que disminueixi més del compte i es morin els llevats. 

Una vegada el licor de tiratge està preparat, es procedeix a l’embotellament en ampolles 

de vidre de 0,75 l (ampolles de cava estàndard). Un cop plenes, cal posar un petit tap 

de plàstic (obturador) que servirà per recollir les mares durant la fermentació i contenir 

la pressió interior. Posteriorment, les ampolles passen a la màquina de xapatge on se’ls 

hi posa un tap de llauna. Cal revisar que aquest tap estigui perfectament posat, ja que, 

si el tap estigués fluix totes les ampolles s’obririen mentre estan fermentant. Per contra, 

si el tap estigués massa comprimit, la màquina de degorjar no seria capaç d’obrir-lo. Per 

tal d’evitar aquests problemes, després de xapar les ampolles cal verificar 

periòdicament alguna ampolla amb un calibrador passa-no-passa. A més de tot això, la 

llei obliga a marcar cadascuna de les ampolles amb certa informació per tal d’identificar-

les en cas de problemes durant la fermentació (traçabilitat del producte).  

Una vegada les ampolles surten, es posen en palets amb capacitat per 500 ampolles. 

Aquestes ampolles es posen en horitzontal per tal de millorar-ne el procés de 

fermentació posterior (ja que la cambra d’aire és més allargada i hi ha més superfície en 

contacte amb l’aire).  

Una vegada les ampolles estan en els palets, s’apilen els palets dins del magatzem de 

maduració. Les ampolles han d’estar com a mínim 9 mesos fermentant, però el 

productor pot decidir deixar-les més temps, respectant els temps mínims i màxims de 

maduració segons el tipus de cava, tal i com marca l’article 35 del Reglamento de la 

denominación cava y su consejo regulador [8]. 

En el cas de l’empresa Ventura Soler S.L. tenen varis productes (en l’apartat 5.1.2 

s’amplia la informació): el Brut Nature Reserva, Brut Nature (estàndard), el Brut Nature 

Rosat (estàndard) i el Gran Cuvee (estàndard). Així doncs, al cap de 9-13 mesos de 

l’embotellament es degorgen els caves “estàndard o joves” (segell color blanc) que han 

d’haver madurat 9 mesos com a mínim i al cap de 15-18 mesos es degorgen els caves 

“Reserva” (segell color verd) que per norma han d’haver madurat un mínim de 15 

mesos. En el cas que l’empresa produís també cava madurat més de 30 mesos, 

obtindria el segell negre de “Gran reserva”. Aquests segells són els distintius de control 

que el consell regulador del cava utilitza per assegurar la qualitat al client, tal com es pot 

llegir i veure en la seva web [9].  

Una vegada es dóna per acabada la maduració, les ampolles s’han de girar per fer 

baixar les mares cap al tap de l’ampolla (procés de remogut). Aquest ha de ser un 

procés lent ja que els moviments bruscos podrien espatllar el gust o la limpidesa del 
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cava. El procés es fa amb una màquina automàtica de remogut (o girapalet) a la que se 

li programa un recorregut per girar els palets 90º fent a més un cert balanceig lateral. Un 

girapalet pot carregar dos palets de 500 ampolles cadascun i el procés es programa 

normalment per a 2 dies; per tant, la productivitat és reduïda (gira 500 ampolles al dia). 

Quan es tenen totes les ampolles del lot en punta (cap per avall) es procedeix al 

degorjat. El primer pas del degorjat és congelar el cap de l’ampolla amb una màquina 

que té una piscina amb aigua i propilenglicol (compost químic apte per a ús alimentari 

que, dissolt amb l’aigua, permet baixar la temperatura d’aquesta a -24ºC sense que 

congeli). Una vegada el cap de l’ampolla amb les mares està congelat, es giren les 

ampolles del dret i avancen per la cinta transportadora fins la degorjadora.  

Actualment no es fa servir, però en cas de treballar a productivitats majors, es disposa 

d’una dutxa d’aigua per eliminar les restes de propilenglicol del coll de les ampolles 

abans que passin per la degorjadora. 

La màquina degorjadora obre la xapa i aspira la part congelada que surt disparada 

gràcies a la pròpia pressió interior de l’ampolla que pot arribar a les 6 atm (6,08·105 Pa). 

Després d’això, les ampolles es dirigeixen per la cinta transportadora cap a la màquina 

de reomplir. 

La màquina de reomplir anivella la quantitat de cava de totes les ampolles i també hi 

afegeix, quan correspon segons el tipus de cava que s’estigui produint, el licor 

d’expedició (format per sacarosa i algun licor per donar el gust o l’aroma final desitjada). 

A continuació, les ampolles arriben a la tapadora que posa el tap de suro i en la següent  

màquina es posa la xapa i el morrió, per assegurar que el tap sotmès a 1,5 atm 

(1,52·105 Pa) de pressió no pugui sortir. Posteriorment, les ampolles passen per la 

remenadora que fa girar les ampolles per tal d’assegurar que el licor d’expedició que 

s’hi hagi posat es barregi amb la resta. 

Finalment, les ampolles segueixen per la cinta transportadora fins a una rentadora i 

assecadora que neteja la superfície de les ampolles i les asseca, per procedir després a 

l’etiquetatge de les ampolles (adhesius amb informació i respectius certificats de qualitat 

expedits per les Entitats de Certificació). En aquest punt, abans de l’empaquetat de les 

ampolles, la llei obliga a marcar cadascuna de les ampolles amb certa informació per tal 

d’identificar-les en cas de problemes amb algun lot (traçabilitat del producte). 
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4.3. Vendes de l’empresa 

Actualment l’empresa Ventura i Soler S.L. ven els productes per tot l’estat Espanyol 

(sobretot Catalunya) i també a alguns clients europeus. La majoria dels clients es poden 

encasellar bàsicament en tres grans grups, que s’han separat segons la importància de les 

seves comandes. Aquests són: 

 4 distribuïdors que demanen, segons la grandària de la xarxa del distribuïdor, entre 

2000 i 5000 caixes de cava a l’any (una caixa conté 6 ampolles). Aquests clients 

suposen el 50-60% de les vendes totals anuals. 

 450 clients fixos que demanen, segons la naturalesa del seu negoci o segons la 

demanda, entre 8 i 18 caixes de cava l’any. Aquests clients suposen un 25-30% de 

les vendes totals anuals. 

 Clients a peu de botiga (clients que recomanats o no, vénen a la pròpia botiga de 

l’empresa a fer un maridatge o simplement a comprar uns quants productes de 

l’empresa). Aquests clients suposen un 10-15% de les vendes totals anuals. 

Aquests tres grups de clients consumeixen preferentment ampolles de cava i acaben 

comprant pràcticament la totalitat de la producció anual d’ampolles de cava, unes 150.000 

ampolles.  

Com s’ha dit aquests clients són bàsicament compradors de cava (que és l’especialitat de 

l’empresa) però d’altra banda alguns d’aquests també compren ampolles de vi. Per damunt 

de tots, els dos últims grups de clients són els que també adquireixen ampolles de vi, però 

també hi ha dos distribuïdors que en menor quantitat també en compren. En les dades de 

vendes del vi no es té tanta certesa com en les del cava, però s’acaben venent les 30.000 

ampolles que es produeixen cada any. 

 Previsió de vendes per als propers anys 

L’empresa Ventura i Soler S.L. preveu un increment significatiu de les vendes a llarg termini. 

Té previst assumir contractes amb nous distribuïdors iguals o més grans en capacitat de 

demanda que els que té actualment i amb cadenes de supermercats de mida mitjana-gran. 

Són contractes que amb la producció anual actual no es podrien complir, però que serien 

viables (en un futur pròxim) augmentant la capacitat productiva i amb la construcció de 

noves plantes. 

No es té suficient informació com per pronosticar una corba de progressió de les vendes i 

per preveure els fluxos de producció. Però segons les expectatives de l’empresa, s’ha 

plantejat que en els propers 10 o 15 anys l’empresa estigui preparada per assumir una 

productivitat anual superior a 1 milió d’ampolles de cava i fins a 400.000 de vi. 
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5. Dades del sistema productiu 

5.1. Productes 

5.1.1. Ampolles de vi 

Es consideren 5 productes. Per veure les imatges i la informació relativa als productes es 

pot consultar l’ANNEX B (apartat B.1.1), i per consultar els temps i períodes 

d’embotellament, així com el calendari de producció actual de l’empresa (apartat B.1.3). 

 Nom del Producte 

(mes d’embotellament) 

Vendes anuals 

actuals 

[ampolles] 

Varietats Tipus de vi 

1 Cabernet Sauvignon 

(gener – febrer) 

5.000 
100 % Cabernet 

Sauvignon 
Negre 

2 Merlot 

(gener – febrer) 

5.000 100 % Merlot Negre 

3 Tempranillo 

(gener – febrer) 

5.000 
100 % 

Tempranillo 
Negre 

4 Rosat Sec (Rosat Merlot) 

(maig) 

7.500 100 % Merlot Rosat 

5 Blanc Sec (Blanc de 

Coupage) 

(maig) 

7.500 

Parellada, 

Chardonnay  i 

Muscat 

Blanc 

Taula 5.1 Resum dels vins que ofereix Ventura Soler S.L. 
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5.1.2. Ampolles de cava 

Es consideren 4 productes. Per veure les imatges i la informació dels respectius productes 

es pot consultar l’ANNEX B (apartat B.1.2), i per consultar els temps i períodes 

d’embotellament, així com el calendari de producció actual de l’empresa (apartat B.1.3). 

 
Nom del Producte 

(mes d’embotellament) 

Vendes 

anuals 

actuals 

[ampolles] 

Varietats i     

proporció 

Mesos madurant 

[mín - màx] 

(mes de degorjat) 

1 Brut Nature Reserva 

(març) 45.000 

30 % Xarel·lo 

35 % Macabeu 

35 % Parellada 

15-18 mesos 

(setembre de l’any 

següent) 

2 Brut Nature 

(març) 45.000 

30 % Xarel·lo 

35 % Macabeu 

35 % Parellada 

9-12 mesos 

(abril de l’any 

següent) 

3 Brut Nature Rosat  

(octubre) 
30.000 

40 % Garnatxa 

(Grenache) 

50 % Trepat 

10 % Pinot Noir 

9-12 mesos 

(novembre de l’any 

següent) 

4 Gran Cuvee 

(octubre) 30.000 

20 % Xarel·lo 

35 % Macabeu 

45 % Parellada 

9-13 mesos 

(desembre de l’any 

següent) 

Taula 5.2 Resum dels caves que ofereix Ventura Soler S.L.  
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5.2. Processos i màquines 

5.2.1. Processos i màquines per la producció del vi 

A l’apartat B.3 de l’ANNEX B, hi ha fotografies amb el detall de les màquines que a 

continuació es descriuen i s’hi expliciten algunes de les seves propietats. La consulta de 

l’esmentat annex pot complementar les descripcions de les màquines següents. 

a) Tina de vi 

Com s’ha comentat anteriorment, el vi que arriba com a matèria prima es posa en una 

tina de capacitat per 5.000 l d’acer inoxidable. La capacitat d’aquesta tina permet fer lots 

de poc més de 6.500 ampolles tenint en compte la capacitat de 0,75 l per ampolla de vi 

estàndard.  

b) Bomba helicoïdal (o de cua de porc) 

Després, el vi és canalitzat mitjançant tubs cap a l’entrada de la màquina de filtratge on 

hi ha integrada una bomba helicoïdal que controlarà la velocitat i la pressió del fluid. 

Aquesta bomba subministra el vi. Per tant, es pot dir que la bomba marcarà la 

productivitat del filtratge segons la velocitat de gir que es demani al motor.  

Aquesta bomba és molt important per fer un bon filtratge, ja que permet fer passar el vi 

pels filtres a la pressió i velocitat que es necessita segons el tipus de vi i de la quantitat 

que necessiti l’embotelladora. La bomba està formada per un vis sense fi que empeny el 

líquid a més o menys velocitat i pressió, segons la rotació i el parell que un motor elèctric 

li transmet. 

c) Màquina de filtratge 

El vi passa per uns filtres per tal de millorar les seves propietats visuals i de gust, és a 

dir, li dóna brillantor i elimina les impureses. La màquina de filtratge disposa de 3 filtres 

en sèrie: el primer és el més bast i filtra amb un pas de diàmetre 1 μm (10-6 m), el segon 

filtra amb un pas de diàmetre 0,6 μm i el tercer és el més fi i filtra amb un pas de 

diàmetre 0,4 μm. Segons el tipus de vi cal que passi per més o menys filtres. 

Normalment el vi blanc passa els tres filtres, el de 1 μm, el de 0,6 μm fins el de 0,4 μm 

de  diàmetre; el vi rosat passa dos filtres, el de 1 μm primer i el de 0,6 μm de diàmetre 

després; finalment el vi negre és el que menys es filtra i només es fa passar pel filtre 

amb un pas de diàmetre 1 μm, per tal de mantenir el color vermell fosc que li donen les 

partícules que té en suspensió. Cal dir que després de fer un filtrat s’han de netejar els 

filtres fent passar un gas (Biogón
®
) que expulsa tot el vi que hagi quedat als filtres. 
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d) Embotelladora i Tapadora 

La màquina embotelladora i tapadora és una màquina automàtica i complexa que consta 

de dos tambors giratoris. En el primer les ampolles van girant mentre s’omplen amb la 

quantitat exacta del vi que es transporta des de la màquina de filtrar mitjançant tubs.  

Després les ampolles passen al segon tambor giratori que posa el tap de suro extraient 

abans l’aire que pogués quedar dins de les ampolles (en l’elaboració de vi, a diferència 

del cava, és imprescindible que el vi no estigui en contacte amb l’aire ja que si no 

s’oxidaria i quedaria picat degut al contacte amb l’oxigen). Per fer-ho, la tapadora té dos 

mètodes: el primer és fer el buit a les ampolles (es fa en vins negres) i el segon es posar 

un gas (Biogón
®
) que desplaci l’oxigen fora de l’ampolla (es fa en vins blancs i rosats).  

Cal dir que el subministrament d’ampolles de vi buides a la cinta d’entrada a la màquina, 

així com l’extracció de les ampolles plenes per la cinta transportadora de sortida, és 

manual. Això significa que no es pot posar la màquina a treballar a la màxima 

productivitat. 

e) Etiquetat, marcatge (traçabilitat) i empaquetat 

Aquests tres processos són comuns en la producció de vins i caves ja que de moment 

només es disposa d’una sola màquina d’etiquetat, d’una sola marcadora i d’una sola 

màquina de precintar caixes. Per tant aquests processos, es detallen en l’apartat 5.2.2, 

més concretament a partir de l’apartat s). 

Per complementar la informació anterior, en la Taula 5.3, es presenten les característiques 

més significatives de les màquines que s’utilitzen en el procés productiu del vi. Es presenten 

les següents característiques: les dimensions (longitud, amplada i alçada), la productivitat 

màxima (en ampolles per hora, amp/h), la potència màxima (aproximada) i el consum 

energètic per ampolla a potència màxima (que és el fruit de dividir la potència màxima entre 

la productivitat màxima).  

Les tres últimes màquines (etiquetadora, marcadora i precintadora) són màquines que 

formen part de la línia de producció de cava i per tant les seves característiques es trobaran 

repetides en la Taula 5.4 (Característiques de les màquines del procés de producció de 

cava). 
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Màquina 

Dimensions 

LxWxH 

[cm] 

Productivitat 

màxima 

[amp/h] 

Potència 

màxima 

[kW] 

Consum aprox. 

per ampolla 

[Wh/amp] 

Tina de vi 167x167x310 
1.666,7 amp/h 

(10.000 l/dia)* 
- - 

Màquina de 

filtratge 
290x71x174 

6.400 amp/h   

(80 l/min)** 
8 1,25 

Embotelladora i 

Tapadora 
170x120x235 3.000 1,5 0,50 

Etiquetadora 118x128x200 800 2 2,50 

Marcadora 50x50x147 10.000 0,1 0,01 

Precintadora 185x57x75 
3.600 amp/h  

(600caixes/h)*** 
0,2 0,06 

* Considerant que només es poden omplir 2 tines de 5.000 l al dia degut a l’elevat temps de 

preparació, que una jornada té 8 h i que les ampolles de vi són de 0,75 l. 

** Les ampolles de vi són de 0,75 l. 

*** La capacitat de les caixes és de 6 ampolles. 

Per tal de poder-se fer una idea gràfica del procés de producció del vi s’ha fet un esquema 

del recorregut que ha de seguir el vi des de que arriba a la tina fins que és etiquetat i 

preparat per comercialitzar. De la Figura 5.1 següent s’observa en color blau la línia 

independent de producció del vi i en color verd la part del procés on s’han de compartir 

màquines amb la línia de producció de cava. De moment, això no ha estat un problema ja 

que la producció de vi i de cava s’ha dut a terme en mesos diferents per no coincidir.  

Taula 5.3 Característiques de les màquines del procés de producció de vi 
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Per fer-se una idea més exacta de tots els processos que ha de seguir el vi en l’empresa 

Ventura Soler S.L també es pot consultar l’ANNEX A de plànols, concretament el Plànol 05, 

on es representa el diagrama de maquinària del procés actual de producció de vi. D’altra 

banda, també es pot consultar el Plànol 07, del recorregut actual de la matèria primera en la 

planta B, així com, el Plànol 08, del recorregut actual de les matèries secundàries en la 

planta B. 

  

Tina 
• Arriba el vi i es 

posa  a la tina 

Màquina de 
filtratge 

• El vi arriba  i surt de la màquina mitjançant tubs 

Embotelladora i 
Tapadora 

• Quan les ampolles surten tapades es porten per lots 
amb un transpalet cap a la línia de producció de 
cava on s'hi fan els processos que falten 

Etiquetadora 

Marcadora 
(Traçabilitat) 

Precintadora 

Figura 5.1 Esquema del procés de producció del vi 
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5.2.2. Processos i màquines per la producció de cava 

Com en el cas del vi, a l’apartat B.4 de l’ANNEX B hi ha fotografies amb el detall de les 

màquines de les que es parla a continuació.  

a) Dipòsit de llevats 

El dipòsit de llevats és un recipient d’acer inoxidable amb capacitat per a 500 l on s’hi 

posen llevats dissolts en vi base. Aquests llevats faran fermentar el vi base i després 

moriran (mares) dipositant-se per gravetat al fons de l’ampolla. A més el dipòsit està 

proveït d’un sistema electrònic de control de temperatura i agitació per evitar que els 

llevats morin o comencin a fermentar abans d’hora. 

b) Dipòsit de sucres 

En el dipòsit de sucres s’hi posa una dissolució de sacarosa i vi base. Aquest dipòsit és 

d’acer inoxidable i té una capacitat d’uns 600 l. El sucre reaccionarà també amb els 

llevats i el vi base formant més alcohol apart del que ja venia amb el vi base i formant 

també el CO2 (escuma). Aquest dipòsit també disposa d’un sistema de refrigeració per 

tal de mantenir el contingut a la mateixa temperatura que la resta de barreja i així evitar 

que un canvi de temperatura pugui precipitar la fermentació. 

c) Bombes centrífugues 

Cadascun dels dipòsits anteriorment esmentats tenen una bomba centrífuga que extreu 

el contingut dels recipients cap a la tina de tiratge. D’altra banda, la tina de tiratge també 

té una bomba centrifuga que n’extreu el contingut i l’envia cap a l’embotelladora. 

d) Tina de tiratge 

Abans de realitzar la barreja de sucres i llevats, la tina de tiratge conté el cupatge de vi 

base que ha de ser una barreja de les 3 o 4 varietats desitjades que s’han elegit 

prèviament. Les 3 varietats principals per fer el cupatge dels caves normals són: 

Macabeu, Xarel·lo i Parellada. D’altra banda, per al cava rosat són: Monastrell, Garnatxa 

Negra, Pinot Noir i Trepat. Tot i així, se’n poden afegir de diferents sempre que estiguin 

acceptades pel consell regulador del cava. 

Un cop feta la barreja, aquest licor de tiratge es subministra amb una bomba a 

l’embotelladora per mitjà de tubs. La tina, d’acer inoxidable, té capacitat per 10.000 l i 

disposa d’un remenador i d’un sistema de climatització que permet mantenir el contingut 

de la tina a temperatures constants i evitar així, la fermentació abans d’hora o la mort 

dels llevats. 
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e) Embotelladora 

En el procés d’embotellament s’omplen les ampolles amb el líquid que arriba de la tina 

de tiratge mitjançant tubs i a més es posa el tap de mares o l’obturador que ajuda a 

contenir la pressió i serveix per a què les mares (llevats morts) que resulten de la 

fermentació s’hi dipositin dintre i en sigui 

més fàcil l’extracció. En la Figura 5.2 es 

pot veure com és un obturador i com   

és en comparació amb una xapa de 

corona. 

L’embotelladora és una màquina que 

treballa de forma circular, és a dir les 

ampolles entren per un costat en un 

tambor giratori, on una de les 21 aixetes 

va omplint-les. Un cop han donat una 

volta sencera l’ampolla ja és plena. 

Després la mateixa màquina conté un altre tambor giratori que va posant els obturadors 

tapant l’orifici d’entrada de l’ampolla. 

Cal dir que el subministrament d’ampolles buides és manual i que per aquest motiu la 

màquina no pot funcionar a plena productivitat. La màquina embotelladora pot treballar a 

6.000 amp/h però és difícil que un operari en pugui posar o treure manualment més de 

2.000. Com es veurà, passa el mateix després en la paletització d’ampolles. 

f) Xapatge 

Un cop les ampolles han estat tapades amb l’obturador surten per una cinta 

transportadora fins a la màquina de xapatge. L’únic que fa aquesta és posar la xapa 

(una xapa tipus corona com les de la Figura 5.2) i comprimir-la amb unes mordasses. La 

màquina consta de dos tambors petits (un d’entrada i un de sortida) que giren 

intermitentment respectant, per cada ampolla, el temps de cicle del xapatge. Com es 

constata en el següent procés “control de xapatge” l’apretament de la xapa serà molt 

important. 

g) Control de xapatge 

El control de xapatge es fa al començament del procés d’embotellament per veure si la 

màquina de xapatge està posant les xapes correctament o si caldria modificar el grau 

d’apretament amb què s’està fent el xapatge. Un cop es verifica que el xapatge és 

correcte, es relaxa el control i només es controlen algunes ampolles aleatòriament. 

Figura 5.2 Xapes de corona i taps de mares 

(o obturadors)  [10] 
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Per verificar que les xapes estan correctament xapades (és a dir, ni massa comprimides 

ni massa fluixes) es disposa d’un calibrador passa-no-passa que per un costat té un forat 

cilíndric per on ha d’entrar el cap de l’ampolla i per l’altre costat té un forat per on no ha 

d’entrar. Aquest aparell assegura que si passa pel diàmetre gran llavors l’ampolla 

resistirà els fins a 6 bar de pressió sense obrir-se durant la fermentació i que si no passa 

pel diàmetre petit la degorjadora podrà treure la xapa. 

h) Primer Marcatge (traçabilitat) 

El marcatge dels productes és obligat en totes les indústries de l’alimentació, i la 

indústria del vi i del cava no és una excepció. En l’empresa Ventura Soler S.L. cal 

marcar els productes de cava dues vegades, a diferència del vi que només es marca un 

cop. 

El primer marcatge del cava es fa en el moment d’embotellar el licor de tiratge. S’escriu a 

la xapa el mes i l’any en què s’ha embotellat, així com la varietat en cas de ser mono-

varietal (no és dóna el cas), tal i com demana l’article 28 del Reglamento de la 

denominación cava y su consejo regulador [8]. Aquest primer marcatge permet detectar 

problemes en la fermentació d’un lot o també permet controlar si les ampolles han estat 

madurant els mesos que exigeix el consell regulador del cava, per donar la certificació. 

i) Paletització 

Per a la paletització s’ordenen totes les 

ampolles ja xapades i marcades en palets amb 

capacitat per 500 ampolles. Com s’ha comentat 

anteriorment, la col·locació de les ampolles és 

manual i lenta (és difícil superar les 2.000 

amp/h), ja que s’han de posicionar bé per evitar 

cops o trencaments. Una vegada posades les 

ampolles cal assegurar el palet amb fustes i 

tirants, una vegada acabat queda com el de la 

Figura 5.3.  

Donat que les ampolles s’ordenen en el palet en 

posició vertical, ja que els separadors tenen 

forats amb la mida del coll i és més senzill  

col·locar-les en vertical que haver-les de girar. A 

posteriori s’ha de girar tot el palet mitjançant el 

balancí voltejador que és un aparell manual que 

gira el palet sencer (Figura 5.4). 

Figura 5.3 Palet de 500 ampolles, a 

punt per ser girat 
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En la Figura 5.4 es mostra a l’esquerra, l’esquema gràfic d’un balancí voltejador que 

serveix per girar 90º els palets d’ampolles de forma ràpida i senzilla. D’altra banda, a la 

dreta, es veu com queda el palet que s’ha mostrat en la Figura 5.3 una vegada ha estat 

girat, ara ja està en la posició correcta per entrar a madurar al magatzem. 

j) Maduració 

Un cop es tenen les ampolles en palets, els palets s’ordenen en el magatzem de 

maduració, on han de passar immòbils un mínim de 9 mesos segons l’article 12 del 

Reglamento de la denominación cava y su consejo regulador [8]. El magatzem actual 

consta de 166,6 m2 i el mínim exigit pel consell regulador del cava són 150 m2. Aquest 

magatzem està situat dins la mateixa nau de producció i ha estat construït amb parets 

aïllants per mantenir l’interior a temperatures fresques (entre 13 i 18 ºC). A més, hi ha 

instal·lat un aparell de climatització de la sala, sobretot per a l’estiu. Cal comentar que la 

construcció d’aquest magatzem és provisional, ja que s’ha fet amb material prefabricat 

per tal de poder-lo desmuntar en cas de fer una ampliació de l’empresa. 

Com s’ha comentat cadascun dels quatre caves tenen el seu cicle de maduració. Més 

endavant, en l’apartat 6.2.3, es presentarà la distribució del magatzem. 

k) Remogut 

El remogut és una operació que fa anys es feia manualment canviant les ampolles de 

posició una a una. Avui dia, però, s’ha inventat una màquina que gira grans quantitats 

d’ampolles. Depenent de la quantitat d’ampolles que s’han de girar, cada empresa 

compra una o més màquines de remogut. Les Caves Ventura Soler S.L. disposen 

només d’una màquina de remogut (o girapalet) que en cada procés pot girar 1.000 

ampolles a la vegada (2 palets). Donat que el procés de remogut dura 2 dies (per no 

barrejar les mares amb el cava) la productivitat de la màquina és molt baixa, d’unes 500 

Figura 5.4 Esquema d’un balancí voltejador [10] i posició de maduració de les ampolles 



Pàg. 34   Memòria 

 

amp/dia. Això provoca que el remogut de cada lot d’ampolles s’hagi de començar uns 

dos o tres mesos abans de degorjar. La planificació actual del procés de remogut es pot 

consultar a l’apartat B.1.3 de l’ANNEX B. 

El girapalet consta de dos gàbies de metall on es posen mitjançant un transpalet 

elevador dos palets de 500 ampolles. Aquestes gàbies s’ajunten per un eix principal amb 

un motor elèctric que permet un moviment rotatori de 90º. A més, cada gàbia disposa 

d’un motor elèctric que permet un moviment de balanceig perpendicular a l’eix de gir 

principal (és a dir, l’eix d’aquest motor sempre és paral·lel a la direcció horitzontal de les 

ampolles). Els tres motors elèctrics estan coordinats per un comandament electrònic que 

permet configurar el programa. Normalment es combina un moviment de rotació de l’eix 

principal a velocitat constant i un moviment oscil·latori dels dos motors restants per 

facilitar que les mares baixin i no s’enganxin. Al final els palets queden amb les ampolles 

en punta (cap per avall) i es treuen també amb un transpalet elevador. 

l) Congeladora 

La congeladora és una màquina automàtica i és de les més grans de la planta. Consta 

d’una piscina amb una dissolució d’aigua i propilenglicol (compost químic, apte per a ús 

alimentari, que dissolt amb l’aigua ajuda a baixar la temperatura de congelació de l’aigua 

fins a -24ºC). La piscina té un refrigerador (equip de fred) extern que manté la dissolució 

a una temperatura pròxima als -20ºC. 

Per una banda de la piscina es van subministrant ampolles a la màquina manualment, 

posant-les en files de 10 en un carro de plàstic que manté submergits només 5 cm del 

cap de l’ampolla. A mesura que les files d’ampolles avancen mecànicament per la 

piscina es van congelant fins que arriben al final . Necessiten uns 10 min per congelar-se 

amb els 4 metres de piscina. Una vegada al final, la pròpia màquina gira les ampolles del 

dret i les posa a la cinta transportadora. La productivitat actual de la màquina són 3.000 

amp/h però es podria augmentar fàcilment (si fos necessari) allargant la piscina. 

m) Degorjadora 

La degorjadora és també automàtica i consta d’una cinta transportadora que li 

subministra ampolles de la congeladora. Quan arriben les ampolles aquestes entren en 

un tambor rotatori on hi actuen varis elements: primer, unes mordaces sostenen 

l’ampolla pel cap; En segon lloc, una dent de metall actua sobre la xapa obrint-la i, a 

continuació, una aspiradora succiona la xapa, l’obturador i la part congelada que surt 

disparada degut a la pressió interna, que és aproximadament de 6 atm (6,08·105 Pa). 

Les ampolles surten de la degorjadora per l’altre costat transportades amb una cinta 

transportadora cap a la següent màquina. 
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n) Reompliment 

La màquina de reompliment és també automàtica i consta de dos tambors giratoris, en el 

primer es succiona una part del contingut, per deixar totes les ampolles al mateix nivell. 

Aquest cava que s’extreu s’emmagatzema en el propi tambor. Després, les ampolles 

passen al segon tambor, on se’ls afegeix el licor d’expedició format per sacarosa i algun 

licor per donar el gust o l’aroma final desitjada (no sempre es posa licor d’expedició, 

depèn del producte). Finalment, tornen a passar pel primer tambor giratori, que les 

reomple amb el cava que abans s’havia extret. D’aquesta manera es deixen totes les 

ampolles al nivell corresponent. Pel primer tambor giratori s’hi passa dues vegades, però 

el primer cop les ampolles recorren mitja circumferència i, el segon, l’altra mitja sense 

trobar-se unes amb altres. 

o) Tapadora 

La tapadora és la següent màquina en la cadena de producció automàtica. Aquesta 

màquina rotatòria rep els taps de cava i els introdueix a base de pressionar-los cap avall 

amb una premsa pneumàtica. Tot i la pressió que aguanta el tap, per seguretat, caldrà 

posar-li el morrió per assegurar que l’ampolla no s’obri.   

Cal dir que el subministrament de taps es fa amb 

una màquina auxiliar que posa els taps en la 

posició correcta (ja que el costat en contacte amb 

el contingut de l’ampolla és d’un suro menys porós 

que aguanta millor la corrosió, tal i com es pot 

observar en la Figura 5.5). Una vegada els taps 

estan en el sentit correcte s’envien amb aire 

comprimit per un tub cap a la màquina de tapar. 

p) Posar xapa i morrió 

Una vegada les ampolles són tapades, es dirigeixen per una cinta transportadora fins 

arribar a una màquina que agafa automàticament el conjunt de la xapa més el morrió i 

que ho cargola i comprimeix per assegurar que el tap no pugui sortir disparat sota 

pressions internes més grans que 1,5 bars (1,52·105 Pa). El subministrament de 

morrions i xapes (ja muntades) es fa manualment per un carret que admet centenars de 

conjunts xapa més morrió, i que fa avançar-los automàticament cap a la màquina. 

q) Remenadora 

La remenadora és una màquina automàtica que té la funció de barrejar el contingut de 

l’ampolla, sobretot pel fet d’haver afegit el licor d’expedició que cal que es barregi bé 

Figura 5.5 Taps de cava [10]  
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amb la resta de cava. Es tracta d’un sol tambor giratori que primer agafa l’ampolla amb 

unes mordaces i seguidament li fa donar unes voltes per barrejar el contingut fins que la 

retorna al final de la volta. 

r) Netejadora i assecadora 

La màquina està equipada amb dues estacions. En la primera, un tambor giratori fa 

rodar les ampolles pels diferents raspalls que primer netegen al mateix temps el tap i el 

cul de l’ampolla i després netegen els laterals fent rodar l’ampolla sobre el seu eix. En la 

segona, les ampolles segueixen en línia recta per una cinta transportadora mentre uns 

assecadors bufen l’ampolla amb aire calent des del tap fins al cul de l’ampolla fent caure 

l’aigua cap avall. 

s) Etiquetat 

L’etiquetat consisteix en posar l’etiqueta principal, els segells de les entitats de 

certificació i la càpsula que tapa la part del cap de l’ampolla. Per fer-ho es disposa d’una 

màquina automàtica que fa moure les ampolles de forma intermitent cap a cada estació. 

Primer, posa la càpsula premsant-la amb aire comprimit; després, posa l’etiqueta i 

finalment, el segell que normalment s’enganxa sobre la càpsula. 

Aquesta màquina serveix tant per etiquetar vi com cava; en cada cas, caldrà canviar els 

útils de la màquina i subministrar les etiquetes i les càpsules corresponents. 

t) Segon Marcatge (traçabilitat) 

En el segon marcatge, tant pel cas dels productes de cava com de vi, s’escriu el número 

de lot en l’etiqueta. L’empresa està obligada a mantenir un registre dels lots amb totes 

les dades que corresponguin per llei. Aquest marcatge és útil per poder localitzar i retirar 

del mercat un producte o un lot en mal estat i també per poder investigar-ne les causes, 

que poden ser pròpies o venir de fases preliminars de les quals l’empresa pot no tenir-hi 

responsabilitat. 

La màquina de marcatge és sempre la mateixa i es pot utilitzar tant per marcar la xapa 

del cava en el primer marcatge esmentat anteriorment, com en el marcatge del vi i cava 

ja etiquetat. 

u) Empaquetat 

L’empaquetat de les ampolles de cava es fa normalment en caixes de cartó amb 

capacitat per 6 ampolles. En el cas del vi les ampolles es posen també en caixes de 6 

ampolles decorades amb un motiu diferent. Actualment, l’empaquetat el fa manualment 
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un operari posant les ampolles amb els separadors dins la caixa (com s’ha comentat 

anteriorment, la productivitat que es pot assolir encaixant ampolles manualment és difícil 

que superi les 2.000 amp/h). Una vegada la caixa és plena, l’operari la passa a una 

màquina automàtica de precintar caixes. 

v) Compressor 

El compressor no contribueix directament en el procés productiu però és imprescindible 

per a moltes màquines que requereixen de pressió pneumàtica per funcionar. Per això, 

necessita un espai en la planta. 

Actualment tots els processos esmentats es fan automàticament en dues línies de producció 

contínues que estan separades necessàriament per la maduració de les ampolles. Els únics 

processos que no són automàtics són posar i treure ampolles, transportar-les en transpalets 

d’un lloc a l’altre i posar-les manualment a la línia (tant al principi en el cas de les ampolles 

buides com al final amb les ampolles plenes i tapades). També el control de xapatge i 

l’empaquetat final són operacions manuals. 

A continuació, es presenta la Taula 5.4 que mostra, de forma resumida, les característiques 

més rellevants de cadascuna de les màquines que s’ha descrit anteriorment. Es mostren les 

mateixes característiques que en la taula que s’ha presentat anteriorment per a les 

màquines del procés productiu del vi. 

 

Màquina 

Dimensions 

LxWxH  

[cm] 

Productivitat 

màxima 

[amp/h] 

Potència 

màxima 

[kW] 

Consum aprox. 

per ampolla  

[Wh/amp] 

Dipòsit de llevats  95x95x156 - 1,0 - 

Dipòsit de sucres 100x100x172 - 1,0 - 

Tina de Tiratge 200x200x377 
1.666,7 amp/h 

(10.000 l/dia)* 
2,5 2,25 

Embotelladora  176x155x204 6.000 2,8 0,47 

Xapadora 120x96x234 6.000 1,5 0,25 

Marcadora  99x51x147 10.000 0,1 0,01 
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Girapalet 350x270x175 20,83 0,9 43,21 

Aire condicionat 350x100x30 - 3,0 - 

Congeladora 515x140x200 3.000 12,0 4,00 

Degorjadora 154x165x175 3.000 3,1 1,03 

Reomplidora 186x193x200 3.000 2,4 0,80 

Tapadora 66x90x185 3.000 1,0 0,33 

Subministrador de 

taps 
107x50x229 - 0,2 - 

Màquina de posar 

xapa i morrió 

140x160x179 

(69x91x179)** 
3.000 2,1 0,70 

Remenadora 107x138x184 3.500 1,1 0,31 

Rentadora i 

assecadora 
168x130x167 800 6,0 7,50 

Etiquetadora 118x128x200 800 2,0 2,50 

Marcadora 50x50x147 10.000 0,1 0,01 

Precintadora 185x57x75 
3.600 amp/h 

(600caixes/h)*** 
0,2 0,06 

Compressor 186x60x143 - 5,5 - 

* Considerant que només es pot fer un tiratge de 10.000 l al dia degut a l’elevat temps de preparació, 

que una jornada té 8 h i que les ampolles de cava són de 0,75 l. 

** Dimensions sense contemplar el carro de subministrament de xapes i morrions. 

*** La capacitat de les caixes és de 6 ampolles. 

També en el cas de la línia de producció de cava s’ha fet un esquema per poder-se fer una 

idea gràfica del procés de producció des de que arriba el cupatge de vi base fins que es pot 

comercialitzar. En el següent esquema (Figura 5.6) s’observa la línia de producció de cava.  

Taula 5.4 Característiques de les màquines del procés de producció de cava 
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Per fer-se una idea més exacta de tots els processos i el recorregut que ha de seguir el cava 

en l’empresa Ventura Soler S.L, també es pot consultar l’ANNEX A: concretament el Plànol 

06 que conté el diagrama de maquinària del procés actual de producció de cava, el Plànol 

07, amb el recorregut actual de la matèria primera en la planta B, així com, el Plànol 08, del 

recorregut actual de les matèries secundàries en la planta B. 

Posar el cupatge de 
vi base a la tina de 

tiratge 

Afegir llevadures i 
sucres i remenar 

mantenint la 
temperatura 

Embotellar i posar 
obturador o tap de 

mares  

Xapar i comprovar 
el xapatge 

Marcar la xapa 
(traçabilitat) 

Paletitzar les 
ampolles i voltejar 

del palet 

Posar a madurar 
(procés de 12 a 19 

mesos) 

Remoure les mares 
(amb el girapalet) 

Congelar del cap de 
l'ampolla 

Degorjar 
Reomplir i afegir 

licors 
Tapar amb tap de 

suro 

Posar xapa i morrió Remenar l'ampolla 
Netejar i assecar 

l'exterior de 
l'ampolla 

Etiquetar 
Marcar el lot a 

l'etiqueta 
(traçabilitat) 

Empaquetar 

Figura 5.6 Esquema del procés de producció del cava 
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5.3. Calendari de producció actual de l’empresa 

Actualment l’empresa treballa només en varis períodes per any fent 8 hores al dia de dilluns 

a dissabte (6 dies a la setmana), en dos torns de 4 h (al matí de 9-13 i  a la tarda de 15-19). 

Tot i això, com que la productivitat no és molt elevada hi ha períodes on no hi ha molta feina 

i s’introdueix la flexibilitat en la jornada. En canvi, en d’altres períodes on es concentra molta 

producció es treballa tots els dies de la setmana, tots els torns.  

D’altra banda, per fer alguns càlculs en posteriors apartats també s’ha calculat la quantitat 

de dies i hores que els treballadors de l’empresa fan, i per tant són les hores anuals de 

treball que poden assolir les màquines (a part del girapalet, que en ser automàtic, treballa 

dia i nit). S’ha distingit entre el fet de si es treballa o no a l’estiu. Fins ara no es podia 

treballar en períodes calorosos, però quan la nova planta estigui construïda els mesos 

d’estiu també comptaran com a laborables, gràcies a què està enfonsada sota terra i la 

temperatura a l’estiu es mantindrà fresca. 

o Setmanes a l’any: 52 setmanes/any 

o Setmanes festives per excessiu calor (3 mesos d’estiu): 4x3=12 setmanes/any 

o Altres setmanes festives: 

 {
(                         )    

        

   

(                    )    
        

   

 

o Setmanes laborables anuals: 

{
(                         )  (        ) 

        

   
                

(                    )  (     ) 
        

   
                 

  

o Dies laborables anuals:  

{
 

 (                         )    
        

   
 

      

         
             

(                    )    
        

   
 

      

         
    

    

   

 

o Hores laborables anuals: 

{
 

 (                         )      
    

   
 
   

     
                

(                    )      
    

   
 
   

     
                

 

En l’ANNEX B, es pot consultar amb més detall els temps de producció necessaris per cada 

producte (apartats B.1.1 i B.1.2.), així com la programació anual de la producció (apartat 

B.1.3.) de la qual se n’exposarà un resum a continuació (Taula 5.5). 
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La Taula 5.5 mostra el calendari de producció que actualment aplica l’empresa. Per 

entendre la següent taula cal saber que l’empresa Ventura Soler S.L. produeix vi i cava 

tenint les següents consideracions: 

 S’ha considerat que la producció del vi es fa en una sola fase que s’ha anomenat 

embotellament, ja que els processos es duen a terme seguits i no necessiten grans 

temps d’espera entre operacions. En aquesta fase s’hi engloben a grans trets les 

operacions de filtrat, embotellament i etiquetat. 

 En canvi, la producció de cava s’ha de dur a terme en tres fases que a grans trets 

són: embotellament, maduració i degorjat. Aquestes fases estan diferides en el 

temps, és a dir, primer es fa l’embotellament, seguidament les ampolles es posen a 

madurar entre 12 i 18 mesos i finalment, un cop ha passat el temps de maduració, es 

giren amb el girapalet els lots i es fa el degorjat.  

 Per tant, quan en la taula següent es llegeix degorjat de cava es refereix al cava que 

ha estat embotellat fa un o dos anys (12 -18 mesos abans). Per això s’ha posat l’any 

d’embotellament dels caves que es degorgen.  

 S’ha subratllat amb colors diferents cadascun dels productes per tal d’identificar 

millor cada producte, sobretot en el cas dels caves.  

 A part de les fases d’embotellament (de vi o de cava) i del degorjat de cava, a la 

Taula 5.5, també s’hi pot trobar englobat, dins la fase de maduració, el procés de 

remogut. Que en la taula està explicitat com l’activitat del girapalet. Aquest procés 

s’ha afegit a la taula per poder veure com n’és d’important i crucial la seva previsió, ja 

que fins que no s’acaba de girar la totalitat d’ampolles d’un producte (entre 2 i 3 

mesos de duració) no es pot procedir al degorjat. 

 Actualment només es disposa d’una sola màquina de remogut (o girapalet) amb una 

productivitat de 500 ampolles/dia. Per això s’allarguen tant els temps de duració del 

procés de remogut. Fins ara disposar d’un sol girapalet no ha suposat un gran 

problema, tot i que si s’augmentés la producció d’ampolles de cava no seria 

suportable per una sola màquina i caldria comprar-ne més. 
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Mes de l’any 
Fase d’embotellament    

de cava o vi 

Fase de degorjat                  

de cava 

Fase de maduració: 

Activitat del 

girapalet 

1. Gener de 2013 
 Vins negres: Cabernet 

+ Merlot + Tempranillo 

 
Girant Brut Nature 

del 2012 (90 dies) 
2. Febrer de 2013  

3. Març de 2013 
Cava: Brut Nature + 

Brut Nature Reserva 
  

4. Abril de 2013  
Brut Nature del 

2012 (12 mesos) 
 

5. Maig de 2013 
Vins rosat i blanc: Rosat 

Sec + Blanc Sec 
 

Girant Brut Nature 

Reserva del 2012 

(90 dies) 
6. Juny de 2013   

7. Juliol de 2013   

8. Agost de 2013   

Girant Brut Nature 

Rosat del 2012      

(60 dies) 
9. Setembre de 

2013 
 

Brut Nature 

Reserva del 2012 

(18 mesos) 

10. Octubre de  

2013 

Cava: Gran Cuvee + 

Brut Nature Rosat   
 

Girant Gran Cuvee 

del 2012 (60 dies) 
11. Novembre de 

2013 
 

Brut Nature Rosat 

del 2012            

(12 mesos) 

12. Desembre de 

2013 
 

Gran Cuvee del 

2012 (13 mesos) 

Girant Brut Nature 

del 2012 (90 dies) 

En l’ANNEX B (apartat B.1.3.) s’hi pot consultar el calendari de producció anual més 

complert i amb la previsió exacta del temps de duració de cada fase. 

Taula 5.5 Calendari actual de producció de vi i cava a l’empresa (2013)  
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6. Distribució en planta actual 

6.1. Emplaçament de la parcel·la 

Com s’ha comentat amb anterioritat la planta productiva està situada prop de Sant Sadurní 

d’Anoia dins del municipi de Subirats (Alt Penedès). L’ adreça és: cinturó circumval·lació BV-

2244, Km. 0'5 (08770), Sant Sadurní d'Anoia. En la Figura 6.1 extreta del cercador Google 

Maps [11] es pot veure una imatge per satèl·lit de la parcel·la. D’altra banda, també es pot 

consultar un mapa a escala de la parcel·la i la seva cartografia en el Plànol 01 que conté la 

localització i cartografia de la parcel·la (ANNEX A). 

6.2. Distribució en planta dels edificis 

6.2.1. Distribució externa dels edificis 

En quant a la distribució externa dels edificis, es pot veure en la Figura 6.1, que les naus que 

s’utilitzen en l’actualitat (naus A, B i C) estan posades en diagonal i que la planta nova (que 

està projectada per un futur pròxim) queda situada uns metres a la dreta de les tres plantes 

actuals. Per veure la distribució externa dels edificis amb les cotes de distància, en la 

següent Figura 6.2 hi ha una vista més completa de la part més rellevant de la parcel·la (que 

en total ocupa unes 54 hectàrees). 

Figura 6.1 Imatge per satèl·lit de la parcel·la [11] 
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Per veure a escala i amb detall la situació exterior de les plantes que es veuen en la Figura 

6.2 cal consultar en l’ANNEX A. Plànols, el Plànol 02. Vista aèria de la parcel·la. 

En el Plànol 02 esmentat (Figura 6.2) es pot veure que les naus A i C són iguals i que 

ocupen una àrea de 10x14 = 140 m2, en canvi, la planta B és més gran i ocupa una àrea de 

18x40 = 720 m2. En quant a la nova planta en construcció, està allunyada 22 m en 

perpendicular de la nau C. En un principi, està previst construir una nau soterrada que ocupi 

20,8x80 = 1.664 m2 i, si a llarg termini fes falta, hi ha la possibilitat de construir una segona 

nau a sobre de l’esmentada. També en aquest plànol s’observa l’accés de vehicles a la 

parcel·la, l’entrada dels camions de càrrega a la nau B i el pàrquing de treballadors i clients. 

Figura 6.2 Vista simplificada del Plànol 02. Vista aèria de la parcel·la. 
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6.2.2. Distribució de la planta productiva 

Com a planta d’operacions del procés productiu pròpiament dit només hi ha la nau B, ja que 

en les altres dues naus no s’hi practiquen activitats productives. Tot i així, també es 

descriuran les distribucions en planta d’aquestes dues naus al final de l’apartat. 

Per començar es descriurà la nau B, que com es pot veure en la Figura 6.3 ocupa una àrea 

de 18x40 = 720 m2 dels quals, si es treu l’espai ocupat per les parets de gruix 0,3 m queden 

17,4x39,4 = 685,56 m2 de superfície útil. D’aquesta superfície útil n’hi ha una part destinada 

al magatzem de maduració del cava que ocupa 17,4x10 = 174 m2 (dels quals 166,6 m2 són 

superfície útil) en l’extrem sud de la nau B. Per veure a escala i amb cotes de distància la  

Figura 6.3 cal consultar el Plànol 03. Vista en planta de les naus A, B i C (ANNEX A). 

 

En l’actualitat la nau B s’utilitza bàsicament per a producció, tot i que també s’hi guarden 

palets de producte acabat ja que tots no hi caben a la nau A. La distribució bàsica de la nau 

B es com es mostra de forma simplificada en la Figura 6.4 i es divideix per quatre zones 

diferents i independents: 

 La zona o magatzem de maduració del cava (z1 en la Figura 6.4). Ocupa tota 

l’amplada de la planta 17,4 m i 10 m de llargada al costat sud de la nau (dreta de la 

figura). En aquest espai s’emmagatzemen les ampolles de cava en maduració. 

 La zona o línia d’embotellament del cava (z2 en la Figura 6.4). Està situada 

paral·lelament a la paret que delimita el magatzem de maduració amb la resta de la 

nau i ocupa pràcticament l’amplada de la planta. 

Figura 6.3 Vista simplificada del Plànol 03. Vista en planta de les naus A, B i C  
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 La zona o línia de degorjat del cava (z3 en la Figura 6.4). Comença a la paret nord 

de la nau (esquerra de la figura) i té forma de “U” ocupant 15 m d’amplada i uns 20 

m de llargada. 

 La zona o línia d’embotellament del vi (z4 en la Figura 6.4). Està situada 

paral·lelament a la paret oest de la nau i ocupa 3 m d’amplada i uns 10 m de 

llargada.  

Per veure a escala, amb més detall i amb cotes de distància la Figura 6.4 és important 

consultar el Plànol 04. Distribució actual de la maquinària en la nau B (ANNEX A). En aquest 

Plànol 04 hi ha totes les màquines i zones vistes en planta. D’altra banda, si es desitja veure 

la posició de les màquines en alçat, per veure l’alçada de les màquines, s’ha de consultar el 

Plànol 09. Detall de la secció interna actual de la planta B.  

 

 

Figura 6.4 Vista simplificada del Plànol 04. Distribució actual de la maquinària en la nau B.   



Ampliació i millora d’una planta productora de vi i cava  Pàg. 47 

 

En aquest cas, també és d’interès conèixer quin és el recorregut que segueix la matèria en 

la planta productiva de la nau B. Per això s’han realitzat els següents plànols: el Plànol 07,  

conté el recorregut actual de la matèria primera en la planta B (es pot veure a la Figura 6.5) i 

el Plànol 08, amb el recorregut actual de les matèries secundàries en la planta B. Aquests 

plànols permeten veure amb colors quin és el moviment intern de les matèries primeres i les 

secundàries, respectivament, en la planta B. 

 

 

Per últim, es descriuen les naus A i C que, tal i com es veu en l’anterior Figura 6.3, ocupen 

una àrea de 10x14 = 140 m2 cadascuna, dels quals si es treu l’espai que ocupen les parets 

en queden 9,4x13,4 = 125,96 m2 de superfície útil. Per veure a escala i amb cotes de 

distància la Figura 6.3 cal consultar el Plànol 03. Vista en planta de les naus A, B i C. 

A la Figura 6.6 s’observa que en l’actualitat la nau A s’utilitza com a lloc de recepció de 

clients i comandes (hi ha una secretaria), com a celler de tast i maridatge (per a clients que 

volen provar algun producte, inclús acompanyat d’alguna tapa) i com a magatzem de 

producte acabat. D’alta banda, la nau C s’utilitza com a magatzem d’ampolles buides tant de 

Figura 6.5 Vista simplificada del Plànol 07. Recorregut actual de la matèria primera en la 

planta B.   
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vi com de cava i també com a departament per guardar eines, aparells i altres materials. Els 

palets amb ampolles buides tenen una capacitat de 1.000 ampolles i en el magatzem s’hi 

poden encabir fins a 2 pisos de palets d’ampolles (actualment en la nau C s’hi poden 

emmagatzemar com a màxim unes 76.000 ampolles buides). Per veure a escala i amb cotes 

de distància la Figura 6.6 és important consultar el Plànol 10. Distribució actual de les naus 

A i C (ANNEX A). 

Ja per acabar, s’ha realitzat un plànol amb el detall de les façanes de les naus A, B i C per 

observar l’aspecte que té l’empresa vista des de fora. Aquest és el Plànol 11. Façanes de 

les naus A, B i C (ANNEX A. Plànols). 

6.2.3. Distribució del magatzem de maduració 

La distribució del magatzem de maduració del cava mereix menció apart, ja que és una peça 

important per resoldre el trencaclosques que suposa sincronitzar la capacitat del magatzem i 

la producció.  

Com s’ha comentat anteriorment el magatzem de maduració és un recinte prefabricat amb 

parets aïllants que ocupa uns 174 m2 (166,6 m2 utilitzables). En primer lloc, la Taula 6.1 

mostra l’ocupació setmanal de palets a l’interior del magatzem de l’any 2013 (que seria 

semblant a la d’un any qualsevol si la producció de cada producte es mantingués). Aquesta 

ocupació va variant i hi ha setmanes en què és crítica. 

Tal i com s’explicarà a continuació, el contingut de la Taula 6.1 s’ha calculat a partir de les 

dades que hi ha en l’apartat B.1.4 de l’ANNEX B i a partir de la planificació anual per a 

aquest 2013 (apartat B.1.3). 

 

Figura 6.6 Vista simplificada del Plànol 10. Distribució actual de les naus A i C  
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Per fer els càlculs de la Taula 6.1, s’han utilitzat les següents fórmules: 

L’equació (Eq. 6.1), presenta com calcular les ampolles totals que hi ha al magatzem al 

principi de cada setmana “i”: 

                (      )  ∑                                 (          )     ( 

On les                                  (          )  provenen d’una taula que s’ha 

elaborat en l’apartat B.1.4 de l’ANNEX B, on s’explicita el nombre d’ampolles de cava que hi 

ha emmagatzemades al magatzem a principi de cada setmana “i” per cadascun dels 

productes (j=1,...,4). Aquesta ha estat feta a partir de la planificació de la producció anual 

que ha fet l’empresa per a aquest 2013 (apartat B.1.3), de la qual hi ha un sumari en 

l’apartat 5.3. 

A continuació, en l’Eq. 6.2, es presenta com calcular el nombre de palets que hi ha en el 

magatzem a l’inici de la setmana “i”, tenint en compte que cada palet conté 500 ampolles: 

              (      )   
                (      )

                 ⁄
     ( 

En el magatzem de maduració es fan piles de 3 palets i les mides de cada palet (en posició 

horitzontal de maduració) són: 1.200 mm de llargada, 920 mm d’amplada i 1.080 mm 

d’alçada. Per saber la superfície que ocupen els palets al principi de la setmana “i” (Eq. 6.3), 

cal dividir el nombre de palets totals entre 3 palets/pila, i si el nombre obtingut no és enter, 

cal agafar l’enter superior. Després aquest nombre cal multiplicar-lo per la superfície que 

ocupa un palet en la posició horitzontal del maduració (1,2m x 0,92m). 

                         (      )  ⌈
             (      )

 
⌉                   ( 

Finalment, sabent que el magatzem de maduració té una superfície útil de 166,6 m2 s’obté la 

superfície lliure que queda en el magatzem (Eq. 6.4): 

                         (      )                                  (      )  ( 

L’objectiu de calcular aquests valors és trobar la setmana o les setmanes amb màxim 

nombre d’ampolles en el magatzem i saber-ne el nombre de palets, la superfície ocupada i 

la superfície disponible. Així es podrà fer una valoració del sincronisme entre la capacitat del 

magatzem i la producció de cava. 

Eq. 6.1  ) 

Eq. 6.2  ) 

Eq. 6.3  ) 

Eq. 6.4  ) 
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Palets totals 

(Eq. 6.2)
Mes

m2 lliures en el 

magatzem (Eq. 6.4)

m2 ocupats en el 

magatzem (Eq. 6.3)
Setmana

Ampolles Totals 

(Eq. 6.1)

gener

S1 133.000 266 98,26 68,34

S2 129.500 259 96,05 70,55
S3 126.000 252 92,74 73,86
S4 122.500 245 90,53 76,07

febrer

gener

S5 119.000 238 88,32 78,28

S6 115.500 231 85,01 81,59

S7 112.000 224 82,80 83,80
S8 108.500 217 80,59 86,01

febrer

m
arç

S9 105.000 210 77,28 89,32

S10 150.000 300 110,40 56,20
S11 195.000 390 143,52 23,08
S12 195.000 390 143,52 23,08

S13 195.000 390 143,52 23,08

m
arç

abril

S14 195.000 390 143,52 23,08
abril

195.000 S15 195.000 390 143,52 23,08

195.000 S16 195.000 390 143,52 23,08

195.000 S17 195.000 390 143,52 23,08

m
aig

abril

S18 195.000 390 143,52 23,08
m

aig
S19 192.000 384 141,31 25,29

S20 188.500 377 139,10 27,50

S21 185.000 370 136,90 29,70

m
aig

juny

S22 181.500 363 133,58 33,02

S23 178.000 356 131,38 35,22

S24 174.500 349 129,17 37,43

S25 171.000 342 125,86 40,74

S26 167.500 335 123,65 42,95

juny

juliol

S27 164.000 328 121,44 45,16

S28 160.500 321 118,13 48,47

S29 157.000 314 115,92 50,68

S30 153.500 307 113,71 52,89

juliol

agost

S31 150.000 300 110,40 56,20
agost

S32 148.000 296 109,30 57,30

S33 144.500 289 107,09 59,51

S34 141.000 282 103,78 62,82

setem
bre

agost

S35 137.500 275 101,57 65,03

S36 134.000 268 99,36 67,24

S37 130.500 261 96,05 70,55

S38 127.000 254 93,84 72,76

S39 123.500 247 91,63 74,97

setem
bre

octubre

S40 118.000 236 87,22 79,38

S41 114.500 229 85,01 81,59

S42 141.000 282 103,78 62,82

S43 167.500 335 123,65 42,95

novem
bre

octubre

S44 164.000 328 121,44 45,16

S45 160.500 321 118,13 48,47

S46 157.000 314 115,92 50,68

S47 153.500 307 113,71 52,89

novem
bre

desem
bre

S48 150.000 300 110,40 56,20
desem

bre

S49 147.000 294 108,19 58,41

S50 143.500 287 105,98 60,62

S51 140.000 280 103,78 62,82

S52 136.500 273 100,46 66,14

desem
bre

Taula 6.1 Càlculs de l’ocupació setmanal del magatzem de maduració 



Ampliació i millora d’una planta productora de vi i cava  Pàg. 51 

 

Els resultats de la Taula 6.1 anterior poden també analitzar-se en els següents gràfics: la 

Figura 6.7 dóna una idea de l’ocupació setmanal de palets que hi ha al magatzem i la Figura 

6.8 de la superfície lliure que queda disponible en el magatzem setmanalment. 

 

 

Figura 6.7 Nombre de palets per setmana en el magatzem de maduració  
 

Figura 6.8 Superfície que queda lliure per setmana en el magatzem de maduració  
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En els gràfics anteriors (Figura 6.7 i Figura 6.8), es veu que de la setmana 11 fins la 18 el 

magatzem està a màxima ocupació (390 palets que en piles de tres palets ocupen 143,52 

m2). Quan això passa, la superfície que queda disponible és tan sols de 23,08 m2. A més, a 

aquest valor encara cal restar-li els espais de seguretat entre els palets que sorgeixen pel fet 

de situar els palets en l’espai (Figura 6.9). Després de fer-ho només queden 19,6 m2.  

Com es pot veure a la Figura 6.9, aquest espai permet encabir el girapalet (que ocupa entre 

3,85 i 7,44 m2 depenent de la posició de gir en què es trobi) i encara queda un espai reduït 

per moure palets amb un transpalet elevador. Tot i així és molt just i algunes vegades ha 

estat necessari treure el girapalet o alguns palets en maduració fora del magatzem de 

maduració durant uns pocs dies per poder retirar els palets que acaben el cicle i posar-ne de 

nous. Això incompleix algunes de les normes i recomanacions del consell regulador del 

cava. Els inspectors del consell regulador han avisat que aquestes pràctiques no són 

adequades i que s’ha de resoldre el problema el més aviat possible. L’empresa n’és 

conscient i està buscant solucions.  

 

Per veure amb detall i amb les cotes corresponents el plànol de la Figura 6.9, cal consultar 

l’ANNEX A. Plànols, en el Plànol 04-b, que presenta la distribució actual del magatzem de 

maduració en màxima ocupació, així com els càlculs de superfícies ocupades i disponibles. 

Figura 6.9 Vista del Plànol 04-b. Distribució actual del magatzem de maduració en màx. 
ocupació. 
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7. Propostes per condicionar la planta productiva 

A continuació, en l’apartat 7.1, es presenten les diferents problemàtiques que l’empresa ha 

de solucionar per millorar l’empresa i fer front a un eventual augment de la producció a mitjà 

i llarg termini. Després, en l’apartat 7.2, es volen extreure una sèrie de propostes per millorar 

i condicionar l’àrea productiva de l’empresa i per resoldre els problemes. 

En tercer lloc, en l’apartat 7.3, s’hi troba una taula que mostra quins problemes resolen o 

cobreixen cadascuna de les millores presentades. 

Finalment, en l’apartat 7.4 es tractarà de desenvolupar en diferents fases les diverses 

millores presentades en l’apartat 7.2. L’objectiu és que en totes s’arribi a un punt final i que 

cada fase sigui correlativament la continuació de l’anterior. Aquest fet permetrà espaiar les 

inversions i fer un increment esglaonat de la producció per arribar, a llarg termini, a superar 

el milió d’ampolles per any de cava i assolir les 400.000 ampolles per any de vi. Traduït a 

productivitat horària serien 970 ampolles/hora de cava i 580 ampolles/hora de vi (a partir 

d’ara es parlarà d’amp/h) suposant que tres cinquenes parts dels dies laborables s’utilitzen 

per produir cava i la resta per produir vi i sense comptar temps morts per canvis, averies,... 

7.1. Problemàtiques observades 

7.1.1. Problemes en la productivitat i la càrrega de les instal·lacions 

En quant a la productivitat i a la càrrega de treball de les instal·lacions s’han observat una 

sèrie de deficiències que s’enumeren a continuació: 

Problema a. L’actual calendari de producció de l’empresa no és adequat, ja que 

considerant l’increment esmentat, el magatzem de maduració necessita més espai 

del que té. Això fa que en ocasions es tregui a fora el girapalet o palets que estan en 

plena maduració, fet que el consell regulador no permet i que s’ha de solucionar 

urgentment. 

Problema b. Actualment la màquina més sobrecarregada és el girapalet que treballa les 

24 hores del dia durant 10 mesos a l’any. Per tant, una avaria d’aquesta màquina 

suposaria una greu fallada de tot el sistema productiu fent retardar el degorjat de tots 

els caves envellits i també l’embotellament dels nous. A més, si s’augmenta la 

producció, com es contempla en el treball, un sol girapalet tampoc serà suficient i 

caldrà comprar-ne de nous conforme augmenti la producció. 
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Problema c. Actualment no es pot embotellar i degorjar cava alhora, ja que es 

comparteix la màquina de marcatge (que en l’embotellament marca la xapa i en el 

degorjat marca l’etiqueta). 

Problema d. Quan la producció de cava s’incrementi significativament farà falta canviar 

algunes de les màquines que són el coll d’ampolla de les línies. En la línia 

d’embotellament de cava no hi ha problema si no s’arriba a altes productivitats per 

sobre de 1.666,7 amp/h (el subministrament de licor de tiratge és el coll d’ampolla). 

En la línia de degorjat farà falta canviar la màquina rentadora/assecadora i 

l’etiquetadora quan s’arribi a produir per sobre de 800 amp/h.  

Problema e. En la producció de vi, el problema principal és haver de traspassar les 

ampolles, una vegada tapades, a la línia de cava per ser etiquetades, marcades i 

empaquetades. Això alenteix el procés productiu del vi i, a més, no permet produir vi i 

degorjar a la vegada. D’altra banda, en quant a les produccions que es volen assolir 

en el cas del vi, de moment és suficient amb les màquines actuals que poden arribar 

a 800 ampolles/hora (l’etiquetadora és el coll d’ampolla).  

Problema f. Havent solucionat el Problema d anterior i en cas d’arribar a productivitats 

encara més elevades de cava a llarg termini (per sobre de 2.000 amp/h) el 

subministrament o l’extracció manual d’ampolles de la línia es faria impossible. Per 

tant, s’haurien d’adquirir màquines automàtiques de bellugar ampolles i 

empaquetadores automàtiques. 

Problema g. Actualment ni la línia de producció de cava ni la línia de producció de vi 

funcionen a ple rendiment i, per tant, es poden permetre parades tècniques que 

sorgeixen per ampolles enganxades o petites avaries. En cas que la producció 

augmentés, aquestes parades o avaries no previstes podrien provocar una parada 

total de la línia i, fins i tot, que les màquines es fessin malbé, amb el conseqüent cost 

de temps i diners. 

7.1.2. Problemes en la distribució i en l’optimització d’espai 

En quant a la distribució i l’optimització de l’espai s’han observat una sèrie de problemes que 

es comenten a continuació: 
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Problema h. En el cas que augmentés la producció, com es preveu en la realització del 

projecte, la nau B quedaria petita per acollir la producció de cava i vi. A part de les 

màquines del cava, les màquines del vi i del magatzem de maduració, caldria tenir 

en compte el gran nombre de palets que es mouen per la planta durant els 

processos de degorjat o embotellament del cava. 

Problema i. El magatzem de maduració del cava està treballant al màxim de la seva 

capacitat i quan està a plena ocupació es disposa de molt poc espai per operar i 

moure palets. 

Problema j. Actualment no es produeix alhora cava i vi, ni es degorja ni s’embotella a 

la vegada. Això és degut al Problema c, tot i que si es solucionés seria igualment 

difícil fer aquests processos a la vegada, ja que, com s’ha dit, quan s’ha de degorjar 

o embotellar cava es mouen gran quantitat de palets per la nau B i no hi ha suficient 

espai per fer les dues operacions a la vegada. 

Problema k. La nau A no és suficient per emmagatzemar tot el producte acabat i la 

solució actual és deixar producte acabat a la nau B fins que s’envia als distribuïdors o 

als clients. Això provoca encara més col·lapse de palets a la nau B i a vegades ha 

estat necessari deixar palets fora la nau. 

Problema l. La nau C té capacitat per posar 144.000 ampolles de cava i 16.000 

ampolles de vi. Però l’empresa utilitza aquest magatzem per posar aparells i eines 

desaprofitant la capacitat d’emmagatzematge de la nau C. 

7.1.3. Problemes en seguretat i salut 

Les deficiències i les solucions en qüestió de seguretat i salut s’aborden en l’ANNEX D 

(Estudi de Seguretat i Salut). Aquest està fet segons les lleis i normatives següents: 

 En primer lloc, cal complir amb les obligacions, prohibicions i recomanacions que 

marca la norma tècnica de producció integrada d’elaboració de vi i cava [1] que es 

resumeixen, en matèria de seguretat, en el l’apartat D.1. de l’ANNEX D. 

 En segon lloc, la indústria vitivinícola, per tractar amb productes alimentaris, està 

subjecta bàsicament al Reglament (CE) núm. 852/2004 del Parlament Europeu i del 

Consell [12] relatiu a la higiene dels productes alimentaris en qualsevol empresa 

alimentària (a l’empresa Ventura i Soler li és d’aplicació l’Annex II del Reglament). 
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També ha estat d’ajuda consultar el Reial Decret 202/2000 (BOE núm. 48 de 2000) 

[13] que tot i estar derogat, ajuda a determinar quin ha d’ésser del paper que poden 

tenir els manipuladors d'aliments i complementar així el que es comenta en el 

Reglament CE 852/2004. Totes les mesures necessàries a prendre estan 

explicades a l’apartat D.2 de l’ANNEX D. 

 En tercer lloc, més centrat en la seguretat laboral que ha de tenir la indústria en 

general, s’ha elaborat un llistat de bones pràctiques, obligacions o recomanacions a 

partir de les diferents Notes Tècniques de Prevenció (NTP) [14] i de les Normatives 

de l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (INSHT) [15]. Totes les 

mesures a prendre per l’empresa Ventura i Soler S.L estan explicades a l’apartat 

D.3, subapartats D.3.1, D.3.2 i D.3.3. 

 Finalment, en quant a seguretat laboral dels treballadors de l’empresa en el seu lloc 

de treball i en compliment de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales 

[16], s’ha avaluat els riscos a què estan exposats els treballadors en els seus 

respectius llocs de treball i s’ha presentat una sèrie de mesures correctores que 

permetin incrementar la seguretat en el lloc de treball. L’estudi detallat es troba a 

l’apartat D.3.4 de l’ANNEX D. 

Com a conclusió, en matèria de seguretat i salut, es creu que els problemes més rellevants 

que s’han de resoldre són: 

Problema m. Fins ara no s’ha fet cap curs específic de seguretat i higiene alimentària. 

Cal que els treballadors de l’empresa, sobretot els manipuladors d’aliments, tinguin 

formació complementària en manipulació d’aliments i en salubritat i higiene 

d’indústries alimentàries. 

Problema n. Hi ha accions o processos perillosos en la planta productiva com poden 

ser: neteja i desinfecció amb productes químics, manipular màquines en marxa, 

apilar palets, etc. Actualment aquests processos no estan senyalitzats com a 

perillosos i cal que tothom sigui conscient del perill que comporten. 

Problema o. Els operaris no coneixen els perills associats al seu lloc de treball en 

concret, ni tampoc quines mesures podrien prendre per prevenir accidents. 

Problema p. No hi ha suficients mànegues d’aigua potable i caldrà situar reixes per 

recollir vinasses (residus líquids derivats del raïm), sobretot en la nova planta. 
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Problema q. Els productes químics i altres matèries perilloses (gas Biogón®) no poden 

estar en segons quins llocs, s’han de resguardar en un recinte apartat. 

Problema r. El quitrà de l’accés a la planta està desgastat i amb molts forats; a més el 

camí de baixada a la nova planta està ple d’esquerdes i herbes. 

Problema s. L’aire de la nova planta, en ser un celler subterrani a temperatures baixes, 

estarà carregat d’humitat, i és probable que la falta de ventilació natural provoqui una 

deficient qualitat de l’aire, amb els problemes de salut que això pugui comportar. 

Problema t. Alguns dels cables elèctrics de les màquines circulen pel terra de la nau, 

on hi poden haver humitats i fugues de líquids, el que podria provocar una 

electrocució indirecta. 

Problema u. En protecció contra d’incendis, caldria algun sistema de detecció per 

controlar i avisar d’un incendi a la nau quan no hi hagi personal. A més fa falta 

distribuir millor els extintors i posar-ne de nous. D’altra banda caldrà fer una formació 

en prevenció i actuació contra incendis. 

Problema v. Actualment els operaris disposen d’alguns equips de protecció individual 

(EPIs) però en fan falta altres com: cascs per els treballadors del magatzem, guants 

especials per l’enòleg per manipular productes químics, màscares antigàs per neteja 

de tines i protectors auditius per tots els treballadors de planta. 

7.2. Descripció de les millores i solucions proposades 

7.2.1. Millores en la productivitat i la càrrega de les instal·lacions 

A continuació s’enumeren possibles solucions que resolen algunes de les deficiències que 

s’han enumerat en l’apartat 7.1 en quant a la productivitat i la càrrega de les instal·lacions.  

Millora I. Caldria aplicar progressivament un nou calendari de producció que 

permetés reduir l’ocupació màxima del magatzem de maduració, mentre no es 

disposi de la nova planta. Per millorar el calendari, fa falta reduir els temps de 

maduració al mínim. En aquest aspecte es recorda que un cava estàndard ha de 

madurar com a mínim 9 mesos i un reserva 15 mesos. La proposta de nou calendari 

que caldria adoptar es pot veure en la Taula 7.1.  
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Mes de l’any 
Fase d’embotellament 

de cava o vi 

Fase de degorjat                  

de cava 

Fase de maduració: 

Activitat del 

girapalet 

1. Gener de 2014 
Vins negres: Cabernet 

+ Merlot + Tempranillo 
 

Girant Brut Nature 

Rosat del 2013         

(60 dies) 

2. Febrer de 2014  

Brut Nature Rosat 

del 2013              

(9 mesos) Girant Gran Cuvee  

del 2013 (60 dies) 

3. Març de 2014 
Cava: Brut Nature 

Rosat 
 

4. Abril de 2014  
Gran Cuvee del 

2013 (9 mesos) 
Girant Brut Nature 

Reserva del 2013    

(90 dies) 
5. Maig de 2014 Cava: Gran Cuvee  

6. Juny de 2014   

7. Juliol de 2014    

8. Agost de 2014   

Girant Brut Nature del 

2013 (90 dies) 

9. Setembre de 

2014 
 

Brut Nature 

Reserva del 2013 

(15 mesos) 

10. Octubre de  

2014 

Vins rosat i blanc: 

Rosat Sec + Blanc Sec 
 

11. Novembre de 

2014 
Cava: Brut Nature  

Brut Nature del 

2013 (9 mesos) 

 

12. Desembre de 

2014 

Cava: Brut Nature 

Reserva 

Girant Brut Nature 

Rosat del 2013       

(60 dies) 

En l’apartat B.1.5 de l’ANNEX B s’hi troba el calendari de la Taula 7.1 més complert, així 

com el procediment que s’ha seguit per millorar-lo. 

Taula 7.1 Calendari de producció millorat que s’hauria d’aplicar a l’empresa al 2014  
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Millora II. Caldria comprar un nou girapalet que permetés millorar la productivitat del 

procés de remogut (amb dos girapalets es pot fer el remogut dels lots de cava 

madurat en la meitat de temps). A més es reduiria l’efecte d’una avaria en un dels 

girapalets. Tot i això, cal tenir en compte que l’espai que ocuparia un nou girapalet 

dins el magatzem de maduració encara fa més urgent la construcció de la nova 

planta. Per altra banda, a mesura que augmenti la producció d’ampolles de cava, 

caldrà comprovar els girapalets necessaris tenint en compte el següent: 

o Producció actual cava: 150.000 amp/any 

o Dies anuals de treball (el girapalet funciona dia i nit): 365 dies/any 

o Factor de seguretat (Taula 7.2): l’empresa no es pot permetre que l’operació 

de remogut es retardi, per això s’ha pensat en posar un factor de seguretat 

per compensar averies o fallades dels girapalets (es tracta d’un factor 

progressiu que penalitza la productivitat dels girapalets segons com és de 

gran la producció de cava que cal remoure anualment). 

Rangs de producció [ampolles de 

cava anuals] 

Factor de 

Seguretat 

Productivitat dels 

girapalets corregida 

0 – 500.000 amp/any 0,9 500·0,9 = 450 amp/dia 

500.001 – 1.000.000 amp/any 0,8 500·0,8 = 400 amp/dia 

1.000.001 – 1.250.000 amp/any 0,75 500·0,75 = 375 amp/dia 

Mínims girapalets necessaris (1 girapalet = 500 amp/dia): 

        
   

   
 
             

           
 

   

        
                              

Producció de cava que es vol assolir a llarg termini: 1.250.000 amp/any 

Mínims girapalets necessaris (factor de seguretat 0,75):  

          
   

   
 
             

            
 

   

        
                               

Millora III. Caldria comprar una nova màquina de marcatge (per la línia 

d’embotellament de cava) que permetés tenir les línies d’embotellament i degorjat 

operant alhora, sempre i quant es garantís espai per a la circulació dels palets a la 

planta B o es traslladés part del procés productiu a la nova planta (tal i com es 

detallarà en la Millora XI). 

Taula 7.2 Factors de seguretat a aplicar segons la producció anual de cava  
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Millora IV. En la línia d’embotellament de cava, no hi ha problemes a curt i mitjà 

termini, ja que els colls d’ampolla són: en primer lloc, el subministrament de licor de 

tiratge (de productivitat màxima 1.666,7 amp/h) i després l’extracció d’ampolles 

manual (es pot desenvolupar a una productivitat màxima de 2.000 amp/h). La resta 

de màquines poden arribar a treballar fins a 6.000 ampolles/h. Per tant, quan la 

productivitat s’apropi a les 1666,7 amp/h (o 13.333 amp/dia) caldrà adquirir una nova 

tina de tiratge, canviar la tina de sucres per una més gran i canviar la tina de llevats 

per un reactor de llevats. Així s’adequaria el subministrament del licor de tiratge. En 

cas que fessin falta, les tines escollides es detallen en l’apartat B.2.2 de l’ANNEX B. 

Millora V. En la línia de degorjat hi ha dues màquines que no permeten incrementar 

la productivitat a més de 800 amp/h i que s’haurien de canviar per poder assolir 

productivitats d’entre a 2.000 i 3.500 amp/h (productivitat de línia suficient a llarg 

termini). Les màquines que s’haurien de suplir són: la màquina rentadora/assecadora 

i l’etiquetadora. 

Cal comentar que degut a l’increment de productivitat en el procés d’etiquetat del 

cava, ja no serviria una etiquetadora compacta com l’antiga, sinó que s’haurien de fer 

els processos de capsulat i d’etiquetat en dues màquines independents. 

En l’apartat B.2.2 de l’ANNEX B s’hi troben els criteris que han permès elegir les 

següents màquines per suplir les antigues, en el cas que li fes falta a l’empresa: 

o Màquina Rentadora i assecadora: Alavesas LSE6 (Catàleg a l’apartat C.1.1 

de l’ANNEX C). Productivitat màxima: 4.500 amp/h. Potència: 10,5 kW. 

o Màquina Capsuladora: Robino & Galandrino model Monostadio FT4 (Catàleg 

a l’apartat C.1.4 de l’ANNEX C). Productivitat màxima: 8.000 amp/h. 

Potència: 6,3 kW. 

o Màquina Etiquetadora: Makro Labelling model Mak-1 6p Ua3 L3 (Catàleg a 

l’apartat C.1.5 de l’ANNEX C). Productivitat màxima: 5.000 amp/h. Potència: 

4 kW. 

Millora VI. En el cas que es dugués a terme la Millora V, es disposaria de l’antiga 

màquina d’etiquetar que es podria posar en la línia de producció de vi, a continuació 

de la màquina d’embotellar i tapar. A més, ja que la nova etiquetadora integra un 

sistema de marcatge, també es disposaria de la marcadora antiga per posar a la línia 

del vi. En quant a la màquina rentadora/assecadora antiga, es podria revendre o 
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considerar la possibilitat de posar-la en la línia de producció de vi, abans d’etiquetar i 

marcar. Per últim, s’hauria de comprar una nova màquina precintadora com la que 

es disposa al final de la línia del cava, per tancar les caixes de vi. Pel que fa a 

l’encaixat d’ampolles de vi, es pot seguir fent manualment, ja que la productivitat 

màxima de la línia és 800 amp/h. D’aquesta manera, s’aconseguiria que la línia de 

producció de vi fos completament independent. 

Millora VII. Si s’arribés a un increment elevat de la producció de cava (si es superen 

les 2000 ampolles/h) caldria comprar paletitzadors i despaletitzadors semi-

automàtics o automàtics, així com, una màquina d’encaixar ampolles i tancar caixes. 

En l’apartat B.2.2 de l’ANNEX B es detalla el perquè s’ha elegit les següents 

màquines, a partir de les opcions de les quals es disposava. 

o Robot despaletitzador o paletitzador: Jorpack model SERIE 9600 (Catàleg a 

l’apartat C.1.16 de l’ANNEX C). Productivitat màxima: 10.000 amp/h. 

Potència: 7 kW. S’utilitzaria per posar ampolles a la línia d’embotellament i 

per extreure-les per la sortida (faria falta que la línia tingués forma de U 

perquè el robot treballés amb el mínim espai possible) i faria falta el balancí 

manual al final per girar ràpidament el palet amb les ampolles a la posició 

horitzontal de maduració.  

o Despaletitzador semiautomàtic: Model DESP-5000  (Catàleg a l’apartat 

C.1.15 de l’ANNEX C. Productivitat màxima: 8.000 amp/h. Potència: 5 kW. 

S’utilitzaria per carregar ampolles a la congeladora de 100 en 100. 

o Màquina encartronadora: Wrap-Around, Jorpack model JWA-600 (Catàleg a 

l’apartat C.1.6 de l’ANNEX C. Productivitat màxima: 600 caixes/h (3.600 

amp/h). Potència.: 7 kW. Posaria ampolles de cava a dins la caixa i després 

tancaria les caixes automàticament. 

Millora VIII. Per evitar la parada de tota la línia de producció degut a petites avaries o 

problemes s’ha pensat en posar pulmons d’acumulació entre les màquines, sempre 

que sigui possible. Així es podran assumir petites parades tècniques sense haver de 

parar tota la línia. En l’apartat B.2.3 de l’ANNEX B, hi ha els càlculs per elegir els 

pulmons d’acumulació que es mostren en la Figura 7.1 i que s’expliquen a 

continuació (les cotes estan en metres): 
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S’han elegit varis tipus de pulmons com es veu en la Figura 7.1:  

 el tipus 1 correspon a la línia de cava, per fer parades de 3 minuts a 

productivitat màxima de 2.000 amp/h (millora a mitjà termini), 

 el tipus 2 correspon a la línia de cava per fer parades de 3 minuts a 

productivitat màxima de 3.500 amp/h (millora a llarg termini), 

 el tipus 3 correspon a la línia de vi per fer parades de 4 minuts a 

productivitat màxima de 800 amp/h (millora a llarg termini), 

 el tipus 4 correspon a la línia de cava per fer parades curtes de 60 segons 

a productivitat màxima 2.000 amp/h (a major productivitat les parades 

encara són més curtes). En aquest cas, les ampolles no poden esperar més 

d’un minut perquè estan obertes, congelades o tapades sense morrió. 

En l’apartat 7.4, es seleccionarà en quines fases s’instal·laran aquests pulmons 

d’acumulació en les línies i es podrà veure la seva posició en els plànols 

corresponents. 

Figura 7.1 Croquis dels diferents tipus de pulmons d’acumulació dissenyats  
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7.2.2. Millores en la distribució i en l’optimització d’espai 

A continuació s’enumeren millores que resolen algunes de les deficiències que s’han 

presentat en l’apartat 7.1 en qüestions de distribució i optimització d’espai. 

Millora IX. Per poder augmentar la producció caldria fer un magatzem de maduració 

més gran. Es creu que augmentar el que hi ha actualment no és una bona idea, ja 

que això només posposaria el problema. El més adient seria utilitzar la planta nova 

soterrada com a magatzem de maduració des del moment en què estigui construïda. 

Seria un lloc idoni per mantenir una temperatura ambient més baixa, estant sota terra 

(tot i així es creu que s’hauria de climatitzar la planta per a estius molt calorosos). 

Si s’utilitzés aquesta planta soterrada com a magatzem de maduració, s’ha estimat 

(a partir del Plànol 21) que la màxima quantitat d’ampolles que s’hi podrien 

emmagatzemar seria de 1.479.000 ampolles (conservant espais de seguretat entre 

palets i deixant espai per als girapalets). El que significa que quan la producció (més 

un 15% per coexistència de lots) arribés a aquests valors caldria trobar un magatzem 

de maduració més gran. La solució que s’ha pensat seria construir una segona 

planta soterrada contigua i igual a la que es feia servir fins ara de magatzem. Això 

permetria, a molt llarg termini, arribar a produccions pròximes a 2.500.000 ampolles 

per any. 

Millora X. Fins que la nova planta soterrada no estigui construïda no es podrà 

augmentar la producció de cava, ja que el magatzem de maduració ja està a plena 

ocupació amb la producció actual. Per això, s’ha intentat millorar l’actual 

funcionament del magatzem; primer, dissenyant un nou pla de producció (que s’ha 

mostrat en la Millora I), i segon, dissenyant una millor rotació dels lots de cava que 

provoqui el mínim moviment dels palets que estan en repòs al magatzem.  

En els apartats B.1.5 i B.1.6 de l’ANNEX B es pot veure amb més detall l’estudi 

complet i concretament en l’apartat B.1.6 (pàgina 36 de l’ANNEX B) es pot veure la 

representació de les diferents setmanes amb la corresponent distribució dels lots. 

Cada representació s’ha d’interpretar com un dibuix esquemàtic, vist en planta, del 

magatzem actual (situat a l’interior de la nau B). En cada dibuix es mostra: la posició 

de cada pila de palets en el pla (amb un rectangle en forma de palet), el tipus de 

producte (amb el color del rectangle) i el nombre de palets que hi ha en cada pila 
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(amb un número entre 1 i 3). A més, també es troben representades les parets del 

magatzem així com la porta d’entrada i sortida que està marcada amb una fletxa 

negra.  

Millora XI. Una vegada la nova planta soterrada estigui construïda, a part de posar-hi 

el magatzem de maduració hi ha la possibilitat de traslladar part del procés productiu. 

Seria interessant poder posar tota la línia de producció de cava en la nova planta, 

evitant així el moviment de palets d’una planta a l’altra i podent treballar a una 

temperatura més idònia per a la producció de cava. A més el fet de tenir una 

temperatura ambient més baixa permetria allargar la temporada de producció també 

als mesos d’estiu.  

Tot i això, arribarà un moment en què s’hauran d’emmagatzemar moltes ampolles de 

cava per madurar, i no serà possible mantenir la maquinària productiva del cava en 

el mateix emplaçament que els palets en maduració. S’ha calculat que el màxim 

d’ampolles madurant que es poden encabir en la planta nova soterrada, amb la 

coexistència de la maquinària de producció, és de 867.000 ampolles (és un càlcul fet 

a partir del Plànol 18, que es presentarà més endavant). Per tant, tenint en compte 

que es necessita espai per un 15% més de la producció anual d’ampolles (ja que en 

el magatzem s’hi troben lots de diferents anys), s’obté que quan s’arribi a una 

producció de: 

       

      
                      

Caldrà treure la maquinària de producció de cava de la planta nova soterrada per 

deixar-hi únicament els palets en maduració. Així doncs, a mitjà-llarg termini (quan 

s’arribi a una producció anual de 750.000 d’ampolles), caldrà tenir espai per posar 

les màquines del cava i s’ha pensat que una bona opció seria tenir construïda la 

planta superior a la nau soterrada que es presentarà més endavant en l’apartat 8.2.  

Millora XII. Si es pogués traslladar tota la línia de producció del cava a la nova nau 

soterrada, es podria produir el vi a la nau B i a més es disposaria de gran espai per 

emmagatzemar-hi producte acabat. Aquest fet permetria deixar més lliure la nau A 

de palets on només caldria posar algunes caixes per poder afrontar les vendes del 

dia a dia de la botiga. 
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Millora XIII. La nau C es podria utilitzar únicament com a magatzem d’ampolles buides 

i traslladar eines i aparells a la nau B, on es pot construir un recinte preparat per 

guardar-hi aparells, eines de manteniment i altres materials. 

7.2.3. Millores en seguretat i salut 

L’estudi complet està detallat a l’ANNEX D, aquí només se’n resumeixen les conclusions en 

forma de solucions als problemes de seguretat i salut presentats en l’apartat 7.1.3: 

Millora XIV. Seria convenient fer un curs de formació sobre manipulació d’aliments i un 

altre curs sobre salubritat i higiene en indústries alimentàries. Aquests cursos cal que 

continguin les recomanacions, obligacions i prohibicions que es detallen en l’apartat 

D.2 de l’ANNEX D. 

Millora XV. En matèria d’avís i recomanació als operaris, caldria posar rètols perquè 

els operaris siguin conscients del perill d’algunes operacions o màquines que hi ha a 

l’empresa Ventura i Soler. Per això, en l’apartat D.5 de l’ANNEX D es poden veure 

els rètols més comuns en la indústria. 

Millora XVI. En quant a la seguretat de cada operari en el seu lloc de treball, cal que 

cadascun dels operaris llegeixi i entengui els riscos als quals està exposat, i que 

apliqui les mesures correctores adients, utilitzant les taules que s’han elaborat en 

l’apartat D.3.4 de l’ANNEX D. 

Millora XVII. Durant la construcció de la nova planta, caldrà distribuir pel terra reixes i 

desaigües per recollir vinasses (restes de vins o caves) i instal·lar, a prop, punts de 

subministrament d’aigua potable per netejar. Cal revisar-ho també en la nau B. Com 

a mesura extra de salut, s’hauria de posar una dutxa per treure les restes de 

propilenglicol que pugui quedar en les ampolles després de sortir de la congeladora. 

Aquesta mesura és recomanada pel consell regulador del cava [8], quan es funciona 

a productivitats més elevades. 

Millora XVIII. Cal construir un recinte en la nau B on guardar productes químics i altres 

materials perillosos (gas Biogón®). Pot servir el recinte construït en la Millora XIII. 

També caldrà senyalitzar amb rètols d’avís (apartat D.5) els materials i posar-ne les 

instruccions d’ús.  
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Millora XIX. Cal enquitranar els accessos a la nau B i també els de la planta nova per 

poder circular amb els transpalets i vehicles sense vaivens. 

Millora XX. Caldrà instal·lar filtres i detectors de la qualitat de l’aire en l’interior de la 

planta nova soterrada (a poder ser, s’instal·laran en els propis aparells d’aire 

condicionat). 

Millora XXI. El cablejat elèctric de les màquines caldrà posar-lo aeri (mínim a 2 m 

d’alçada). Aquesta millora es pot dur a terme quan s’hagin de moure les màquines 

de lloc o quan se n’hagin d’instal·lar de noves 

Millora XXII. En protecció d’incendis cal instal·lar: detectors de fum (iònics), alarma 

general connectada als bombers i també extintors manuals. A més, caldrà fer un 

curs de formació en prevenció i actuació en incendis. 

Millora XXIII. Fa falta comprar alguns equips de protecció individual que no es tenen 

encara: cascs per els treballadors del magatzem, guants especials per manipular 

productes químics, màscares antigàs per neteja de tines i protectors auditius per tots 

els treballadors de planta. D’altra banda sempre que es contracti un nou treballador 

caldrà subministrar-li: calçat de seguretat, guants de seguretat, protectors auditius i 

altres equips de protecció individual (EPIs) segons el treball que dugui a terme (casc, 

màscara, guants especials...). 

7.3. Abast de les millores 

En aquest apartat es presenta una taula que mostra de forma més gràfica la cobertura que 

ofereix cadascuna de les millores presentades en l’apartat anterior. És a dir, es tenen una 

sèrie de problemàtiques (lletres de l’abecedari) i s’han buscat millores o solucions (nombres 

romans) que resolguin aquests problemes. El que s’ha fet en aquesta taula és mostrar el 

problema o problemes que ressolen cadascuna de les millores. 

Per facilitar la lectura, s’ha separat la informació d’una taula en dues parts. En la primera 

part (Taula 7.3), es presenten les relacions entre les millores i els problemes en quant a 

productivitat, càrrega de les instal·lacions i distribució i optimització d’espai. D’altra banda, en 

la Taula 7.4 s’hi presenten les relacions entre les millores i els problemes en matèria de 

seguretat i salut. 
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7.4. Implantació de les millores per fases 

A continuació es pretén programar la implantació de totes les millores tenint en compte que 

no es poden aplicar totes d’un cop (sigui perquè són complementàries unes amb altres, 

perquè necessiten estar en un ordre concret o perquè no hi ha suficients recursos per dur-

les a terme juntes). En tot cas, la idea de fer una implantació per fases és poder consolidar 

cadascuna de les fases (en quant a l’augment de producció i l’assimilació del canvi per part 

dels estaments de l’empresa) i també que la despesa de recursos estigui millor repartida. 

Cal recordar que les fases d’implantació de millores que a continuació es presenten només 

tenen en compte el creixement de l’empresa a nivell productiu. Es sobreentén que l’empresa 

hauria de desenvolupar paral·lelament un departament de vendes, un de comunicació (o 

màrqueting) i un altre d’administració per assolir un creixement equitatiu i sostenible de 

l’empresa. 

7.4.1. FASE 1 

Aquesta primera fase està previst que s’allargui fins que la construcció de la nova 

planta soterrada finalitzi i en principi no es pretén augmentar la producció ja que l’actual 

magatzem de maduració no ho permet.  

En primer lloc, caldria aplicar un nou pla de producció (Millora I), així com implantar el 

sistema de rotació dels palets en el magatzem (Millora X). D’aquesta forma es guanyaria 

espai en el magatzem, fet que simplificaria el desplaçament de palets i permetria no haver 

de treure els palets en maduració ni tampoc el girapalet fora del magatzem (pràctica que el 

consell regulador del cava havia advertit com a sancionable). Inclús, amb l’espai que s’ha 

guanyat en el magatzem, es podria aplicar la Millora II que consisteix en comprar un nou 

girapalet, i així prevenir contratemps en cas d’avaria o retard d’un girapalet. 

En aquesta fase es pretendria mantenir la producció actual d’ampolles de cava o 

augmentar-la lleugerament (entre 150.000 i 155.000 ampolles de cava a l’any). En quant al 

vi, es podria augmentar la producció fins un 50% més (passar de les 30.000 a les 45.000 

ampolles de vi per any). Les previsions de vendes de vi de Ventura i Soler auguren que 

45.000 ampolles seria la cota màxima que es podria vendre a curt termini (1-2 anys). 

En aquest escenari encara no podrien funcionar les línies de forma independent, per tant 

s’ha repartit els dies laborables segons la càrrega de treball que es necessita. La línia de 

d’embotellament treballarà 2/6 parts dels dies laborables, la línia de degorjat en treballarà 

3/6 parts (tenint en compte que s’ha de degorjar cava i a més s’hi ha d’etiquetar el vi) i la 

línia de vi treballarà 1/6 part dels dies laborables. Per tant, la càrrega de treball de cada línia 

quedaria de la següent forma: 
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o Línia d’embotellament de cava. 

Coll d’ampolla (extracció manual d’ampolles: 2.000 amp/h) 

Dies de treball per aquesta línia (sense estiu): 216·2/6 = 72 dies/any 

 Capacitat mínima necessària Capacitat màxima 

Restricció 1: Coll 

d’ampolla 

       
   

   
 
    

       
 
    

   
 

       
   

 
 

     
   

 
         

Restricció 2: Màxim una 

tina per jornada o dia 

       
   

   
 
     

       
 

         
   

   
 

        
   

   
               

( )             

 ( )
      

     
 
        

      
 
     

      
         

   

   
 

o Línia de degorjat de cava. 

Coll d’ampolla (màquina de rentar/assecar i etiquetadora: 800 amp/h) 

Dies de treball per aquesta línia (sense estiu): 216·3/6 = 108 dies/any 

 Capacitat mínima necessària Capacitat màxima 

Restricció 1: Coll 

d’ampolla 

       
   

   
 
    

        
 
    

   
 

       
   

 
       ( ) 

   
   

 
         

( )                                                                                      

o Línia de producció de vi (suposant un 50% d’increment respecte la Fase 1). 

Coll d’ampolla (màquina d’etiquetar: 800 amp/h) 

Dies de treball per aquesta línia (sense estiu): 216·1/6 = 36 dies/any 

 Capacitat mínima necessària Capacitat màxima 

Restricció 1: Coll 

d’ampolla 

      
   

   
 
    

       
 
    

   
 

       
   

 
 

   
   

 
         

Restricció 2: Màxim 

dues tines per jornada 

      
   

   
 
     

       
 

         
   

   
 

        
   

   
               

( )             

 ( )
       

     
 
       

      
 
     

      
         

   

   
 

En quant a les millores en la seguretat que s’han comentat el punt 7.2.3, en aquesta fase 

s’ha pensat aplicar totes les millores que tenen a veure amb seguretat de màquines, 

seguretat en la planta productiva actual (nau B) i formació de personal. És a dir, la Millora 
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XIV (consistent en fer cursos de formació per indústria alimentària), Millora XV (senyalitzar 

processos i operacions perilloses), Millora XVI (mostrar els riscos i les mesures correctores a 

prendre per cada lloc de treball), Millora XIX (reenquitranar accessos a la nau B), Millora 

XXII (instal·lar proteccions contra incendis i fer curs de formació contra incendis) i la Millora 

XXIII (comprar equips de protecció individual que falten). 

7.4.2. FASE 2 

La segona fase contempla que la nova planta soterrada ha d’estar construïda i que per 

tant es podrien aplicar les següents millores: 

En primer lloc, la Millora IX, que consisteix en utilitzar com a magatzem de maduració la 

nova planta, que al ser un edifici soterrat mantindrà baixa la temperatura i no caldrà construir 

una sala aïllada. De totes formes, es creu necessari posar aparells d’aire condicionat per 

mantenir la temperatura fresca a l’estiu (veure ANNEX B apartat B.2.1 sobre el càlcul de 

l’aire condicionat) i a més s’ha d’instal·lar doble porta als accessos ja que ho demana el 

consell regulador [8]. 

En segon lloc, la Millora XI, que consisteix en traslladar la producció del cava a la nova 

planta, permetria produir en mesos d’estiu (augmentant els dies laborables de 216 a 270 per 

any). 

D’altra banda, també s’hauria d’aplicar la Millora III, que consisteix en comprar una 

marcadora nova que permeti embotellar i degorjar a la vegada ja que fins ara es compartia. 

En quart lloc, s’hauria d’aplicar la Millora XII, que consistiria en adaptar la nau B com a 

magatzem de producte acabat, ja que només hi ha la línia de producció de vi. D’altra banda 

s’implantaria la Millora XIII, que pretén crear un petit departament de manteniment a la nau 

B per posar eines i així es podria disposar de tot l’espai de la nau C com a magatzem per 

posar ampolles buides. 

A part d’això, donat que augmenta la producció, també s’haurien de comprar nous girapalets 

(Millora II). Tal i com s’ha explicat, entre 0 i 500.000 amp/any, s’utilitza un factor de seguretat 

de 0,9 per calcular el nombre d’ampolles que poden moure els girapalets: 

o 2 girapalets (rangs de producció anual: 164.250 – 328.500 amp/any)  

o 3 girapalets (rangs de producció anual: 328.500 – 492.750 amp/any) 

o 4 girapalets (rangs de producció anual: 492.750 – 657.000 amp/any)  

En aquesta fase es pretendria incrementar la producció d’ampolles de cava fins les 500.000 

ampolles de cava a l’any. Per tant quan es sobrepassi la producció de 320.000 amp/any 

caldria comprar un nou girapalet i després quan s’arribi a les 490.000 amp/any caldria 
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comprar-ne un altre. Al final, es disposaria de quatre girapalets que permetrien assolir les 

500.000 ampolles/any. 

En quant al vi, havent traslladat la producció de cava a la planta nova soterrada, es podria 

arribar a triplicar la producció que es feia fins ara (és a dir passar de 45.000 a 135.000 

ampolles per any). Tot i així, les previsions de vendes de vi contemplen que, com a màxim, 

l’increment de vendes a curt-mitjà termini (3-5 anys) permetria arribar a les 90.000 ampolles.  

Així doncs, a diferència de la fase 1, ara les línies d’embotellament i degorjat poden 

funcionar independentment. Tot i així, la línia de vi comparteix les màquines etiquetadora, 

marcadora i precintadora amb la línia de degorjat (s’haurien de traslladar les ampolles de vi 

de la nau B fins a la nova planta per poder-les etiquetar, marcar i empaquetar). 

Per tant, s’ha repartit els dies laborables de la següent forma: la línia d’embotellament pot 

treballar sempre, la línia de degorjat treballarà 4/5 parts dels dies laborables i la línia de vi 

treballarà 1/5 part dels dies laborables. Conseqüentment, la càrrega de treball de cada línia 

quedaria repartida de la següent forma: 

o Línia d’embotellament de cava. 

Coll d’ampolla (extracció manual d’ampolles: 2.000 amp/h) 

Dies de treball per aquesta línia (amb estiu): 270 dies/any 

 Capacitat mínima necessària Capacitat màxima 

Restricció 1: Coll 

d’ampolla 

       
   

   
 
    

        
 
    

   
 

       
   

 
 

     
   

 
         

Restricció 2: Màxim una 

tina per jornada o dia 

       
   

   
 
     

        
 

         
   

   
 

        
   

   
            

o Línia de degorjat de cava. 

Coll d’ampolla (màquina de rentar/assecar i etiquetadora: 800 amp/h) 

Dies de treball per aquesta línia (amb estiu): 270·4/5 = 216 dies/any 

 Capacitat mínima necessària Capacitat màxima 

Restricció 1: Coll 

d’ampolla 

       
   

   
 
    

        
 
    

   
 

       
   

 
       ( ) 

   
   

 
         

( )                                                                                    
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o Línia de producció de vi (suposant una productivitat de 90.000 ampolles/any). 

Coll d’ampolla (màquina d’etiquetar: 800 amp/h) 

Dies de treball per aquesta línia (sense estiu): 216·1/5 = 43 dies/any 

 Capacitat mínima necessària Capacitat màxima 

Restricció 1: Coll 

d’ampolla 

      
   

   
 
    

       
 
    

   
 

       
   

 
 

   
   

 
         

Restricció 2: Màxim 

dues tines per jornada 

      
   

   
 
     

       
 

         
   

   
 

        
   

   
               

En quant a les millores en la seguretat que s’han comentat el punt 7.2.3, amb la construcció 

de la nova planta, s’ha pensat aplicar les millores que tenen a veure bàsicament amb la 

seguretat en la nova planta. És a dir, la Millora XV (senyalitzar processos i operacions 

perilloses en la nova planta), Millora XIX (reenquitranar accessos a la nova planta), Millora 

XX (instal·lar filtres d’aire i control d’humitat amb els aparells d’aire condicionat), Millora XXI 

(posar cablejat aeri), Millora XXII (instal·lar proteccions contra incendis en la nova nau i fer 

nou curs de formació), Millora XVII (revisar situació de reixes i mànegues de neteja) i la 

Millora XVIII (crear un recinte per guardar material perillós). 

7.4.3. FASE 3 

La tercera fase s’aplicaria un cop s’hagués fiançat el nivell de producció anterior, ja 

que, aplicar les següents millores seria costós econòmicament i l’increment de productivitat 

seria molt significatiu. D’altra banda, està previst que s’allargui fins que la construcció 

de la planta superior de la nova nau finalitzi. Les millores a aplicar són les següents. 

Primer s’aplicaria la Millora V que consisteix en canviar les màquines que fins ara eren el coll 

d’ampolla de tota la línia productiva de cava (rentadora/assecadora i etiquetadora). Després 

es duria a terme la Millora VI que consisteix en traslladar la màquina d’etiquetar antiga i la 

marcadora antiga cap a la línia productora de vi de la nau B, a més de comprar una nova 

precintadora per les caixes de vi. D’aquesta forma, es completaria la línia de vi que seria 

totalment independent de la de cava. En quant a la màquina rentadora/assecadora antiga és 

pot revendre o considerar la possibilitat d’adherir-la a la línia de producció de vi (en aquest 

cas s’ha cregut millor opció revendre-la). 

En segon lloc, per acabar de millorar les línies de producció de cava i vi, s’hauria d’aplicar la 

Millora VIII. Aquesta consisteix en posar pulmons entre les màquines de les línies per evitar 

parades totals per culpa d’averies petites (ampolles encallades, canvis de programa, etc.).  
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En aquesta fase, s’instal·laran tres tipus de pulmons: el tipus 1 (entre màquines de la línia de 

cava), el tipus 3 (entre màquines de la línia de vi) i el tipus 4 (en transicions entre màquines 

on les ampolles van destapades, congelades o amb tap però sense morrió). Es poden 

consultar els tipus de pulmons a la Millora VIII de pàgina 61.  D’altra banda, en els plànols 

que es comentaran en el capítol 8 es podrà veure amb detall la distribució dels pulmons. 

També s’ha cregut convenient millorar i augmentar la capacitat del magatzem de producte 

acabat que s’havia dissenyat en la nau B (Millora XII). D’aquesta manera es podria disposar 

de més espai per guardar producte acabat. 

Igual que en la fase anterior, caldria augmentar el nombre de girapalets, donat que la 

producció augmenta (Millora II). Igual que en la fase 2 s’utilitza un factor de seguretat, 

aquesta vegada de 0,8 ja que la producció anual es mou entre 500.000 i 1.000.000: 

o 4 girapalets (rangs de producció anual: 438.000 – 584.000 amp/any) 

o 5 girapalets (rangs de producció anual: 584.000 – 730.000 amp/any) 

o 6 girapalets (rangs de producció anual: 730.000 – 876.000 amp/any) 

En aquesta fase es pretendria incrementar la producció d’ampolles de cava fins a les 

750.000 ampolles de cava a l’any. Per tant s’hauria d’adquirir un girapalet en superar a les 

550.000 amp/any i un altre en superar a les 700.000. Al final, es disposaria de sis girapalets 

que permetrien assolir les 750.000 ampolles/any. 

En quant al vi, ara es disposarà d’una línia totalment independent. Per tant, es podria 

augmentar la producció fins a nivells més elevats (arribar a les 200.000 amp/any si hi 

hagués tal demanda a mitjà-llarg termini).  

En aquest escenari totes les línies són independents, per tant poden funcionar tots els dies 

laborables. Així doncs, la càrrega de treball de cada línia seria la següent: 

o Línia d’embotellament de cava. 

Coll d’ampolla (extracció manual d’ampolles: 2.000 amp/h) 

Dies de treball per aquesta línia (amb estiu): 270 dies/any 

 Capacitat mínima necessària Capacitat màxima 

Restricció 1: Coll 

d’ampolla 

       
   

   
 
    

        
 
    

   
 

       
   

 
 

     
   

 
         

Restricció 2: Màxim una 

tina per jornada o dia 
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o Línia de degorjat de cava. 

Coll d’ampolla (encaixar ampolles: 2.000 amp/h) 

Dies de treball per aquesta línia (amb estiu): 270 dies/any 

 Capacitat mínima necessària Capacitat màxima 

Restricció 1: Coll 

d’ampolla 

       
   

   
 
    

        
 
    

   
 

       
   

 
  

     
   

 
         

S’ha cregut convenint el canvi de les màquines coll d’ampolla de la línia de 

degorjat de cava fet que augmenta significativament la productivitat de tota la línia 

(a 2.000 amp/h). En un principi no sembla necessari, amb els números que es 

presenten, però s’ha de considerar que en aquesta línia també s’havien de 

etiquetar les ampolles de vi, i per tant aquesta seria la productivitat necessària: 

       
   

   
 
    

        
 
    

   
                 

   

 
 

El valor segueix mantenint-se per sota del límit, però tenint en compte els canvis 

entre lots de vi i cava, els canvis de programació de màquines, els canvis d’estris 

en les màquines i possibles avaries. S’ha pensat que seria massa just mantenir el 

sostre de 800 amp/h sense canviar les màquines. A més, a l’empresa Ventura i 

Soler li interessa tenir certa flexibilitat en els torns, ja que s’ha de recordar que ara 

es treballaria 270 dies l’any enlloc dels 216 que es treballava fins ara. 

o Línia de producció de vi (suposant que es produïssin 200.000 amp/any). 

Coll d’ampolla (màquina d’etiquetar: 800 amp/h) 

Dies de treball per aquesta línia (sense estiu): 216 dies/any 

 Capacitat mínima necessària Capacitat màxima 

Restricció 1: Coll 

d’ampolla 

       
   

   
 
    

        
 
    

   
 

       
   

 
 

   
   

 
         

Restricció 2: Màxim 

dues tines per jornada 

       
   

   
 
     

        
 

       
   

   
 

        
   

   
               

A partir d’aquesta fase i en les dues següents (apartats 7.4.4 i 7.4.5), les millores de 

seguretat venen condicionades per l’aparició de noves màquines o llocs de treball més 

específics (donarien lloc a nous cursos de formació i seguretat). Per tant, caldria revisar la 

Millora XIV (consistent en fer cursos de formació per indústria alimentària), la Millora XV 

(senyalitzar processos i màquines perilloses i fer cursos formatius per les noves màquines) i 

la Millora XVI (mostrar els riscos i les mesures correctores per cada lloc de treball nou). 
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7.4.4. FASE 4 

La quarta fase contempla sobrepassar les 750.000 ampolles de cava i arribar a 1.250.000 

amp/any a llarg termini. D’altra banda, per poder avançar a aquesta fase està previst que 

s’hagi acabat la construcció de la planta superior de la nova nau i que estigui preparada 

per acollir maquinària i producció. 

Tal i com s’ha comentat en la Millora XI, arribar a aquesta producció anual significaria haver 

de traslladar la maquinària de producció de cava a la planta superior de la nova nau, ja que 

en la planta inferior soterrada no hi ha espai suficient per encabir totes les ampolles en 

maduració i també la maquinària de producció de cava. Cal tenir en compte que si es 

produeixen 1,25 milions d’ampolles, al magatzem es necessitaria espai per un 15% més 

d’ampolles (degut a què coexisteixen lots més antics), és a dir 1.437.500 d’ampolles. 

Per tant, aquesta fase contempla que la planta superior de la nova nau ha d’estar construïda 

i condicionada per posar-hi la maquinària. Una observació important és que la nau no estarà 

colgada sota terra. Per tant es retornarà a la situació on no es podia produir en els mesos 

més calorosos d’estiu (els dies laborables en aquesta nau passaran de 270 a 216, altra 

vegada). 

Igual que en les fases anteriors, caldria augmentar el nombre de girapalets (Millora II). En 

aquest cas s’utilitzarà un factor de seguretat de 0,8 entre 500.000 i 1 milió d’ampolles/any i 

un més restrictiu (de 0,75) quan es produeixin entre 1 i 1,25 milions d’ampolles/any: 

o 6 girapalets (rangs de producció anual: 730.000 – 876.000  amp/any) 

o 7 girapalets (rangs de producció anual: 876.000 – 1.000.000 amp/any) 

o 8 girapalets (rangs de producció anual: 1.000.000 – 1.095.000 amp/any) 

o 9 girapalets (rangs de producció anual: 1.095.000 – 1.231.875 amp/any) 

o 10 girapalets (rangs de producció anual: 1.231.875 – 1.368.750 amp/any) 

En aquesta fase es pretendria incrementar la producció d’ampolles de cava fins a 1,25 

milions d’ampolles de cava a l’any. Per tant s’hauria d’adquirir un nou girapalet en superar 

les 860.000 ampolles l’any, un altre en arribar al milió, un altre en arribar al 1.095.000 i un 

altre en superar les 1.230.000 ampolles per any. Finalment, s’acabaria disposant de deu 

girapalets que permetrien arribar a 1.250.000 ampolles/any. 

En quant a la productivitat de les màquines i la càrrega de treball de cada línia, s’ha 

comprovat el següent: 

o Línia d’embotellament de cava. 

Coll d’ampolla (extracció manual d’ampolles: 2.000 amp/h) 

Dies de treball per aquesta línia (sense estiu): 216 dies/any 
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 Capacitat mínima necessària Capacitat màxima 

Restricció 1: Coll 

d’ampolla 

         
   

   
 
    

        
 
    

   
 

       
   

 
 

     
   

 
             

Restricció 2: Màxim una 

tina per jornada o dia 

         
   

   
 
     

        
 

         
   

   
 

        
   

   
               

o Línia de degorjat de cava. 

Coll d’ampolla (encaixar ampolles: 2.000 amp/h) 

Dies de treball per aquesta línia (sense estiu): 216 dies/any 

 Capacitat mínima necessària Capacitat màxima 

Restricció 1: Coll 

d’ampolla 

         
   

   
 
    

        
 
    

   
 

       
   

 
  

     
   

 
             

o Línia de producció de vi. 

En quant al vi, es podria seguir augmentant la producció (el límit és la 

productivitat de 800 amp/h de l’etiquetadora, que considerant un factor de càrrega 

màxima de les instal·lacions de 0,6 degut a rendiments, temps morts i disponibilitat 

d’operaris, seria de 480 amp/h):  

   
   

 
 
   

   
 
        

   
                 

Tot i així, és impensable arribar aquestes produccions de vi ja que tenint en 

compte la gran quantitat de cava que es produeix no deixa suficient espai per 

guardar el producte acabat del vi. Es creu que seria suficient produint segons la 

demanda del moment que no seria tant elevada (a llarg termini, 10 anys, podria 

arribar a 400.000 ampolles/any). 

7.4.5. FASE 5 

La cinquena, i última fase, contempla un escenari a molt llarg termini. Contempla el cas en 

què es superessin alts nivells de producció de cava (per sobre d’1,25 milions d’ampolles per 

any). La implantació d’aquestes millores vindria obligada pel fet de quedar-se sense espai 

en el magatzem de maduració o necessitar altes productivitats (més de 1.666,7 amp/h). Per 

tant aquesta fase no es podria tirar endavant fins que s’hagi construït una nova planta 

soterrada contigua a la que s’utilitza fins ara (cal comentar que la normativa urbanística 

de Subirats permetria construir-la ja que per ser soterrada no consumeix m2 de sostre). 
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En primer lloc, revisant la Millora IX, la necessitat més immediata seria guanyar més espai 

que s’utilitzi com a magatzem de maduració. La fase 4 abraça fins a una producció de 

1.250.000 ampolles de cava a l’any, ja que la capacitat màxima d’emmagatzematge de la 

planta inferior soterrada és per 1.479.000 ampolles (càlcul fet a partir del Plànol 21, que es 

presentarà més endavant).  

Així doncs, s’ha pensat que s’hauria de construir una altra planta soterrada contigua a la que 

s’hauria utilitzat fins ara per poder posar part dels palets en maduració. La idea seria fer una 

nau igual en mides i estructura a la planta inferior soterrada actual. Així, amb aquest nou 

magatzem de maduració seria possible arribar a produir 2.500.000 ampolles a molt llarg 

termini. 

En segon lloc, si s’arribés a productivitats elevades en la línia d’embotellament de cava 

(1.666,7 amp/h o 13.333 amp/dia) seria necessari dur a terme la Millora IV, que consisteix 

en comprar una nova tina de 10.000 litres com la que es tenia fins ara. A més, també es 

necessitaria un reactor de llevats i una tina de sucres més gran. Amb les dues tines de 

10.000 litres, el reactor de llevats i la nova tina de sucres es podrien fer dos tiratges al dia, 

un al matí i un a la tarda, adequant així el subministrament del licor de tiratge fins a 3.333,3 

amp/h o 26.666 amp/dia. 

En tercer lloc, quan s’arribés a una productivitat de 2.000 amp/h (o 16.000 amp/dia) sigui en 

la línia d’embotellament, com en la de degorjat de cava o en ambdues a la vegada, s’hauria 

d’implantar la Millora VII, que consisteix en comprar paletitzadors i despaletitzadors 

automàtics així com una màquina encartronadora. Això permetria augmentar la productivitat 

de la línia d’embotellament fins a les 3.333,3 amp/h i la de degorjat fins a 3.000 amp/h, a 

més es reduiria el nombre d’operaris necessaris i es minimitzarien els errors humans. 

D’altra banda, si s’apliqués la Millora VII s’hauria d’aplicar també la Millora VIII, aquesta 

millora consisteix en fer els pulmons més grans entre les màquines de la línia per evitar 

parades totals per culpa d’averies petites (ampolles encallades, canvis de programació, 

etc.). Aquests pulmons s’han dissenyat per acumular ampolles durant 3 minuts a màxima 

producció (3.500 amp/h), ja que així es disposarà d’una línia competitiva a més llarg termini 

(consultar Millora VIII). 

7.4.6. Taula resum de la implantació de millores 

La següent Taula 7.5 mostra les millores que cal aplicar a cada fase i l’ordre en què 

s’haurien d’aplicar segons la idea que té l’empresa (incrementar la producció fins a superar 

el milió d’ampolles anuals de cava i arribar a les 400.000 d’ampolles anuals de vi). 

La situació cronològica de cada fase vindrà determinada per l’anàlisi econòmic que es farà 

en l’apartat 9.1 i que es troba més detallat en l’apartat F.6 de l’ANNEX F.  
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8. Proposta de distribució en planta dels nous 

edificis  i reorganització de les antigues naus 

8.1. Emplaçament del nou solar 

Com ja s’ha dit el nou solar on es construeix la nova planta esta situat en la mateixa 

parcel·la de l’empresa a l’adreça: cinturó circumval·lació BV-2244, Km. 0'5 (08770), Sant 

Sadurní d'Anoia. Si s’observa novament la Figura 6.1 de la parcel·la vista per satèl·lit que 

s’ha mostrat a la pàgina 43, es pot veure que hi ha un terreny rectangular uns metres a la 

dreta de les naus A, B i C que s’ha etiquetat com a planta nova. D’altra banda, també es pot 

consultar un mapa a escala de la parcel·la i la seva cartografia en el Plànol 01. Localització i 

cartografia de la parcel·la de l’ANNEX A. Plànols. 

8.2. Aspecte i vistes dels nous edificis 

8.2.1. Distribució externa dels nous edificis 

En apartats anteriors ja s’ha comentat la distribució externa i interna de les naus A, B i C. En 

quan a la planta nova (que està en construcció i que estarà disponible en un futur pròxim) 

queda situada a 32 metres en perpendicular a la nau B, tal i com es pot observar en la 

Figura 8.1.  A més, també es pot observar que la planta nova estarà enfonsada sota terra, 

fet que ajudarà a mantenir una temperatura fresca en mesos de calor i que a més 

possibilitarà, a més llarg termini i si fos necessària, la construcció d’una planta superior a la 

soterrada.  

 

Figura 8.1 Vista simplificada del Plànol 13. Vista en alçat de totes les edificacions 
seccionades. 
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Està previst que la nova planta ocupi una àrea de 20,8x80 = 1.664 m2 i que la nau soterrada 

tingui dos accessos, un pel sud i l’altre pel lateral nord-oest on s’hi haurien de construir unes 

escales i una rampa pels toros elevadors, tal com s’havia vist en la Figura 6.2 (pàgina 44).  

En quant a la planta superior ocuparà menys superfície (màxim 1000 m2, degut a les lleis 

d’urbanisme de Subirats) i tindrà un aspecte en consonància amb el de les naus A, B i C. 

Tindrà un accés per la façana nord i múltiples accessos per les parets laterals més llargues. 

Per veure a escala i amb cotes la secció interna de les plantes que es veu en la Figura 8.1 

cal consultar el Plànol 13. Vista en alçat de totes les edificacions seccionades (ANNEX A). 

8.2.2. Plànol de la planta inferior de la nova edificació (nau soterrada) 

Per començar a descriure la planta nova que s’està construint primer es presenten els 

plànols que mostren com ha de ser la planta inferior. En primer lloc, en la Figura 8.2, es 

mostra tota la nau soterrada vista en planta, d’aquesta figura se’n desprèn que si la nau 

ocupa 1.664 m2 i se li resta l’espai de les parets i les columnes queden 1.581,12 m2 de 

superfície útil. A més també s’observa el disseny de les portes dobles per mantenir la 

temperatura i l’aïllament de la nau. En segon lloc, en la Figura 8.3 es pot veure la secció 

interna que mostra la llargada de la nau, aquesta fa 3,5 m en el punt més alt i 2 m en el més 

baix, vora les columnes. Per últim, en la Figura 8.4 es pot veure la secció interna que mostra 

l’amplada de la nau, en el punt més alt fa 5,2 m i vora de les columnes 3,5 m. 

Per veure a escala i amb cotes de distància les vistes en planta i alçat de la planta nova que 

es veuen en la Figura 8.2, la Figura 8.3 i la Figura 8.4 cal consultar el Plànol 12. Vistes en 

planta i alçat de la nova edificació (ANNEX A. Plànols). 

 

Figura 8.2 Vista simplificada del Plànol 12. Vistes en planta i alçat de la nova edificació. 
 

Figura 8.3 Vista la secció A-A’ del Plànol 12. Vistes en planta i alçat de la nova edificació. 
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8.2.3. Plànol de la planta superior de la nova edificació 

Quan es necessiti a llarg termini caldrà construir la planta superior que ha d’anar situada 

sobre de la planta soterrada explicada en l’apartat 8.2.2. A continuació se’n presenten els 

plànols: en la Figura 8.5, es mostra tota la planta superior vista en planta, la nau ocuparà 

998,4 m2 i si se li resta l’espai de les parets queden 944 m2 de superfície útil. Per entendre 

com quedarà situada aquesta nau respecte la planta soterrada, cal dir que les parets 

llargues coincidiran i que la paret curta que a la Figura 8.5 es veu a l’esquerra, també 

coincideix.  

En segon lloc, en la Figura 8.6 es pot veure la secció interna que mostra la llargada de la 

nau, aquesta té 4 portes o finestres per banda, fa 4,8 m d’alçada en el punt més baix i 7,42 

en el més alt. Per últim, en la Figura 8.7 es pot veure la secció interna que mostra l’amplada 

de la nau, amb un únic accés a la paret nord. 

Per veure a escala i amb cotes de distància les vistes en planta i alçat de la planta nova que 

es veuen en la Figura 8.2, la Figura 8.3 i la Figura 8.4 cal consultar el Plànol 12. Vistes en 

planta i alçat de la nova edificació (ANNEX A. Plànols). 

 

Figura 8.4 Vista simplificada de la secció B-B’ del Plànol 12. Vistes en planta i alçat de la 
nova edificació. 

 

Figura 8.5 Vista simplificada del Plànol 20. Vistes en planta i alçat de la planta superior de 
la nova edificació. 
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8.3. Distribució en planta dels edificis en cada fase 

En aquest apartat, es procedeix a explicar com es creu que hauria de ser la distribució de 

maquinària, segons la fase d’aplicació de millores, en les diferents naus de les quals es 

disposa o es disposarà en un futur. Aquestes fases s’han explicat en l’apartat 7.4 sobre 

implantació de millores (pàgina 69). 

A continuació es presenta la informació complementària que es necessitaria per dur a terme 

les diferents fases d’implantació de millores del projecte (des de la fase 1 fins la fase 5). És a 

dir, els plànols que mostren la situació exacta de màquines, objectes i processos amb les 

respectives cotes de distància. 

En cada fase es comentarà resumidament el que es mostra en els plànols i s’explicaran:  

 En primer lloc, la distribució dels edificis nous (planta inferior soterrada i planta 

superior de la nova edificació) partint de zero, ja que abans de la realització d’aquest 

projecte les naus no estaven construïdes. 

 En segon lloc, la distribució en planta dels edificis antics (la nau productiva B i les 

naus auxiliars A i C) partint dels plànols mostrats en el capítol 6 de la memòria 

(Distribució en planta actual, pàgina 43). 

Figura 8.6 Vista simplificada de la secció A-A’ del Plànol 20. Vistes en planta i alçat de la 
planta superior de la nova edificació. 

 

Figura 8.7 Vista simplificada de la secció B-B’ del Plànol 20. Vistes en planta i alçat de la 
planta superior de la nova edificació. 
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Així doncs, partint de la situació explicada en el capítol 6, s’ha anat modificant la distribució 

per arribar, en cada fase, a un escenari estable per l’empresa: 

8.3.1. FASE 1 

En la primera fase encara no s’haurà construït la nova planta soterrada. Per tant, no hi ha 

res a dir sobre la distribució dels edificis nous. 

En aquesta fase d’aplicació de millores es mantenen vigents els plànols actuals (Plànol 04 i 

Plànol 10) amb lleus variacions degut a l’aplicació de millores en la seguretat laboral i 

alimentària. L’única variació important és la nova distribució interna en el magatzem de 

maduració que es mostra en el Plànol 14. Proposta de distribució del magatzem de 

maduració a màx. ocupació (FASE 1) per a les diferents setmanes en què s’arriba a plena 

ocupació (355 palets). A continuació, en la Figura 8.8 es mostra com queda el magatzem en 

plena ocupació en la setmana 1. 

 

8.3.2. FASE 2 

Una vegada construïda la planta soterrada de la nova edificació, en la segona fase 

d’aplicació de millores s’haurien de traslladar les màquines de la línia de cava des de la nau 

B fins la planta nova sense fer canvis significatius en la línia. A més també s’hauria de 

canviar d’ubicació el magatzem de maduració, que es situaria també en la nova planta. Com 

Figura 8.8 Representació en plena ocupació del magatzem de maduració (FASE 1). 
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s’observa en els plànols, no s’ha aïllat el magatzem de maduració, ja que la planta és 

soterrada i amb doble porta als accessos, el que farà que sigui més fresca. Tot i així, 

s’haurien d’instal·lar aparells d’aire condicionat per mantenir la temperatura fresca en 

determinats períodes molt calorosos. 

La proposta de distribució en planta que s’hauria d’assolir en aquesta fase seria la que es 

veu en la Figura 8.9. Per veure’n més detall cal consultar el Plànol 15. Proposta de 

distribució de la maquinària en la nova edificació (FASE 2) que es troba en l’ANNEX A. 

 

D’altra banda, el fet de traslladar les màquines de la línia de cava i el magatzem de 

maduració des de la nau B fins a la planta nova, farà que quedi molt d’espai lliure en la nau 

B. Aquest espai s’aprofitarà per posar prestatgeries amb producte acabat preparat per 

expedir. Així, es deixarà més lliure la nau A, on únicament s’hi posaran les caixes 

necessàries per vendre en el dia a dia de la botiga. A més, s’hauria de construir una petita 

sala on poder guardar eines i materials pel manteniment (productes químics, productes de 

neteja més perillosos i bombones de Biogón
®
). La proposta de distribució en planta que 

s’hauria d’assolir a la nau B en aquesta fase seria la de la Figura 8.10, que es pot consultar 

amb més detall al Plànol 16. Proposta de distribució de la maquinària en la nau B (FASE 2) 

que es troba en l’ANNEX A.  

Figura 8.9 Vista simplificada del Plànol 15. Proposta de distribució de la maquinària en la 
nova edificació (FASE 2). 
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De la mateixa manera també caldria modificar la distribució de les naus A i C, la nau C 

passaria a ser magatzem exclusiu d’ampolles buides i en la nau A s’ampliaria l’espai de 

secretaria i gestió. La proposta de distribució en planta que s’hauria d’assolir a les naus A i C 

en aquesta fase seria la que es pot consultar en el Plànol 17. Proposta de distribució de les 

naus A i C (FASE 2), del qual se’n mostra una simplificació en la Figura 8.11. 

    

8.3.3. FASE 3 

En la tercera fase d’aplicació de millores s’haurien de canviar algunes de les màquines de la 

línia de cava que fins ara havien estat el coll d’ampolla de la línia de degorjat i posar 

pulmons d’acumulació entre les màquines (tal i com s’havia comentat en la Millora VIII, 

s’observa en els plànols següents que hi ha pulmons grans i pulmons més petits). A més 

Figura 8.10 Vista simplificada del Plànol 16. Proposta de distribució de la maquinària en la 
nau B (FASE 2). 

 

Figura 8.11 Vista simplificada del Plànol 17. Proposta de distribució de les naus A i C 
(FASE 2). 
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també s’ampliaria la capacitat del magatzem de maduració. La proposta de distribució en 

planta que s’hauria d’assolir en aquesta fase seria la que es pot consultar en la Figura 8.12, 

que presenta esquemàticament el Plànol 18. Proposta de distribució de la maquinària en la 

nova edificació (FASE 3), que es troba en l’ANNEX A. 

 

Per altra banda, les naus A i C queden igual que en la Figura 8.11 presentada anteriorment, 

mentre que, a la nau B, s’augmentarà la capacitat d’emmagatzematge de producte acabat, 

afegint una nova prestatgeria a sobre de les que ja s’havien instal·lat. També es traslladaran 

dues màquines antigues des de la línia de cava cap a la línia de vi per fer-la independent (és 

a dir, es podrà fer tot el procés de producció del vi a la nau B, sense necessitat de traslladar 

ampolles a la línia de cava). La proposta de distribució en planta que s’hauria d’assolir en 

aquesta fase és veu en la Figura 8.13, que mostra una simplificació del Plànol 19. Proposta 

de distribució de la maquinària en la nau B (FASE 3). 

 

Figura 8.12 Vista simplificada del Plànol 18. Proposta de distribució de la maquinària en la 
nova edificació (FASE 3). 

 

Figura 8.13 Vista simplificada del Plànol 19. Proposta de distribució de la maquinària en la 
nau B (FASE 3). 
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8.3.4. FASE 4 

En la quarta fase d’aplicació de millores de l’estudi, el magatzem de maduració ha arribat al 

límit d’espai que es pot ocupar en la planta nova soterrada, ja que la maquinària de 

producció de cava ocupa molt d’espai (veure Figura 8.12). Per solucionar aquesta 

eventualitat, s’ha pensat en traslladar la maquinària a la planta superior de la nova edificació 

(que s’hauria d’haver construït abans, els anys previs a la fase 4). Per tant, amb la 

construcció de la planta superior ara es presentaran dos plànols: 

La proposta de distribució en planta que s’hauria d’assolir en la planta inferior (soterrada), on 

hi hauria únicament el magatzem de maduració, es pot consultar en el Plànol 21. Proposta 

de distribució en la planta inferior de la nova edificació (FASE 4) que es troba en l’ANNEX A, 

del qual se’n mostra una imatge esquemàtica en la Figura 8.14. 

 

En la Figura 8.15 es mostra un aspecte que també és d’interès, s’hi pot veure una secció 

lateral en alçat de la planta inferior soterrada. Així es pot comprovar com van situats els 

palets en maduració i per veure els espais que queden per la circulació de toros i transpalets 

elevadors.  

 

Figura 8.14 Vista simplificada del Plànol 21. Proposta de distribució en la planta inferior de 
la nova edificació (FASE 4). 

 

Figura 8.15 Secció lateral extreta del Plànol 21. Proposta de distribució en la planta inferior 
de la nova edificació (FASE 4). 
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Per altra banda, es presenta el Plànol 22. Proposta de distribució en la planta superior de la 

nova edificació (FASE 4) que es troba en l’ANNEX A i del qual se’n mostra una imatge 

esquemàtica en la Figura 8.16. Aquesta mostra la proposta de distribució en planta que 

s’hauria d’assolir en la nau superior: on hi hauria la maquinària de producció de cava, a més 

d’espai per posar palets que pugen del magatzem de maduració preparats per degorjar.  

 

Finalment, en aquesta fase d’aplicació de millores de l’estudi les naus A, B i C quedarien 

igual que en la fase anterior, és a dir que es mantenen iguals amb petites variacions la 

Figura 8.11 i la Figura 8.13, que s’han presentat en apartats anteriors. 

8.3.5. FASE 5 

En la cinquena i última fase s’ha plantejat la construcció d’un nou magatzem de maduració 

per donar cabuda a més palets i poder arribar a produir per sobre de 1.250.000 ampolles de 

cava. D’altra banda també s’han presentat millores que no són imprescindibles per arribar a 

l’objectiu de producció, tot i així respondran a necessitats concretes de productivitat que es 

podrien donar. 

La nova planta soterrada que hauria d’estar construïda seria contigua i igual a la que s’havia 

utilitzat fins ara, però estaria desplaçada uns metres cap al nord-est (cap a la dreta de la 

Figura 6.2 de la pàgina 44). Per tant, el plànol d’aquesta planta seria com el Plànol 21 que 

s’ha mostrat anteriorment, l’única diferència seria que si es disposés de les dues plantes 

soterrades es repartirien els palets en maduració i els girapalets de forma més equitativa 

entre les dues naus. 

Figura 8.16 Vista simplificada del Plànol 22. Proposta de distribució en la planta superior 
de la nova edificació (FASE 4). 
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Les altres mesures són per adequar la línia de producció de cava. En primer lloc, quan 

s’arribés a productivitats de 13.333 amp/dia o 1.666,7 amp/h, caldria comprar una nova tina 

de tiratge i canviar les tines de sucres i llevats. En segon lloc, si s’assolissin productivitats 

superiors a 2000 amp/h, caldria posar màquines automàtiques de paletitzar/despaletitzar i 

també màquines d’empaquetar automàtiques (fins la fase 4 eren processos manuals o semi-

automàtics controlats per operaris). Per últim, ja que amb aquestes millores s’augmentaria la 

productivitat de les línies d’embotellament i degorjat del cava, caldria augmentar la capacitat 

dels pulmons d’acumulació. 

El resultat d’aquestes millores seria una variació de la Figura 8.16, que es presenta a 

continuació en la Figura 8.17 i que representa esquemàticament el Plànol 23. Proposta de 

distribució en la planta superior de la nova edificació (FASE 5).  

 

Pel que fa a la distribució interna de les naus A, B i C seguirà essent molt semblant a la que 

s’ha mostrat en la Figura 8.11 i la Figura 8.13.  

Figura 8.17 Vista simplificada del Plànol 23. Proposta de distribució en la planta superior 
de la nova edificació (FASE 5). 
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9. Anàlisi de viabilitat del projecte 

A continuació s’avaluarà la viabilitat del projecte des del punt de vista econòmic i des del 

punt de vista mediambiental. En quant a la viabilitat tècnica s’ha tractat extensament en els 

diferents apartats del projecte. 

9.1. Viabilitat econòmica 

Per avaluar la viabilitat econòmica d’un projecte cal comprovar, bàsicament tres coses: que 

el projecte tingui liquiditat (és a dir, que es recuperi la inversió en el mínim temps possible), 

que tingui rendibilitat (és a dir, que es recuperi la inversió, però amb el màxim benefici 

possible) i que no tingui molt de risc (és a dir, que la probabilitat de perdre diners sigui el 

més baixa possible). A continuació es comproven aquests criteris pel projecte en qüestió. 

Es pot consultar l’ANNEX F (Pressupost de les Millores) on s’hi troben des dels 

pressupostos de les cinc fases de millora fins a l’anàlisi de la inversió necessària amb el 

màxim detall. 

 Risc 

L’avaluació del risc de la inversió respon a conceptes que són dependents de molts factors. 

En el projecte en qüestió es creu que el risc més important al qual s’exposa l’empresa és 

que no sigui capaç de trobar suficients clients o distribuïdors nous per poder repartir tot el 

producte que es vol produir. Però partint de l’avantatge que Ventura i Soler té un mercat 

assentat en l’actualitat, com a mínim es creu que la xifra de vendes actual no caurà. 

És per aquest motiu que s’han plantejat tres escenaris diferents: un de favorable amb un 

creixement de les vendes de cava i vi del 15% anual, un d’intermedi amb un creixement de 

les vendes de cava i vi del 7% anual i un de desfavorable amb un creixement de les vendes 

de cava i vi de l’1,71% anual. A part d’aquests tres casos, en l’ANNEX F s’hi troba un quart 

escenari molt favorable en el qual s’arriba en 10 anys a produir i vendre 1.250.000 amp/any, 

aquest cas no es presenta perquè és poc probable en el context de crisi actual. 

Si més no, el fet d’haver fet un projecte de millora per fases, permetrà a l’empresa assegurar 

i avalar cada fase segons les possibilitats de vendes i de finançament que trobi en cada 

moment (encara que això signifiqui haver de retardar la finalització del projecte). 

A continuació es presenten la Taula 9.1, la Taula 9.2 i la Taula 9.3 que mostren els 

moviments de fons de l’empresa des del 2013 fins al 2024. La primera taula mostra 

l’escenari favorable, la segona l’intermedi i la tercera el desfavorable: 
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2013
2014

2015
2016

2017
2018

2019
2020

2021
2022

2023
2024

    P
ro

d
u

cció
 cava

150.000
155.000

178.250
204.988

235.736
271.096

311.760
358.524

412.303
474.149

545.271
627.061

    P
ro

d
u

cció
 vi

30.000
30.000

34.500
39.675

45.626
52.470

60.341
69.392

79.801
91.771

105.536
121.367

M
A

R
G

E D
E LES V

EN
D

ES

    1-V
e

n
d

e
s cava

824.536,36 €
852.020,91 €

979.824,05 €
1.126.797,65 €

1.295.817,30 €
1.490.189,90 €

1.713.718,38 €
1.970.776,14 €

2.266.392,56 €
2.606.351,44 €

2.997.304,16 €
3.446.899,78 €

    2-V
e

n
d

e
s vi

153.843,80 €
153.843,80 €

176.920,37 €
203.458,43 €

233.977,19 €
269.073,77 €

309.434,84 €
355.850,06 €

409.227,57 €
470.611,71 €

541.203,46 €
622.383,98 €

    3-C
o

sto
s Fixo

s
410.000,00 €

410.000,00 €
790.000,00 €

790.000,00 €
790.000,00 €

1.230.000,00 €
1.230.000,00 €

1.230.000,00 €
1.680.000,00 €

1.680.000,00 €
1.680.000,00 €

2.200.000,00 €

    4-C
o

sto
s V

ariab
le

s cava
252.624,85 €

261.045,68 €
300.202,53 €

345.232,91 €
397.017,84 €

456.570,52 €
525.056,10 €

603.814,51 €
694.386,69 €

798.544,70 €
918.326,40 €

1.056.075,36 €

    5-C
o

sto
s V

ariab
le

s vi
47.198,28 €

47.198,28 €
54.278,02 €

62.419,73 €
71.782,68 €

82.550,09 €
94.932,60 €

109.172,49 €
125.548,36 €

144.380,62 €
166.037,71 €

190.943,37 €

IN
V

ER
SIO

N
S EN

 M
ILLO

R
ES

    7-Fase
 1

82.831,47 €

    8-Fase
 2

91.326,10 €

    9-Fase
 3

209.613,00 €

    10-Fase
 4

73.246,89 €

    11-Fase
 5

158.227,02 €

    12-C
o

n
stru

cció

         12.1- p
lan

ta so
te

rrad
a

204.700,29 €
204.700,29 €

         12.2- p
lan

ta su
p

e
rio

r
279.323,46 €

279.323,46 €

         12.3- p
lan

ta so
te

rrad
a 2

331.595,92 €
331.595,92 €

M
O

V
IM

EN
T D

E FO
N

S (6-12)
-18.974,72 €

82.920,47 €
-79.062,23 €

132.603,45 €
270.993,96 €

-219.469,94 €
-106.158,94 €

104.315,74 €
102.438,18 €

122.441,92 €
442.547,59 €

464.038,01 €

M
O

V
IM

EN
T D

E FO
N

S 

A
C

U
M

U
LA

T
-18.974,72 €

63.945,75 €
-15.116,48 €

117.486,96 €
388.480,93 €

169.010,99 €
62.852,04 €

167.167,78 €
269.605,96 €

392.047,88 €
834.595,47 €

1.298.633,48 €

M
O

V
IM

EN
T D

E FO
N

S 

A
C

TU
A

LITZA
T (Eq

. 6.2)
-18.974,72 €

78.971,87 €
-71.711,77 €

114.547,84 €
222.947,40 €

-171.960,44 €
-79.217,44 €

74.135,25 €
69.334,19 €

78.927,15 €
271.685,83 €

271.313,42 €

V
A

LO
R

 A
C

TU
A

L N
ET  (V

A
N

)
-18.974,72 €

59.997,16 €
-11.714,62 €

102.833,22 €
325.780,63 €

153.820,19 €
74.602,75 €

148.738,00 €
218.072,19 €

296.999,34 €
568.685,17 €

839.998,59 €

A
N

YS

    6-To
tal In

gre
sso

s                          

aaaa(1+2-3-4-5)
268.557,04 €

287.620,75 €
12.263,87 €

132.603,45 €
270.993,96 €

-9.856,94 €
173.164,52 €

383.639,19 €
175.685,07 €

454.037,83 €
774.143,51 €

622.265,04 €

    12-To
tal C

o
sto

s 

aaaaa(7+8+9+10+11+12)
287.531,75 €

204.700,29 €
91.326,10 €

0,00 €
0,00 €

209.613,00 €
279.323,46 €

279.323,46 €
73.246,89 €

331.595,92 €
331.595,92 €

158.227,02 €

Taula 9.1 Comptes de l’empresa en el període 2013-2024 (escenari favorable) 

Per tant com s’anava dient, es vol comprovar que els criteris de risc, liquiditat i rendibilitat 
es compleixin per al projecte en qüestió: 
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R
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Taula 9.2 Comptes de l’empresa en el període 2013-2024 (escenari intermedi) 
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2013
2014

2015
2016

2017
2018

2019
2020

2021
2022

2023
2024

    P
ro

d
u

cció
 cava

150.000
155.000

157.651
160.346

163.088
165.877

168.714
171.599

174.533
177.517

180.553
183.640

    P
ro

d
u

cció
 vi

30.000
30.000

30.513
31.035

31.565
32.105

32.654
33.213

33.781
34.358

34.946
35.543

M
A

R
G

E D
E LES V

EN
D

ES

    1-V
e

n
d

e
s cava

824.536,36 €
852.020,91 €

866.590,47 €
881.409,16 €

896.481,26 €
911.811,09 €

927.403,06 €
943.261,65 €

959.391,43 €
975.797,02 €

992.483,15 €
1.009.454,61 €

    2-V
e

n
d

e
s vi

153.843,80 €
153.843,80 €

156.474,53 €
159.150,25 €

161.871,71 €
164.639,72 €

167.455,06 €
170.318,54 €

173.230,99 €
176.193,24 €

179.206,14 €
182.270,57 €

    3-C
o

sto
s Fixo

s
410.000,00 €

410.000,00 €
790.000,00 €

790.000,00 €
790.000,00 €

790.000,00 €
790.000,00 €

790.000,00 €
790.000,00 €

790.000,00 €
790.000,00 €

790.000,00 €

    4-C
o

sto
s V

ariab
le

s cava
252.624,85 €

261.045,68 €
265.509,56 €

270.049,77 €
274.667,62 €

279.364,44 €
284.141,57 €

289.000,39 €
293.942,30 €

298.968,71 €
304.081,08 €

309.280,86 €

    5-C
o

sto
s V

ariab
le

s vi
47.198,28 €

47.198,28 €
48.005,37 €

48.826,26 €
49.661,19 €

50.510,40 €
51.374,13 €

52.252,62 €
53.146,14 €

54.054,94 €
54.979,28 €

55.919,43 €

IN
V

ER
SIO

N
S EN

 M
ILLO

R
ES

    7-Fase
 1

82.831,47 €

    8-Fase
 2

91.326,10 €

    9-Fase
 3

    10-Fase
 4

    11-Fase
 5

    12-C
o

n
stru

cció

         12.1- p
lan

ta so
te

rrad
a

204.700,29 €
204.700,29 €

         12.2- p
lan

ta su
p

e
rio

r

         12.3- p
lan

ta so
te

rrad
a 2

M
O

V
IM

EN
T D

E FO
N

S (6-12)
-18.974,72 €

82.920,47 €
-171.776,03 €

-68.316,63 €
-55.975,84 €

-43.424,03 €
-30.657,58 €

-17.672,82 €
-4.466,03 €

8.966,60 €
22.628,93 €

36.524,89 €

M
O

V
IM

EN
T D

E FO
N

S 

A
C

U
M

U
LA

T
-18.974,72 €

63.945,75 €
-107.830,28 €

-176.146,91 €
-232.122,75 €

-275.546,77 €
-306.204,35 €

-323.877,17 €
-328.343,20 €

-319.376,60 €
-296.747,66 €

-260.222,78 €

M
O

V
IM

EN
T D

E FO
N

S 

A
C

TU
A

LITZA
T (Eq

. 6.2)
-18.974,72 €

78.971,87 €
-155.805,92 €

-59.014,47 €
-46.051,46 €

-34.023,86 €
-22.877,16 €

-12.559,74 €
-3.022,78 €

5.779,95 €
13.892,20 €

21.355,35 €

V
A

LO
R

 A
C

TU
A

L N
ET  (V

A
N

)
-18.974,72 €

59.997,16 €
-95.808,77 €

-154.823,24 €
-200.874,70 €

-234.898,56 €
-257.775,72 €

-270.335,46 €
-273.358,24 €

-267.578,29 €
-253.686,09 €

-232.330,74 €

A
N

YS

-55.975,84 €
-43.424,03 €

-30.657,58 €
-17.672,82 €

-4.466,03 €
8.966,60 €

22.628,93 €
36.524,89 €

    6-To
tal In

gre
sso

s                          

aaaa(1+2-3-4-5)
268.557,04 €

287.620,75 €
-80.449,93 €

-68.316,63 €

    12-To
tal C

o
sto

s 

aaaaa(7+8+9+10+11+12)
287.531,75 €

204.700,29 €
91.326,10 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €

Taula 9.3 Comptes de l’empresa en el període 2013-2024 (escenari desfavorable) 
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Per tant com s’anava dient, ara queda comprovar que els criteris de liquiditat i rendibilitat es 

compleixin per al projecte en qüestió: 

 Liquiditat 

Per comprovar la liquiditat del projecte el més adequat és calcular el Pay-Back (o període de 

retorn). Per calcular-lo cal mirar el moviment de fons acumulat (apartat F.6 de l’ANNEX F): 

o Escenari favorable: Caldrien 18.974,72 € per tirar endavant tot el projecte en 10 anys i el 

període de retorn és un any perquè la màxima inversió (que es fa a l’any 2013) es 

recupera l’any 2014. La resta d’inversions que es fan es recuperen en el mateix any. 

o Escenari intermedi: Caldrien en total 70.926,14 € per aplicar fins la fase 3 de millores en 

8 anys i el període de retorn de les inversions que es realitzen l’any 2013 i 2015 és d’un 

any perquè la inversió es recupera l’any següent.  La resta d’inversions que es fan es 

recuperen en el mateix any amb el saldo acumulat d’anys anteriors. 

o Escenari desfavorable: Caldrien en total 328.343,20 € per aplicar fins la fase 2. D’altra 

banda, el període de retorn de la primera inversió és un any, mentre que la segona 

inversió no es pot recuperar dins de l’horitzó d’estudi. 

Per tant, s’observa que en l’escenari més favorable es pot acabar tot el projecte en 10 anys 

i recuperant totes les inversions en un any o menys. En canvi, en els altres escenaris no es 

pot acabar el projecte i a més en l’escenari desfavorable es triga excessiu temps a 

recuperar la inversió. 

 Rendibilitat 

Per comprovar la rendibilitat del projecte hi ha diferents opcions, la més utilitzada i que dóna 

una visió general, però realista, és el càlcul del Valor Actual Net (VAN). Per veure com s’han 

calculat cal consultar l’apartat F.6 de l’ANNEX F, en les corresponents taules i gràfics. En la 

Taula 9.4 és presenta un resum dels resultats: 

Horitzó [anys] Escenari  favorable Escenari  intermedi Escenari desfavorable 

5 74.602,75 € 236.468,72 € -257.775,72 € 

10 839.998,59 € 602.724,40 € -232.330,74 € 

Es pot observar que segons l’escenari la inversió és més o menys rendible. En l’escenari 

més favorable s’aconseguirien uns resultats satisfactoris, ja que s’acabaria el projecte en 10 

anys i a més aconseguint beneficis. En l’escenari intermedi s’arribaria a obtenir beneficis 

Taula 9.4 Resultat del VAN segons horitzó i escenari considerat  



Pàg. 96   Memòria 

 

però en 10 anys tan sols s’haurien aplicat 3 de les 5 fases de millora, ja que no es disposaria 

de suficient marge de vendes degut a l’alt cost fix que suposaria dur a terme la fase 4. 

Finalment, en l’escenari desfavorable només s’han pogut aplicar les fases 1 i 2 que són 

imprescindibles i el VAN és marcadament negatiu (es tracta d’un escenari en el que si es tira 

endavant el projecte, l’empresa podria fer fallida si no troba suficients fonts de finançament). 

9.2. Viabilitat ambiental 

L’estudi d’impacte ambiental està explicat amb més detall en l’ANNEX E, a continuació 

només se’n presenten les conclusions que són més rellevants. En primer lloc, cal dir que el 

projecte és una ampliació o millora d’un projecte que ja s’ha realitzat (amb el seu 

corresponent Estudi d’Impacte Ambiental, EIA) i per tant la legislació diu que caldrà 

preguntar a l’òrgan competent la necessitat o no de realitzar un nou EIA, tot presentant un 

informe que ajudi a valorar-ho. 

Aquest informe és el Document Ambiental del Projecte i està en l’apartat E.2 de l’ANNEX E. 

A continuació es presenten els punts més destacats del document, és a dir, són els que més 

afecten al medi ambient: 

1. Impacte de la construcció de les tres plantes. El projecte contempla construir una 

planta soterrada que ja està començada, una planta superior a aquesta i una nova 

planta soterrada contigua. Les tres construccions són agressives pel medi, sobretot 

les naus soterrades que demanen foradar el terreny. Per contra, la nau superior té 

més aviat un impacte visual en el paisatge i un consum de matèria. Per tant 

aquestes actuacions exigiran reaccions de compensació com replantar terrenys, 

neteja de residus, respecte a la flora i la fauna, etc. 

El cas de les plantes soterrades, però, és especial, ja que en un principi l’impacte 

sobre el medi és elevat, però a la llarga aportaran benefici mediambiental, ja que 

estalvien energia en climatització pel fet de mantenir la temperatura interior fresca. 

2. L’increment de producció. Un dels principals objectius del projecte és fer augmentar 

la producció anual de l’empresa, però això té clares connotacions negatives pel 

medi, ja que provocarà major consum de matèries, increment de residus i increment 

de consum energètic, entre d’altres. 

3. Efectes de la pròpia implantació de millores. En l’apartat E.2.3 de l’ANNEX E s’hi 

troben totes les fonts que afecten el medi ambient explicades amb detall. 

Finalment, a més de conèixer els perills i els beneficis ambientals que comporta el projecte, 

durant la realització d’aquest caldrà prendre les mesures correctores que es comenten en 

l’apartat E.2.4 de l’ANNEX E, així com dur a la pràctica l’esquema de control i vigilància que 

es mostra en l’apartat E.2.5. 
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Conclusions 

El projecte Ampliació i millora d’una planta productora de vi i cava defineix la millora de les 

Caves Ventura i Soler S.L i l’ampliació de la planta productiva davant d’un eventual augment 

de la demanda en el sector del vi i el cava. 

A partir de tota la informació facilitada per l’empresa, amb el coneixement de les màquines i 

dels processos que es duen a terme i amb l’anàlisi del sistema productiu, s’ha pogut trobar 

les diferents problemàtiques que té l’empresa.  

Resumidament, els conflictes més importants als quals ha de fer front l’empresa són els 

següents: el magatzem de maduració del cava està treballant a màxima ocupació i per tant 

no és possible augmentar la producció sense ampliar el magatzem; l’actual pla de producció 

és ineficient, ja que sobrecarrega alguns mesos i en d’altres no es fa res; el girapalet treballa 

gairebé tots els dies de l’any i en cas d’avaria faria endarrerir tots els lots de cava; hi ha 

màquines compartides entre les diferents línies de producció, fet que impossibilita que 

funcionin alhora; si s’augmenta la producció és probable que les màquines que són el coll 

d’ampolla es saturin; una petita avaria en la línia suposa parar-la tota, el que és un gran cost  

operant a productivitat elevada; i també s’ha detectat varis problemes en seguretat i salut. 

Una vegada identificats els problemes, s’han presentat una sèrie de millores que els 

resolguin. Aquestes millores s’han ordenat i organitzat per fases (cinc en total) a fi que es 

puguin aplicar correlativament, que el cost total es reparteixi entre les fases perquè no sigui 

massa elevat per l’empresa i que les fases permetin arribar a un escenari final sense 

necessitat d’avançar a la següent fase fins que se’n tingui necessitat. 

A grans trets, aquestes cinc fases han quedat de la següent forma: 

 En la fase 1 caldria aplicar un nou pla de producció pel 2014, comprar un nou 

girapalet i resoldre problemes de seguretat i salut. Aplicar aquesta fase costaria 

aproximadament 100.226,08 € (amb IVA) i permetria arribar a les 155.000 i 45.000 

ampolles de cava i vi, respectivament. 

 Per la fase 2 caldria haver acabat de construir la planta soterrada, per poder posar la 

línia de producció de cava i el magatzem de maduració, així com comprar una 

màquina marcadora nova per poder embotellar i degorjar alhora. A part caldria 

adaptar la nau B posant-hi prestatgeries i fent un departament de manteniment,  

deixant la nau C lliure per emmagatzemar ampolles buides. Aplicar aquesta fase 

costaria aproximadament 110.504,58 € (amb IVA i sense comptar el cost de la 

construcció de la nau soterrada, que és aproximadament 495.374,69 € amb IVA) i 

permetria arribar a les 500.000 i 90.000 ampolles de cava i vi, respectivament. 
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 En la fase 3 caldria comprar màquines noves per a la línia de producció de cava i 

aprofitar les antigues per completar la línia de producció de vi. A més, seria 

convenient posar pulmons d’acumulació d’ampolles per tal d’assumir petites avaries 

en la línia sense haver de parar-la sencera. Aplicar aquesta fase costaria 

aproximadament 253.631,73 € (amb IVA) i permetria assolir les 750.000 i 200.000 

ampolles de cava i vi, respectivament. 

 Per la fase 4 caldria haver construït una nova planta superior a la soterrada, per 

posar-hi la línia de producció de cava i deixar la planta soterrada únicament com a 

magatzem de maduració. Aplicar aquesta fase costaria aproximadament 88.628,74 € 

(amb IVA i sense comptar el cost de la construcció de la planta superior, que és 

aproximadament 675.962,77 € amb IVA) i permetria arribar a les 1.250.000 i 400.000 

ampolles de cava i vi, respectivament. 

 Per la fase 5 caldria haver fet una segona planta soterrada nova, per poder encabir 

totes les ampolles de cava que han de madurar. A més hi ha dues millores (comprar 

tines d’embotellament de cava noves i comprar paletitzadors automàtics) que no 

seran necessàries fins a superar uns certs nivells de producció, però que s’han afegit 

al pressupost. Aplicar aquesta fase costaria aproximadament 191.454,70 € (amb IVA 

i sense comptar el cost de la planta soterrada 2, que és aproximadament 802.462,12 

€ amb IVA) i permetria superar la producció de cava i vi de la fase 4. 

Un dels condicionants que s’ha tingut en compte a l’hora de realitzar el projecte és 

l’aprofitament de les instal·lacions actuals, tant les que ja estan en funcionament (naus A, B i 

C) com les que estan en construcció (planta soterrada). Així i tot, s’ha vist que per arribar a 

nivells de producció superiors a les 750.000 ampolles de cava anuals, caldria construir una 

nova planta (que per no castigar en excés el sòl i que l’impacte sigui més reduït s’ha decidit 

construir sobre la planta soterrada). Finalment, en cas d’arribar a la fase 5 (haver de superar 

la producció de 1.250.000 ampolles anuals) caldria també construir una segona planta 

soterrada per poder encabir el volum d’ampolles en maduració que és necessari. En els 

diferents plànols del capítol 8 ja s’ha vist com són les noves naus que cal construir i la 

distribució interna en cada fase. 

Finalment, en l’anàlisi de viabilitat s’ha apreciat que econòmicament, el projecte és viable en 

els dos escenaris més favorables que apareixen a la memòria (en el cas favorable en 10 

anys es podria acabar el projecte obtenint beneficis i en el cas intermedi en 10 anys també 

s’obtindrien beneficis però només s’hauria aplicat fins la fase 3). Per contra, en el cas 

desfavorable, en 10 anys només s’aplicaria fins la fase 2 i amb pèrdues que podrien portar a 

la fallida, si no es troba el finançament suficient. En quant a la viabilitat ambiental, s´ha 

observat que el projecte genera impactes negatius al medi durant la construcció de les 

noves naus, en l’increment de producció (que suposa incrementar residus, consum 

d’energia i matèria) i també hi ha impacte en l’aplicació de la resta de millores. 
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