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A. INTRODUCCIO:

S’ha plantejat fer un TFM, que pogués ser Util al centre, i sobretot que tingués un caire actual i
per que no, basat en el nou tipus d'aprenentatge com pot ser I'ensenyament a distancia. Un
tema molt d’avui en dia, en la linea del “Blended Iearning”l (aprenentatge semipresencial),
basat en la combinaci6 de diferents tipus de metodologies didactiques.

S’ha tingut en compte tot alld que les noves tecnologies ens poden facilitar per que
I'aprenentatge sigui el més adient i proper als alumnes, possible.

La intencio és que sigui una eina (til, tan pel tutor com per I'alumne, que ajudi a compartir
recursos i a un millor retroalimentacio i dialeg entre I' alumne i el professor. Per aquest motiu
s’ha pensat en el moodle, el qual ja esta instaurat en el centre, perd que actualment no es fa
servir en el Cicle Formatiu, en qliestio.

Aquest cicle formatiu no té llibre de text, i ara com ara, els professors deixen les activitats i la
documentacié que creuen necessaria al servidor del centre, en una carpeta que anomenen
“PUBLIC”, a on tots els alumnes poden accedir, consultar i descarregar-se la documentacio que
necessitin, 0 que creguin necessaria.

De la mateixa manera, quan els alumnes entreguen un exercici, aquest el tornen a deixar en el
PC, pero aquesta vegada en una altra carpeta, 'anomenada “BUSTIA”".

Pero que passa si I'alumne finalitza el seu exercici a casa? Doncs que fins que no arriba al
institut, no el pot entregar. | si es posa malalt? Doncs fins que no pugui tornar al institut, no
podra entregar-lo

De la mateixa manera si 'alumne es posa malalt, es perdra la classe i haura de demanar als
seus companys que li deixin els apunts que hagin pres, per que no hi ha llibres de text que
ajudin a un seguiment del modul, si per un motiu o un altre no s'assisteix a classe.

El centre disposa de moodle , perd en el Cicle Formatiu de Projectes d’Edificacio, com ja s’ha
comentat, no s'utilitza. Tenint en compte que els alumnes no disposen de llibres de text que els
ajudin a realitzar tasques, o que complementin els apunts que han pres a classe, és una bona
oportunitat de posar-ho en marxa, per que els avantatges sén nombrosos com anirem veient.

B. ANTECEDENTS:

Moodle significa “Modular Object-Oriented Dynamic Learning
Environment” (Entorn dinamic orientat a objectes d’aprenentatge
modular)

El seu creador és, Martin Dougiamas 2, i el va dissenyar com
un sistema de gestié informatica per als docents, als quals els hi
permet la creaci6 de comunitats d’aprenentatge en linea>.

La base del Moodle també conegut per “Learning management
system” és de teoria constutivista 4 fent possible que els
estudiants formin part del seu propi aprenentatge de moltes
maneres diferents. El docent creara un entorn virtual, posant a =¥~
I'abast de I'estudiant tanta informaci6 atil com cregui convenient, - /.
per que aquest pugui construir el seu coneixement. Figl. Martin Dougiamas
Fotografia: www.Elpais.com

' Es I'aprenentatge realitzat a través de la combinacid eficient de diferents métodes d’ imparticié de
classes, models d’ensenyament i estils d’aprenentatges. Pot ser realitzat mitjancant la combinacié de
I'ds de recursos virtuals i fisics'™?

? Informatic Australia gue va programar el moodle I'any 2002, com a plataforma d’ensenyament
virtual®

3Tipus d’aprenentatge a distancia, que permeten que l'individu tingui I'oportunitat de fer el seu
aprenentatge a través d’Internet “e-learning”, a través del mobil “mobile-learning”, a través d’un
campus virtual com pot ser el “moodle” o d’altres?
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Centrarem doncs a l'estudiant, i no al docent, com a nucli de I'aprenentatge (aprenentatge
significatiu )*, a on I'alumne podra aconseguir els seus coneixements, arrel d'uns coneixements
propis previs.

Des de els seus origens, el sistema moodle ha estat un gran éxit constatat, també aqui a
Espanya, on ja al 2008, moltes universitats i instituts, implanten aquest sistema®, el moodle.
No només com a entorn virtual d’aprenentatge, sin6 també com a eina TIC.

Als docents els hi agrada per la versatilitat del sistema, i per la senzillesa alhora de fer-lo servir,
per que representa una eina que complementa i ajuda en la seva tasca del dia a dia. Una eina
gue permet una interlocucié rapida i estreta amb els alumnes, amb moltes possibilitats, algunes
de les quals veurem en aquest TFM.

C. OBJECTIUS:

Al cicle formatiu de Projectes d’Edificacié hi ha molta normativa i molts manuals que poden ser
de gran utilitat per ajudar a I'aprenentatge dels diversos moduls que componen el Cicle. Eines
que a més a més sén molt necessaries per consultar, alhora de fer els moduls de projectes.

A més com ja s’ha comentat abans, els estudiants no tenen llibres de text que recolzin el seu
aprenentatge i/o els hi serveixi de guia.

En aquest sentit, tenir un lloc on poder deixar la informacio que ajuda a la imparticié del modul,
potser molt Gtil des de el punt de vista academic, i als alumnes, els hi pot ajudar molt en el seu
treball i en I'estudi dia a dia.

Aquest centre en questio, esta molt ben dotat en quan a tecnologia, en aquest sentit, el centre
disposa d’'un moodle que en el cas del Cicle Formatiu de Grau Superior de Projectes
d’Edificacid, com ja s’ha comentat anteriorment, no fan servir sigui pel motiu que sigui.

Els docents del cicle sén conscients de la gran ajuda i de la incidéncia positiva que pot tenir en
vers els alumnes, el fet de tenir en funcionament el moodle. Els avantatges d’aquesta eina
informatica s6n moltes i la interaccio entre els alumne i el docent esdevindra molt positiva.

A més com que el moodle és una eina que es pot fer servir també des de casa, pot ajudar molt
a I'estudiant en les consultes, mentre estudia o fa els projectes.

Aixi doncs els objectius principals d’aquest TFM seran:

« Posar en marxa el moodle en el modul de Planificacié d’obres i projectes

e Donar als alumnes un suport didactic en I'aprenentatge del modul

e Ajudar a I'ordenacio dels continguts  del modul

e Posar a I'abast de I'alumne aquella normativa i documentacié Util per el desenvolupament
del modul

< Donar un lloc adient per I'entrega dels treballs i/o exercicis  encomanats

» Millorar la retroalimentaci6 amb els treballs dels exercicis realitzats.

D. METODOLOGIA

En el moodle té cabuda tot tipus de metodologia, perque, com ja s’ha comentat, és una eina
molt versatil, en la que es poden crear molts tipus de tasques, des de penjar la presentacio i
temari d’'una tipica classe magistral, fer un forum on els alumnes puguin expressar la seva
opinié sobre un tema concret, penjar uns exercicis de reforc per els alumnes, i gairebé tot el
qué el docent es pugui plantejar.

4 L'Aprenentatge significatiu va ser introduit per David Ausubel (1918-2008) a |la decada dels 60 com a
contrapunt a I'aprenentatge memoristic o per repeticiéls]
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Encara que parlar d'estratégies metodologiques, no és I'objectiu principal d’aquest TFM, si que
sembla forca interessant la posada en marxa d'un moodle amb sistemes diferents
d’aprenentatge, per fer les classes més dinamiques, enriquidores i a la vegada entenedores.

Abans s’ha comentat que el moodle té moltes possibilitats, que és una eina molt versatil, i aixo
és el que s’ha volgut plasmar en aquest TFM i en concret, alhora d’elaborar-lo pel modul
Formatiu: Planificacié de Projectes i Obres. Es per aquest motiu que s’han aplicat diferents
tipus de metodologies, perqué es pugui observar la part dinamica i enriquidora d'aquest
sistema, el moodle .

E. PROCES DE REALITZACIO DEL MOODLE:

S’ha de tenir en compte, que el moodle és una eina, a on el docent organitza els continguts
dels diferents moduls o assignatures: els exercicis que proposa per els alumnes, les diferents
tasques, etc.

Pero abans de comencar a realitzar-lo i deixar els diferents continguts dins el moodle, el docent
ha de tenir clar qué és el que desa, l'organitzacié dels mateixos, i quins exercicis son, els que
ell creu, més adients per els seus alumnes, i també per a la imparticié del modul.

Tot aix0d no es podra fer si abans no es realitza un planificacié acorada del modul en qiiestio.

1. LA PLANIFICACIO DEL MODUL *:
Modul 4: Planificacié de construccié

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposicid: 33 hores

Unitats formatives que el componen:

UF1: Estudis i plans de seguretat. 33 hores
UF2: Planificaci6 de projectes i obres. 66 hores

Assignacio de les hores de lliure disposicio: (taula I)

Maodul 4 H assignades H lliures disposicio H totals
UF1 33 11 44
UF2 66 22 88

H total modul 4 132

Quantes hores impartirem a la setmana?:

MO04 = 132h / 33set = 4h/setmana

Temporitzacio: (taula )

Sabent que impartirem 4h/setmana de la MO04 (planificaci6 de construccid), vol dir que
impartirem les UF al llarg del curs es fara de la seglient manera:

Modul 4 H totals H/setmana N° set. modul Assignacio setmanes
UF 1 44 4 11 Delalalall
= UF2 88 4 22 Dela12ala33
132 4 33

> Tota la informacié sobre el modul es troba a la pagina web del Departament d’Ensenyament. D’alla el
docent extraura tota la informacid necessaria per a la imparticié del modul segons la normativa
Educativa actual LOE (L2/2006 de 3 de maig de 2006) ")
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Curs escolar (setmanes)
35 .-
UF1 = Estudis i plans de seguretat:
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20 - — UF2 = Planificacid de projectes i
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5

0

mUF1 UF2
Fig. 2 Grafic de reparticié de

les UF durant el curs escolar

D’aquest modul programarem la UF2, “Planificacié de projectes i obres”, a la que se li ha donat
un pes lectiu de 66h, i que sera impartit des de la setmana 12 del curs, fins a la setmana 33, tal
i com s’ha programat en aquest apartat.

Ens dedicarem, per tant, a realitzar la programacioé i temporitzacié dels diferents continguts
d'aquesta UF2, per tal de crear les diferents activitats d’ensenyament i aprenentatge que
posteriorment s’introduiran en el moodle del centre.

2. ORDENACIO DELS CONTINGUTS:

UF2 : Planificacio de projectes i obres

Continguts 6

1. Identificacié d’activitats i métodes de planificacié de desenvolupament de projectes:
1.1 Desenvolupament de projectes de construccié. Fases, documentacié associada i
tramits. Agents que intervenen o es consulten.
1.2 Determinacio dels planols i documents necessaris per a la definicié d’'un projecte.
Contingut i condicions de lliurament segons les diferents fases.
1.3 Projectes d’edificis d'us residencial i no residencial.
1.4 Projectes de rehabilitacio.
1.5 Tipus de projectes d’obra civil: vials, urbanitzacions, serveis urbans, ...
1.6 Planificacié i programacié d’activitats en I'elaboracié de projectes de construccio.
Funcio. Objectiu. Abast. Fases.
1.7 Plans. Tipus. Principis basics per a I'elaboracié de plans. Definicié del pla de treball.
1.8 Métodes i principis basics de planificacio. Pert, CPM, Gantt, Roy.
1.9 Descripci6 dels processos de desenvolupament de projectes de construccio. Criteris
per a la seva descomposicié en fases. Relacions entre les fases.
1.10 Descripcié d'activitats en construccio. Criteris per a la descomposicié dels
processos de projecte en activitats.
1.11 Identificacié d’activitats. Relacions de precedéncia i simultaneitat. Quadres
d’activitats.
1.12 Determinacio6 d’objectius, terminis i recursos materials i humans disponibles.
1.13 Determinacio de les pautes de col-laboracié amb gabinets especialitzats externs.
1.14 Establiment del métode de comprovacio del contingut dels diferents documents i
planols d'un projecte.
1.15 Distribucié en apartats dels planols i documents per a la confecci6 dels expedients.

®Els continguts del modul estan realitzats pel Departament d’Ensenyament i estan recollits a la pagina
web de I’ XTEC, i poden ser consultats: www.xtec.com
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2. Identificaci6 d’activitats i métodes de planificacié d’obres de construccié:
2.1 Execucio d'obres de construccid. Fases i processos. Agents que intervenen o es
consulten.
2.2 Planificaci6 i programacio d’activitats d’obres de construccié. Funcié. Objectiu. Abast.
Fases.
2.3 Plans. Tipus. Principis basics per a I'elaboracié de plans.
2.4 Métodes i principis basics de planificacio. Pert, CPM, Gantt, Roy.
2.5 Descripcid dels processos d’execucié d'obres de construccio. Criteris per a la seva
descomposicid en fases. Relacions entre les fases.
2.6 Descripci6 d'activitats en construccié. Criteris per a la descomposicid dels processos
constructius en activitats i durada.
2.7 Identificaci6 d'activitats. Relacions de precedéncia i simultaneitat. Quadres
d’activitats.
2.8 Determinaci6 d’'objectius, terminis i recursos materials i humans disponibles.
2.9 Treballs i tramits per la contractacié d'obres.

3. Elaboracié de seqiiencies de processos de desenvolupament de projectes i execucio d’obres
en construccio:
3.1 Seqliéncia d’activitats en edificacio. Tipologia de projectes i obres d’edificacio.
3.2 Seqliéncia d’activitats en obres civils. Pla basic. Diagrama de fases.
3.3 Relacions entre activitats. Representacié esquematica. Criteris per a I'agrupacio
d'activitats.
3.4 Estimacio de recursos. Relaci6 entre rendiments, costos i temps.
3.5 Estructura jerarquica de les obres de construccié: direcci6 facultativa, coordinador de
seguretat, cap d'obra, encarregats, caps d’equip, operaris, entre d’'altres
3.6 Eines informatiques per a I'elaboracié de diagrames i esquemes.

4. Programaci6 de projectes i obres de construccio:
4.1 Documentacié técnica per a la programacié d'activitats. Documentacié grafica.
Unitats d'obra. Amidaments i valoracions. Estimacié de costos. Rendiments.
4.2 Bases de dades en construccio.
4.3 Estimacio de temps. Precedencies i simultaneitats.
4.4 Técniques de programacio. Aplicacié de procediments per a la representacio i el
calcul de programes.
4.5 Elaboracié de programes de disseny, de contractacié i de control d’obres de
construccio. Fases. Etapes. Activitats. Recursos. Temps. Agents que intervenen.
4.6 Aplicacié de programes informatics per a la programacio.
4.7 Resolucioé de problemes en la programacié de projectes i obres de construccio.

5. Seguiment de la planificacio:
5.1 Actualitzacio de la planificacio
5.2 Elaboraci6 de calendaris, cronogrames i diagrames de control.
5.3 Revisi6 de la planificacio. Desviacions. Modificacions al projecte.
5.4 Informes de planificacio. Avang del projecte.

6. Gestio del control documental:
6.1 Funci6 del control documental.
6.2 Etapes en la creacid i tramitacié de documents.
6.3 Sistemes de control documental.
6.4 Documents subjectes a control documental: comunicacié, econdmics, disseny,
gestié, legals i qualitat.
6.5 Documents emprats en la fase inicial, de disseny i execucio.
6.6 Actualitzacio de la documentacié de projecte i obra.
6.7 Aplicacions informatiques emprades en control documental.

BARCELONATECH
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Ordenacio dels continguts: (taula I1l)

CONTINGUT N° ORDRE

1 Identificacié d'activitats i métodes de planificacié de desenvolupament de 1
projectes

2 Identificaci6 d'activitats i metodes de planificaci6 d'obres de 2
construccio

3 Elaboracié de seqiiéncies de processos de desenvolupament de 3
projectes i execucié d’obres en construccio

4 Programacio de projectes i obres de construccio 4

5 Seguiment de la planificacio 5

6 Gestid del control documental 6

L'ordre de continguts establert pel Departament d’Ensenyament sembla correcte, per la qual cosa no es
fara cap canvi en aquest, i per tant quedara ordenat segons queda indicat a la taula superior

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluacio

1. Identifica les activitats de desenvolupament de projectes de construccié, relacionant-les amb
les fases del procés i amb els procediments de planificacio.

Criteris d’avaluacio:

1.1 Determina els treballs i tramits habituals que comporta el disseny d'un projecte,
establint el seu desenvolupament en el temps.

1.2 Identifica els agents que intervenen i/o es consulten en els processos d’elaboracio
d’'un projecte.

1.3 Identifica el contingut i les condicions de lliurament de les diferents fases d'un
projecte i les associades a la contractacié de cadascuna.

1.4 Recopila les dades rellevants per a la planificacio

1.5 Descompon el procés en les seves fases principals.

1.6 Interrelaciona les fases del procés.

1.7 Relaciona les diferents activitats amb la seva durada.

1.8 Aplica la tecnica de planificacié d’acord amb I'objectiu establert

1.9 Estableix la relacié de les activitats seguint el procediment operatiu caracteristic de
la técnica de planificacio emprada.

1.10 Elabora un quadre amb la descripcio succinta de les activitats.

1.11 Analitza métodes de col-laboracié amb equips externs per al desenvolupament del
projecte.

1.12 Identifica les activitats que poden ser objecte de col-laboracions externes, les
fases i els terminis.

1.13 Valora els efectes i les implicacions de les seves decisions en relacié al
desenvolupament del projecte.

2. Identifica les activitats d’execucié d’obres de construccid, relacionant-les amb les fases del
procés i amb els procediments de planificacio.

Criteris d'avaluacio:

2.1 Relaciona els treballs que es realitzaran amb la documentacié de projecte i amb la
tipologia de les activitats implicades.

2.2 Selecciona els planols i detalls constructius que descriuen els treballs d’execucié.
2.3 Recopila les dades rellevants per a la planificacid.

2.4 Descompon els processos en les diferents fases.

2.5 Determina les activitats necessaries per generar els programes de disseny i de
contractacié d'un projecte donat.

2.6 Relaciona les diferents activitats amb la seva durada.

" Els Resultats d’Aprenentatge i els Criteris d’Avaluacié del modul estan realitzats pel Departament
d’Ensenyament i estan recollits a la pagina web de I’ XTEC, i poden ser consultats: www.xtec.cat
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2.7 Aplica la técnica de planificaci6é d'acord amb I'objectiu establert

2.8 Estableix la relacio de les activitats seguint el procediment operatiu caracteristic de
la técnica de planificacié emprada.

2.9 Elabora un quadre amb la descripci6 succinta de les activitats.

2.10 Identifica els agents que intervenen i/o es consulten en els processos de
contractaci6 d’obres.

2.11 Relaciona els treballs i tramits habituals que comporta la contractacio de les obres
d’execucié d’'un projecte, determinant el seu desenvolupament en el temps.

3. Elabora la seqiiéncia de les activitats de desenvolupament de projectes i d’execucié d’obres
de construccio, establint temps i determinant els recursos per a la seva execucio.

Criteris d'avaluacio

3.1 Identifica el procés de disseny o constructiu implicat.

3.2 Agrupa les activitats corresponents a les fases del procés.

3.3 Relaciona les activitats d’acord al pla d’execucié basic.

3.4 Representa de manera esquematica la relacié entre activitats.

3.5 Identifica les fonts d'informacié de recursos i rendiments en construccio.

3.6 Recopila els amidaments, valoracions, bases de dades, preus, i quadres de
rendiments rellevants per al calcul de recursos.

3.7 Utilitza les TIC en la recopilacio i processament de les dades.

3.8 Selecciona els equips necessaris per a la realitzacié de les activitats en funcioé dels
rendiments esperats.

3.9 Identifica els recursos humans per a cada una de les activitats previstes.

3.10 Identifica I'estructura jerarquica que regula les obres de construccio.

3.11 Identifica els recursos (materials, oficis i maquinaria) que s'’utilitzen en I'execucio
de les unitats d’'obra.

3.12 Calcula la durada maxima, minima i probable de les activitats.

3.13 Realitza les tasques proposades amb autonomia seguint les directrius inicials.

4. Elabora programes de desenvolupament de projectes, de contractacio i de control d’'obres de
construccio, establint objectius i identificant els agents que hi intervenen i els tramits.

Criteris d'avaluacio:

4.1 Identifica les fases de projecte amb el nivell de detall requerit.

4.2 Seqliéncia les etapes necessaries per el desenvolupament del projecte.

4.3 Relaciona les activitats amb I'avanc del pla basic.

4.4 Estima la durada de les activitats tenint en compte els terminis limit establerts.

4.5 Identifica les activitats que poden compartir recursos.

4.6 ldentifica els equips que intervenen i el rendiment esperat.

4.7 Relaciona els objectius del programa amb les directrius establertes en el pla.

4.8 Aplica técniques basiques de programacio.

4.9 Assenyala el cami critic de la programacié d’activitats.

4.10 Calcula la durada total del conjunt de les activitats.

4.11 Determina les activitats necessaries per generar el programa base d'un projecte
donat amb totes les fases que componen.

4.12 Calcula una xarxa de precedéncies d’un procés quotidia, representant-la amb un
diagrama de Gantt i resolent la durada de la xarxa i el cami critic, sense utilitzar
aplicacions informatiques especifiques.

4.13 Utilitza les TIC i programes especifics de planificacié en I'elaboraci6 de diagrames.
4.14 ldentifica les causes dels problemes i proposa solucions per resoldre’ls.

5. Realitza el seguiment de plans de desenvolupament de projectes i d’execucié d’obres de
construccio, aplicant técniques de programacid i proposant correccions a les desviacions
detectades.

Criteris d'avaluacio:

5.1 Identifica el procediment establert per realitzar el seguiment del pla.

5.2 Selecciona la informacid rellevant per controlar I'avenc del projecte o de I'obra.

5.3 Elabora un calendari per al seguiment del pla d’acord amb la periodicitat requerida.

BARCELONATECH
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5.4 Representa mitjancant cronogrames realistes I'avang, el control i les desviacions de
la programacioé.

5.5 Comprova temps d’execucid i recursos assignats.

5.6 Utilitza TIC en I'elaboracié de diagrames de seguiment.

5.7 Reassigna recursos per corregir desviacions.

5.8 Realitza I'estimacio del temps d’execucid segons els recursos reassignats.

5.9 Analitza les desviacions usuals en el desenvolupament temporal dels processos de
disseny i contractacio i proposa mesures per corregir-les.

5.10 Elabora diagrames de plans corregits d’acord amb nous terminis d’execucio

6. Gestiona la qualitat dels documents del projecte, analitzant sistemes de documentacio i
aplicant técniques de control.

Criteris d'avaluacio:

6.1 Identifica els avantatges de les técniques de control documental.

6.2 Detecta els defectes habituals en I'aplicacié de les técniques de control documental.

6.3 Identifica les actuacions requerides per a la implantacié del control documental.

6.4 Identifica els intercanvis d'informacié i documentacid6 en els projectes de
construccio.

6.5 Identifica els formats especifics utilitzats en construccié i els elements essencials de

la seva identificacio i codificacio

6.6 Elabora informes de control per a lintercanvi de documentacié i per a les

representacions.

6.7 Realitza l'arxiu fisic i informatic dels documents.

6.8 Identifica les caracteristiques dels nous entorns d’organitzacié del treball.
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Relacio entre els Nucli formatiu de la UF1l i els se wus Resultats amb els nuclis formatius, els continguts | també amb els criteris d’avaluacio i els
d'aprenentatge: ~Recordem que la normativa ens relaciona les unitats resultants d'aprenentatge, doncs ara relacionarem els nuclis formatius amb els seus
formatives resultants d’aprenentatge.

NUCLIS FORMATIUS RESULTATS D'APRENETATGE

e|dentifica les act. de desenvolup de
proj. de const., relacionant-les amb
les fases i els procediments de
planificacio

e|dentificacio d'activitats i
métodes de planificacio de , —
desenvolupament de projectes

s|dentifica les activitats d'execucio
d’obres de construccio, relacionant-
les amb les fases del procés i amb els
procediments de planificacio

* |dentificacio d'activitats i
metodes de planifiacid , —_—
d'obres de construccio

eElabora la seqliéncia de les activitats
de desenvolupament de projectes i
d'execucio d'obres de const, establint
tempsidet els recursos per a la seva
execucio

*Elaboracio de seqlencies de

processos de

desenvolupament de projectes i
i execucio d'obres de const

eElabora programes de desenvolup de
projectes, de contractacio i de control
d'obres de construccio, establint obj.
identificant els agents que hi
intervenen i els tramits

*Programacio de projectes i
obres de construccio —_—

eRealitza el seguiment de plans de
desenvolup de proj i execucio d'obres
de const, aplicant técniques de
programacio i proposant correccions a
les desviacions detectades

*Seguiment de la planificacio

eGestionala qualitat dels documents
del projecte, analitzant sistemes de
documentaciéiaplicant tecniques de
control

«Gestio del Control Decumental

B0000E
|
000000
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3. LA TEMPORITZACIO DEL MODUL ®:

Una vegada s’han relacionat els Nuclis formatius (d’ara en endavant NF) amb els Resultats
d’Aprenentatge (d’ara en endavant RA), que déna el Departament d’Ensenyament i que podem
trobar a la pagina web de I’Xtec, passarem a programar el modul amb les hores de dedicacié a
cadascuna de les NF o RA.

D’aquesta manera la programacioé del modul es realitzara segons la taula segiient, organitzada
per NF i els seus continguts (els quals també venen donats pel Departament d’Ensenyament).

A la taula en questié, hem assignat les hores de dedicacié a cadascun dels continguts, que
s'entimen  oportunes, per després poder desenvolupar les activitats de
ensenyament/aprenentatge (d'ara en endavant E/A), tal i com s’anira veient en el
desenvolupament del NF i d'aquest TFM.

TEMPORITZACIO DEL MODUL Mp -04 (TAULA IV)

UF 2: Planificacié de projectes i obres: 66h + 22h  de lliure disposicio

N°ORD CONTINGUT H. LECTIVES

Identificacié d'activitats i métodes de planificaci 6 de desenvolupament 30

de projectes

Desenvolupament de projectes de construccié. Fases, documentacio

associada i tramits. Agents que intervenen o es consulten.

Determinacié dels planols i documents necessaris per a la definicié

1.2 d'un projecte. Contingut i condicions de lliurament segons les 1
diferents fases.

1.3 Projectes d’edificis d’'Us residencial i no residencial

11 1

1.4 Projectes de rehabilitacio. 1
15 Tipus de projectes d’obra civil: vials, urbanitzacions, serveis urbans, ...
16 Planificacio i programacié d’activitats en I'elaboracié de projectes de 4
"~ construcci6. Funcié. Objectiu. Abast. Fases
17 Plans. Tipus. Principis basics per a I'elaboracié de plans. Definicio del 1
" pla de treball.
1.8 Meétodes i principis basics de planificacid. Pert, CPM, Gantt, Roy 6
Descripcié dels processos de desenvolupament de projectes de
1.9 construccid. Criteris per a la seva descomposicio en fases. Relacions 3
entre les fases.
110 Descripcié d'activitats en construccié. Criteris per a la descomposicié 5
' dels processos de projecte en activitats.
111 Identificacié d'activitats. Relacions de precedéncia i simultaneitat. 4
' Quadres d’activitats.
112 Determinaci6 d’objectius, terminis i recursos materials i humans 1
' disponibles.
113 Determinacio de les pautes de col-laboracié amb gabinets 1
' especialitzats externs.
114 Establiment del métode de comprovacié del contingut dels diferents 3
' documents i planols d’un projecte
115 Distribucié en apartats dels planols i documents per a la confeccié 1
' dels expedients
> Identificaci6 d’activitats i métodes de planificaci 0 d’obres de 16
construccio
21 Execucio6 d’'obres de construccié. Fases i processos. Agents que 5
"~ intervenen o es consulten.
Planificacio i programacio d'activitats d’obres de construccié. Funcié.
2.2 Objectiu. Abast. Fases Planificacio i programacio d'activitats d’obres 4
de construccid. Funcié. Objectiu. Abast. Fases
2.3 Plans. Tipus. Principis basics per a I'elaboracié de plans 1

®la temporitzacié del modul es realitza a criteri del Docent que I'imparteix, tot tenint en compte els
Continguts, els Resultats d’Aprenentatge i els Criteris d’Avaluacid concrets, que marca el Departament
d’Ensenyament i que podem veure a la pagina web www.xtec.cat
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2.4 Metodes i principis basics de planificacio. Pert, CPM, Gantt, Roy. 1
o5 Descripci6 dels processos d’execucio d'obres de construccio. Criteris 1
"~ per a la seva descomposicié en fases. Relacions entre les fases
26 Descripcié d'activitats en construccié. Criteris per a la descomposicio 1
" dels processos constructius en activitats i durada
Identificacié d'activitats. Relacions de precedéncia i simultaneitat.
2.7 R 2
Quadres d’activitats
28 Determinacié d’objectius, terminis i recursos materials i humans 3
~ disponibles
2.9 Treballs i tramits per la contractacié d’obres. 1
3 Elaboraci6 de sequiéncies de processos de desenvolup ament de 12
projectes i execucié d’'obres en construccio
31 Sequencia d’activitats en edificacio. Tipologia de projectes i obres 4
"~ d'edificacio
3.2 Sequeéncia d'activitats en obres civils. Pla basic. Diagrama de fases. 2
33 Relacions entre activitats. Representacié esquematica. Criteris per a 1
" l'agrupacié d'activitats
34 Estimacio de recursos. Relacio entre rendiments, costos i temps. 2
Estructura jerarquica de les obres de construccié: direccio facultativa,
3.5 coordinador de seguretat, cap d’obra, encarregats, caps d’equip, 1
operaris, entre d'altres
3.6 Eines informatiques per a I'elaboracid de diagrames i esquemes. 2
4 Programacio de projectes i obres de construccio 16
Documentacio técnica per a la programacio d’'activitats. Documentacio
4.1 grafica. Unitats d’obra. Amidaments i valoracions. Estimacio de 1
costos. Rendiments.
4.2 Bases de dades en construccio 1
4.3 Estimacio de temps. Precedéncies i simultaneitats 1
a4 Técniques de programacio. Aplicacié de procediments per a la 1
"7 representacié i el calcul de programes
Elaboracié de programes de disseny, de contractacio i de control
45 d'obres de construccié. Fases. Etapes. Activitats. Recursos. Temps. 2
Agents que intervenen
4.6 Aplicaci6 de programes informatics per a la programacié 2
47 Resolucié de problemes en la programacio de projectes i obres de 8
" _construccio
5 Seguiment de la planificacié 8
5.1 Actualitzacié de la planificacio: 2
5.2 Elaboraci6 de calendaris, cronogrames i diagrames de control. 1
5.3 Revisié de la planificaci6. Desviacions. Modificacions al projecte. 1
5.4 Informes de planificacio. Avang del projecte 4
6 Gestio del control documental 6
6.1 Funci6 del control documental. 05
6.2 Etapes en la creacio i tramitacié de documents 05
6.3 Sistemes de control documental 2
6.4 Documents subjectes a control documental: comunicacié, econdmics, 1
" disseny, gestid, legals i qualitat
6.5 Documents emprats en la fase inicial, de disseny i execucio 05
6.6 Actualitzacio de la documentacio de projecte i obra 1
6.7 Aplicacions informatiques emprades en control documental 05
ELABORACIO DE MOODLE @ UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA Pagina 13 de 28
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UF 2: Planificacié de proje ctes i obres: 66h + 22h de lliure disposicio

NF

RA

Hores

Setmanes

1. Identificaci6 d’activitats i
meétodes de planificacio de
desenvolupament de projectes

1.ldentifica les activitats de
desenvolupament de projectes de
construccio, relacionant-les amb
les fases del procés i amb els
procediments de planificacio.
procés i amb els procediments de
planificacié.

30

Delal2a
la 19

2. Identificacié d’activitats i
meétodes de planificacié d’obres
de construcci6

2. ldentifica les activitats
d’execucié d’obres de construccio,
relacionant-les amb les fases del
procés i amb els procediments de
planificacié

16

Dela 19 a
la 23

3. Elaboracié de seqiiéncies de
processos de desenvolupament
de projectes i execucié d’'obres

3. Elabora la seqliéncia de les
activitats de desenvolupament de
projectes i d'execuci6 d'obres de
construccio, establint temps i
determinant els recursos per a la
seva execucio.

12

Dela23 a
la 26

4.Programacio6 de projectes i
obres de construccié

4. Elabora programes de
desenvolupament de projectes, de
contractacio i de control d’obres
de construccio, establint objectius
i identificant els agents que hi
intervenen i els tramits

16

De la 26 a
la 30

5. Seguiment de la planificaci6

5. Realitza el seguiment de plans
de desenvolupament de projectes
i d’'execuci6 d’'obres de
construccié detectades, aplicant
tecniques de programacio i
proposant correccions a les
desviacions

De la 30 a
la 32

6. Gesti6 del control
documental

6. Gestiona la qualitat dels
documents del projecte, analitzant
sistemes de documentacio i
aplicant tecniques de control.

Dela 32 a
la 33
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4. PLANIFICACIO DE LES SESSIONS DEL MODUL MP-04 UF2 : DISSENY ACTIVITAT D’ENSENYAMENT | APRENENTATGE:

Tal i com ja s’ha comentat amb anterioritat, ja s’ha desenvolupat la programacié del modul, ara només resta el desenvolupament de les activitats d’E/A, i
també els instruments que s'utilitzaran per realitzar I'avaluacié dels alumnes. Tot aix0 varia d’un centre a un altre, per qué com ja s’ha comentat, es tracta
del treball que desenvolupa el docent, per tal d’ensenyar als seus alumnes, i per tant hi han diferéncies substancials alhora del disseny de les activitats
entre els diferents centres.

Des del punt de vista académic, es proposa la realitzacié de les seglients activitats, incloses en la taula segiient, les quals serveixen per realitzar i
programar el moodle objecte d’aquest TFM.

DISSENY ACTIVITAT D’ENSENYAMENT | APRENENTATGE (TAULA VI)

projecte

1.15 Distribuci6 en apartats dels planols i
documents per a la confecci6 dels expedients

RA1 NF1: Continguts - Avaluacié
Hores lectives dedicades: 30 AERLEDS B H CA | Instruments d’avaluacié
1.2 Determinacié6 dels planols i documents
necessaris per a la definici6 dun projecte.
Contingut i condicions de lliurament segons les
diferents fases 1.1
Identifica les activitats | 1.3 Projectes d'edificis d'Gs residencial i no | INTRODUCCIO A LA 1.2
de desenvolupament de | residencial. UNITAT FORMATIVA 1.3
projectes de | 1.4 Projectes de rehabilitacio Classe magistral basant 14
construccio, relacionant- | 1.5 Tipus de projectes d'obra civil: vials, | I'explicacié en un exemple 1.5
les amb les fases del | urbanitzacions, serveis urbans, ... real de projectes de tot 1.6
procés | amb els| 1.1 Desenvolupament de projectes de | tipus: Obra nova 1.7 | Quadern Virtual
procediments de | construcci6. Fases, documentacié associada i | d’edificacio i obra civil, 1.8
planificacio. tramits. Agents que intervenen o es consulten. projecte de rehabilitacio. 1.9
procés i amb els | 1.13 Determinacié de les pautes de col-laboracié | Exercici practic: 1.10
procediments de | amb gabinets especialitzats externs. Analitzem la documentacio 1.11
planificacio. 1.14 Establiment del métode de comprovacié del | dels projectes 1.12
contingut dels diferents documents i planols d’un 1.13
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1.6 Planificaci6 i programacié d'activitats en
I'elaboracié de projectes de construccid. Funcié.
Objectiu. Abast. Fases.

1.7 Plans. Tipus. Principis basics per a
I'elaboracié de plans. Definicié del pla de treball

1.8 Metodes i principis basics de planificacio.
Pert, CPM, Gantt, Roy

Classe magistral : El puzle
Puzle®: Métodes de
planificacié: Gantt, Roy,
Pert/CPM

Treball individual
Treball en grup
Participacio en el forum

1.9 Descripcié dels processos de
desenvolupament de projectes de construccio.
Criteris per a la seva descomposicié en fases.
Relacions entre les fases.

1.10 Descripci6 d’activitats en construccio.
Criteris per a la descomposici6 dels processos de
projecte en activitats

1.11 Identificaci6 d'activitats. Relacions de
precedéncia i simultaneitat. Quadres d’activitats.

1.12 Determinacio d'objectius, terminis i recursos
materials i humans disponibles

Treball individual escrit 16 d’experts

Treball en grup escrit Entrega d’exercicis
Exercicis: Proposta proposats pel companys
estudiants

Classe Teorico-Practica :

Treballem un exercici 8 Quadern Virtual

conjunt mitjancant la
Pissarra digital

DISSENY ACTIVITAT D)ENSENYAMENT | APRENENTATGE (TAULA VII)

RA2 NF 2: Continguts o Avaluacio
Hores lectives dedicades: 12 AERELS B H CA | Instruments d’avaluacio

2.1 Execucié d'obres de construccié. Fases i 2.1
processos. Agents que intervenen o es consulten. 2.2
Identifica les activitats | 2.2 Planificaci6 i programacié d’activitats d'obres | Classe Teorico-Practica : 6 2.3
d’'execuci6 d'obres de | de construccid. Funcio. Objectiu. Abast. Fases Treballem un exercici 2.4
construccio, relacionant- | Planificaci6 i programacié d’activitats d’obres de conjunt mitjancant la 25

les amb les fases del | construccié. Funcié. Objectiu. Abast. Fases Pissarra digital 2.6 | Quadern virtual
procés i amb els | 2.3 Plans. Tipus. Principis basics per a Classe Teorica : 2.7
procediments de | I'elaboracio de plans Fem la planificacié amb 5 2.8
planificacio 2.4 Métodes i principis basics de planificacio. Gantt 2.9
Pert, CPM, Gantt, Roy. 2.10
2.11

? La técnica puzle (6]
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2.5 Descripci6 dels processos d’execucio d'obres
de construcci6. Criteris per a la seva
descomposicié en fases. Relacions entre les
fases

2.6 Descripci6 d'activitats en construccio. Criteris
per a la descomposici6é dels processos
constructius en activitats i durada

Classe magistral amb
ajuda de instruments TIC.

2.7 ldentificacié d’activitats. Relacions de
precedéncia i simultaneitat. Quadres d’activitats

2.8 Determinacio d'objectius, terminis i recursos
materials i humans disponibles

2.9 Treballs i tramits per la contractacio d’obres.

Exercici Practic:

Descomposici6 de fases de

I'obra i relacié entre elles

Planificacié d’una obra amb

el métode de Gantt

2
Prova d’avaluaci6 :
Descomposici6 de fases de
I'obra i relacio entre elles
Planificacio d’'una obra amb
el métode de Gantt

6

DISSENY ACTIVITAT D’ENSENYAMENT | APRENENTATGE (TAULA VIII)

RA3 NF 3: Continguts Activitats E/A H Avaluacio
Hores lectives dedicades: 12 CA | Instruments d’avaluacio
3.1 Sequéncia d'activitats en edificacié. Tipologia
de projectes i obres d'edificacio 3.1
Elabora la sequéncia de | 3.2 Sequéncia d’activitats en obres civils. Pla gg
les activitats de | basic. Diagrama de fases. Classe Teorico-practica 10 3' 4 Exercici proposat amb el
desenvolupament  de | 3.3 Relacions entre activitats. Representacid Us del microsoft-project 3'5 programa informatic
projectes i d'execucié | esquematica. Criteris per a I'agrupacié d’activitats 3' 6
d'obres de construccio, | 3.4 Estimacié de recursos. Relaci6 entre 3'7
establint temps i | rendiments, costos i temps. 3'8
determinant els | 3.5 Estructura jerarquica de les obres de 3'9
recursos per a la seva | construccié: direccié facultativa, coordinador de Classe magistral amb 3 '10
execucio seguretat, cap d'obra, encarregats, caps d’equip, | ajuda de instruments TIC: > 3'11
operaris, entre d'altres Fem un recordatori del que 3'12
3.6 Eines informatiques per a I'elaboracié de s’ha explicat 3:13
diagrames i esquemes.
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DISSENY ACTIVITAT DENSENYAMENT | APRENENTATGE (TAULA IX)

RA4 NF 4: Continguts - Avaluacio
Hores lectives dedicades: 16 AEMIES F/A H CA Instruments d’avaluacié
4.1 Documentaci6 técnica per a la programacio Classe magistral amb
d’'activitats. Documentaci6 grafica. Unitats d’obra. | _. ag
X ) ; . L ajuda de instruments TIC 1
Amidaments i valoracions. Estimacié de costos. . 4.1
. Doc. projectes
Rendiments. 4.2
Elab d 4.2 Bases de dades en construccio 4.3
abora programes € = 57F himaci6 de temps. Precedencies i 4.4
des_envolupament ik simultaneitats 4.5
projectes, o €e 4.4 Tecniques de programacid. Aplicacio de 4.6 . , -
contractacié i de control . - R Avaluacié de I'exercici
) .. | procediments per a la representacid i el calcul de 4.7 . .
d’'obres de construccio, programes 48 proposat i realitzat amb el
%S;ﬁg;:ggm O(la)f:c?gsentsl 4.5 Elaboracio de programes de disseny, de ABP*° 15 | a9 | MetodedeABP
e [l nerenen | el contractaci6 i de control d’obres de construcci6. Us del microsoft-project 4.10
?rémits Fases. Etapes. Activitats. Recursos. Temps. 411
Agents que intervenen 4.12
4.6 Aplicacié de programes informatics per a la 4.13
programacio 4.14
4.7 Resolucio de problemes en la programacié
de projectes i obres de construccié

DISSENY ACTIVITAT DENSENYAMENT | APRENENTATGE (TAULA X)

RA5 NF 5: Continguts o Avaluacio
Hores lectives dedicades: 8 Activitats E/A H CA | Instruments d'avaluacio
Realitza el seguiment o o Classe magistral : 5.1
de plans de | 5.1 Actualitzacio de la planificacio: Seguiment planificacié 2 5.2
desenvolupament  de amb el microsoft Project 5.3 | Entrega de I'exercici
projectes i d'execucio | 5.2 Elaboracié de calendaris, cronogrames i Suposit practic 6 5.4
d’'obres de construccio | diagrames de control. Fem el seguiment de la 5.5

10 El ABP (Aprenentatge basat en projectes) o també conegut com PBL (Project Based Learning), és una metodologia d’ensenyament pensada per que l'alumne desenvolupi de manera activa

I'aprenentatge de coneixements a través del plantejament d'un treball o problema

ELABORACIO DE MOODLE
COM A EINA DIDACTICA
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detectades, aplicant L e I planificacié realitzada amb 5.6
N 5.3 Revisio de la planificacié. Desviacions.

tecniques et Modificacions al projecte el ABP >.7
programacio i proposant Proj ' 5.8
correccions a les e . 5.9
O 5.4 Informes de planificaci6. Avanc del projecte 5.10

DISSENY ACTIVITAT DENSENYAMENT | APRENENTATGE (TAULA XI)

RA6 NF 6: Continguts Activitats E/A H Avaluacio
Hores lectives dedicades: 6 CA Instruments d’avaluacio
Funcié del control documental.
Etapes en la creacio i tramitacié de documents
?stemes de cont:_rol documental — - Classe Magistral :amb g%
Gestiona la qualitat dels ocuments  subjectes a control documental: ajuda d'eines TIC .
. comunicacid, economics, disseny, gestio, legals i : 6.3
documents del projecte, ualitat » Sistemes ISO 6 6.4
analitzant sistemes de gocuments emprais en la fase nicial_de dissenvi| Registres de 6.5 Prova escrita d’avaluacio
documentaci6 i aplicant execUcis P ' y documentacid 6.6
técniques de control ——— — . — « Actualitzacio de la '
Actualitzacié de la documentacié de projecte i i 6.7
obra documentacio 6.8
Aplicacions informatiques emprades en control
documental

Les diferents taules realitzades, s’han organitzat pels resultats d’aprenentatge que han d’assolir els alumnes, els quals ja s’han relacionat anteriorment,
amb els diferents NF, que el Departament d’Ensenyament ha programat pel modul.
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F. EL MOODLE:

Una vegada s’ha realitzat tota la programacié del mddul, només queda crear totes les activitats d’E/A i
posar-les dins el moodle, segons ha quedat ordenat i organitzat en les taules que s’han realitzat
anteriorment.

D’aquesta manera el moodle , tindra el segiient aspecte:

Planificacion de proyectos y obras

lesfig & PFIO Tomna al meu rol normal [
Petaones hd Esquema per temes
£ Participants (Encara no s’han
% Qualificacions envial noticies)
Mostratols-1 2 3 4 5 6 78 9 10
@ Eoiiing Esdeveniments =
proxims
B Quaderns Virtuals ST
E [ Treball individusl:
‘7‘ ?:Eclglurzgs B Forum de noticies ROY
&) Sessid 1 Introduccid a la Planificacié dobres divendres juny 28
idusl: PEAT
ELS PROJECTES divendres juny 28
| [retedind i
& Tipus de Projectes: Decumentacid i
Cerca avancada i 7 " MET DE
i Documentacid Projectes de construccid FLANIFICACIC
B Exercici 1: Documentacic de Projectes dizsabte juny 29
Exercici 2: Documentacid de projectes
‘3 Qualificacions a2 Bt
8 Perfil
Eis meus cursas v 2 METODES DE PLANIFICACIO: INTRODUCCIO
diumenge juny 30
& CO08 Projecte o ——
dedificacid N Tipus de planificacid Vés al calendari...
# Planificacién de &) Rabrica del Treball Escrit Nou esdeveniment.
proyectos y obras =] Treball en grup: METODES DE PLANIFICACIO
[7] Exercicis de Reforg Adtivitat des de dissabte,
8 juny 2013, 1126
Informe complet
A . d'activitst recant,
3 METODES DE PLANIFICACIO: GANTT =
Cap novetst des de

EFORIIM NFYPERTS GANTT I'iltims entrada -

Fig. 3: Pantalla principal del moodle vista pels alumnes

L'organitzacié del moodle queda relacionat doncs, amb les activitats d’E/A que han estat planificades
amb anterioritat, i que han quedat descrites i organitzades a les taules corresponents (de la taula VI
fins a la taula XI). | queda sequenciat de la segiient manera:

0. Introduccio a la Planificacio

1. Els projectes

2. Metodes de Planificacio: Introduccié

3. Métodes de Planificacio: Gantt

4. Metodes de Planificacio: Pert

5. Metodes de Planificacio: Roy

6. Fases de la Planificacid: Relaci6 entre elles

Dintre de cadascu del punts, hi ha inserides les corresponents activitats d’E/A realitzades pel docent, i
que I'alumne podra visualitzar en el moment en que el docent cregui oportd, i a les quals, I'alumne
tindra accés des del centre i des de casa seva, o des de qualsevol altre lloc, mitjangant una connexio
a Internet.

El que s’ha programat dins el moodle sén les diferents activitats d’'E/A que pertanyen al NF1 (taula VI)
del modul MP04 del Cicle Formatiu de Projectes d’Edificacié i engloben 30h de classe o el que seria
el mateix, 15 sessions formatives, sent cadascuna de les quals, de 2h de durada.
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A continuacid, es pot observar la correspondéncia dins el moodle de totes les activitats d’E/A i com queden relacionades amb el que s’ha estat
planificat anteriorment. D’aquesta manera es pot observar que, totes les activitats planificades, les sessions magistrals, els exercicis, etc., tenen
cabuda en ell. Per tant els alumnes, accedint al moodle podran tenir el seu abast tanta documentacio i exercicis com el docent cregui convenient.

La imatge inferior, és el resultat real de la realitzacié del moodle proposat per aquest TFM. De la posada en funcionament de les activitats que s’han
realitzat pel centre i el modul en qliestid, perd ja s’ha comentat que aquesta eina és molt versatil, i per tant, qualsevol docent, podra posar més
informacid i més exercicis si aixi ho creu oportu, és a dir que podra canviar el contingut i adaptar-lo a cadascun dels cursos i dels alumnes.

Planificacion de proyectos y obras

-

izsfig B PRIC Toma al meu rol normal -
v i i a o v
Esquema per temes
£ Participants

@ Forums

&l Quaderns Viruals
[E] Recursos

{®] Tasques

Endavani
Cerca avangada i

& Qualificacions
= Perfil

Els meus cursos x
5 CO08 Projecte
d'edificacid
& Planificacion de
proyectos y obras
Tots efs ciirsos ..

2

4 Qualificacions
Mostratots-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B Farum de noticies
0] Sessio 1: Infroduccic a la Planificacic d'obres

1 ELS PROJECTES
&) Tipus de Projectes: Documentacid
= Documentacid Projectes de construccid
Bl Exercici 1: Documentacio de Projectes
Exercici 2: Documentacid de projectes

METODES DE PLANIFICACIO: INTRODUCCIO

&) Tipus de planificacid

i) Rubrica del Treball Escrit

i7| Treball en grup: METODES DE PLANIFICACIO
% Exercicis de reforg

{7] Exercicis de Reforg

METODES DE PLANIFICACIO: GANTT

3

FEEORLIM MTEXPERTS: CAMTT

% =)

Fig.'4. Fotografia de I
d’edificaci6.

—
[ [S o
= L]

index del moodle del CFGS Projectes

Es pot observar la correspondéencia entre el moodle
i la programacioé d’activitats realitzada anteriorment.

ELABORACIO DE MOODLE
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(Encara no s’han
enviat noticies)

Esdeveniments v
oréxims

eball individual:

m

ROY
divendres juny 28

[T EntregaTreball

individusl: PERT
divendres juny 28

=
dizsgabte jury 29
¥ Exercicis forg
- dizeabte juny 28
™ Entega Treball
RA1 NF1: Continguts .. Avaluacio
Huizs lectives dedicades: 30 bt B - CA | Instruments d’avaluacio
1.2 "Baterminacio dels planols 1 documents
necessans “per a la definicio d'un projecte.
Contingut | conaieians de lliurament segons les
diferents fases
1.3 Projectes d'edificis d'us~smasidencial i nc/| INTRODUCCIO A LA
residencial. - | UNITAT FORMATIVA
1.4 Projectes de rehabilitacié Classe magistral basant 11
o - 15 Tipus de projectes dobra civil vials| | I'explicacid enun exemple :
I[;ien[;mca Iels adlv;ta[.:s urbanitzacions, serveis urbans, ... _| real de projectes de tot :}%
:o'ef;::vo A[EEIED d: 11  Desenvolupament de projectes d¢ | tipus: Obranova 6 11 Quadern Virtual
p Jt 6. relaci i construccid. Fases, documentacid associada d'edificacié i obra civil, 1'5
vlz:ons rugmlc, refacmna[l; | tramits. Agents que intervenen o es consulten. | | projecte de rehabilitacio. 16
ericzlii:l ies a?nstfs EE 1.13 Determinacid de les pautes de col-laboracid | Exercici practic: 17
p " amb gabinets especialitzats extemns. Analitzem la documentacia :
procediments de - . ——— - 18
e 1.14 Establiment del métode de comprovacid de | dels projectes
planificacia. tinaut dels diferents d ts i planols d' 1.9
pocés | amb els ;?;j;ré?: els diferents documents i planols d'un 110
pr'oc_e_dlmgf‘lts de 1.15 Distribucié en apartats dels planols i m
planificacio. - ; 1.12
documents per a la confeccid dels expedients 113
1.6 Planificacid | programacié d'activitats en | Classe magistral: El puzle ’ Treball individual
I'elaboracié de projectes de construccid. Funcié. | Puzle: Métodes de Tre. " individua
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Planificacién de proyectos y obras

i=sfig » PRIC

Persones * ¥ Esquema per temes

& Participants

@ Forums

&f CQuaderns Virtuals

[Z] Recursos

{7| Tasques
Endavant

Cerca avangada

Administracio W

' Qualificacions
8 Periil

£ls meus cursos =

5 C09 Projecte
d'edificacid
& Planificacion de
proyectos y obras
Tats els clirsos ...

2

3

% Qualificacions
Mostratots-1 2 3 4 56 7 8 9 10

& Farum de noticies
&0 Sessid 1: Introduccid a la Planificacio d'obres

ELS PROJECTES

&0 Tipus de Projectes: Documentacid

=i Documentacid Projectes de construccid
&W Exercici 1: Documentacio de Projectes
B Exercici 2: Documentacid de projectes

METODES DE PLANIFICACIO: INTRODUCCIO

& Tipus de planificacid

@&\ Ribrica del Treball Escrit

i7| Treball en grup: METODES DE PLANIFICACIO
=i Exercicis de reforg

{7] Exercicis de Reforg

METODES DE PLANIFICACIO: GANTT

FEFNRLIM N'EXPFRTS RANTT

Power-Point (Annex Il) com a
suport de la Classe magistral +
PDF Documentacio6 de projectes
(Annex IIl) com a eina de
suport per els exercicis

Instrument d’avaluacio:
Quadern Virtual: Exercicis
proposats (Annex V)

Toma al meu rol nomal -

(Encara no s’han
enviat noticies)

m

Esdeveniments ¥
proxims
: Treball individusal:
ROY
divendres jury 28
¥ Entr=gsTreball
individusl: PERT
divendres juny 28

[¥ Treball en grup:
METODES DE
PLANIFICACIZ:

dizsabie jury 25

[ Exercicis de Reforg
dizzabte juny 29

[T Entegs Treball
individual: GANTT
diumenge juny 30

Vés al calendari...
Nou esdeveniment...

Activitat recent ¥.

Activitat des de dissabte,
& juny 2013, 11:26
Informe complet
d'activitat recent...

Cap novetat des de
I'Gitims entrada >

W s

" EICIELEL

Fig. 5. Fotografia de I'index del moodle del CFGS Projectes d'edificacio

Com es pot observar en el punt 1 (Els Projectes), de I'index del moodle s’ha introduit:
» Laclasse magistral, que ha estat realitzada mitjangant una presentacié en Power-point (Annex Il)
* Un arxiu PDF (Annex Ill) que conté informacié addicional, sobre la documentacié dels projectes, que es considera d'utilitat per I'alumne alhora
de realitzar les activitats proposades
» Dos exercicis (Annex 1V), que serviran com a instrument d’avaluacio, els quals s’han de realitzar mitjancant, el que dins el moodle es coneix
per Quadern virtual”, el qual permet al docent la correccié dels exercicis on-line™*, a més de poder fer comentaris i correccions respecte
I'activitat, que I'alumne podra visualitzar posteriorment.

11 . s . , . .. . .
Expressid anglosaxona que vol dir “en linea”. Amb aquesta expressié es vol recalcar, que no cal que el docent es baixi cadascuna de les activitats realitzades per els
alumnes, les imprimeixi, corregeixi, ho escaneixi, etc. Sind que la correccié i retroalimentacio, es pot fer directament en I'arxiu on s’ha creat I'activitat
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De la mateixa manera, es pot analitzar el punt 2 de I'index del moodle, i observar també la correspondéncia entre les activitats creades amb les que
s’han programat.

Planificacion de proyectos y obras 1

i=sfig » PPIC Toma al meu rol nomal [
Persones = Esgquema per temes

& Participants (Encarano s'han
¥ Qualificacions enviat noticies)
Mostratots-1 2 3 4 56 78 9 10
proxims
& Cuaderns Virtuals —
[=] Recursos . o0 [F Treball individual:
=] Tasques @Fomm.de noticies . . e
& Sessid 1 Introduccid ala Planificacid d'obres divendres juny 28
individusl: PERT
ELS PROJECTES o divendres juny 28 b
Endavant 1 . . . i i¥ Treball an gru
& Tipus de Projectes; Documentacic rup

e Sl » WETODES DE
= Documentacid Projectes de construccid it

¥ Exercici 1: Documentacid de Projectes dizzabie jurny 25
¥ Exercici 2: Documentacid de projectes

Cerca avancada i

I

Administracid
{¥ Exercicis de Reforg
dis: juny 29

3 Qualificacions
8 Perfil

[T Ent=ge Treball
METODES DE PLANIFICACIO: INTRODUCCIO e il
: RAT [ NF1: Continguts ot Avaluacio
= €09 Project >y BATs
d'ediﬂcrgjc?é i A Tipus de planificacid Hores lectives dedicades: 30 bEiES Bk i CA [ Instruments d’avaluacio
& Planificacion de @& Rubrica del Treball Escrit 1.2 Determinacid dels planols 1 documents
proyectas y obras i%| Treball en grup: METODES DE PLANIFICACIO necessaris per a la definicid d'un projecte.
shans . =i Exercicis de reforg Contingut i condicions de lliurament segons les
(=] Exercicis de Reforg diferents fases
1.3 Projectes d'edificis d'ds residencial i no | INTRODUCCIO ALA
residencial. . UNITAT FORMATIVA
METODES DE PLANIFICACIO: GANTT 1.4 Projectes de rehabilitacio - Classe magistral basant 11
Identifi | clivitat Tipus de projectes d'obra civil: wvials, | I'explicacio en un exemple .
E FNRLIM NEXPERTS RANTT d end| Ica els activi ds urbawitzacions, serveis urbans, ... real de projectes de tot :}%
x = _:;envo upament de 1.1 envolupament de  projectes  de | tipus: Obranova 6 11 Quadern Virtual
s = @ ’,;5 =" prcjt s laci te construccio™\Eases, documentacié associada i | d'edificacié i obra civil, 15
vy _.‘—_TJ = ‘ Cxs'l -l.':ons rugmlo, refacmna[l;l—l trimits. Agents intervenen o es consulten. projecte de rehabilitacio. 16
N ;rr:}c?é:] ies aﬁ:tfs eg 1.13 Determinacia s pautes de col-laboracid Exerpici practic: ] 1'?
Fig. 6. Fotografia de Iindex del moodle del CFGS Projectes | procediments de ?“112 Eab”&?ts esi’gcl'a“\ de"tems' — ‘gnlal'tze'.“ la documentaci 18
g N lanificacié. 14 sta |ment_ el méto comprovacio de els projectes 19
d’edificacio grocés i amb  els con_tw;gut dels diferents documeMgi planols d'un 110
procediments de ?r%e Sistn’bucic’: en apartats dels pi Is i m
) N N —— .
E_n ‘aq_ueSt C&}S, _en el punt 2,8 l,.]tl|ltzal'a. cpm a metode planificaci6. documents per a la confeccid dels expedient :H%
didactic, la técnica del puzle, és per aixdo que aquest 1.6 Planificacié 1 programacié dactivitats el | Classe magistral: E| puzle ’ Treball individual
unt té un tractament una mica diferent. i és que I'elaboracid de projectes de construccié. Funcidl | Puzle: Métodes de Treball
P 4 . i . q Objectiu. Abast. Fases. planificaci6: Gantt, Roy, Prert' Hlen grupl o
només engloba la introduccié als “Métodes de 17 Plans. Tipus. Principis  basics  per Pert/CPM 16 d.aex';'eljgc"’ en el forum
i PAT H 0 I'elaboracié de plans. Definicié del pla de treball Treball individual escrit . -
planlflcacm I com es re_alltzaran, les _seguents 1.8 Metodes i principis basics de planificacid] | Treball en grup escrit Entregant:lexeircmls
sessions de classe, com a guia per a I'estudiant. Pert. CMP, Gantt, Roy Exercicis: Proposta proposals pefcompanys
ELABORACIO DE MOODLE @ UNIVERSITAT POLITEGNIGA DE GATALUNYA Pagina 23 de 28
COM A EINA DIDACTICA Institut de Cigncies de ’Educasic _]uny 2013



Fow THAIES

Master universitari en Formacié del Professorat d'Educacié Secundaria A MEMOR'A TFM\: 88139
Obligatoria i Batxillerat, Formacié Professional i Ensenyament d'ldiomes ELABORACIO DE MOODLE COM A EINA DIDACTICA

Després és desplegaran tota una série de punts, del 3 al 5, a on es tractaran els diferents métodes un
per un, amb les seves corresponents activitats i activitats d’avaluacio.

S’ha comentat anteriorment, que el docent pot anar donant la informacié a mida que li sembli oportd,
aixo fa que I'alumne no rebi tota la informacié de cop, sind que aquesta estigui dosificada, y que la
rebi en el moment que el docent cregui convenient.

En aquest sentit, i com s’ha decidit aplicar la técnica del puzle per treballar els diferents métodes de
planificacié, el docent, pot anar obrint els “ulls**” que consideri oportuns.

En aquest cas en concret, quan es comenca a impartir les sessions, podriem deixar oberts la
introduccid i els punts dels diferents métodes de planificacio, sense que es visualitzin els exercicis de
refor¢ proposats, o la tasca del treball en grup, que s’entregara al final de tot, i per tant quedaria per
'alumne una visi6 del moodle com aquesta:

Planificacion de proyectos y obras

iestig > PPIC Toma al meu rol nommal
Peraches L Esquema per temes
& Participants (Encara na s'han
3 Qualificacions emviatnoticies)
Mostratots -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 3 v
&% CQuaderns Virtuals ot
o hi ha
ShRaciizos @ Fbrum de noticies esdeveniments E
&) Sessid 1: Infroduccid a la Planificacid dobres proxims.
rca forums
Vés al calendil
Hou esdeveniment
1 ELS PROJECTES =]
Cerca avangada ] Tipus de Projectes: Documentacia
= Documen(as Projectes de consinuceia T A
9 Exercici 1: Documentacid de Projectes 11 juny 2013, 21:10 .
'3 Qualificacions B Exercici 2: Documentacié de projectes Ak paeiplel
2 Perii activitst recant
Cap novetat des de
Slimees punon M s , + Filtima anada
# C08 Projects 2 METODES DE PLANIFICACIO: INTRODUCCIO =]
 dedificacs =
& Planificacién de &) Tipus de planificacio
prayectos y obras &) Rubrica del Treball Escrit
Tots els aursos ...
3 No disponible =]

4 No disponible

Fig. 7- Imaige del moodie en el Rol 2 METODES DE PLANIFICACIO: INTRODUCCIO
d’alumne, amb la visualitzaci6 dels continguts

que el docent estima oportuns en cada & Tipus de planificacid

moment.

i=) Rubrica del Treball Escrit

Fig. 8: Ampliacié del punt 2 del moodle de
» : Planificacio i Projectes d’obres. Elements que
Presentacié Power-Point (Annex V): conté

Dinamica del Puzle

Rubrica de correccié dels Treballs que
han d’entregar els alumnes (Annex VI)

Com es pot veure en la Fig.7, i comparant-la amb la Fig.6 (de la pagina 23) s’ha ocultat a I'alumne,
part de la informacio que hi ha el moodle, per tal de que els diferents continguts del modul es vagin
donant a mesura que es necessiten.

Fins ara s’han analitzat la concordanca de les activitats d’'E/A programades i desades en el moodle
dels punts 1 i 2, que pertanyen a la RA1 del MP04 (planificaci6 i projectes d'obra), i es pot veure
clarament que tot el que s’ha proposat, després ha tingut cabuda en el moodle. Ara es comencara
amb I'analisi dels punts 3, 4 i 5, els quals tenen un tipus de tractament una mica diferent, perqué com
ja s’ha comentat, es proposa que els alumnes utilitzin el métode del Puzle com a eina didactica pel
seu aprenentatge. Com s’ha organitzat el moodle per utilitzar-ho amb aquesta metodologia?

Veiem quines activitats s’han programat i realitzat al moodle.

12 N . . . .y . .. . ’
Fa referencia a la visualitzacié o no de les diferents activitats, segons es cregui oportu.
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2 METODES DE PLANIFICACIO: INTRODUCCIO

= F,Q”fr'lmcamns METODES DE PLANIFICACIO: GAN
B e & Tipus de planificacid
&) Rabrica del Treball Escrit
v / .
[F] Treball en grup: METODES DE PLANIFICACIO @ FORUM D'EXPERTS: GANTT
B = Exercicis de reforg & hitpziiwwwvaloryempres a.comiarchivesftutorialesidiagGantt_1.htm
& Planificacion de Z] Exercicis de Reforg &l hitpiihtmlrincondelvago.comidiagrama-de-gantt_1.html
provectos y obras
Tots els cursos ... j Entrega Treball individual: GANTT
3 METODES DE PLANIFICACIO: GANTT o —
Activitat des de dimeores,
& FORUM D'EXPERTS: GANTT 12 juny 2013, 16:30
& http:/iwwwvaloryempresa.comlarchivesitutoriales/diagGantt_1.htm ik covninlel

d'adtivitat recent..
& hitpeifhtmiincondelvago. comidiagrama-de-gantt_1.0tml

{%] Entrega Treball individual: GANTT cfap_ novetat des de
'ultima entrada

m

4 METODES DE PLANIFICACIO: PERT =

@ FORUM DEXPERTS: PERT
s hitpeifes kioskea net/contents/582-metodo-pert

o hitp:ifwwwiusc.esirecurs os/gesproyftextos/03.03.02.htm
=1 hitp:locw uc3m.esfeconomia-financiera-y-contabilidad/economia-de-la-empres aimaterial-de-clase-1/PERT pdf
{7] EntregaTreball individual: PERT

) R E
5 METODES DE PLANIFICACIO: ROY

@ FORUM D'EXPERTS: ROY

& hitp:ifwwaelsi.us.es/docencialget php?id=419

o fipdfwww. ccuah.es/pub/lumnosil Informatica/Planif. Gestion Proy/2010-2011/Teoria_Jose_LuisiTemat pdf

i7] Treball individual: ROY B
Fig. 6: Pagina del moodle de Planificaci6 i Projectes d'obres vista pels alumnes

Es pot observar que s’han diferenciat clarament els métodes de planificacié que I'alumne ha de treballar. Son els punts 3, 4 i 5. A on s’han creat les
seglents activitats:
« FORUM D’EXPERTS: A on els estudiants podran intercanviar opinions, fer preguntes, respondre les diferents glestions d’altres companys i a
on el docent podra anar corregint i guiant als alumnes
e LINKS D'INTERNET a on els alumnes podran trobar informacié sobre el treball que han de realitzar. Aquests links no sén tnics, pero el docent
els posa com a exemple per que els hi poden facilitar una mica la tasca de recerca d'informacio.
e LLOC D'ENTREGA DEL TREBALL: Una vegada s’ha realitzat el treball individual I'alumne podra penjar-ho al lloc habilitat, abans de la data de

termini.
ELABORACIO DE MOODLE @ UNIVERSITAT POLITEGNICA DE CATALUNYA Pagina 25 de 28
COM A EINA DIDACTICA Institut de Cigncies de I'Educacié _]uny 2013



Fow THAIES

Master universitari en Formacié del Professorat d'Educacié Secundaria - MEMORlA TFM\: 88139
Obligatoria i Batxillerat, Formacié Professional i Ensenyament d'ldiomes ELABORACIO DE MOODLE COM A EINA DIDACTICA

G. CONCLUSIONS

Al llarg d’aquest TFM, s’ha explicat el procés de realitzacié i posada en servei del moodle, que en
aquest cas pertany al modul de Planificaci6 i Projectes d’'obres, del CFGS Projectes d’edificacio.

També s’ha fet incis en la versatilitat d’aquesta eina de treball, i fins i tot s’ha parlat del gran exit
constat del moodle arreu del moén, perd també aqui, a Espanya.

Al final s’ha aconseguit desenvolupar i posar en funcionament el moodle, en el modul formatiu
“Planificaci6 i Projectes d’'obra” del cicle esmentat anteriorment, i que conté moltes eines que faciliten
la feina del tutor, perd que a la vegada, fan més accessible la imparticié del modul i F'acompanyament
de les matéries donades i del recolzament que pot tenir I'alumne.

Recordem que els objectius principals d’aquest TFM eren:

e Posar en marxa el moodle en el modul de Planificacié d’obres i projectes

» Donar als alumnes un suport didactic en I'aprenentatge del modul

» Ajudar a I'ordenacio dels continguts  del modul

» Posar a l'abast de I'alumne aquella normativa i documentacio Util per el desenvolupament del
modul

» Donar un lloc adient per I'entrega dels treballs i/o exercicis  encomanats

» Millorar la retroalimentacié  dels treballs i/o exercicis realitzats pels alumnes

En aquest sentit, tal i com s’ha vist al llarg del desenvolupament d’aquest TFM, dins el moodle, s’han
creat nombroses tasques i molt diverses, el que pot ajudar a una millor comprensié del modul.

S’han creat exercicis de refor¢ (Annex 7), atenent també a la diversitat académica, en aquest cas a
I'excel-léncia educativa. S’han ordenat els continguts, i s’ha posat a I'abast de I'alumne documentacié
addicional (Annex 3) que li pot ajudar a una millor comprensio del modul en questié. Per Gltim s’han
creat tasques per entregues de treballs i Quaderns Virtuals (Annexes 4 i 9), que ajuden a una millor
retroalimentacio de la feina feta, tal i com ja s’ha explicat dins el TFM.

Amb tot aixd hem vist que s’han complert tots els objectius que s’havien marcat per I'elaboracié del
moodle.

Tot el que s’ha vist al llarg d’aquest TFM, posa en evidéncia que I'ensenyament d’avui en dia no ha de
basar-se només en la classe magistral de sempre, sind, que hi ha multitud de maneres d’ensenyar i
gue tenir a I'abast una eina tant senzilla de fer servir, i tant Util, pot fer que la dificil tasca del docent,
sigui si més no una mica més senzilla i agradable.
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