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0.2. ÍNDICE DE ACRÓNIMOS 
 

BIM: Building Information Modeling 

CAD: Computer Aided Design  

SAGE: Semi Automatic Ground Environment 

BDS: Building Description System 

IAI: Industrial Alliance of Interoperability 

BEP: Bim Execution Plan 

NBS: National Bureau of Standards 

IFC: Industry Foundation Classes 

MEP: Mechanical Electrical and Plumbing 

KPI: Key performance Indicators 

VR: Virtual Reality 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Objetivo 
 

Se analizará el concepto del Building Information Modelling, tanto las principales características 

de este, se destacará las principales diferencias entre la metodología tradicional y la metodología 

BIM en las fases de diseño y construcción de proyectos, y también se explicarán los principales 

usos y herramientas tecnológicas que ofrece el mercado.  

Después de finalizar el estudio teórico sobre todo lo relacionado con la metodología BIM, se 

planteará una ingeniería donde se implementarán las herramientas correspondientes. 
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1.2 Justificación  

 
La Industria de la Ingeniería, Construcción y Arquitectura presenta un crecimiento global 

impresionante que involucra la interacción cada vez de una mayor cantidad de ramas para la 

construcción de cualquier obra civil. Los proyectos de construcción son caracterizados por que 

cada proyecto puede considerarse único y poseen procedimientos muy poco estandarizados.  

 

Sin embargo, el uso de las tecnologías BIM está cambiando significativamente la forma en la que 

se encaran las construcciones. El trabajo se vuelve mucho más colaborativo y que permite 

incorporar la información para análisis en bases de datos más compactas, confiables y 

reutilizables.   

 

El software BIM junto con los procesos colaborativos forman lo que son las tecnologías BIM que 

permiten que las distintas áreas compartan un modelo único de la estructura a ser construida, en 

este modelo es posible incorporar elementos arquitectónicos, estructurales, eléctricos, sanitarios, 

mecánicos y otros dependiendo de la naturaleza del proyecto.   

 

Estas tecnologías no son nuevas sin embargo recién están siendo implementadas debido a los 

fuertes cambios de paradigma que requieren dentro de los procesos empresariales tradicionales. 

Las mejoras en la interoperabilidad y capacidades computacionales más accesibles son factores 

que facilitan la implementación.   

 

Como los flujos de trabajo ya no son lineales y son altamente dependientes de la colaboración 

entre las partes, los propietarios y empresas participantes en este tipo de proyectos no solamente 

ajustan sus procesos, sino también el lenguaje legal y de responsabilidades para entregar el 

proyecto. Tipos de contrato como diseñoconstrucción, construcción a riesgo compartido o entrega 
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de proyecto integrado cuentan ya con un marco legal en el cual muchas empresas y proyectos 

pueden apoyarse.  

 

Estas tecnologías pronto serán el estándar de trabajo. Compañías que quieran mantenerse a la 

vanguardia deberán adoptarlas lo más rápido posible o arriesgarse a quedar relegadas, sufriendo 

las negativas consecuencias del atraso. 

 

1.3 Alcance 
 

- No se incluye el presupuesto del programa a implementar 

 

 - No se realiza el diseño de los puestos a menos que estos sean estrictamente necesarios para 

la implementación de las tecnologías BIM o su trabajo con ellas.  

 

- No se incluye un cronograma de implementación, este deberá ser definido por la misma empresa 

de acuerdo con su situación. Esto además se respalda en que las tareas no son relevantes del 

tiempo, eso sí, las relaciones de precesión entre tareas deberán ser respetadas.   

 

- Los procesos serán descritos como diagramas de flujo y esquemas entendibles, se describirán 

las tareas y los recursos necesarios para realizarlas. No se realizarán recomendaciones de empleo 

de algún software en específico o se elaborarán estos para trabajar con algún tipo de software en 

especial. Si algún tipo de software BIM fuera mencionado, será para ejemplificar una situación.  

 

- Aunque muchos de los procesos tendrán descripciones de las relaciones que deben esperarse 

entre los trabajadores y recomendaciones de cómo se pueden mejorar éstas, además de ser 
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mencionadas como parte del cambio de mentalidad. El presente trabajo está enfocado en los 

procesos y no en la sociología asociada a las tecnologías BIM. 

 

 

1.4 Especificaciones básicas 
 

Diseñar, asignar actores, variables de medición y variables de presupuesto tanto a los procesos 

de implementación de tecnologías BIM como a los procesos de trabajo y mejora continua de un 

caso práctico. 

 

Definir los procesos de implementación a realizar, identificar cada una de las tareas y la sucesión 

y relación entre ellas.  

 

Diseñar los procesos de trabajo en los cuales se emplearán tecnologías BIM   

 

 

2.ESTADO DEL ARTE 
 

2.1 Antecedentes históricos 
 

En gran parte de la historia de la construcción, toda representación gráfica de un proyecto se 

realizaba a mano, pero suponía una gran pérdida de tiempo y una sola modificación dejaba el 

documento obsoleto. El Instituto de Tecnología de Massachusetts (EE. UU.), en el año 1955, 

implementa un sistema gráfico con el objetivo de ser una herramienta para la fuerza aérea del 

ejército estadounidense llamado SAGE (Semi Automatic Ground Environment) ya que su función 

es la representación de gráficos a partir de datos y permitía al radar o a cualquier medio de 
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información sobre los datos de posición la visualización de la situación de elementos a partir de 

estas representaciones 

 

El siguiente paso fue el desarrollo de Sketchpad, un software para computadoras que serviría 

después como base para la implantación de los programas CAD. Sketchpad daba la posibilidad 

crear dibujos en 3 dimensiones. El primer programa CAD no sale a la venta hasta 1965 por un 

precio de 500.000 dólares estadounidenses.  

 

 

Ilustración 1: Primeros diseños en Sketchpad.  Fuente: https://www.xataka.com/otros/sketchpad-cumple-50-anos-
cuando-sutherland-sono-con-el-diseno-asistido-por-ordenador 

 

El primer programa en aplicar principios semejantes a los presentes BIM fue el profesor Chuc 

Eastman en 1975, creando el Building Description System (BDS). Este avance tenía como objetivo 

solucionar la falta de información que suponían los diseños arquitectónicos de los programas CAD 

en ese momento. 

 

En 1982 el emprendedor húngaro Gábor Bojar, fundador de Graphisoft, introduce el diseño de 

tuberías y ductos en un modelo arquitectónico convencional, dando origen a ArchiCAD, reconocido 

como el primer programa BIM hasta la fecha. También se crea el ISO STEP, que regula de forma 

estándar el modelo de datos para el intercambio de productos. 
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En 1996 comienza a funcionar el consorcio industrial IAI que asesora el desarrollo de aplicaciones 

integradas, y 4 años después se produce el nacimiento de Revit, uno de los softwares BIM más 

utilizados actualmente. 

 

 

2.2 BIM 
 

El Building Information Modelling es una metodología de trabajo que se aplica en proyectos 

relacionados con el sector de la construcción que se basa en un sistema que permite considerar 

toda la información útil dentro de un solo modelo, consiguiendo maximizar la efectividad del 

análisis, en todas las etapas de su vida funcional (desde el mismo diseño hasta el derribo total) 

reduciendo a la vez costes y controlando cualquier factor que influya en el mismo proyecto. 

 Podríamos considerar que no hay una definición única y específica de BIM, ya que al estar en 

constante desarrollo y ha ido cambiando con el paso del tiempo y la evolución de la tecnología 

(aumentando el alcance de sus posibles aplicaciones). 

El objetivo de esta herramienta es reunir todos los agentes que requiere un proyecto y facilitar la 

coordinación de estos, simplificando el trabajo colaborativo y mejorando la transmisión de 

información entre los diferentes profesionales que lo llevan a cabo, uniendo el modelo 

arquitectónico a los estudios topográficos, mediciones, presupuestos, planificaciones, eficiencia 

energética, etc. 

Esto queda representado en modelos 3D a partir de los cuales se realiza una simulación con 

vínculos a toda la información necesaria, conectada con el director de proyectos, el supervisor, el 

constructor y el operador. También es necesaria documentación en 2D para garantizar una buena 

comunicación entre los miembros antes mencionados. 

De forma resumida podríamos decir que los principales objetivos del BIM consisten en: 
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• Plasmar el diseño y un marco visual para entender rápidamente la idea y las dimensiones 

de éste, siendo usado como una herramienta de márquetin por los activos. 

 

• Obtención de manera rápida y efectiva de los costes del proyecto, así como de los plazos, 

herramientas cruciales en un estudio de viabilidad. 

 

 

• Facilitar la ejecución de las obras necesarias y de las fases de mantenimiento y 

explotación proporcionando datos relevantes sobre el proyecto. 

 

• Asegurar una coherencia en el intercambio de datos de los agentes implicados, 

estableciendo estándares de calidad, mejorando la eficiencia del proceso de diseño y 

posterior construcción. 

 

• Proporcionar criterios medioambientales con el objetivo de elegir mejores soluciones para 

el diseño y marcar objetivos para las etapas posteriores a la construcción (explotación de 

los servicios) analizando y comparando requisitos energéticos 

 

2.3 7 dimensiones BIM 
 

Las 7 dimensiones que forman parte de la herramienta BIM son las siguientes: 

• 1D propuesta del proyecto 

• 2D diseño de planos o bocetos 

• 3D Modelado de la edificación en la cual se basará la metodología. 

• 4D programación de los tiempos necesarios para llevar a cabo el proyecto. 

• 5D estimación y cálculo de costes 

• 6D gestión energética y medioambiental 

• 7D gestión de la operación de la estructura 
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Ilustración 2: Las siete dimensiones del BIM. Fuente: http://viconsa.es/las-siete-dimensiones-bim/ 

 

2.4 Plan de ejecución BIM 
 

El documento principal del plan de ejecución del BIM es el BEP, siendo la base del desarrollo de 

la herramienta, propuesto en 2009 por Chitwan Saluja a partir de una tesis doctoral. Esta define el 

BEP como “documento que define de forma global los detalles de implementación de la 

metodología BIM a través de todo el proyecto”. Aquí se definen los objetivos del proyecto, la 

duración de los procesos y los agentes que intervendrán en su realización.  

Existe un manual de estándares BIM, que se usa para guiar en la dirección correcta el trabajo y 

que seguir las directrices institucionales. En España disponemos de la Guía de Usuarios BIM, 

gracias al proyecto de la iniciativa uBIM en colaboración con BUILDING SMART”, (Zaragoza, 

Mórea, 2016)  

Las estrategias en las que se basa este plan de ejecución podrían resumirse en 2 grandes bloques 

tanto a nivel una organización (nivel micro) como dentro del mercado (nivel macro). 
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El primer método podríamos denominarlo como “Descendente” donde la autoridad presiona para 

generar una solución considerada favorable, desarrollando políticas para fomentar la utilización de 

ciertas tecnologías, como subvenciones o normativas. Aplicado al nivel micro podría entenderse 

cuando la persona o personas al cargo ordenan la implantación de una solución concreta, 

difundiendo a través de la jerarquía de mando y aplicándolas siempre junto con incentivos y planes 

de formación. 

El segundo método sería el “Ascendente”, dónde prescindiendo de un poder que impongan 

soluciones se adopta el método más conveniente desde la base de la pirámide de mando, y por 

tanto las políticas o metodologías a utilizar son decididas desde la raíz. Este método se da cuando 

las organizaciones de menor dimensión ejercen la toma de decisiones, y estas se difunden hacia 

lo alto en la jerarquía de mando. 

También podríamos hablar de un tercer método minoritario nombrado “radial”. En este método son 

las organizaciones en la zona intermedia en el mercado las que deciden implantar ciertas 

soluciones, influyendo a organizaciones de menor dimensión y en la parte baja de la cadena 

mando, pero a la vez influyen también en las organizaciones de tamaño superior y con más peso 

en el mercado, haciendo que estandaricen los métodos empleados por el rango medio en la 

jerarquía.   

 

 

Ilustración 3: Diagrama de las diferentes estrategias de negocio. Fuente: https://www.interact-
intranet.com/blog/employee-experience-ai-drones-and-getting-hr-onboard-interaction-event-explores-the-

challenges-of-the-digital-workplace/ 
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3. METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS BIM 
 

3.1 Niveles del BIM 
 

Una de las herramientas estandarizadas para medir el grado de implantación (o madurez) 

BIM en un proyecto son precisamente los BIM Levels. Se trata de una sencilla escala creada 

por el gobierno de Reino Unido (NBS) que nos permite reconocer rápidamente en qué fase 

estamos con respecto al uso del BIM en nuestros proyectos. 

 

Esta escala viene determinada por cuatro niveles: 0, 1, 2 y 3. Son progresivos y para alcanzar 

cada uno de ellos es necesario implantar nuevos procesos y mejorar los preexistentes: 

 

• Nivel 0 

 

Es el inicio del camino de la implantación BIM. El nivel 0 equivale a una ausencia de colaboración. 

Se basa en el modelo de trabajo que se ha usado en las últimas décadas: Producción de 

información en 2D mediante CAD e impresión en papel o en formatos digitales de la información 

para desarrollar el proyecto. 

 

• Nivel 1 

 

El nivel en el que ya trabajan muchas empresas y estudios. Implica una mezcla de trabajo en 3D 

para la concepción del proyecto y 2D para el desarrollo de la documentación técnica. El grado de 

colaboración se da, sobre todo, en el uso de un sistema de compartición de datos del proyecto, 

normalmente en la nube, sin embargo, el modelo no es compartido entre los miembros del equipo 

de forma simultánea. 

•  
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• Nivel 2 

 

Este nivel marca el inicio de la colaboración. Todas las partes trabajan sobre su propio modelo 3D 

pero comparten información en el mismo formato lo cual permite la creación de un flujo de trabajo 

colaborativo. Todos los softwares implicados en el proceso deben ser capaces de exportar la 

información a un formato común para que el resto de los participantes puedan usarla en sus 

modelos. 

 

• Nivel 3 

 

Implica el máximo grado de colaboración. Se basa en el trabajo sobre un único modelo que es 

compartido por todos los participantes. Todas las partes pueden acceder y modificar el mismo 

modelo. Esto permite eliminar la última capa de riesgo por conflictos de información que se 

daba en fases anteriores a la hora de unificar modelos. Esta fase se denomina “Open BIM”. 

 

Para hacer viable este grado de colaboración es necesario trabajar con soluciones de software 

que permitan un trabajo simultáneo sobre el modelo común. Debido a ello surgen soluciones 

que permitan un control total sobre todos los procesos como 3DEXPERIENCE que se basan 

en un modelo de plataforma que integra multitud de softwares, entre ellos alguno de modelado 

3D como CATIA. 

 

 

https://ada3ds.com/dassault-systemes/3dexperience/
https://ada3ds.com/dassault-systemes/catia-v5-v6-software-3d/
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Ilustración 4: Niveles BIM. Fuente: http://gimenezarquitectura.com.py/blog/?p=210 

 

 

Importancia de los niveles BIM 

Más allá de establecer un camino hacia la madurez BIM, la estandarización de los niveles BIM 

permite a las empresas y oficinas de arquitectura a tener una referencia útil a la hora de colaborar 

entre sí en proyectos comunes para que no surjan problemas en el flujo de trabajo, permitiendo 

acortar tiempos y optimizar costes. 

 

Además esta escala ha sido concebida para establecer los criterios de trabajo obligatorios a la 

hora de presentar propuestos para concursos de la administración pública en Reino Unido, por lo 

que se espera soluciones parecidas para el resto de países. 
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3.2 Trabajo colaborativo 
 

La piedra angular del BIM reside en el trabajo colaborativo entre los diferentes agentes. Pero 

dicha forma de trabajo sería inalcanzable si no fuese gracias a los programas informáticos, que 

permiten trabajar a diferentes profesionales en un mismo instante de tiempo y, lo que resulta 

más interesante, de manera coordinada sobre un modelo único a tiempo real. 

 

El cambio necesario para llegar al trabajo colaborativo no responde únicamente al aprendizaje 

de nuevos softwares y programas informáticos, sino que también requiere un cambio en las 

personas y en la concepción de los sistemas de trabajo de la construcción. En este punto resida 

gran parte del quid de la cuestión. Para llegar a trabajar de forma colaborativa e integrada, los 

profesionales y otros agentes del sector de la construcción deben de cambiar radicalmente los 

procesos y flujos de trabajo y documentación, formas de hacer ya irrigadas en aquellos 

profesionales que llevan toda la vida profesional realizando su trabajo de cierta manera. La 

comunicación, coordinación y buen entendimiento entre las partes es imprescindible para el 

buen desarrollo del proyecto, siempre desde una fase inicial, con el fin de evitar errores, ser 

más eficientes y, sobre todo, de obtener la información útil, necesaria y completa para la toma 

de decisiones durante toda la vida útil del proyecto. 

 

 

Uno de los principales objetivos del BIM, citados en el primer punto de este capítulo, es la 

necesidad de establecer una plataforma que permita el intercambio de información entre 

agentes tanto en la fase de diseño como de construcción. Con el BIM y la modelización virtual 

es posible el trabajo colaborativo entre intervinientes en tiempo real, agilizando y optimizando 

el sistema y desde cualquier lugar del mundo. Ahora es posible anticiparse a la mayoría de los 

imprevistos que antes surgían de forma inherente al propio modelo y en la fase más requerida 

de recursos de la vida de una construcción: en la Fase de proyecto. 
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Ilustración 5: Roles BIM. Fuente: https://prezi.com/p/z586_gbvz9l_/roles-bim/ 

 

Varios profesionales y expertos de BIM destacan que esta nueva metodología sí que supone 

un cambio importante en el mapa de procesos y flujos de la información respecto a los que se 

emplean en la forma de trabajo convencional. Dichos cambios permiten pasar de un flujo lineal 

de la información a un flujo circular. Este cambio radical no es comparable con los cambios en 

los mapas de procesos cuando aparecieron y se expandieron los ordenadores y los softwares 

de CAD. Éstos permitieron una mayor agilidad y calidad final en la redacción de proyectos, no 

un cambio en los flujos de información. 

 

 

De manera resumida podríamos definir el trabajo colaborativo o Teamwork en los siguientes 

cinco puntos clave: 
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Tecnología cliente‐servidor: 

La base de trabajo está compuesta por un servidor central donde se almacena el modelo y el 

resto de información y por los ordenadores y otros hardware de los agentes implicados. De 

manera que el servidor mantendrá el modelo BIM completo y actualizado en cada proyecto, 

mientras que los miembros de cada equipo trabajarán en ordenadores locales y periódicamente 

envían y reciben cambios entre el servidor y su software BIM. 

 

Reserva de elementos: 

 

Dentro del trabajo colaborativo es muy importante haber definido con anterioridad quién llevará 

a cabo qué partes del proyecto. Para ello, es adecuado que se establezca maneras de reservar 

y entregar una vez iniciado el proyecto elementos del modelo y otros datos relacionados con el 

mismo 

 

Roles o perfiles 

Los perfiles de cada usuario o profesional serán distribuidos según el criterio del BIM Manager 

y las cualidades que presente cada trabajador. De este modo resultan completamente 

configurables e, incluso, se podrán crear perfiles híbridos para usuarios con diversas 

competencias. 

 

Mensajería integrada 

Para un correcto desarrollo del trabajo colaborativo es necesario establecer y definir el centro 

de comunicaciones que mantendrá el flujo del modelado. Permitirá la trazabilidad y seguimiento 

del proceso dentro del mismo proyecto, así como también la actualización progresiva del 

modelo a medida que se vaya definiendo. Existen diversas herramientas para la comunicación 

entre agentes, desde la tradicional vía correo electrónico hasta softwares especializados en 

intercambio de información BIM, como es el caso de Revizto Workspace. 
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Ilustración 6: Interfaz Revizto Workspace. Fuente: https://appshopper.com/productivity/revizto-viewer 

 

 

Administrador del servidor web 

El administrador del servidor web necesitará tener acceso universal, podrá acceder 

remotamente desde cualquier ubicación. Administrará el proyecto y el servidor. Será el 

encargado de separar los jefes de tecnología (Chief Techonology Officers) y los coordinadores 

de proyecto, es decir, el BIM Manager y el Coordinador BIM, permitiendo un acceso controlado. 

 

 

 

 



 

 

Trabajo de Fin de 
Grado 

“Memoria” 

Fecha 

15/01/2020 

ESTUDIO DE LA IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS BIM EN UNA INGENIERIA 

 
 

22 
 

IFC e interoperabilidad 

El formato IFC es un formato de datos, funciona como un formato de archivos 

estandarizados para el intercambio entre distintos softwares, algo así como un pdf aplicado a 

BIM, cuyo objetivo principal es favorecer la interoperabilidad entre distintos programas. 

Es un estándar a nivel mundial, utilizado para describir, compartir e intercambiar información 

sobre un proyecto. Es un formato neutral y no es propietario. 

IFC es uno de los cinco tipos de estándares abiertos en la cartera de BuildingSMART que 

realizan diferentes funciones cuando se trata de la entrega y el soporte de activos en el entorno 

construido. 

En la metodología BIM los profesionales pueden utilizar software de diferentes 

compañías (ArchiCAD, Revit…) pero el formato IFC puede hacer de punto de unión a la hora 

de intercambiar información válida, independientemente del software utilizado de base. 

Además, el formato IFC cuenta con el apoyo de más de 150 aplicaciones software a nivel 

mundial. 

 

Beneficios 

• dar soporte y fomentar la interoperabilidad entre los distintos agentes que intervienen 

 

• ayuda a satisfacer la necesidad de formatos de archivo neutros 

 

• facilita el intercambio de información sobre estructuras, elementos, espacios y objetos en BIM 

 

• es gratis 

 

• vincula con facilidad información alfanumérica (propiedades, clasificación, cantidades…) 

 

https://www.buildingsmart.org/
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• agiliza el trabajo, toda la información del objeto constructivo es definida una única vez, 

aportando consistencia a la información compartida del proyecto 

 

• unifica el lenguaje de los diferentes elementos de un proyecto, favoreciendo la detención de 

posible errores o clash detection  y gracias a BCF (BIM Collaboration Format), permite añadir 

textos o screenshots sobre las irregularidades que han sido identificadas para devolver los 

archivos a sus creadores para revisión. 

 

Características 

1. IFC no es editable directamente, así como un PDF no lo es. 

 

2. Si quieres modificar algo de un IFC, necesitamos volver al software nativo, para hacer las 

modificaciones necesarias y volver a guardarlo como archivo IFC, para compartirlo. 

 

3. El Formato IFC es apto para el cálculo de mediciones 

 

4. Con la ayuda de un visor (como el BIMcollab Zoom o cualquier similar, gratuito o de pago), se 

puede identificar que todos los elementos estén correctos y detectar, a simple vista, errores de 

cohesión entre elementos. 

 

5. IFC no hace de forma automática clash detection, para ello existen otros programas específicos 

como Navisworks, Solibri… 

 

6.  En el supuesto ejemplo de querer preparar un cálculo de cantidades del elemento x (digamos por 

ejemplo que son los muros), necesitamos crear un filtro para especificar el tipo de elemento y 

poder obtener el cálculo. 

 

 

https://www.bimnd.es/?s=clash+detection
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Ilustración 7: Implantación del BIM a nivel mundial. Fuente: https://bimchannel.net/es/video-webinar-bim-sp-
bimetica/ 

3.3 Implantación BIM en el mundo 
 

En la actualidad no existe una norma BIM generalizada de aplicación universal, aunque se están 

realizando trabajos con ese propósito. Sin embargo, hay países en los que el desarrollo del BIM 

ha tenido grandes avances, por lo que han realizado sus propias normas y estándares, para 

poder oriental el trabajo dentro de sus propias reglamentaciones. 

En la Ilustración 7 se puede apreciar el estado de la implantación de BIM a nivel mundial, en 

el año 2016. 

Uso BIM Obligatorio 

en Proyectos Públicos 

Uso Obligatorio 

previsto en Proyectos 

Públicos 

Uso habitual de BIM 

Uso incipiente de BIM 

 

 

3.4 Implantación BIM en España 
 

En España, se ha difundido el uso de la metodología BIM, incluso antes que la propia ley exija 

su uso, y en el año 2014 se constituye la comisión para la implantación de la metodología BIM 

en España, que forma parte del Ministerio de Fomento. 

Se tiene previsto que para el año 2018, el uso de la metodología BIM en España sea 

de uso obligatorio, para licitaciones públicas de obras de edificación. 

En España se ha difundido el uso de la metodología BIM en medio de los diferentes 

profesionales de la construcción, pero cabe destacar la aceptación entre los arquitectos, 

como se puede observar en la Ilustración 8. 
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Ilustración 8: Datos obtenidos del “proyecto QBIMInvest financiado por la Universidad Europea de Madrid 
presentado y National BIM Report 20162 realizado por la compañía NBS” (Masip, Jaume, 2017). Fuente: 

http://www.bimbarcelona.com/bim-un-ano-despues/ 

 

 

 

 

 

 

 

La expectativa de implantación de BIM a corto y mediano plazo, es elevada, sin embargo, 

sobre la implantación de esta metodología a largo plazo, es baja, contrario a lo que pasa en 

Reino Unido, que es el país de referencia del uso de BIM en la región, se puede observar en 

la Ilustración 9. 

 

Ilustración 9: Datos obtenidos del “proyecto QBIMInvest financiado por la Universidad Europea de Madrid 
presentado y National BIM Report 20162 realizado por la compañía NBS” (Masip, Jaume, 2017). Fuente: 

http://www.bimbarcelona.com/bim-un-ano-despues/ 

 

 

3.5 Aplicaciones 
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Elaboración de proyectos de forma ágil y eficiente usando elementos propios de la 

ingeniería 

Hasta la aparición de BIM, el diseño de un proyecto era plasmado en programas CAD mediante 

un conjunto de diferentes vistas generales y locales en 2D, así como secciones de detalle de los 

diferentes tramos. El proyecto se presentaba, por tanto, como una superposición de distintas 

vistas, en lugar de en su conjunto. Esto dificultaba en gran medida las actualizaciones y 

modificaciones de un proyecto, al tener que verse este modificado en los planos 

correspondientes. 

 

Ilustración 10: Plantas de vivienda dibujadas en AutoCAD sin ninguna interrelación de datos entre ellas. Fuente: 
Autodesk 

  

Sin embargo, mediante el uso de software y metodología BIM en ingeniería, el diseño de un 

proyecto se realiza directamente en 3D y de forma completa en todo su conjunto. Así, la 

elaboración de un proyecto no solo se realiza de una manera más eficiente y rápida, sino 

también su modificación en caso de que sea necesario. Además, las modificaciones se realizan 

de forma exacta sobre un modelo completo en todas sus perspectivas. 

Por otra parte, los elementos utilizados en el diseño tradicional son puramente geométricos, 

tales como líneas, puntos, arcos de circunferencia, etc; mientras que el software BIM trabaja con 
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elementos específicos de la ingeniería civil y arquitectura, tales como puertas, muros, carreteras 

o terrenos. Cada uno de estos elementos lleva asociadas sus características inherentes (altura, 

grosor, precio, etc), de tal forma que cualquier operación posterior sobre mediciones, 

presupuestos o control de plazos se ve facilitada. 

 

 

Ilustración 11: Muro con diferentes capas de material y la lista de materiales obtenida de todo el proyecto. Fuente: 
Structuralia 

 

  

 Detección y solución de conflictos entre distintas fases de un proyecto 

En todo proyecto, independientemente de su tamaño, puede suceder que por algún error de 

diseño o actualización se genere una incompatibilidad entre distintas partes, o incluso un error 

en la adecuación a la legislación pertinente. 

Un ejemplo práctico puede ser que el emplazamiento de la tubería de un edificio en el diseño no 

sea el adecuado porque esta choca con algún otro elemento de tabiquería o cableado. Otro caso 

que a modo de ejemplo podría darse es que la red de drenaje de una carretera no cumpliera los 
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requisitos máximos o mínimos de pendiente impuestos por legislación debido a un 

replanteamiento posterior al diseño. 

Estos conflictos que, tradicionalmente eran difíciles de detectar hasta la construcción y solían 

solucionarse “in situ”, son fácilmente detectables mediante las herramientas BIM. Así, el uso de 

este software permite verificar que todo cumple las normativas y condiciones 

preestablecidas, así como detectar las posibles incompatibilidades entre partes del proyecto en 

fase previa a la construcción, de manera que pueda ser planteada una solución óptima. 

  

Control de la producción en obra y actualización de la planificación en tiempo real 

El diseño mediante BIM en ingeniería ofrece un modelo exacto real del estado de un proyecto 

en la fase de construcción, así como del estado de la construcción esperado para el mismo 

horizonte temporal. De esta manera, de un rápido vistazo se obtiene la información necesaria 

para el el control óptimo de la producción y las entregas parciales, en su caso.  

 

Ilustración 12: Interfaz Revit de lo ejecutado según planificación. Fuente: Structuralia 

  

https://blog.structuralia.com/bim-para-la-gestion-de-proyectos-modelos-para-control-de-produccion-en-obra


 

 

Trabajo de Fin de 
Grado 

“Memoria” 

Fecha 

15/01/2020 

ESTUDIO DE LA IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS BIM EN UNA INGENIERIA 

 
 

29 
 

Elaboración de mediciones y presupuestos 

Dado que, como ya se ha mencionado, los objetos incorporados a un diseño BIM llevan 

asociadas una serie de características inherentes entre las que también se incluye el coste 

unitario y las diferentes dimensiones, la elaboración de mediciones y presupuestos tanto 

parciales como globales en un proyecto puede llevarse a cabo de manera ágil y sencilla. 

 

Ilustración 13: Mediciones realizadas por Revit. Fuente: https://www.danysoft.com/presto/ 

 

  

Seguimiento del mantenimiento y ciclo de vida de una infraestructura 

La metodología de trabajo BIM no sólo se centra en el diseño “puramente geométrico” de una 

infraestructura, sino que también se tienen en cuenta las fases de ciclo de vida y 

desmantelamiento de esta. 

Una vez finalizada y construida una instalación, el modelo BIM entregado al cliente incluirá los 

datos exactos para la gestión de instalaciones y activos e incorporará las variables 

fundamentales para la gestión del mantenimiento, tales como puede ser la fecha de instalación, 
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modelo, materiales y periodo de vida útil de los diferentes materiales e instrumentos 

incorporados. 

 

 

Ilustración 14: Ciclo de vida BIM. Fuente: https://www.innova-rd.com/bim/ 

 

  

Digitalización completa de un proyecto y visualización del resultado real.  

La digitalización en detalle de todos los elementos integrantes de un proyecto ofrecida por BIM, 

ofrece la posibilidad de visualizar el estado final del proyecto aún en fase de diseño mediante 

gafas de realidad virtual, permitiendo al cliente o al director del proyecto “caminar” virtualmente 

por el interior de la instalación o la infraestructura, tal y como os mostramos en el siguiente 

vídeo. Además, la digitalización del modelo permitirá también realizar maquetas de manera 
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automática con impresoras 3D, o proyectar distintas partes de la instalación en realidad 

aumentada encima de la mesa de reuniones. 

  

 

 

     

 

 

 

 

4.IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN BIM 
 

 

4.1 Organización 
 

Para desarrollar un proyecto donde se implemente la metodología BIM, necesitaremos disponer 

de una entidad u organización que disponga de los agentes necesarios para llevar a cabo las 

diferentes tareas para implementar BIM con éxito. En nuestro caso lo más adecuado será 

plantearnos una organización dedicada a la ingeniería de construcción. El siguiente paso será 

realizar un análisis para conocer la organización y sus diferentes factores relacionados con el 

proyecto. 

La organización operará tanto en proyectos de diseño relacionados con estructuras y instalaciones 

como en proyectos de construcción i gestión de obras (licitación, aspecto ambiental) y los actores 

mencionados a continuación formarán parte de dicha entidad: 
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• Directivos: Serán los máximos responsables de la implementación, y se encargarán de las 

directrices que guíen al resto de agentes durante la misma implementación. Ellos son los 

que fijarán las metas de la implementación y el plan de acción. 

 

• Diseñadores y dibujantes: Equipo técnico, formado por arquitectos e ingenieros. Estos 

deberán tener conocimiento o aprender a dominar las herramientas BIM para asegurar la 

calidad de la implementación del diseño, ya que el software puede apoyar en muchas 

facetas del proceso creativo. También tendrán que poseer un alto control del software 

CAD, ya que tendrán que plasmar el diseño de manera eficiente 

 

• Administración: Serán los encargados de cualquier trámite administrativo que pueda 

necesitarse durante la fase de implementación. 

 

 

 

 

 

4.2 Organigrama de la entidad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTIVOS 

ADMINISTRACIÓN DISEÑADORES 
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4.3 Factores que analizar en la organización 
 

- Tipología de proyectos que se desarrollan 

 

- Ciclo de vida del proyecto a desarrollar  

 

 

 

Ilustración 15: Ciclo completo de un proyecto implementando metodlogía BIM. Fuente: 
https://www.grupovalero.com/valero-primer-fabricante-eps-nivel-nacional-generar-productos-bim/ciclo-de-vida-

del-proyecto-con-bim/ 

 

 

 

 

 

- Identificar las necesidades del cliente a satisfacer 

 

- Elección de un equipo óptimo para llevar a cabo el proyecto 

 



 

 

Trabajo de Fin de 
Grado 

“Memoria” 

Fecha 

15/01/2020 

ESTUDIO DE LA IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS BIM EN UNA INGENIERIA 

 
 

34 
 

 

4.4 Objetivos de la implementación. 
 

Si analizamos la guía sobre BIM gratuita que nos proporciona Autodesk, nos indica como 

plantearnos nuestros objetivos tanto generales como particulares al adoptar la metodología BIM, 

teniendo en cuenta los plazos proyectados y el sistema de medición del éxito de estos objetivos. 

El Gerente de la operación será el que defina y ponga limitaciones a estos objetivos, en función 

de la organización que lleva a cabo el proyecto y como estos se pueden coordinar a la forma de 

trabajar propia de la empresa 

En la guía proporcionada por Autodesk las primeras preguntas a realizar hacen referencia a las 

características de la organización. ¿Cuál es la visión organizacional?  ¿Cómo las tecnologías BIM 

complementan y mejoran la visión organizacional? Y ¿Cómo las tecnologías BIM alteran la visión 

organizacional? 

El campo de acción de la entidad nos determinará qué tipo de modelos hay que desarrollar y se 

definirán las vías de comunicación del modelo (agentes que lo comparten, etapas donde será 

necesaria la comunicación). Esto se tendrá que establecer correctamente ya que será muy 

determinante cuando posteriormente procedamos a elegir el software más adecuado para 

nuestros intereses. 

Los modelos podrán ser de varios tipos (estructura, instalaciones, sanitarias, tuberías, 

arquitectura) y analizar detenidamente que funciones del modelo usaremos y cuál es el objetivo 

de nuestro modelo (detectar problemas constructivos, controlar costes, construir, mejorar el 

desarrollo del proceso) ya que eso nos indicará que camino a seguir es el más efectivo y que 

tenemos que hacer para asegurar el éxito de nuestro proyecto. 

Una vez planteadas todas estas cuestiones y ver las diferentes posibilidades que ofrece esta 

metodología, teniendo en cuenta las características de nuestro proyecto (recursos, agentes que 

intervienen) podremos decidir con más exactitud como gestionar las diferentes fases de la 

implementación de las herramientas BIM 
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4.5 Elección del Software BIM 
 

En función de nuestra organización, del proyecto a realizar y de los objetivos a cumplir, elegiremos 

el software BIM que más se adapte a nuestra manera de trabajar y que nos pueda proporcionar 

los mejores resultados. Es fundamental darle la importancia y dedicarle tiempo a esta decisión, ya 

que tendrá una influencia determinante en varios aspectos del proyecto proporcionándonos 

beneficios si se hace correctamente como inconvenientes si lo hacemos de manera precipitada y 

sin estudiar las diferentes posibilidades. 

Los principales y más conocidos software BIM son: 

 

REVIT (AUTODESK) 

 

 

Ilustración 16: Logotipo del software Revit. Fuente: Autodesk 

 

 

Este software es la propuesta de Autodesk para sustituir al AutoCAD en lo referente a las 

herramientas BIM. Cuando hablamos del aspecto colaborativo, Revit es el software más utilizado 

por los profesionales a la hora de realizar proyectos. 
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Debido a la utilización generalizada, las herramientas de soporte han sido desarrolladas en la 

propia casa de software y en la comunidad de usuarios, utilizando plataformas como foros o redes 

sociales para promocionar sus capacidades como ayuda, dando lugar a un servicio muy completo. 

La cobertura de solución de problemas es muy completa y siempre encuentras algún método a tu 

disposición, de manera rápida y efectiva. 

Uno de los beneficios que conlleva Revit es su conectividad completa con todos los otros productos 

creados por Autodesk: Naviswork, Dynamo, BIM 360 y AutoCAD. Otro punto a tener en cuenta es 

que los softwares diseñados por terceros usualmente tienen compatibilidad con este programa. 

Aunque los aspectos colaborativos de este programa pueden ser una de sus fortalezas, están en 

constante desarrollo y mejora continua.  

 

 

Ilustración 17: Interfaz del software Revit. Fuente: bnim.com 

 

Al ser uno de los programas más solicitados, uno de los problemas que pueden surgir es que la 

competencia para las posiciones de modelado BIM sea muy intensa. Esto significa que será difícil 

destacar del resto de profesionales de la manera convencional. También cabe recalcar que Revit 

no es compatible con los sistemas Macintosh, y Windows es el sistema operativo más usado por 

los usuarios a través de programas como Bootcamp o Parallels. 
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ARCHICAD (Graphisoft) 

 

 

Ilustración 18: Logotipo del software Archicad. Fuente: Graphisoft 

 

ArchiCAD se encuentra en segundo lugar en cuanto a los softwares BIM más utilizados por 

arquitectos, ingenieros y constructores. El punto fuerte de ArchiCAD es su interfaz, ya que es muy 

intuitiva y el modelado y detallado del proyecto en cuestión es muy flexible y ofrece muchas 

posibilidades. El servicio de soporte es menor que el de Revit debido a que la comunidad de 

usuarios que usan este software es de menor dimensión. 

Graphisoft ha apostado por la innovación, con algunos ejemplos como la nueva herramienta de 

Escaleras, añadiendo la tecnología Predictive Design. ArchiCAD añade en cada nueva versión 

que saca al mercado mejoras en rendimiento, productividad, OpenBIM y en sus aspectos visuales. 
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Ilustración 19: Interfaz de Archicad. Fuente: bimcommunity.com 

 

ArchiCAD se creó inicialmente en sistemas Mac, teniendo un soporte nativo, aunque trabajar con 

Mac tiene restricciones debido a que muchos de los softwares de soporte más utilizados no son 

compatibles. También existen softwares de soporte para Mac, aunque se encuentran aún en 

desarrollo y ofrecen posibilidades inferiores que los usados en Windows. Las diferencias entre 

Revit y ArchiCAD no son muy significativas, pero cada programa tiene sus ventajas respecto al 

otro que debemos tener en cuenta a la hora de empezar un proyecto con un estilo de trabajo 

determinado. 

 

ALLPLAN (Nemetschek) 

 

 

Ilustración 20: Logotipo de Allplan. Fuente: Nemetschek 
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El software BIM Allplan fue concebido en Alemania en 1984, y su uso se encuentra principalmente 

concentrado en su país de origen, aunque se ha ido extendiendo la utilización en otros países del 

continente europeo. 

La principal ventaja de Allplan es que ofrece a las empresas que trabajan con flujos de trabajo en 

2D poder pasar a 3D sin perder ninguna de las partes realizadas con anterioridad, facilitando a los 

usuarios familiarizados al 2D su utilización. Sus propios desarrolladores lo describen como “un 

sistema CAD orientado a BIM” 

Nemetschek nos presenta este programa como un conjunto de soluciones amplio para un proyecto 

BIM relacionadas con la arquitectura y la ingeniería, gestión de instalaciones y costes teniendo en 

cuenta un ciclo de vida completo de un proyecto constructivo. 

Una de sus principales desventajas es la falta de soporte comunitario en foros o redes sociales, 

aunque la empresa desarrolladora ofrece una gran cobertura de servicios para Allplan. Sin 

embargo, los usuarios especializados en Allplan tienen una demanda muy importante de las 

organizaciones que usan este software. 

 

 

Ilustración 21: Interfaz de Allplan. Fuente: bimcommunity.com 
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AECOSIM BUILDING DESIGNER (Bentley Systems) 

 

 

Ilustración 22: Logotipo Aecosim. Fuente: Bentley Systems 

 

Este software es el sucesor del software BIM de Bentley para Microstation, posicionándose como 

la mejor opción si hablamos del apartado de infraestructuras. El eslogan de sus desarrolladores 

deja claro su punto fuerte: “Bentley Systems: Advancing Infrastructure”. 

Debido a la facilidad de la empresa Bentley para agilizar el intercambio de datos en grandes 

proyectos de una manera óptima (hecho que le destaca dentro del mercado), podrían colapsar el 

trabajo que se está realizando en un modelo BIM por un exceso de información proporcionada. 

Una de las ventajas de este software es que al contrario que los otros programas mencionados, 

no prioriza la arquitectura como la parte más importante del proyecto, si no que analiza el ciclo de 

vida al completo de un proyecto dándole importancia a otros factores dándole a los ingenieros 

especializados en el ámbito civil un abanico de opciones que no podrían encontrar en otros 

programas. 
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AECOsim (Arquitectura, ingeniería, construcción y operaciones) está orientado a proyectos y 

trabajos a gran escala, con proporciones que los sitúan como los proyectos de mayores 

dimensiones y presupuesto del planeta. 

 

 

Ilustración 23: Interfaz Aecosim building designer. Fuente: aecbytes.com 

 

CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta los diferentes puntos vistos en este análisis, y sabiendo las diferentes ventajas 

e inconvenientes de los diferentes tipos de software se podría concluir lo siguiente: 

• Para poder compatibilizar la mayoría de software dentro del campo BIM, obtener la 

máxima empleabilidad y recibir el máximo soporte posible tanto dentro de la comunidad 

como por otro medio, Revit y ArchiCAD son la opción más adecuada. Para decidir entre 

uno de ellos hay que tener claros el alcance de cada uno, los beneficios y las restricciones. 

 

• Si hablamos de un perfil en el mundo laboral orientado a las infraestructuras AECOsim se 

posiciona como líder, dando la opción de tener muchas oportunidades en grandes 

multinacionales que quieran realizar los proyectos de la mayor envergadura posible, y al 
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convertirse en un usuario avanzado se tiene una alta demanda para participar en 

megaproyectos de alrededor del globo. 

 

• El uso de Allplan está orientado hacia para usuarios que limiten su vida profesional a 

empresas situadas en el continente europeo, y fuertemente recomendado para usuarios 

que quieran desarrollar sus proyectos en territorio alemán. 

 

4.6 Fases de implementación de las herramientas. 
 

La correcta ejecución de los diferentes factores que influyen en nuestra implementación en una 

ingeniería dependerá del nivel de conocimiento y experiencia del equipo en cuestión. La 

separación en diferentes partes o fases del proceso ayudará a una mejor comprensión y 

adaptación. El primer paso es una buna formación previa a la gestión del proyecto y los recursos 

tecnológicos adecuados a nuestro proyecto 

El problema que puede surgir a la hora de implementar las herramientas BIM es el procedimiento 

seguido por los trabajadores para seguir con el trabajo que se ha realizado de manera simultánea. 

Eso es debido a que la BIM es una tecnología innovadora en la que se introduzcan formas nuevas 

de proceder diferentes a los conocimientos anteriormente aplicados, que necesitan muchas horas 

para poder ser realizados con éxito y poder sacar el máximo beneficio de esta nueva forma de 

trabajo. 

Primero hay que concienciar al equipo en cuestión de las diferencias que presenta el cambio del 

sistema CAD  a las herramientas BIM, para que entiendan los beneficios que aporta y la nueva 

manera de operar para comunicárselo al cliente de manera óptima, e informar correctamente de 

los plazos de realización y las posibles dificultades que puedan surgir. 
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4.7 Gerente del BIM 
 

Debido a que los proyectos BIM están en auge, cada vez los modelos son una herramienta 

compartida más usuarios, y eso ha generado la necesidad de designar a un responsable que se 

encargue de gestionar todo ese tipo de información. Esa persona es conocida como BIM Manager 

o Gerente del BIM. El BIM Manager coordina y administra todo el proceso BIM dentro de un 

proyecto, así que no es un simple usuario del sistema BIM. 

Este debe garantizar que la información fluya correctamente y que los procesos de desarrollen de 

manera correcta, ya que deben cumplirse las especificaciones exigidas por los clientes 

independientemente de su carácter interno o externo.  

El BIM Manager debe tener siempre presente y conocer a la perfección el sistema implementado, 

los objetivos y limitaciones del proyecto, controlar toda la información necesaria y la utilidad de esa 

información, para optimizar las funciones de las herramientas del sistema  

 

• Control y gestión de estándares: Es el conocedor de los estándares propios del sistema 

en uso, el paquete de softwares elegidos y la compatibilidad de estos. Esto es debido a 

que el sistema BIM abarca muchas tipologías diferentes de información (topográfica, 

geográfica, eléctrica, y el gerente debe tener claro cuándo, cómo, y en que formato se 

debe presentar la información: 

 

• Estándares Adicionales: También debe tener control sobre los estándares añadidos por el 

ambiente de trabajo (aprobaciones, controles y limitaciones) y ciertos requerimientos 

propios de cada organización y/o proyecto. 

 

• Coordinación del equipo BIM: El Manager debe gestionar las relaciones entre los 

diferentes agentes que participan en el proyecto, asegurando la calidad del trabajo 

presentado y el cumplimiento de los plazos establecidos. 
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• Gestión de distribución y versiones: Controla quién tiene acceso a las diferentes partes 

del modelo para minimizar errores. Tiene el deber de evitar que versiones obsoletas 

generen confusión entre el equipo de trabajo y provoquen errores.   

 

• Control de cambios y actualizaciones: Este debe asegurarse de los cambios realizados en 

las diferentes partes del modelo se retroalimenten, para obtener un modelo final preciso a 

partir de un proceso claro y ordenado donde los agentes no invaliden el trabajo de otros 

agentes. 

 

• Finalización y entrega: Una vez terminado el proceso es el encargado de entregar la 

información a los clientes en el formato requerido, para asegurar que no haya quejas ni 

reclamaciones por incongruencias. 

 

 

 

Perfil del BIM Manager 
 

• Ordenado y metódico: El BIM Manager debe manejar la información de forma exacta y 

precisa, de manera que no puede improvisar soluciones diferentes cuando los conflictos 

en el modelo surjan porque provocará una falta de entendimiento entre los miembros de 

la plantilla. Hay que saber distinguir entre las personas sistemáticas y ordenadas por 

personalidad propia, de las que lo son porque están fuertemente obligadas a ello. 

 

• Experiencia en el campo: En lo que se refiere a ámbito constructivo, debe de entender 

toda la información que está manejando para poder gestionarla de la mejor manera 

posible, y eso significa que debe tener unos conocimientos en las diferentes áreas 

relacionadas con la construcción bastante elevados. 

 

• Relaciones laborales y optimizar recursos: Éste debe ser capaz de mantener interacciones 

satisfactorias para el trabajo de manera bidireccional, tanto con el nivel superior como con 
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el inferior, independientemente de características como la profesión, la cultura, o el nivel 

de experiencia de éstas, enfocándose en afrontar lo mejor posible los objetivos a 

satisfacer. 

 

• Movilidad continua: A la hora de trabajar, si no se siente cómodo en constante movimiento 

y es una persona sedentaria, tendrá problemas ejerciendo, ya que puede requerirse  que 

se vaya desplazando de la oficina central a un departamento concreto, del departamento 

a una reunión con el cliente, de la reunión a la central del proveedor para solucionar 

cualquier problema inesperado, siendo capaz de realizar las funciones establecidas 

haciendo uso de las tecnologías de comunicaciones existentes que ofrecen infinitas 

posibilidades. 

 

•  Identificar potencial y delegar: El BIM Manager es parte del equipo de proyecto, y aunque 

es el máximo responsable de la gestión, no actúa en solitario. Para afrontar de la mejor 

manera posible las diferentes tareas a realizar, el conocer las virtudes y defectos de tu 

equipo ayudará a gestionar mejor la relación entre el flujo de trabajo y los agentes 

adecuados que den el máximo rendimiento en su campo. 

 

 

4.8 Equipo Piloto 
 

Para gestionar un proyecto con metodología BIM se crea un equipo de trabajo en el cual se 

definen los roles y responsabilidades en el Plan de Ejecución BIM o BEP (BIM Execution Plan) 

que se reflejarán en el contrato. Al igual que el Plan de Ejecución BIM, éste es un documento 

vivo que se adaptará a cada tipo de proyecto, organización y fase del ciclo de vida. 

La gestión de un proyecto BIM se lleva a cabo por todo el equipo de trabajo. Antes de seguir 

habría que recalcar los siguientes puntos: 

•  En la gestión de un proyecto BIM los roles no son cargos en la empresa, son funciones 

y responsabilidades asignados en el equipo de trabajo. 

 

https://www.espaciobim.com/flujo-trabajo-building-information-modeling/
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•  Un rol puede ser realizado por más de un miembro del equipo de trabajo. 

 

•  Un miembro del equipo de trabajo puede asumir más de un rol. 

 

• Los miembros del equipo de trabajo deben ser competentes para desempeñar el rol 

asignado. 

 

• Los miembros del equipo de trabajo deben tener autoridad para desempeñar el rol 

asignado. 

• Los roles pueden pasar de una actividad a otra durante el ciclo de vida de un proyecto 

BIM. 

 

 

 

 

 4.9 Propuesta de roles en nuestro equipo BIM 
 

En nuestro caso, usaremos un equipo convencional con los roles básicos para llevar a cabo un 

proyecto de dimensiones comunes: Una vivienda unifamiliar de 400 m2 de 2 plantas 

complementado con elementos estructurales e instalaciones hidrosanitarias y eléctricas. 

 

Nuestro equipo estará formado por diferentes profesionales con experiencia en el sector de la 

construcción: Un BIM coordinator, 2 BIM modeler (un ingeniero de apoyo y un director de obra), 

un BIM analyst, un BIM designer y un BIM mánager. 

 

 

• Contratista/BIM coordinator 

Es el agente responsable de coordinar el trabajo dentro de una misma disciplina, con la finalidad 

de que se cumplan los requerimientos del Director Técnico BIM. Realiza los procesos de 
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chequeo de la calidad del modelo BIM, y que éste sea compatible con el resto de las disciplinas 

del proyecto. 

 

Habrá tantos Coordinadores BIM como especialidades incluya el proyecto (diseño, estructura, 

MEP, sostenibilidad, seguridad y salud, calidad …etc.). 

 

Estas son sus funciones y responsabilidades: 

– Coordinar el trabajo dentro de su disciplina. 

 

– Realizar los procesos de chequeo de la calidad del modelo BIM. 

 

– Asegurar la compatibilidad del modelo BIM con el resto de las disciplinas. 

 

 

• Dirección de obra/BIM modeler 

Es la persona responsable del modelado de acuerdo con los criterios recogidos en el BEP. 

Estas son sus funciones y responsabilidades: 

– Debe estar especializado en construcción, ya que “se modela como se construye”. 
 
– Proporciona información fundamental para todas las disciplinas involucradas utilizando 
herramientas de software BIM. 
 
– Exportación del modelo 2D. 
 
– Creación de visualizaciones 3D, añadir elementos de construcción para los objetos de la 
biblioteca y enlace de datos del objeto. 
 
– Debe seguir en su trabajo los protocolos de diseño. 
 
– Coordina constantemente y con cuidado su trabajo con las partes externas tales como 
arquitectos, ingenieros, asesores, contratistas y proveedores. 
 
– Posee técnicas y habilidades capaces para arreglar, organizar y combinar la información. 
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– Mantener su enfoque en la calidad y llevar a cabo sus tareas de una manera estructurada y 
disciplinada. 
 
– Conocimientos de las TIC y específicamente de estándares abiertos y bibliotecas de objetos. 
 
 

 

• Ingeniero/ BIM analyst 

Realiza los análisis y las simulaciones basadas en el modelo BIM: analiza el funcionamiento y el 

rendimiento del edificio, simula las circulaciones del edificio, realiza los análisis de seguridad y el 

análisis del comportamiento energético. 

 

• Arquitecto/ BIM designer 

Es quien administra el diseño, incluyendo la aprobación y desarrollo de la información. 

Es quien confirma los resultados de diseño del Equipo de Diseño del Proyecto, EDP (Integrated 

Design Project Team, IDPT). Firma y aprueba la documentación para la coordinación del diseño 

de detalle antes de ser compartida. 

Estas son sus funciones y responsabilidades: 

– Administrar el diseño. 

– Aprobar y desarrollar la información. 

– Aprobar los resultados del Equipo de Diseño del Proyecto, EDP (Integrated Design Project 

Team, IDPT). 

 

Es la persona que proporciona, junto con el director de la Gestión de la Ejecución, un enlace de 

comunicaciones entre los diferentes Equipos de Diseño del Proyecto y los Equipos de 

Construcción. 
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Es quien coordina, junto con el director de la Gestión de la Ejecución (si se trata de cuestiones 

que puedan afectar a dicha ejecución), las entregas de diseño de los diseñadores principales, 

diseñadores de especialidades (estructuras, MEP, etc.) y los subcontratistas, de cara al 

responsable del Equipo de Construcción para asegurar la entrega oportuna en costo. 

 

 

• Promotor/ BIM manager 

Coordinación de todos los equipos al completo. Dada su importancia merece un apartado en 

profundidad (4.7). 

 

 

 

Ilustración 24: Principales puestos laborales BIM. Fuente: editeca.com 
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4.10 Fase 1: Formación del equipo 
 

Introducción al BIM 

 

El equipo piloto deberá aprender sobre el BIM y los beneficios que comporta al aplicarlo en nuestro 

desarrollo del proyecto. Estos se basan principalmente en la mejor cohesión de las diferentes 

partes mediante una mejora sustancial del trabajo colaborativo, respetando el orden de acción 

añadiendo las diferentes tareas que se vayan realizando. 

Primero hay que informarse mediante el diálogo sobre el nivel de BIM del personal para poder 

medir el actual conocimiento y luego la capacidad de disposición a aprender conceptos nuevos. 

Una vez realizado este estudio se elegirá la manera de actuar dependiendo de la situación de la 

plantilla (formación grupal, formaciones específicas individuales).  

El objetivo es intentar mejorar en lo posible la cohesión del equipo piloto  y conseguir nivelar los 

conocimientos y el nivel de implicación en nuestro proyecto de todas las partes. El software elegido 

será determinante ya que la formación la planificaremos en función de nuestro estudio anterior. 

 

 

Cuantificación y documentación 

 

En esta segunda parte de nuestra formación grupal estudiaremos las funciones de los programas 

BIM que usaremos durante todo el proyecto, la interfaz y la manera adecuada de trabajar con 

éstos. Este paso es necesario ya que antes de iniciar el proyecto habría que entender aspectos 

básicos como la creación de planos y su correcta acotación, las tablas de planificación y la 

inclusión de etiquetas explicativas para facilitar la comprensión de la información.  

Asimismo, deberán conocer los distintos formatos de impresión existentes, para utilizarlos 

correctamente y que no haya problemas a la hora de exportar los modelos creados en BIM durante 

las interacciones entre agentes y el intercambio de información. Esto también ayudará a un mejor 
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mantenimiento del proyecto actualizado y a evitar confusión en la creación de las plantillas base 

de trabajo. 

 

Cabe destacar que los softwares conceden herramientas específicas que en función de nuestro 

proyecto nos pueden brindar herramientas muy útiles si realmente conocemos su modo de uso, 

hecho que hace interesante ofrecer formación exhaustiva sobre esas herramientas concretas. Un 

ejemplo sería la creación y edición de familias MEP en el software Revit 

 

Modelado y coordinación BIM 

 

En esta parte nos adentraremos más en el modelado de los diferentes sistemas de instalación 

necesarios, como por ejemplo mecánicos, eléctricos o de fontanería. Esta puede resultar la fase 

más compleja de la formación, pero sin duda será la más útil ya que aplicaremos conceptos y 

procedimientos que se relacionarán de alguna manera con sus tareas habituales. 

Debido a esto necesitaremos un mayor número de horas lectivas que en el resto de las fases, a la 

vez que una mayor inversión y coste. También será necesaria una mayor implicación de nuestro 

equipo de trabajo, ya que es donde realmente se convertirá en un equipo especializado en BIM y 

eso supone un gran desafío. 

Los campos que se deberán conocer son los modelos de arquitectura vinculados, así como la 

configuración de las coordenadas que serán compartidas durante todo el proyecto. También 

centraremos en las instalaciones de fontanería y saneamiento, así como las condiciones de 

climatización de los espacios y distribución del aire climatizado. Por último, se estudiará el 

cableado, la creación de circuitos interruptores y por último las instalaciones de suministro eléctrico 

asociadas a los cuadros eléctricos mediante cargas 

Esta última fase puede ser realizada de forma más específica y de manera más individual, 

incidiendo solamente en las labores del agente encargado de desarrollar esa parte del proyecto. 

Una vez acabada esta última fase, se comprobará que el conocimiento ha sido adquirido y que la 
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formación ha resultado satisfactoria realizando un seguimiento del equipo durante el desarrollo del 

proyecto piloto, mediante reuniones grupales y consultorías con agentes especializados en la BIM 

que puedan guiar el rumbo de la tarea si hubiera algún concepto que no se ha captado o se ha 

hecho de manera errónea. 

 

 

4.11 Fase 2: Proyecto Piloto 
 

Dentro del proceso de implementación hemos de realizar un primer proyecto en BIM para poner a 

prueba tanto a las personas como los equipos informáticos y las metodologías. 

 

Para que este proyecto de prueba sea estimulante, los cinco puntos a tener presente son: 

 

1. Sea un proyecto interno, desvinculado a facturación o entregas a clientes. 

 

2. Procuremos que nuestro despacho de arquitectura de referencia nos facilite un modelo BIM sobre 

el que poder modelar nuestras instalaciones. Así también comprobaremos el nivel colaborativo 

que esta metodología nos exige. 

 

3. Que la dimensión del proyecto sea mediano o pequeño respecto a los proyectos que realizan 

habitualmente. 

 

4. Que el tipo de proyecto sea lo más usual posible para la organización y el equipo. A poder ser, 

replique un proyecto ya realizado en CAD. 

 

5. Asignar recursos realistas a este proyecto, o corremos el riesgo de postergarlo indefinidamente, 

lo que suele crear frustración. 
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Fases 

Primero, es necesario cuantificar cuantas fases constructivas serán necesarias en nuestro 

proyecto para poder incluir todos los elementos deseados, teniendo en cuenta cada etapa del 

proyecto para llevar un seguimiento del desarrollo de cada tarea a realizar de manera ordenada y 

sistemática. 

 

Ilustración 25: Diferentes fases del proyecto constructivo. Fuente: slideplayer.es 

 

 

 

 

 

Datos y tablas 

 

Los datos referentes a los elementos constructivos quedan recogidos en tablas, como el modelo 

del elemento, el fabricante, la tipología o cualquier dato de relevancia. Aquí también 

cuantificaremos materiales de obra para su posterior control y manejo dentro de los presupuestos 

y cronograma. Estas tablas se pueden importar a Excel, que nos ofrece un manejo de datos más 

sencillo y eficiente. 
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En esas tablas se incluye cualquier parámetro directamente relacionado con el control de obra, 

como Cantidad de material, coste, fabricante, medidas de área y volumen o descripción general. 

 

 

Ilustración 26: Tabla de materiales en Revit para un elemento constructivo. Fuente: yolandamuriel.com 

 

Cronología 

 

Siguiendo la línea de planificación podemos representar la cronología del avance del proyecto 

mediante diagramas de “Gantt” de acuerdo con las fases constructivas anteriormente 

mencionadas. Esto nos permitirá realizar comparaciones entre los tiempos de obra programados 

y los tiempos reales de ejecución por fases. 

En este punto sería conveniente realizar una simulación de fases para poder descubrir posibles 

retrasos y maximizar los tiempos de ejecución adelantándonos a los posibles problemas que se 

puedan ocasionar, manteniendo un mejor control sobre los costes totales. 
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Ilustración 27: Cronograma de obra para reformas en la vivienda. Fuente: biblus.accasoftware.com 

 

Recursos 

La metodología que asegura el éxito de la implementación del modelo BIM en el proyecto y la 

consecución de los objetivos fijados depende de la coordinación de la información de las diferentes 

etapas mediante los softwares elegidos para gestionar este flujo constante de datos.  

Es necesario estudiar las diferentes etapas relacionadas con el diseño, construcción y modelo BIM 

para detectar que necesitamos para completarlas correctamente y cómo usaremos esas 

herramientas de la manera más adecuada posible en función de nuestras intenciones. Podríamos 

distinguir 3 grandes grupos en lo que a fases se refiere: 

- Generación de reportes mediante tablas, fases constructivas y simulación 

- Presentación 3D del proyecto generado (renders) 

- Integración completa en el diseño realizado. 
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Planificación de herramientas BIM en la obra 

De las múltiples tareas encomendadas al Jefe de Obra, la planificación posiblemente sea una de 

las más difíciles (tanto en hacerla como en cumplirla) y menos agradecida de realizar. Esta parte 

se realiza mediante un software tipo Microsoft Project, en el cual podemos crear vínculos entre las 

tareas y las podemos gestionar de una forma automática, y otro ejemplo podría ser un diagrama 

de Gantt. 

 

En esta parte del proyecto estamos realizando una aproximada previsión de cómo se desarrollarán 

los acontecimientos durante el proyecto. Planteamos muchas hipótesis y jugamos con 

muchas variables para conseguir un objetivo. Es evidente que la experiencia y los conocimientos 

de aquello que vamos a planificar hará que podamos acercarnos más al éxito esperado. Es por 

esto, que deberíamos emplear herramientas para reducir el factor incertidumbre a la mínima 

expresión, dejando eso de adivinar el futuro a los profesionales que viven de ello. 

 

Una herramienta muy útil para acotar esta incertidumbre cuando se planifica es emplear el 

método Last Planner System. Esto es un sistema de planificación colaborativa, el cual se empieza 

a relacionar con el BIM, aunque se inventó antes. De hecho, se aplica en obras en las que el BIM 

no se deja ni ver. El éxito de este sistema, si se implanta de forma correcta, es debido, 

básicamente, a estos factores: 

 

• La planificación se realiza de forma conjunta entre la constructora, industriales, subcontratas, etc., 

pudiéndose incorporar otros personajes como la Propiedad, DO, etc. 

 

• Se acota en un periodo de tiempo más corto y fácil de controlar. 

 

• Se obtienen los compromisos de los agentes implicados para poder cumplir el objetivo común. 

 

Todo esto, evidentemente, tiene un coste, pero sin duda será inferior a los beneficios obtenidos. 

Por poner un ejemplo, habrá una mayor dedicación de tiempo de los responsables para realizar 

estas reuniones.  
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Esto se verá recompensado, por ejemplo, por el hecho de que los operarios podrán realizar los 

trabajos en obra de una forma más efectiva y eficiente, tras una minuciosa planificación previa a 

estos trabajos. Que un equipo de obra tenga que marcharse por motivos relacionados a una mala 

planificación o ausencia de ella, eso tiene un coste que alguien deberá asumir, el cual puede ser 

causa de discusiones. 

 

Antes de pensar en la estrategia y/o en el software que podemos emplear en obra, hay que tener 

claro qué partido le podemos sacar y cómo realizar una visualización virtual del proceso 

constructivo de nuestra obra. Los motivos por los que hacerlo no nos aporte valor añadido a 

nuestro trabajo pueden ser: 

 

• Realizar un BIM 4D en obras o procesos que no aporta nada en especial a nuestros 

conocimientos. 

 

• No emplear el software y/o estrategia adecuada. 

 

• No realizarla en el momento preciso. 

 

Por el contrario, la correcta aplicación de realizar un BIM 4D puede ahorrarnos tiempo, disgustos 

y, en definitiva, dinero. Estos podrían ser algunos de los principales usos en la planificación de: 

 

• Obras singulares de cierta complejidad constructiva o de gran volumen. 

 

• Partes de una obra que requieran un estudio más minucioso. 

 

• Estudio para visualizar como pueden afectar nuestras obras a usuarios ajenos o no a la misma. 

 

• Instalación, montaje, desmontaje, derribo de elementos y/o sistemas auxiliares ya sean fijos o 

temporales que por su importancia nos interese ver como interacciona con nuestra obra. 
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Ilustración 28: Planificación de obra en BIM 4D. Fuente: masbim.com 

 

 

 

4.12 Herramientas BIM más utilizadas en planificación 
 

Estas son algunas de las herramientas BIM más usadas y conocidas dentro del BIM 4D: 

 

NAVISWORKS 

 

Herramienta muy versátil para realizar multitud de tareas. En el apartado de la planificación es 

donde está en desventaja frente a sus rivales ya que no permite realizar una planificación con las 

tareas vinculadas entre ellas: 
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Ilustración 29: Relaciones entre tareas. Fuente: https://www.slideshare.net/GLASSSYSTEM/tipos-de-vnculos-de-
tareas 

 

 

Realizar aquí una planificación es una tarea muy tediosa y poco productiva. Lo habitual será 

vincular una planificación realizada, por ejemplo, en Microsoft Project y asociar a las tareas sus 

recursos, que en este caso serán los elementos del modelo. Para ello es indispensable que el 

modelo esté muy bien estructurado y modelado, pensando en cómo se va a ejecutar. Un ejemplo 

típico sería el modelar un forjado dividido en función de sus fases de ejecución, ya que 

desde Autodesk Navisworks no podremos dividir un forjado. Lo mismo podría pasar con un muro 

de hormigón. 

 

  

 

SYNCHRO 

 

Es una potente herramienta que nos permitirá realizar una planificación como si estuviéramos en 

un programa tipo Microsoft Project. Aquí es donde radica su potencial a la hora de poder gestionar 

la planificación, sin tener que depender de otro software. También podremos vincular una 

planificación realizada con programas tipo Microsoft Project y realizar la asociación de tareas y 
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recursos de varias formas. Aquí sí es posible dividir un forjado en varios forjados si hubiera estado 

modelado en uno solo. 

 

  

VICO OFFICE 

 

Es otra potente herramienta muy similar a Synchro. Nos permite, además, generar diagramas 

empleando el método de líneas de balance. Además, tiene funciones BIM 5D muy potentes, para 

mediciones y presupuestos. 

 

 

Ilustración 30: Interfaz de medición de costes de Vico office. Fuente: https://www.slideshare.net/clivejordan/vico-
office-5d-bim 
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Pros y contras 

 

Como todo nuevo proceso o nueva herramienta a implantar en nuestro puesto de trabajo, nos va 

a generar unos pros y unos contras. En nuestro caso voy a analizar cuáles de ellos nos podremos 

encontrar si optamos por incorporar a nuestra rutina de trabajo este tipo de herramientas. 

 

 

 

PROS 

 

• Rápida y fácil visualización de una planificación. 

 

• Facilidad en la gestión de la planificación a lo largo de la obra. 

 

• Valor añadido de cara a una licitación. 

 

• Fácil aprendizaje en el uso de las herramientas BIM 4D. 

 

• Requerimientos del hardware. 

 

 

CONTRAS 

 

• Inversión económica en la adquisición del software. 

 

• Inversión de tiempo. 
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Conclusión 

 

Este tipo de softwares son realmente potentes y necesarios si se emplean de forma correcta y en 

los casos en los que se pueda justificar. Todos se pueden aprender con relativa facilidad, por lo 

menos en lo que respecta al tema de la planificación. Si se mejorara, en el caso de Autodesk 

Navisworks, la creación y/o gestión dentro del mismo programa la planificación con vínculos, y se 

redujeran los precios de los otros dos programas, sería mucho más fácil ver estos programas 

implantados en obra, llegando a ser tan indispensables para el BIM Manager como los son ahora 

el propio Microsoft Project u otros programas similares, siempre evidentemente, que haya 

un modelo BIM 3D en obra y que esté modelado para este fin. 

  

 

 

4.12 Indicadores claves de rendimiento (KPI’s) 
 

La sigla KPI se utiliza como abreviatura del término inglés key performance indicator que se 

entiende como indicador clave de rendimiento o desempeño. Se trata de una medida que suele 

expresarse con porcentajes y que sirve como herramienta para valorar el nivel de rendimiento de 

un proceso, el cual está relacionado con la estrategia a seguir para lograr un objetivo. Con un 

conjunto de KPI’s podemos determinar el estado actual de un negocio, y a partir de ahí, actuar 

para optimizar el rendimiento de nuestro proyecto. 

 

Las principales ventajas del uso de indicadores KPI son: 

• Medición constante, en ocasiones incluso en tiempo real, para actuar de forma flexible y 

rápida en la optimización de la estrategia o proceso. 

 

• Adaptación del negocio a los cambios continuos del mercado, competencia, clientes, 

nuevas oportunidades, etc. 
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• Motivación de los empleados y equipos de trabajo para conseguir los objetivos fijados.  

 

• Tranquilidad de inversores, directores y otros grandes cargos relacionados con el negocio. 

 

Definir nuestros KPIs 

 

Los KPIs se definen en función de dos elementos: los objetivos y los datos que podemos 

obtener. Diríamos entonces que los KPIs son el punto intermedio entre ambos, la forma de 

trasladar los datos al equipo y directivos con el fin de que estos sean fácilmente entendibles, 

analizables y aporten conocimiento con relación a los objetivos y estrategia. Hablamos de % de 

crecimiento, de transformar nuestras mediciones en datos clave de nuestros procesos. 

Para definir correctamente los KPIs hay que tener en cuenta: 

• ¿Cuáles son los objetivos de la estrategia? 

• ¿Qué estrategia se ha definido? 

• ¿Qué acciones se van a desarrollar? 

• ¿Qué datos se pueden obtener de dichas acciones? 

 

 

Características de nuestros KPIs 

 

• Específicos: Describen exactamente el objetivo a realizar. El proceso debe ser partir del 

objetivo general e ir derivándolo en pequeños detalles más concretos. 

• Medibles: Cuantifica el objetivo para saber realmente qué nivel se pretende alcanzar, y 

sobre todo, para poder medir la evolución y ver si las acciones son suficientes para 

alcanzarlo. 
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• Alcanzables: Para evitar frustraciones en el equipo y conseguir que en realidad la 

estrategia funcione correctamente la probabilidad de alcanzar las metas debe ser 

razonable. Hay que analizar la situación actual y tendencia de crecimiento, para poder 

plantear objetivos alcanzables en función del presupuesto de inversión, tiempo disponible 

y equipo de trabajo. 

• Realistas: No podemos establecer objetivos sin tener contacto con la realidad. Los 

resultados obtenidos serán unos u otros en función de los recursos que estés dispuesto a 

invertir y acciones a implantar. 

• Acotados en el tiempo: Un objetivo debe cumplirse en un momento determinado, de lo 

contrario habrá que reformularlo. Podemos hablar de objetivos a largo plazo (1 año), 

medio plazo (trimestral o mensual) y corto plazo (mensual o semanal). Lo ideal es fijar en 

el calendario con un color bien llamativo las fechas en las que se quiere alcanzar un 

objetivo concreto. 

 

 

 

 

Cuando queremos determinar los KPIs con el objetivo de cuantificar y medir la efectividad de 

nuestro proceso, la línea de procedimiento recomendada viene dada por un estudio realizado por 

Gerber & Rice, 2009. 

 

• 1era etapa: Realizar una lluvia de ideas o brainstorming de manera interna en nuestra 

organización ya que nuestro equipo será el que mejor entienda que puntos clave en el 

proyecto serán los que se deben cuantificar: 

 

• 2nda etapa: Anotar todas las ideas y puntos anteriormente propuestos por los miembros 

de nuestra plantilla realizando una recogida de posibles KPIs que se podrían ver 

sometidos a evaluación. 
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• 3era etapa: Analizar los KPIs anteriormente mencionados y elegir los que mejor puedan 

ayudarnos a mejorar nuestra manera de operar. 

 

La universidad de Manchester realizó un estudio en indicando que KPIs optimizaban en los 

procesos de implementación BIM. Este estudio fue realizado en 2010 por los autores 

Coates, P, Arayici, Y, Koskela, K, Kagioglou, M, Usher, C and O'Reilly, K. 

 

• Horas/Persona usadas: Esto hará posible llevar a cabo una comparación entre un proceso 

realizado por CAD y uno que se base en los softwares BIM. 

 

• Balance económico: Monitorear exitosamente el balance económico ayudará a cumplir los 

objetivos fijados y a proteger el futuro de nuestro desarrollo. Aumentar la velocidad con la 

que se trata el producto permite que las facturas se generen antes y se pueda mantener 

la liquidez más fácilmente. 

 

• Costes en viajes, impresión y envío de documentos: Los gastos de viaje en tiempo y dinero 

pueden ser reducidos para suponer un menor problema. Los costos de impresión se 

pueden ahorrar porque habrá menos conjuntos de dibujos al usar software. El envío de 

documentos debe reducirse cuando un solo modelo multidisciplinar es usado. 

 

• Mejor arquitectura: Si la arquitectura es mejor o no depende de los individuos y su 

perspectiva. Para lograr una mejor arquitectura es fundamental tomar decisiones mejor 

estudiadas. El uso de herramientas BIM dará lugar a una mayor investigación y 

comprensión que tiene el potencial de conducir a mejores decisiones y mejor arquitectura. 

 

• Desarrollo de habilidades y conocimientos de los empleados: reacción y aceptación del 

personal, sus actitudes culturales, su nivel de habilidad y conocimiento y la capacitación 

BIM también deben medirse y gestionarse en consecuencia. 
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• Ofertas ganadas o porcentaje de ganancias; BIM es supuestamente un producto 

comercializable y ayuda a tener ventaja competitiva para ganar ofertas, por lo que se basa 

en muchos factores diferentes.  

 

• IT por unidad de ingresos: La IT se ha convertido en un requisito previo de la práctica 

arquitectónica y es importante medir el éxito de una innovación de IT contra otras posibles 

innovaciones.  

 

• Un mejor producto: Muchos atributos de las partes del BIM tienen el potencial de producir 

un mejor producto a través de la reducción de errores, detección de conflictos, verificación 

automática de modelos, reducción en la construcción, problemas de capacidad, reducción 

en los costos de seguro profesional, etc. 

 

• Ingresos por cápita: Se obtienen mayores ingresos por cápita cuando aumentan las tarifas. 

Los clientes solo pagarán más si perciben un valor mayor. El valor potencial de BIM para 

muchos clientes sigue sin demostrarse en áreas como la gestión de instalaciones. 

 

• Velocidad de desarrollo: el tiempo de respuesta es importante y si se maneja 

correctamente, puede reducir trabajo, costes extra, y mejorar el flujo de caja. Además, la 

velocidad de respuesta también genera la satisfacción del cliente. 

 

• Satisfacción y retención del cliente: Entender los requisitos y necesidades del cliente, 

establecer un acuerdo con ellos sobre el diseño y desarrollar una visión conjunta del 

proyecto es fundamental. También es necesario involucrarlos en todo el proceso para 

informar y recibir comentarios de su parte aumentará la satisfacción del cliente. 

 

5. BIM DE CARA AL FUTURO 
 

Para entender bien las diferentes aplicaciones que puede tener el BIM en líneas futuras es 

necesario estudiar los diferentes perfiles profesionales que están desarrollándose en este mismo 

instante o que hay una previsión de desarrollo en un futuro no muy lejano. 
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Experto en micro y macro coordinación 3D BIM 

Será quién garantizará la coordinación 3D de los distintos agentes que participen en un modelo 

en todas sus fases. Con la proliferación de los contratos que requieran de modelos BIM lo normal 

será que los clientes cada vez soliciten una mayor garantía de coordinación en los modelos. 

Hasta ahora se consideraba que muchos de los problemas de coordinación de los proyectos se 

resolvían en obra. En un futuro es probable que los clientes se decanten más por resolver y 

prevenir estos problemas completamente antes de la obra con modelos BIM, es aquí donde entrará 

en juego este coordinador experto que pondrá en orden el modelo antes de la construcción de un 

proyecto. 

 

Experto en planificación con metodologías BIM 

Este profesional tendrá el cometido de analizar los modelos de los distintos agentes implicados en 

un proceso de diseño en BIM y hacer las modificaciones pertinentes para poder calcular la 

planificación de la obra con el modelo. 

Por ejemplo. Mientras que es posible que el agente de diseño modele toda una losa de un edificio 

de grandes dimensiones en una sola pieza, este profesional dividirá esta losa en tantas partes 

como hormigonados de la misma vaya a haber durante la construcción. Después asignará un 

parámetro de tiempo, un momento de tiempo para cada hormigonado, a cada losa. 

El planificador con metodologías BIM dispondrá al final de su proceso de un modelo parametrizado 

en función del momento de su construcción. Así, podrá mostrar a los clientes en vídeo la 

construcción virtual de la obra con sus tiempos. 
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Experto en control de costes con metodologías BIM 

Este profesional se encargará de que se pueda calcular el coste de todo el proyecto en su conjunto 

mediante los modelos. Se encargará de que las unidades de obra, así como las medidas se 

obtengan directamente del modelo para calcular los costes de cada unidad de obra. 

 

Experto en BIM y VR o VR aplicado a las modelos BIM 

Este profesional conseguirá que los modelos BIM tengan una calidad de materiales fotorrealista. 

Se encargará asimismo de que los clientes puedan tener una experiencia de recorrido del modelo 

mediante unas gafas de realidad virtual. 

Mediante estas tecnologías el cliente podrá hacer cambios en su modelo en tiempo real y participar 

así del proceso de diseño activamente. 

  

Experto en seguimiento y coordinación del modelo BIM en obra 

Con la proliferación de los contratos con metodologías BIM los clientes solicitarán la entrega de 

un modelo As-Built. Es en este punto donde entrará a participar el experto en seguimiento del 

modelo BIM en obra, que se encargará de garantizar que el modelo final coincide exactamente 

con lo construido. 

Este experto tendrá que coordinarse con los distintos licitantes, que sustituirán los objetos 

inteligentes pero genéricos de los diseñadores, por los suyos propios. 

Este cometido no sólo tendrá la dificultad del modelado al máximo detalle de lo construido, sino 

que además dicho modelo deberá tener una alta calidad en la gestión, ya que estará hecho para 

que gente sin tanta preparación técnica pueda usarlo. 

  

Experto en BIM para facility management 

Este experto en metodologías BIM se encargará de vincular todas las instalaciones del edificio con 

las del modelo de forma que ambas realidades, real y virtual, estén enlazadas en tiempo real. 
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Esto garantizará que, por ejemplo, haya un seguimiento de cada uno de los equipos y conductos 

del edificio mediante el modelo. El modelo contendrá toda la información del facility management 

actualizada: sus garantías, automatismos y programaciones de las máquinas, optimización de uso 

de los espacios, sus fechas de la última revisión, de la siguiente revisión o de reparación de las 

instalaciones, si las hubiera. 

 

Data Hunters 

Con la proliferación de los modelos BIM es probable que los dueños de los inmuebles quieran 

obtener cada vez más y más información acerca de cómo están siendo utilizados los mismos. 

Por ejemplo, imaginemos que el dueño de Inditex tiene todas sus tiendas modeladas con 

metodologías BIM. Después de tener toda esta información modelada se incluye un chip en cada 

una de las prendas y varias cámaras en los edificios que analizan el movimiento de cada cliente. 

El dueño puede querer relacionar el recorrido de los clientes con la compra de cada prenda para, 

por ejemplo, saber cuál es el mejor sitio de la tienda para que una prenda se venda. 

Es aquí donde entra en valor el data hunter. Un analista de información que será capaz de analizar 

grandes cantidades de información para obtener conclusiones de estas de forma personalizada. 

 

Programador BIM 

Una de las claves de las metodologías BIM es que éstas utilizan la programación orientada a 

objetos para funcionar. Esta programación será accesible para el programador BIM quien utilizará 

este tipo de lenguajes informático para generar programas personalizados según las necesidades 

de cada compañía. 
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BIM Legal 

Con la entrega de un modelo virtual en la normalidad de los contratos de la industria de la 

construcción se multiplican las complicaciones legales asociadas, ya no solo a lo construido y a 

los distintos agentes de la construcción, sino también a los modelos. 

Los distintos agentes de la construcción querrán tener claras sus obligaciones y responsabilidades 

a cumplir en cuanto a los modelos BIM en los contratos en los que se cuente con este tipo de 

metodologías. 

Es en este contexto donde entrará en juego el experto de BIM Legal, quien se encargará de que 

sus clientes comprendan perfectamente lo que implica realizar un contrato con metodologías BIM 

antes de firmarlo y a que se están comprometiendo, así como los riesgos de dicho contrato. 

Asimismo, este experto aconsejará sobre los derechos legales, de propiedad intelectual, sobre el 

modelo. 

 

BIM y construcción con Drones 

En un futuro la mayoría de las tareas repetitivas serán susceptibles de ser automatizadas. No sería 

de extrañar que en este contexto la mano de obra de la construcción fuera sustituida por drones o 

robots. Será necesario entonces un experto en estas tecnologías que, además, entienda suficiente 

de metodologías BIM como para poder construir usando el modelo como base. 

Este experto será capaz de asociar las coordenadas de los modelos BIM con las coordenadas que 

deben tener asociados los drones y los robots para poder trabajar. Amazon es una de las empresas 

que ya ha invertido en este campo adquiriendo rascacielos a modo de colmena para albergar estos 

drones 

 

Fabricación digital 

Su función será muy similar a la del experto en construcción con drones, pero con una escala de 

objetos más pequeña que la de este experto. 
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Gestor de la información 

En un contrato BIM todas las partes de este se comprometen a trabajar en un entorno común para 

compartir los modelos entre sí. Asegura que sus modelos están a salvo y que el diseñador utiliza 

estos modelos sólo para los fines estipulados en el contrato. 

El “gestor de información BIM” se responsabiliza de que el entorno colaborativo de trabajo, así 

como la información tratada por las distintas partes sea gestionada de forma que se cumplan los 

requisitos de la información de un contrato BIM. 

 

 

BIM aplicado a smart cities 

Los expertos en BIM aplicado a smart cities tendrán el papel de monitorizar las ciudades y los 

cambios que se producen en ellas mediante sensores repartidos por la ciudad. 

Estos expertos aparecerán en el momento que la tecnología lo permita, ahora mismo harían falta 

ordenadores con una potencia enorme para analizar la cantidad de datos que se mueve en una 

ciudad. No obstante, no estamos tan lejos de esta realidad, ya que estas tecnologías se usan de 

forma aislada para control de carreteras, de contaminación del aire y de conductos de instalaciones 

subterráneos en las principales capitales del mundo. 

En Madrid hace unos años era necesario colocar un distintivo en los coches, siendo residentes, 

para garantizar que podíamos aparcar en una zona concreta. Hoy ese distintivo ya no es necesario 

ya que todas las matrículas de los coches están en una base de datos conjunta y los que 

comprueban las matrículas contrastan con esta base de datos para comprobar si eres residente, 

y multar o no. 

Todos estos pequeños pasos acabarán unificándose en grandes gestores de información del 

espacio urbano en forma de software. Y aunque habrá mucho automatizado, siempre se 

necesitarán expertos que gestionen toda esa información masiva. 
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BIM y tecnología de los videojuegos 

Éste es el caso más futurista, pero que se desarrolle esta especialidad es una posibilidad que 

puede llevarse a cabo. A medida que el teletrabajo sea más común es probable que los 

empresarios quieran hacer un modelo virtual de sus edificios donde sus empleados virtuales, 

desde sus casas, puedan reunirse y encontrarse. 

Para que esto pueda suceder tendrá que haber un experto que vincule los modelos BIM, de los 

inmuebles, con los usuarios (a modo de videojuego). De esta forma los empleados podrán estar a 

la vez en su casa y reunidos en la oficina como si de un videojuego se tratase. 

Además de la teleconferencia realista, las técnicas de videojuegos aplicadas a las metodologías 

BIM ya se están usando para generar nuevas interfaces más simples para modelar construyendo 

en nuestros espacios 3D. 

 

6. CONCLUSIONES 
 

Las principales ventajas que conlleva esta metodología podríamos resumir los grandes cambios 

respecto al sistema CAD: 

 

• Con la implantación de las herramientas BIM, las entidades han aumentado la calidad de 

sus proyectos y reducido el número de errores. 

 

• Este procedimiento mejora la gestión de los costes y da una mayor transparencia en el 

intercambio de información producido entre arquitectos, proveedores y clientes 

 

• Elimina los tiempos de coordinación entre las partes implicadas, ya que los datos se 

encuentran en tiempo real accesibles para las partes necesarias eliminando interacciones. 
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• BIM es el único método que ofrece información esencial para planificar actividades del 

mantenimiento del activo, teniendo en cuenta todas las etapas del ciclo de vida hasta el 

desmantelamiento, uniendo todos los procedimientos en una sola metodología. 

 

 

 

Y como principal desventaja, nos encontramos solo con una barrera de gran envergadura: 

 

• La tecnología utilizada y los medios necesarios para llevarla a cabo impiden que la 

adopción de esta metodología se de a gran escala de manera generalizada. Los cambios 

en software, con sus consecuentes licencias a adquirir, y el enfoque de los equipos de 

diseño y construcción que normalmente no tienen personal suficientemente capacitado 

también suponen un freno importante a su propagación. 

 

 

En el ejemplo de implantación realizado en este trabajo, hemos planteado un caso hipotético y 

hemos profundizado en los procesos BIM estudiando los diferentes puntos necesarios para el 

correcto funcionamiento de la herramienta, proponiendo las diferentes opciones que tenemos 

delante de las principales dificultades encontradas (Poco conocimiento del personal disponible, 

implicación de todos los departamentos en un objetivo único) y avanzando progresivamente en 

nuestro planteamiento teniendo en cuenta todos los puntos anteriormente mencionados en él y las 

futuras competencias a utilizar. Me hubieses gustado realizar un presupuesto más exhaustivo para 

dar mayor realismo a este proyecto y poder analizar en profundidad la viabilidad económica, pero 

debido a la falta de recursos ya que solo poseen datos reales entidades especializadas y de 

disponibilidad limitada. 

 

Personalmente creo que este trabajo me ha descubierto un mundo nuevo de posibilidades dentro 

de la ingeniería estructural, en la que estoy muy interesado, ya que este campo supone el futuro 

de la modelación de estructuras y cualquier profesional que quiera participar en proyectos de gran 
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envergadura, independientemente del país o continente, deberá tener conocimientos avanzados 

de las herramientas BIM y formarse exhaustivamente en este campo para poder rendir al nivel que 

se demanda para realizar un proyecto exitoso. 

 

En el futuro esta metodología será de obligatorio cumplimiento, así que invertir en convertirse en 

un experto en este ámbito puede convertirse en una decisión más que rentable, ya que nos 

encontramos que la demanda de estos perfiles se encuentra en una curva exponencial en los 

próximos años, así como la aparición de nuevos especialistas que desarrollen funciones 

específicas dependiendo de las características del proyecto. 

 

Espero que este proyecto haya cumplido su objetivo de estudiar las diferentes funciones de las 

herramientas BIM y pueda servir como una guía con la que iniciarse en el BIM, entendiendo su 

procedimiento desde la idea base hasta la completa puesta en marcha del proyecto por las 

diferentes partes implicadas. 

 

 

7. LÍNIAS FUTURAS 
 

En este proyecto hemos analizado todo el marco teórico relacionado con la metodología BIM: 

Ventajas, inconvenientes, procedimientos en las diferentes fases, factores a analizar y mejorar, 

criterios a seguir en la toma de decisiones, etc. Los diferentes puntos tratados ofrecen una buena 

base sobre la que realizar una mejora continua e investigación en un proyecto de estas 

características. 

 

Este estudio podría ser utilizado como guía teórica para un proyecto de ámbito ingenieril real y 

verificar si realmente cumple su función de mostrar posibles caminos y opciones en la manera de 

proceder que ofrezcan unos resultados eficientes. Si el método de este estudio realmente da 
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buenos resultados y concuerda con una implantación a escala real, podríamos decir que el objetivo 

del proyecto se ha cumplido con creces y que podría realizarse una estandarización a partir del 

contenido de este trabajo. 

 

Podríamos recalcar que las características principales y los análisis de factores de mayor 

importancia podrían ser la creación de un proyecto piloto, con su respectivo equipo piloto y la 

formación necesaria para que éste haga su trabajo de manera adecuada. También mencionar el 

análisis de los diferentes softwares dependiendo de nuestras intenciones y la explicación de los 

diferentes perfiles BIM que nos ofrece el mercado laboral con sus respectivas funciones y 

servicios. 
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