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RESUM

L’acessibilitat és un aspecte molt important i que s’ha de tenir present a I'hora de projectar
qualsevol obra, pero lamentablement s6n molts els edificis que presenten barreres
arquitectoniques. Si bé abans disposar d’ascensor es considerava un luxe, avui en dia és una

necessitat per a les persones.

Es molt habitual en construccions antigues I'abséncia de transport vertical, on hi viu gent

d’edat avancada, problemes de mobilitat etc. i que veuen reduida la seva qualitat de vida, pero
per sort sbn moltes les actuacions que es poden dur a terme en els edificis per millorar la seva
accessibilitat, la instal-laci6 d’ascensors o plataformes elevadores per a persones i la

substitucié d’escales per rampes son algunes de les solucions adoptades.

L’edificacié del barri Congrés-Indians , en una area delimitada, esta formada per un conjunt
de blocs similars destinats a vivendes que no disposen d’ascensor, i on és possible instal-lar.
L’estudi d’implantacio del programa d’ascensors al barri del Congrés- els Indians, defineix
molt breument cinc tipologies d’actuacio a I'hora d'instal-lar un ascensor, en funcio de la

morfologia del edifici.

El que es pretén amb la redaccio d’aquest projecte es ser capa¢ de resoldre les cinc tipologies i
els aspectes constructius que comporta la instal-lacié d’un ascensor al llarg del seu recorregut,
aixi com trobar la soluci6 més adient a I'hora d’eliminar les barreres arquitectoniques

existents per tal que I'accés a I'ascensor sigui el més practicable possible.

S’ha visitat la zona afectada, fent un estudi dels edificis on ja s’han realitzat les millores
d accessibilitat i posteriorment s’han triat cinc adreces corresponents a les cinc tipologies i
gue no disposen d’ascensor (exceptuant una d’elles, tipologia C, on ja disposen totes d’aparell
elevador, pero també detallada en el present projecte) i definit les solucions més adients
complint amb la normativa vigent, obtenint com a resultat una memoria descriptiva,

pressupost, descripcio grafica i estudi basic de seguretat i salut.

Durant tot el procediment ha quedat evident la falta de consciéncia d’ aquest tipus
d’actuacions, hi ha encara molts edificis que no disposen d’ ascensor i moltes les traves per

part dels veins, sobretot per motius economics.
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INTRODUCCIO

1 Identificacid i objecte del projecte

Titol del projecte: Projecte de reforma per a la instal-lacié d’ascensors als edificis de
vivendes plurifamiliars del barri del Congrés-Indians

Objecte del projecte:El present projecte fa referén@da millora d’accessibilitat de les cinc
tipologies d’edificis plurifamiliars del barri del Congrés-Indians, segorisstudi
d'implantacié del programa d’ascensors Congrés-Indiai$ projecte recull els criteris
aprovats per 'Ajuntament de Barcelona el Mar¢ de 2009 sent I'objecte acabar de definir la
intervencio per a poder tramitar el Comunicat d’obres d’acord amb els criteris de 'Ordenanca
reguladora.

Tipologia A
Carrer Cep, 1 ( Districte Sant Andreu, Barri Congrés, 08027 Barcelona)
Ref. Cadastral 1764802DF3816D
Tipologia B
Carrer Sant. Pasqual Bailon, 6B ( Districte Sant Andreu, 08027 Barcelona)
Ref. Cadastral 1566404DF3816F
Tipologia C
Carrer Pardo, 6-8 ( Districte Sant Andreu, 08027 Barcelona)
Ref. Cadastral 1865403DF3816F
Tipologia D
Carrer Can Ros, 18 ( Districte Sant Andreu, 08027 Barcelona)
Ref. Cadastral 1766804DF3816F
Tipologia E
Carrer Cardenal Tedeschini, 88 ( Districte Sant Andreu, 08027 Barcelona)
Ref. Cadastral 1567610DF3816F

2 Agents del projecte

Promotors:  Comunitat de Propietaris C/ Cep, 1
Comunitat de Propietaris C/ Sant Pasqual Bailon, 6B
Comunitat de Propietaris C/ Pardo, 6-8
Comunitat de Propietaris C/ Can Ros, 18
Comunitat de Propietaris C/ Cardenal Tedeschini, 88

Projectista: ~ Victor Martorell Garcia
Arquitecte Tecnic
C/ Municipi, 14 3-3
08018 Barcelona
Mobil: 676058705
victor.martorell@estudiant.upc.edu

3 Relacié de documents complementaris, projectes parcials

Documentacio tecnica aprovada per I’Ajuntament de Barcelona el Mar¢ de 2009:
- Estudi d'implantacié del programa d’ascensors al barri del Congrés-Indians
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MEMORIA DESCRIPTIVA
1 Informacié previa: antecedents i condicions de partida

Descripci6é general de les premisses i condicionants de I'encarrec

El barri del Congrés es va crear cap a 1950, en els moments algids de demanda d’habitatges a
Barcelona.

Les Comunitats de Propietaris tenen la necessitat d’'instal-lar ascensors que permetin millorar
I'accessibilitat als habitatges de les finques, les quals daten d’entre els anys 1956 i 1961 on
bona part dels veins sén d’avancada edat i en alguns casos amb problemes de mobilitat.

A partir de l'estudi d’'implantacié del programa d’ascensors al barri del Congrés- els
Indians on es detalla molt breument la ubicacio dels ascensors de les tipologies A, B, C, D i
E, s’ han plantejat les opcions que es consideren més factibles tant a nivell d’afectacioé sobre

'edifici com a nivell de cost, aixi com les solucions més favorables pel que fa a
I'accessibilitat.

Amb el present projecte Tecnic es desenvolupen els aspectes de detall i concreci6é de la
intervencio, a la vegada que s’ha definit una valoracié economica de la mateixa.

S’han realitzat les preses de midassitu i aixecament de planols de l'estat actual dels
elements comuns de I'edifici afectats per la instal-laci6é dels ascensors.

Marc legal
El projecte s’adequa a la normativa urbanistica i edificacio aplicable.
Ordenanca reguladora dels Procediments d’intervencié Municipal a les Obres:

Obra menor tipus |, apartats:
d) obres per a la instal-lacio d’ascensor en l'interior de I'edifici. -2d-OCD

Obra menor tipus Il, apartats:
a.3) Obres en zones comunitaries que afectin puntualment I'estructura de I'edifici. -
3a3-0cCl.

Obra major, OMA, apartat:
h) Obres per a la instal-lacio d’ascensors en exterior de I'edifici. -1h-OMA.

Ordenanca Metropolitana d’edificacio
Ordenanca Metropolitana de Rehabilitacio

En funcio del tipus d’obres aquesta actuacio es classifica com de grau alt ja que afecta a
elements estructurals.

Codi Técnic de I'edificacio
En els nivells definits en I'apartat 3 del present projecte.
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Preexistencies i informacions prévies

Per a l'elaboracié del projecte s’han pres les dades dimensionals, organoléptiques i
fotografiques que s’han considerat oportunes per al coneixement dels elements afectats.

S’ha considerat innecessaria la recerca prévia d’altre documentacio
No es té constancia de preexisténcies que poguessin afectar la correcta execucié de 'obra.
2 Descripcio del projecte

2.1 Descripcio general dels edificis.

Tipologia A,B.E:Edifici plurifamiliar entre mitgeres compost de planta baixa i quatre plantes
pis destinades totes elles a vivendes, dues per repla.

Edificacio a base de parets de carrega de 15cm de gruix i facanes de 30cm amb sostres
unidireccionals i escales de volta catalana recolzades a les parets de carrega de la caixa
d’escala. Coberta inclinada no transitable

Tipologia C:Edifici plurifamiliar entre mitgeres compost de planta baixa destinada a locals,
quatre plantes pis amb quatre vivendes per repla i badalot d’accés a coberta

Edificacio a base de parets de carrega de 15cm de gruix i facanes de 30cm amb sostres
unidireccionals, pati interior d’escala i escales de volta catalana. Coberta plana transitable
accessible des de la ultima planta.

Tipologia D: Edifici plurifamiliar entre mitgeres compost de planta baixa destinada a locals,
per sobre, a través d'un recinte interior privat s'accedeix a la finca amb una vivenda en el
primer repla i quatre plantes pis amb dues vivendes per repla.

Edificacio a base de parets de carrega de 15cm de gruix i facanes de 30cm amb sostres
unidireccionals i escales de volta catalana recolzades a les parets de carrega de la caixa
d’escala. Coberta plana no transitable accessible des de la planta quarta.

2.2 Descripci6 de les obres incloent-hi els mitjamsiliars.

Aquest estudi planteja dos tipus de solucions. Per una banda la ubicacié de I'ascensor per
I'interior de I'edifici o en els seus patis en els edificis on sigui possible i per altre banda es
planteja la instal-lacio per I'exterior, afectant la via pablica, alla on és la Gnica opcio viable.

C/ Cep, 1 (Tipologia A): La intervencid consisteix en ubicar un ascensor a través de I'ull
d’escala, la limitada amplada de la caixa d’escala en forma de trapezi generalment amb base
major de 2,40m, base menor de 2,00m i llargada de 4,46m obliga a suprimir la barana d’obra i
retallar part de les lloses d’escala deixant un pas minim de 0,80m (segons normativa vigent) a
fi i efecte de poder-hi encabir un ascensor minim per a un forat d’obra, també en forma de
trapezi, de base major 80cm, base menor 60cm i llargada de 160cm, el qual dona lloc a una
cabina de 50x94cm. Pel que fa els replans, és deixara una distancia de 1,00m de la porta del
ascensor a la paret frontal.
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La solucié proposada permet agafar I'ascensor a peu pla de la planta baixa i desembarcar al
mateix nivell dels replans d’accés a les vivendes.

A l'lUltima aturada s’ha de preveure un recorregut de 3,60m de seguretat per questions
normatives de manipulacié i manteniment de I'aparell elevador, per aguest motiu donada
lalcada del ultim forjat (2,59m) s’ha de realitzar un estintolament en el mateix, on
I'estructura restant quedara oculta dins de la cambra de la coberta inclinada que corona
I'edifici. Aixi mateix també s’han d’adoptar mesures de seguretat a I'arrencada del ascensor,
planta baixa, pel que és realitzara un fossat de 1,20m de profunditat sota la rasant del
paviment, amb llosa de 40cm de gruix armada amb malla de 15x15cm de 12mm de gruix i
formigo tipus HA-25/B/20/Ila on es recolzaran les parets de tancament del fossat realitzades
amb mao calat i acabat arrebossat.

L’estructura de la caixa del ascensor es preveu amb un sistema de perfils rectangulars d’acer
laminat de 80x30mm i 3mm de gruix arriostrats cada 1,50m que es recolzara a la llosa de
formigd armat alliberant aixi de qualsevol carrega addicional la estructura del edifici.

El tancament d’aquesta estructura sera de vidre laminar 5+5mm translucid en tots els laterals
per tal de mantenir les condicions d'’il- luminacio de la caixa d’escala.

El tipus d’ascensor previst sera eléctric, sense cambra de maquines, de capacitat per a 2
persones, amb portes semiautomatiques, les de cabinaugiuss de repla batents amb una
amplada de pas de 50cm i realitzara cinc aturades.

C/ Sant Pasqual Bailon 6B (Tipologia B)ia intervenci6 consisteix en ubicar un ascensor a
través de l'ull d’escala, la limitada amplada de la caixa d’escala de forma rectangular amb
mides de 2,09m d’amplada per 3,77m de llargada obliga a suprimir la barana d’obra i retallar
part de les lloses d’escala deixant un pas minim de 0,70m (excepcio de norma) a fi i efecte de
poder-hi encabir un ascensor minim per a un forat d'obra de 0,69m d’amplada per 1,55m de
llargada, el qual dona lloc a una cabina de 50x94cm. Pel que fa els replans, és deixara una
distancia de 1,00m de la porta del ascensor a la paret frontal.

En aquest edifici trobem dos graons a planta baixa que salven una algada de 0,34cm, donada
la existencia de dues vivendes no es poden eliminar i reubicar per tal d’accedir a nivell de
carrer i es inviable la formacié d’'una rampa ja que assolint la pendent maxima permesa del
12% es necessitarien uns 3,00m de rampa i les mides del vestibul no ens ho permeten, tot i
gue si es desembarcaria al mateix nivell dels replans d’accés a les vivendes.

A l'lUltima aturada s’ha de preveure un recorregut de 3,60m de seguretat per questions
normatives de manipulacié i manteniment de I'aparell elevador, per aguest motiu donada
lalcada del ultim forjat (2,73m) s’ha de realitzar un estintolament en el mateix, on
I'estructura restant quedara oculta dins de la cambra de la coberta inclinada que corona
I'edifici. Aixi mateix també s’han d’adoptar mesures de seguretat a I'arrencada del ascensor,
planta baixa, pel que és realitzara un fossat de 1,20m de profunditat sota la rasant del
paviment, amb llosa de 40cm de gruix armada amb malla de 15x15cm de 12mm de gruix i
formigo tipus HA-25/B/20/Ila on es recolzaran les parets de tancament del fossat realitzades
amb mao calat i acabat arrebossat.
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L’estructura de la caixa del ascensor es preveu amb un sistema de perfils rectangulars d'acer
laminat de 80x30mm i 3mm de gruix arriostrats cada 1,50m que es recolzara a la llosa de
formigd armat alliberant aixi de qualsevol carrega addicional la estructura del edifici.

El tancament d’aquesta estructura sera de vidre laminar 5+5mm translucid en tots els laterals
per tal de mantenir les condicions d'’il- luminacio de la caixa d’escala.

El tipus d’'ascensor previst sera eléctric, sense cambra de maquines, de capacitat per a 2
persones, amb portes semiautomatiques, les de cabinaugiuss de repla batents amb una
amplada de pas de 50cm i realitzara cinc aturades.

C/ Pardo (Tipologia C): La intervencid consisteix en ubicar un ascensor a través del pati de
llums obert de l'escala, a fi i efecte de poder-hi encabir un ascensor minim per a un forat
d'obra de 1,09m d'amplada per 1,61m de llargada, el qual dona lloc a una cabina de
83x100cm. Pel que fa als replans, s’extraura la barana, que dona al pati, de la zona afectada,
aguesta barana esta formada parcialment d’obra i la resta de ferro.

En aquest edifici trobem tres graons a planta baixa que salven una algcada de 0,55cm, que es
podran suprimir amb la formacié de dues tramades de rampes, la primera de 3,03m de
llargada, la segona de 1,55m i les dues amb una pendent del 12% complint amb l'article 70.6
de les OME.

“Art. 70 Vestibul

6. Quan en el cami d’accés des de la via publica a la zona d’espera de I'ascensor s’hagin de
superar desnivells, es disposaran rampes de paviment antilliscant de pendent no superior al
12 per 100. L'ample de les rampes sera com a minim d’1 m. amb trams de longitud no
superior a 5 m., entre els quals es disposaran replans de longitud minima d’1,20 m. Aixi
mateix, estaran dotades de passamans a les altures de 0,701 0,90 m.”

Aixi dong, les aturades del ascensor seran a nivell tant a la planta baixa com a la resta de
replans d’accés a les vivendes.

A l'Ultima aturada s’ha de preveure un recorregut de 3,60m de seguretat per glestions
normatives de manipulacié i manteniment de I'aparell elevador, per aquest motiu donada la
insuficient alcada de la claraboia s’haura de refer a una algada superior, donant compliment a
I'article 234.5 de les OMEEiIs patis de ventilacié podran cobrir-se amb claraboies, sempre
que es deixi un espai periferic lliure sense tancament de cap tipus, entre la part superior de
les parets del pati i la claraboia, amb una superficie de ventilaci6 minima del 20 per 100
superior a la del pati.”Aixi mateix també s’han d’adoptar mesures de seguretat a I'arrencada
del ascensor, planta baixa, pel que és realitzara un fossat de 1,20m de profunditat sota la
rasant del paviment, amb llosa de 40cm de gruix armada amb malla de 15x15cm de 12mm de
gruix i formigé tipus HA-25/B/20/lla on es recolzaran les parets de tancament del fossat
realitzades amb mao calat i acabat arrebossat.

L’estructura de la caixa del ascensor es preveu amb un sistema de perfils rectangulars d'acer
laminat de 60x60mm i 4mm de gruix arriostrats cada 1,50m, que es recolzara a la llosa de
formigd armat alliberant aixi de qualsevol carrega addicional la estructura del edifici.
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El tancament d’aquesta estructura sera de planxa perforada en tots els laterals per tal de
mantenir les condicions de ventilacio i d’il-luminacid, article 20.2.b de les OME

“Art. 20.2 Ascensodintre del pati de parcel-la.

a. Quan el recorregut de I'ascensor es faci dins un buc tancat per parets cegues, no s’han de
produir estrangulaments en el pati menors d’1l m. per a parets cegues o de 2 m. si existeixen
obertures. No s’admetra que la superficie minima del pati existent quedi disminuida més d’'un
25 per 100, llevat que encara compleixi les disposicions pel que fa a la seva superficie.”

b. Quan no sigui possible complir les determinacions anteriors, o bé si un cop complides, per
radé del seu emplacament, poden afectar les condicions d'il-luminacié, obertura visual o
ventilacio de I'espai, podra construir-se el buc mitjancant els materials i disposicions
assenyalades en el Reglament d’Aparells Elevadors i d'altres disposicions que siguin
d’'aplicacio, sempre que es garanteixin les condicions de seguretat i bon Us de I'aparell.

El tipus d’ascensor previst sera eléctric, sense cambra de maquines, de capacitat per a 4
persones amb portes semiautomatiques, les de cabindtipues de repla batents amb una
amplada de pas de 70cm i realitzara sis aturades

C/ Can Ros, 18 (Tipologia D):La intervencid consisteix en ubicar un ascensor a través de la
facana principal del edifici, alla on es troben les finestres de ventilacié de la caixa d’escala,
realitzant un estintolament a totes les plantes. L’espai reservat 1,48m d’amplada per 1,50m de
llargada, i la seva situacio afecta 'escomesa general del gas i quatre montants que hauran de
ser reubicats.

Les aturades del ascensor, degut a la morfologia constructiva i la solucié d’instal-lacio triada,
no seran a nivell de les vivendes, és desembarcara a les voltes de I'escala. A la primera
aturada del ascensor s’hi accedira des de la via publica.

A l'Ultima aturada s’ha de preveure un recorregut de 3,60m de seguretat per questions
normatives de manipulacié i manteniment de l'aparell elevador, Aixi mateix també s’han
d’adoptar mesures de seguretat a I'arrencada del ascensor, planta baixa, pel que és realitzara
un fossat de 1,20m de profunditat sota la rasant del paviment, amb llosa de 40cm de gruix
armada amb malla de 15x15cm de 12mm de gruix i formigé tipus HA-25/B/20/lla on es
recolzaran les parets de tancament del fossat, de 20cm de gruix, realitzades de formigé armat

L'estructura de la caixa del ascensor es preveu amb un sistema de perfils quadrats d’acer
laminat de 100x100mm i 5mm de gruix arriostrats cada 1,50m, que es recolzara a la llosa de
formigd armat alliberant aixi de qualsevol carrega addicional la estructura del edifici.

El tancament d’aquesta estructura sera de vidre laminar 5+5mm translucid en tots els laterals.
Per mantenir les condicions de ventilacio i il-luminacioé de la caixa d’escala s’hi col-locaran
finestres en els laterals complint I'article 73.1 de les OME ( Ordenances metropolitanes
d’edificacio)

Art. 73. ll-luminacio i ventilacio de les escales

1. Les escales tindran il-luminacié lateral directa en I'espai de cada planta, a través de patis
de ventilacié o de llums o per fagcana mitjancant obertures d’'1,25 m2 de superficie minima.
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El tipus d'ascensor previst sera electric, sense cambra de maquines, de capacitat per a 5
persones, amb portes automatiques amb una amplada de pas de 70cm i realitzara cinc
aturades.

C/ Cardenal Tedeschini, 88 (Tipologia E)La intervencié consisteix en ubicar un ascensor a
través del pati interior, alla on es troben les finestres de ventilacio de la caixa d’escala.
realitzant un estintolament a totes les plantes. L’'espai reservat per a I'envolvent del ascensor
sera de 1,12m d’amplada per 1,41m de llargada, el qual dona lloc a una cabina de 90x82cm.

Les aturades del ascensor, degut a la morfologia constructiva i la solucié d’instal-lacio triada,
no seran a nivell de les vivendes, és desembarcara a les voltes de I'escala.

A l'dltima aturada s’ha de preveure un recorregut de 3,60m de seguretat per guestions
normatives de manipulacié i manteniment de I'aparell elevador, Aixi mateix també s’han
d’adoptar mesures de seguretat a I'arrencada del ascensor, planta baixa, pel que és realitzara
un fossat de 1,20m de profunditat sota la rasant del paviment, amb llosa de 40cm de gruix
armada amb malla de 15x15cm de 12mm de gruix i formigé tipus HA-25/B/20/lla on es
recolzaran les parets de tancament del fossat, realitzades amb mao calat i acabat arrebossat.

L’estructura de la caixa del ascensor es preveu amb un sistema de perfils quadrats d’acer
laminat de 60x60mm i 4mm de gruix arriostrats cada 1,50m, que es recolzara a la llosa de
formig6 armat alliberant aixi de qualsevol carrega addicional la estructura del edifici.

El tancament d’aquesta estructura sera de vidre laminar 5+5mm translucid en tots els laterals.
Per mantenir les condicions de ventilacié i il-luminacié de la caixa d’escala s’hi col-locaran
finestres en els laterals complint amb larticle 73.1 de les OME ( Ordenances metropolitanes
d’edificacio)

Art. 73. Il-luminacio i ventilacio de les escales

1. Les escales tindran il-luminacié lateral directa en I'espai de cada planta, a través de patis
de ventilacié o de llums o per fagcana mitjancant obertures d’'1,25 m2 de superficie minima.

El tipus d'ascensor previst sera electric, sense cambra de maquines, de capacitat per a 3
persones, amb portes semiautomatiques, les de cabinaugiuss de repla batents amb una
amplada de pas de 70cm i realitzara quatre aturades.

2.3 Zona de I'edifici on es fa I'actuaci6

C/ Cep, 1 (Tipologia A):

Zona d’actuacio: Zones comuns de les escales de I'edifici d’habitatges
Superficie d’actuacio: Planta baixa 1,15 m2

Plantes pis (4x1,15) 4,60 m2

Coberta 1,15 m2

6,90 m2
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C/ Sant Pasqual Bailon 6B (Tipologia B):

Zona d’actuacio: Zones comuns de les escales de I'edifici d’habitatges
Superficie d’actuacio: Planta baixa 1,07 m2
Plantes pis (4x1,07) 4,28 m2
Coberta 1,07 m2
6,42 m2
C/ Pardo (Tipologia C):
Zona d’actuacio: Zones comuns de les escales de l'edifici d’habitatge
Superficie d’actuacio: Planta baixa 12,63 m2
Plantes pis (4x1,76) 7,04 m2
Planta coberta 1,76 m2
21,43 m2

C/ Can Ros, 18 (Tipologia D):

Zona d’actuacio: Zones comuns de les escales de I'edifici d’habitatges
Via publica
Superficie d’actuacio: Planta carrer 2,31 m2
Planta baixa 2,54 m2
Plantes pis (4x2,54) 10,16 m2
15,01 m2

C/ Cardenal Tedeschini, 88 (Tipologia E):

Zona d’actuacio: Zones comuns de les escales de I'edifici d’habitatge
Pati interior
Superficie d’actuacio: Planta baixa 2,24 m2
Plantes pis (4x1,84) 7,36 m2
9,60 m2

3 Requisits a complimentar en funcio de les caracteristiques de I'edifici

Els treballs previstos en aquest projecte sén actuacions de millora de l'accessibilitat i
substitucié i/o reparacio d’elements existents que s’han anat degradant amb I'Gs i el temps,
per tant, no poden ser considerades com a obres d’edificacid de nova construccio, ni obres
d’ampliacié, ni modificacid, ni reforma, ni rehabilitacio integral, ni remodelacié que tingui
per objecte modificar la superficie destinada a habitatge. El seu ambit d’aplicacié es
circumscriu a la rehabilitacié funcional encaminada Unicament a les millores de les
condicions d’accessibilitat i a I'obra civil per a la instal-laci6 dels ascensors.
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Per aquest motiu I'ambit d’aplicacio del CTE es centra Unicament a les intervencions de
millora que es realitzin, de manera que aquestes s’ajustin als Documents Basics que
conformen el CTE, sempre que sigui possible i que 'acompliment dels requisits no suposi la
impossibilitat de dur a terme I'actuacio prevista, d’acord amb l'article 2 del RD 314/2006 pel
que s’aprova el Codi Tecnic de L’Edificacio.

D’acord amb el mencionat Art. 2 de les disposicions generals del CTE, la seva aplicacid, com
a obra de rehabilitacid, ve condicionada amb la compatibilitat d’aplicacié de cada un dels
requeriments amb la naturalesa de la intervencié. D’aquesta manera, determinades
especificitats de I'aplicacio dels requisits basics son incompatibles amb el tipus d’'intervencio
previst, aspecte que es justificara en cada una de les exigencies basiques que defineix el
capitol 3 del CTE (part 1).

En qualsevol cas, amb les actuacions projectades no es disminueixen les mesures de seguretat
existents ni la justificacié dels DB del CTE en la situacié anterior a la reforma.

A continuacié es remarquen en negreta els requisits generals a complimentar en funcié de les
caracteristiques de la intervencio:

- Funcionalitat - Utilitzacié: Condicions d’habitabilitat dels habitatges
- Accessibilitat

- Seqguretat - Estructural
- en cas d'Incendi
- d’'Utilitzacié

- Habitabilitat -Salubritat

- Proteccio contra el soroll
- Estalvi d’energia
- Altres aspectes funcionals dels elements constructius o de les
- instal-lacions per un Us satisfactori de I'edifici.
Accessibilitat

En tractar-se d’'una rehabilitacidé no és preceptiva I'aplicacio integra del Codi d’Accessibilitat
de Catalunya (Decret 135/1995) ni del CTE-SUA9. Tanmateix I'objecte del projecte és el de
millorar substancialment les condicions d’accessibilitat de I'edifici existent amb la instal-lacio
d’'un ascensor fins al nivell de la planta baixa. Les dimensions de la cabina de I'ascensor a
instal- lar tindra les dimensions interiors maximes que permeten técnicament la caixa d’escala,
les quals no permeten considerar-les com a practicables segons el Codi d’accessibilitat.

Seguretat Estructural

La intervencié projectada compleix el requisit de seguretat estructural donant compliment a
les exigencies basiques SE1: Resisténcia i estabilitat i SE2 Aptitud al servei, en els termes de
I'article 10 del CTE.

Les bases de calcul considerades son les del DB-SE-AE.
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El periode de servei previst pels elements de I'estructura principal és I'establert en el CTE i
s’han sequit les prescripcions de durabilitat que s’hi estableixen pels diferents materials
estructurals emprats.

Els elements estructurals reemplacables (baranes, recolzament d’instal-lacions, etc), que no
formen part de I'estructura principal, poden tenir una vida util inferior que es valorara segons
les inspeccions prescrites en el manual d’'Us i manteniment i el pla de manteniment que es
lliurara a la finalitzaci6 de les obres.

Seguretat en cas d'incendi

Justificacié del compliment de les exigéncies basiques Sl

A continuacio es relacionen els aspectes més importants de la seguretat en cas d’'incendi de
I'edifici, ordenats per exigéncies basiques Sl:

Sl 1 Propagacio interior

El projecte no altera les condicions de propagacio preexistents.

-La zona d’escala i habitatges constitueixen un Unic sector d’'incendis.

-Els passos d'instal-lacions respectaran la compartimentacio de sectors d’'incendi. Els nous
conductes d’instal-lacions seran no propagadors del foc.

-Els nous materials de revestiment de les zones comuns tindran la seguient classe de reacci6 al
foc :

C-s2,d0 i Efl en zones ocupables excepte a l'interior dels habitatges
B.s1,d0 i Bfl-s1, en locals d’instal-lacions

S| 3 Evacuacio

Les plantes habitatges tenen una sortida de planta a través d’'una escala no protegida que
tindra una amplada de:

C/ Cep, 1 0,80m 0,82m (Actualment)
C/ Sant Pasqual Bailon, 6B 0,70m 0,90m (Actualment)
C/ Pardo, 6 No afecta 0,92m

C/ Can Ros, 18 No afecta 0,96m

C/ Cardenal Tedeschini, 88 No afecta 0,74m

La porta de sortida de I'edifici compleix els requeriments del DB (Porta de 0,90 m de pas,
obertura cap a I'interior ja que I'ocupacio és inferior a 200 persones).

Sl 4 Instal- lacions de proteccié contra incendi

Es col-locaran 5 extintors a cada escala, un per planta, que seran d’eficacia 21A/113B i
estaran degudament senyalitzats.

SI 5 Intervencié de bombers
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El projecte no altera les condicions d’intervencio preexistents.

En la facana accessible es troba la sortida d’evacuacio dels habitatges; i, a cada planta, hi ha
obertures que permeten I'accés als bombers en cas d’'incendi.

S| 6 Resisténcia al foc de I'estructura

L’altura d’evacuacio de I'edifici €s de 9,00 m < 15 m. D’acord amb la taula 3.1 del DB-SI 6 la
resisténcia al foc dels elements estructurals exigible per a us habitatge és R60. L'estructura
dels nous trams d’escala es protegira amb plaques de fibrosilicat (Promatec o equivalent) que
garantitzi la resistencia R-60, tenint en compte el calcul de massivitat dels perfils que la
conformen.

Seqguretat d’utilitzacio

Les condicions de seguretat d'utilitzacié de la intervencidé projectada compleixen les
exigencies basiques SU del CTE per tal de garantir I'is de l'edifici en condicions segures i
evitar, el maxim possible, els accidents i danys als usuaris.

Aquestes exigéencies es satisfan adoptant solucions tecniques basades en el Document Basic
de Seguretat d'utilitzacié, DB SU, aixi com al Decret 55/2009 de “sobre les condicions
d’habitabilitat dels habitatges i la cedula d’habitabilitat” i al D. 135/1995 “Codi
d’Accessibilitat de Catalunya”.

A continuacio es relacionen els aspectes més importants, ordenats per exigencies basiques del
SU i als quals es déna resposta des del projecte:

SUA 1 Risc de caigudes

A totes les zones d’intervencio es tenen en consideracio les discontinuitats dels paviments, els
desnivells i la disposicio de barreres de proteccio amb configuracio de no escalable i alcada en
funcio de l'alcada del desnivell que s’esta protegint.

SUA 2 Impactes o enganxades

A les zones d'intervencié es tenen en consideracio els elements fixes i practicables
susceptibles de produir impactes i aquells elements fragils susceptibles de rebre’ls —els quals
garantiran el nivell de risc d'impacte que els hi és d’aplicacio-. També es considera, la
proteccid a enganxades amb elements d’obertures i tancaments automatics.

SUA 3 Immobilitzacié

A la zona d’intervencio no existeixen recintes amb risc d’immobilitzacio.

SUA 4 Il luminacié inadequada

Es preveu un nivell d'il-luminancia del vestibul d’accés > 100 lux > 75 lux minim establert
pel DB SU4.
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Com a recorregut devacuacio disposara d’enllumenat d’emergéncia de manera que
garanteixi, durant una hora, una il-luminancia minima al terra de 1 lux a I'eix central i de 0,5
lux a la banda central que compren la meitat de 'amplada total.

Les finca disposara d’enllumenat d’emergencia permanent damunt les portes de I'ascensor.
Posicio i caracteristiques de les lluminaries

-Situada a 2,20 metres del sostre > a 2 metres exigit

-Situat un a cadascuna de les portes de I'ascensor. | portes de sortida del terrat i sortida del

carrer.

En els punts on hi hagi equips de seguretat, instal-lacions de proteccié contra incendis i els
guadres de distribucié d’enllumenat la il-luminancia minima horitzontal sera de 5 lux.

Els senyals de seguretat estaran degudament il- luminats segons punt 2.4 del DB SUA 4

SU 7 Vehicles en moviment

No és d’'aplicacio.

SU 8 Accio del llamp

No és d’'aplicacio ja que no s’altera la instal-lacié de parallamps existent.

4 Descripcio dels sistemes que composen les obres

Generic:

Les obres del present projecte comporten la millora d’accessibilitat de la finca amb la
instal-lacio del ascensor per l'ull d’escala, pati de llums o facana amb les seguents fases
d’execucio:

C/ Cep, 1 (Tipologia A)

-Cimentacio de fossat de I'ascensor, mitjancant llosa de 40cm de gruix de formigé armat amb
doble graella de 15 x 15 de 12mm,

-Retall de lloses de l'escala, deixant el pas a 80cm

-Creacio estintolament de la planta atic per tal de realitzar el recorregut de I'ascensor.
-Creacio de l'estructura de tancament de I'ascensor, per l'ull d’escala, mitjancant perfils
metal-lics de 80x30 de4mm arriostrats amb tub de 80x30 de 4mm, tancant amb vidre laminar
de 5+5mm.

-Muntatge de I'ascensor, amb portes de marc reduit.

-Tancament de vidre laminar transl-lucid, en tot el seu buc, recolzats en perfils metal-lics,
ancorats U20

-Instal-lacié de la part eléctrica de I'ascensor, muntatge de la cabina i parts eléctriques.
-Restauracio de paviments de planta baixa.

-Es mantindra la porta d’accés i el marxapeu original de I'edifici.

-Pintura dels elements metal-lics de I'estructura i portes, sera el mateix que el de les baranes
existents.
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C/ Sant Pasqual Bailon, 6B (Tipologia B)

-Cimentacio de fossat de I'ascensor, mitjancant llosa de 40cm de gruix de formig6é armat amb
doble graella de 15 x 15 de 12 mm,

-Retall de lloses de I'escala, deixant el pas a 70cm

-Creacio estintolament de la planta atic per tal de realitzar el recorregut del ascensor.

-Creacio de l'estructura de tancament de I'ascensor, per l'ull d’escala, mitjancant perfils
metal-lics de 80x30 de 4mm arriostrats amb tub de 80x30 de 4mm, tancant amb vidre laminar
de 5+5mm.

-Muntatge de I'ascensor, amb portes de marc reduit.

-Tancament de vidre laminar transl-lucid, en tot el seu buc, recolzats en perfils metal-lics,
ancorats U20

-Instal-lacié de la part eléctrica de I'ascensor, muntatge de la cabina i parts eléctriques.
-Restauracié de paviments de planta baixa.

-Es mantindra la porta d’accés i el marxapeu original de I'edifici.

-Pintura dels elements metal-lics de I'estructura i portes, sera el mateix que el de les baranes
existents.

C/ Pardo, 6 (Tipologia C)

-Cimentacio de fossat de I'ascensor, mitjancant llosa de 40cm de gruix de formig6é armat amb
doble graella de 15 x 15 de 12 mm.

-Formacio de rampes a planta baixa per salvar els graons existents.

-Modificacio de la claraboia actual per tal de realitzar tot el recorregut del ascensor.

-Creacio de l'estructura de tancament de I'ascensor, pel pati de llums, mitjancant perfils
metal-lics de 60x60 de 4mm arriostrats amb tub de 60x60 de 3 mm, tancant amb vidre laminar
de 5+5mm.

-Muntatge de I'ascensor.

-Tancament de planxa perforada, en tot el seu buc.

-Instal-lacié de la part eléctrica de I'ascensor, muntatge de la cabina i parts eléctriques.
-Restauracié de paviments de planta baixa.

-Reubicacié de la porta d’accés a la finca

-Pintura dels elements metal-lics de I'estructura i portes, sera amb RAL de tonalitat gris.

C/ Can Ros, 18 (Tipologia D)

-Cimentacio de fossat de I'ascensor, mitjancant llosa de 40cm de gruix de formigé armat amb
doble graella de 15 x 15 de 12 mm.

-Obertura dels forats a la caixa d’escala destinats a les portes del ascensor i finestres de
ventilacio

-Creacio de l'estructura de tancament de I'ascensor, per fagana, mitjancant perfils metal-lics
de 100x100 de 5mm arriostrats amb tub de 100x100 de 5 mm, tancant amb vidre laminar de
5+5mm.

-Muntatge de I'ascensor, amb portes de marc reduit.

-Tancament de vidre laminar transl-lucid, en tot el seu buc, recolzats en perfils metal-lics,
ancorats U20

-Instal-lacié de la part eléctrica de I'ascensor, muntatge de la cabina i parts eléctriques.
-Pintura dels elements metal-lics de I'estructura i portes, sera amb RAL de tonalitat gris.
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C/ Cardenal Tedeschini, 88 (Tipologia E)

-Cimentacio de fossat de I'ascensor, mitjancant llosa de 40cm de gruix de formigé armat amb
doble graella de 15 x 15 de 12 mm.

-Obertura dels forats a la caixa d’escala destinats a les portes del ascensor i finestres de
ventilacio.

-Creacio de l'estructura de tancament de I'ascensor, per pati interior, mitjancant perfils
metal-lics de 60x60 de 4mm arriostrats amb tub de 60x60 de 4mm, tancant amb vidre laminar
de 5+5mm.

-Muntatge de I'ascensor, amb portes de marc reduit.

-Tancament de vidre laminar translicid, en tot el seu buc, recolzats en perfils metal-lics,
ancorats U20.

-Instal-lacié de la part eléctrica de I'ascensor, muntatge de la cabina i parts eléctriques.
-Pintura dels elements metal-lics de I'estructura i portes, sera amb RAL de tonalitat gris.

Complementaris: segons el tipus d’'intervencions
Compliment de l'article 128 de les OME (Ordenances metropolitanes de rehabilitacio)

L’estructura dels edificis s6n una estructura de murs de carrega de fabrica de maé i sostres
unidireccionals. Es considera que no afecta a l'estructura general de l'edifici, ja que no
s’altera la configuracio ni la direccié de les crugies ni s'incrementen carregues de sostres sin6
a elements secundaris de la mateixa. En concret, els elements afectats son:

Fossat d’ascensor: Es configura com a llosa de formigd armat realitzades en el subsol

Ampliacié dels forats per al pas de l'ascensorEls ascensors que s’'ubiquen en I'ull
d’escala, en replans i lloses d’escala existents, suposa de fet una disminucio de les carregues.
Es reforcen puntualment les vores dels replans d’escala amb platabandes d’acer a fi i efecte de
compensar la seccid resistent de la part que s’hagi de tallar.

L’estructura que configura la caixa d’ascensor:Entesa com un portic autoportant arriostrat
horitzontalment. Aquest portic recolzara sobre la llosa de formigé armat on hi transmetra totes
les carregues.

Obertures de les portes de pas a I'ascenscdEls ascensors que s’ubiquen al exterior, les
parets de tancament de la caixa d’escala, suposa de fet una disminucié de les carregues, es
reforca amb jassera per tal de transmetre els esforgos.

Estintolament del forjat de la coberta:Els ascensorgue s’ubiquen en l'ull d’escala afecten

a I'tltim forjat per aconseguir el recorregut de seguretat necessari del aparell elevador, suposa
de fet una disminucio de les carregues ja que la superficie en planta de la caixa del ascensor és
la que s’elimina. Es reforca amb un entrebigat a fi efecte de compensar la seccié resistent del
armat que s’hagi de tallar.

En resum, es tracta d’una intervencié que no augmenta les carregues de I'edifici més que en el
pes propi de les jasseres metal-liques d’estintolament (infim en relacié al sumatori de
carregues que acaben descendint pels murs). D’altra banda es respecta la distribucié del
descens de carregues ja que finalment aquestes van a parar als mateixos pilars que ja les estan
rebent.
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Calcul estructurafResistencia de la llosa i el terreny)

Tipologia A

Pes estructura:

Tub de 80x30 de 4mm: 6,32Kg/m
Vidre laminar 5+5mm: 25Kg/m2

Barana tubular @40mm: 1,94Kg/m

137,12m x 6,32Kg/m = 866,60Kg

55,34m2 x 25Kg/m2 = 1383,50Kg

17m x 1,94Kg = 32,98Kg

Carrega del ascensor = 1100Kg

Carrega fabrica de maé calat: 0,88m3 x 1500Kg/m3 = 1320Kg
Total carrega = 4703,08Kg

Superficie de la llosa de formigd: 1,90m2
Formigo utilitzat: HA-25/B/20/Ila
Resistencia: 25N/mm2

Total carrega de la llosa: 4703,08Kg/1,90m2 = 2475,31Kg/m@,025N/mm2 < 25N/mm?2

Resistencia del terreny: 3kg/cm2
Gruix de la llosa: 40cm

Pes de la llosa: 1,90m2 x 0,40m x 2400Kg/m3 = 1824Kg
Pes del conjunt: 1824Kg + 4703,08Kg = 6527,08/19000cm2 = 0,34Kg/cm2

Tipologia B

Pes estructura:

Tub de 80x30 de 4mm: 6,32Kg/m
Vidre laminar 5+5mm: 25Kg/m2
Planxa cega de 1.5mm: 11,77Kg/m2

Barana tubular @40mm: 1,94Kg/m

116,48 x 6,32 Kg/m = 736,16Kg

40,40m2 x 25Kg/m2 = 1010Kg

11,03m2 x 11,77Kg/m2 = 129,83Kg

17m x 1,94Kg = 32,98Kg

Carrega del ascensor = 1100Kg

Carrega fabrica de maoé calat: 0,85m3 x 1500kg/m3 = 1275Kg
Total carrega = 4283,97Kg

Superficie de la llosa de formigdé: 1,83m2
Formigo utilitzat: HA-25/B/20/Ila
Resistencia: 25N/mm2

Total carrega de la llosa: 4283,97Kg/1,83m2 = 2340,97Kg/m@,023N/mm2 < 25N/mm2
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Resistencia del terreny: 3kg/cm?2
Gruix de la llosa: 40cm

Pes de la llosa: 1,83m2 x 0,40m x 2400Kg/m3 = 1756,8Kg
Pes del conjunt: 1756,8Kg + 4283,97Kg = 6040,77Kg/19000cm2 = 0,32Kg/cm2

Tipologia C

Pes estructura:
Tub de 60x60 de 4mm: 6,60Kg/m

141,56m x 6,60 Kg/m = 934,30Kg

73,13m2 x 6,25Kg/m2 = 457,07Kg

Carrega puntual de cadascun dels pilars = 347,85Kg

Carrega del ascensor = 1100Kg

Carrega fabrica de mag calat: 1,00m3 x 1500kg/m3 = 1500Kg
Total carrega = 3991,37Kg

Superficie de la llosa de formigo: 2,65m2
Formigo utilitzat: HA-25/B/20/11a
Resistencia: 250Kg/cm2

Total carrega de la llosa: 3991,37/2,65m2 = 1506,18Kg/m2 0,015N/mm2 < 250Kg/cm2

Resistencia del terreny: 3kg/cm?2
Gruix de la llosa: 40cm

Pes de la llosa: 2,65m2 x 0,40m x 2400Kg/m3 = 2544Kg
Pes del conjunt: 2544Kg + 3991,37Kg = 6535,37Kg/26500cm2 = 0,25Kg/cm2

Tipologia D

Pes estructura:
Tub de 100x100 de 5mm:  14,20Kg/m
Vidre laminar 5+5mm: 25Kg/m2

140,97m x 14,20Kg/m = 2001,78Kg

63,81m2 x 25Kg/m2 = 1595,25Kg

Carrega del ascensor = 1100Kg

Carrega paret de formigd armat: 1,62m3 x 2400Kg/m3 = 3888
Total carrega = 8585,03Kg

Superficie de la llosa de formigé: 3,20m2
Formigo utilitzat: HA-25/B/20/1la
Resistencia: 25N/mm2
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Total carrega de la llosa: 8585,03Kg/3,20m2 = 2682,82Kg/m@,026N/mm2 < 25N/mm?2

Resistencia del terreny: 3kg/cm2
Gruix de la llosa: 40cm

Pes de la llosa: 3,20m2 x 0,40m x 2400Kg/m3 = 3072Kg
Pes del conjunt: 8585,03Kg + 3072Kg = 11657,03Kg/32000cm2 = 0,36Kg/cm2

Tipologia E

Pes estructura:

Tub de 60x60 de 4mm: 6,60Kg/m
Vidre laminar 5+5mm: 25Kg/m2

108,20m x 6,60Kg/m = 714,12Kg

49,28m2 x 25Kg/m2 = 1232Kg

Carrega del ascensor = 1100Kg

Carrega fabrica de maé calat: despreciable
Total carrega = 3046,12Kg

Superficie de la llosa de formigé: 2,42m2

Formigo utilitzat: HA-25/B/20/Ila

Resistéencia: 25N/mm2

Total carrega de la llosa: 3046,12Kg/2,42m2 = 1258,73Kg/mR,012 < 25N/mm?2

Resistéencia del terreny: 3kg/cm?2
Gruix de la llosa: 40cm

Pes de la llosa: 2,42m2 x 0,40m x 2400Kg/m3 = 2323,2Kg
Pes del conjunt: 3046,12Kg + 2323,2Kg = 5369,32Kg/24200cm2 = 0,23Kg/cm2

Els treballs d’enderroc del sostre afectat, dels trams d’escala afectats es realitzaran tots ells
amb un apuntalament provisional preventiu a base de taulons de repartiment inferior i
superior, puntals telescopics i plataforma de taulers per evitar la caiguda directa de runa sobre
el forjat inferior. Aquests treballs seran objecte d’especial cura i requeriran una planificacio
permenoritzada que caldra concretar entre les diverses parts abans d’iniciar-se qualsevol de
les fases.

A grans trets es preveuen les seguents etapes que condicionen el procés d’enderroc

- 1: Estintolament preventiu de sostres i voltes previ a I'execucié de I'arrencada de paviments.
- 2: Arrancada d’instal-lacions, equipaments i enderroc de paviments.

- 3: Enderroc del tram de forjat o de llosa afectada. En les lloses d’escala es realitzara primer
el tall amb disc de carborundum per marcar i protegir la zona a mantenir.

- 4: Retirada de runa i neteja de I'area de treball per evitar sobrecarregues puntuals del forjat
inferior.
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NORMATIVA APLICABLE

Relacio de la normativa d’edificacio d’aplicacié al projecte i que s’ha tingut en compte en el
desenvolupament del mateix.

- Normativa d’ambit estatal i d’ambit autonomic

» SEGURETAT | HABITABILITAT-MATERIALS | SOLUCIONS CONSRUCTIVES

CTE Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)
en els apartats i ambits que siguin d’aplicacié d’acord amb apartat 3 d’aquesta memoria.

» TEMES GENERALS

CONTROL DE QUALITAT

Control de qualitat de I'edificacio.

Decret 375, de 01/12/1988 ; Departament de Politica Territorial i Obres Publiqgues (DOGC
Num.1086, 28/12/1988)

(Correccio errades: DOGC 1111/ 24/02/1989)

*Desplegament del Decret. Ordre de 25 de gener de 1989 (DOGC num. 1111, 24/02/1989)
*Desplegament del Decret. Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC num. 1205, 11/10/1989)
*Desplegament del Decret. Ordre de 16 d'abril de 1992 (DOGC num. 1610, 22/06/1992)

Control de qualitat dels materials i unitats d'obra.

Decret 77, de 04/03/1984 ; Presidéncia de la Generalitat (DOGC Num. 428, 25/04/1984)
*S'aprova el plec d'assaig tipus per a obra civil i per a edificacions. Ordre de 21 de marc de
1984 (DOGC num. 493, 12/12/1984)

Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial.

Real Decreto 2200, de 28/12/1995 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num.
32,06/02/1996)

(Correccio errades: BOE 57 / 06/03/1996 )

-199704-013 C; Modifica el articulo 14 y las disposiciones transitorias del Real Decreto.

* Modifica. Real Decreto 338, de 19 de marzo de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio (BOE num. 84, 07/04/2010)

Us del registre de materials de I'ltec en relaci6 amb el programa de control de qualitat de
I'edificacio.

Ordre, de 26/06/1996 ; Departament de Politica Territorial i Obres Publiques (DOGC
Num.2226, 05/07/1996)

Codi Tecnic de I' Edificacio

Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)
(Correccio errades: BOE num. 22 / 20/1//25/0)

*Modificacio. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la Presidencia
(BOE num. 254, 23/10/2007)
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*Modificacio. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de Vivienda (BOE num.
99, 23/04/2009)

*Modificacio. Real Decreto 173, de 19 de febrero de 2010; del Ministerio de Vivienda (BOE
nam. 61, 11/03/2010)

*Modificacio apartat 4 de l'article 4. Real Decreto 410, de 31 de marzo de 2010 ; del
Ministerio de Vivienda (BOE num. 97, 22/04/2010)

*Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se
declara la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se
aprueba el Cddigo Técnico de la Edificacion, asi como la definicion del parrafo segundo de
uso administrativo y la definicion completa de uso publica concurrencia, contenidas en el
documento Sl del mencionado Cadigo ; (BOE num. 184, 30/07/2010)

Se modifican determinados documentos basicos del Cddigo Técnico de la Edificacion
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19
de octubre.

Orden VIV 984, de 15/04/2009 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 99, 23/04/2009)

(Correccio errades: BOE num. 230 / 23/09/2009 )

PROJECTES | DIRECCIO D'OBRES

Normas sobre el Libro de Ordenes y Asistencias en obras de edificacion.

Orden, de 09/06/1971 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 144, 17/06/1971)
(Correccio errades: BOE 160/ 06/07/1971)

* Modificacion de las normas. Orden de 17 de julio de 1971 (BOE num. 176, 24/07/1971)

Certificado final de Direccion de obras.
Orden, de 28/01/1972 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 35, 10/02/1972)

Modificacion de los Decretos 462-19710311 y 469-19720224 referentes a la direccion de
obras de edificacion y cédula de habitabilidad.

Real Decreto 129, de 23/01/1985 ; Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo (BOE Num.
33,07/02/1985)

Forma de acreditar ante Notario y Registrador la constitucion de las garantias a que se refiere
el articulo 20.1 de la Ley de Ordenacion de la Edificacion.

Instruccion, de 11/09/2000 ; Direccion General de los Registros y del Notariado (BOE
Num.227, 21/09/2000)

Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Ley 24, de 27/12/2001 ; Jefatura del
Estado (BOE Num. 313, 31/12/2001)

* Modificacio de la Llei. Ley 51, de 02 de diciembre de 2003 ; Jefatura del Estado (BOE num.
289, 03/12/2003)

Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Ley "de acompafamiento” a la Ley de
presupuestos para el afio 2003.

Ley 53, de 30/12/2002 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 313, 31/12/2002)

(Correccio errades: BOE 81 / 04/04/2003 )

Ley de Ordenacion de la Edificacion (LOE).
Ley 38, de 05/11/1999 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 266, 06/11/1999)
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200212-006 P; Contiene el articulo 105 que modifica la disposicion adicional segunda sobre
la obligatoriedad de las garantias por dafios materiales ocasionados por vicios y defectos en la
construccion.

Regula I'adopcio de criteris ambientals i d'ecoeficiéncia en els edificis.

Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidéncia (DOGC Num. 4574, 16/02/2006)
(Correccio errades: DOGC 4678 / 18/07/2006 )

*Modificacio. Derogacié de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del
Departament de la Presidencia (DOGC num. 5422, 16/07/2009)

Codi Tecnic de I'Edificacio

Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)
(Correccio errades: BOE num. 22 / 20/1//25/0)

*Modificacio. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la Presidencia
(BOE num. 254, 23/10/2007)

*Modificacio. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de Vivienda (BOE num.
99, 23/04/2009)

*Modificacio. Real Decreto 173, de 19 de febrero de 2010; del Ministerio de Vivienda (BOE
nam. 61, 11/03/2010)

*Modificacio apartat 4 de l'article 4. Real Decreto 410, de 31 de marzo de 2010 ; del
Ministerio de Vivienda (BOE num. 97, 22/04/2010)

*Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se
declara la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se
aprueba el Cdadigo Técnico de la Edificacidon, asi como la definicion del parrafo segundo de
uso administrativo y la definicion completa de uso publica concurrencia, contenidas en el
documento Sl del mencionado Cadigo ; (BOE nam. 184, 30/07/2010)

Se modifican determinados documentos béasicos del Cdédigo Técnico de la Edificaciéon
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19
de octubre.

Orden VIV 984, de 15/04/2009 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 99, 23/04/2009)

(Correccio errades: BOE num. 230 / 23/09/2009 )

Se modifica el Codigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de
17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminacion de las personas con
discapacidad. Real Decreto 173, de 19/02/2010 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 61,
11/03/2010)

- Normatives d’ambit municipal
Ordenanca reguladora dels Procediments d’Intervencié Municipal a les Obres
Ordenances Metropolitanes d’Edificacio

- Normativa sobre seguretat i salut a les obres
Tota aquella relacionada en I'apartat 5.1 de I'Estudi Basic de Seguretat d’aquest projecte

- Normativa sobre gestid de residus

- Regulador del Registre general de gestors de residus de Catalunya.

Decret 115, de 06/04/1994 ; Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 1904, 06/03/1994)
- Cataleg de residus de Catalunya

Decret 34, de 09/01/1996 ; Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 2166, 09/02/1996)
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*Modificacio. Decret 92/1999, de 6 d'abril, del Departament de Medi Ambient (DOGC nuam.
2865, 12/04/1999)

- Operacions de valoritzaci6 i eliminacié i la llista europea sobre residus.

Orden MAM/304/2002, de 08/02/2002 ; Ministerio de Medio Ambiente (BOE NuUm.
43,19/02/2002)

(Correccio errades: BOE 61/ 12/03/2002 )

- Regula I'adopcio de criteris ambientals i d'ecoeficiéncia en els edificis.

Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidencia (DOGC Num. 4574, 16/02/2006)
(Correccio errades: DOGC 4678 / 18/07/2006 )

Modificacio. Derogacio de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del
Departament de la Presidencia (DOGC num. 5422, 16/07/2009)

- Aprovacio del Pla d'actuacié per a la millora de la qualitat de l'aire als municipis declarats
zones de proteccidé especial de I'ambient atmosféric mitjancant el Decret 226/2006, de 23 de
maig.

Decret 152, de 10/07/2007 ; Departament de la Presidencia (DOGC Num. 4924, 12/07/2007)
*Prorroga el Pla. Decret 203, de 22 de desembre de 2009 ; del Departament de la Presidencia
(DOGC num. 5533, 24/12/2009)

- Se regula la produccion y gestiéon de los residuos de construccién y demolicion.
Real Decreto 105, de 01/02/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 38, 13/02/2008)

- Financament de les infraestructures de gestié dels residus i dels canons sobre la disposicio
del rebuig dels residus.
Llei 8, de 10/07/2008 ; Departament de la Presidencia (DOGC Num. 5175, 17/07/2008)

- S'aprova el Text refos de la Llei reguladora dels residus.

Decret Legislatiu 1, de 21/07/2009 ; Departament de la Presidéncia (DOGC Num.
5430,28/07/2009)

*Modifica l'article 21, 24, 28, 60, 62, 65,74, 75, 81, 91, 94, 103 i s’afegeix una disposicio
final. Llei 9, de 29 de desembre de 2011 ; del Departament de la Presidencia (DOGC nam.
6035, 30/12/2011)

- S'aprova el Programa de gestio de residus de la construccio de Catalunya (PROGROC), es
regula la produccio i gestio dels residus de la construccio i demolicio, i el canon sobre la
deposicio controlada dels residus de la construccio. [ENTRA EN VIGOR el 06/08/2010]

Decret 89, de 29/06/2010 ; Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC Num.
5664,06/07/2010)

- Residuos y suelos contaminados.
Ley 22, de 28/07/2011 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 181, 29/07/2011)

No s’ha considerat cap altre tipus de normativa especifica.

Barcelona, Febrer de 2016-01-18
El técnic.

Victor Martorell Garcia
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C/ Cep, 1 (TipologiaA )

superficie preu
1.ENDERROCS
1.1 M3 Demolicié de mur de fabrica de mag foradat, amb medis manuals i carrega manual de
runes a camié o contenidor
Total M2: 1,00 61,25 € 61,25€
12 M2 Demolicié d’escala de volta catalana, amb mitjans manuals i carrega manual de runa
sobre camié o contenidor
Total M2: 1,00 24,50 € 2450 €
1.3 M2 Demolicié de forjat unidireccional de formigé armat amb viguetes prefabricades de
formig6, entrebigat de revolté ceramic amb medis manuals, martell pneumatic i
carrega manual de runes sobre camié o contenidor
Total M2: 1,90 46,61 € 88,56 €
Total 174,31 €
2.FONAMENTACIO
2.1 M3 Excavacié de rasa i pou de fins a 2 m de fondaria, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb mitjans manuals i carrega manual sobre contenidor
Total M3: 3,04 7747€ 23551 €
22 M3 Llosa de fonaments de formigé armat amb formigé per a lloses de fonaments, HA-
25/B/20/1la, de consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba, armat amb 50 kg/m3 d'armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer
en barres corrugades B500S de limit elastic >= 500 N/mm2
Total M3: 1,00 146,04 € 146,04 €
Total 381,55 €
3.RAM DE PALETA
3.1 M2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maé calat, HD, de 290x140x100
mm , per a revestir, categoria |, segons la norma UNE-EN 771-1, col-locat amb morter
per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designacié (G) segons norma
UNE-EN 998-2
Total M2: 6,26 34,02 € 212,97 €
3.2 M2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'al¢aria, com a
maxim, amb morter de ciment 1:6, remolinat
Total M2: 5,562 18,53 € 102,29 €
Total 31525 €
4.SERRALLERIA
4.1 M2 Tancament de vidre laminar 5+5 en tot el recinte de I'ascensor.
Total M2: 55,34 120,00 € 6.640,80 €
4.2 Ml Estructura de 80 x 30 de 4 mm en tot el recorregut de I'ascensor, arriostrat amb tub
de 80 x 30 de 4 mm, per tal de formar l'estructura de I'ascensor incloent passama
tubular de @ 4cm
Total ml: 17,00 320,00 € 5.440,00 €
4.3 Ut Reforg inferior de sostre amb bigues travesseres de perfil d'acer per a estructures
laminats en calent S275JR, série IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, de llargaria <= 5
m i 164 kg de pes maxim, amb execucié de forats, daus de recolzament, carrega
manual de runa sobre camié o contenido
Total Ut: 1,00 305,64 € 305,64 €
Total 12.386,44 €
5.PINTURA :
51 M2 Pintura plastica llisa color, per a interiors,en paraments horitzontales i verticales, dues
manos, incluso polit, méa dimprimacié amb plastic diluit.
Total M2: 110,00 22,00 € 2.420,00 €
Total 2.420,00 €
6 FUSTERIA
6.1 Ut Subministrament i muntatge de porta practicable lacada en color blanc amb xapa
opaca
Total Ut: 1,00 142,19 € 142,19 €
Total 142,19 €
7.ASCENSOR
7.1 Ut Ascensor eléctric per a dues persones amb 5 aturades, velocitat de 1m/sg., porta de
cabina automatica i porta de pisos semiautomatica de 500mm, amb equip de
maniobra simple, alarma i enllumenat d’emergéncia, i ajudes de ram de paleta,
totalment instal.lat.
Total Ut: 1,00 16.000,00 € 16.000,00 €
Total: 16.000,00 €
8. INSTAL.LACIO ELECTRICA
8.1 Ut Fer la instal-lacié del muntant de forca de I'ascensor instal-lant la connexié i la caixa
de proteccions equipada amb diferencials i magnetoteérmics, des dels comptadors fins
la caambra de maquines, d'acord amb la poténcia demandada per I'ascensor, els
circuits a protegir i la normativa d'ascensors i de baixa tensié. Instal-lar la il-luminacié
relamentaria al recinte de l'ascensor i a la cambra de maquines, amb interruptors
commutats situats a aquesta Gtlima i al fossat. Col-locar una piqueta de presa de terra
de coure, clavada a terra, per connectar a terra l'ascensor. Subministrament i
instal-lacié d'un equip fluorescent sobre la porta de cada accés a l'ascensor perqué
aquests tinguin il-luminacié permanent tal com exigeix la normativa vigent.
Total Ut: 1,00 2.426,67 € 2.426,67 €
Total: 2.426,67 €
Pressupost d execucié material
1 ENDERROCS 174,31 €
2 FONAMENTACIO 381,55 €
3 RAM DE PALETA 315,25 €
4 ESTRUCTURA METAL.LICA 12.386,44 €
5 PINTURA 2.420,00 €
6 FUSTERIA 142,19 €
7 ASCENSOR 16.000,00 €|
8 INSTAL.LACIO ELECTRICA 2.426,67 €
_TOTAL PEM | 34.246,41 €
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C/ Sant Pasqual Bailon, 6B (Tipologia B )

1.ENDERROCS
1.1 M3 Demolicié de mur de fabrica de maé foradat, amb medis manuals i carrega manual de
runes a camié o contenidor
Total M3: 1,00 61,25 € 61,25€
1.2 M2 Demolicié d”escala de volta catalana, amb mitjans manuals i carrega manual de runa
sobre camié o contenidor
Total M2: 3,52 2450 € 86,24 €
1.3 M2 Demolicié de forjat unidireccional de formigé armat amb viguetes prefabricades de
formig6, entrebigat de revolté ceramic amb medis manuals, martell pneumatic i
carrega manual de runes sobre camié o contenidor
Total M2: 1,07 46,61 € 49,87 €
Total 197,36 €
2.FONAMENTACIO
2.1 M3 Excavacié de rasa i pou de fins a 2 m de fondaria, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb mitjans manuals i carrega manual sobre contenidor
Total M3: 2,93 77,47 € 226,99 €
22 M3 Llosa de fonaments de formigé armat amb formigé per a lloses de fonaments, HA-
25/B/20/11a, de consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba, armat amb 50 kg/m3 d'armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer
en barres corrugades B500S de limit elastic >= 500 N/mm2
Total M3: 0,74 146,04 € 108,07 €
Total 335,06 €
3.RAM DE PALETA
31 M2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maé calat, HD, de 290x140x100
mm , per a revestir, categoria |, segons la norma UNE-EN 771-1, col-locat amb morter
per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designacié (G) segons norma
UNE-EN 998-2
Total M2: 6,10 34,02€ 207,52 €
3.2 M2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'al¢aria, com a
maxim, amb morter de ciment 1:6, remolinat
Total M2: 5,38 18,53 € 99,69 €
Total 307,21 €
4,SERRALLERIA
4.1 M2 Tancament de vidre laminar 5+5 en tot el recinte de l'ascensor.
Total M2: 44,45 120,00 € 5.334,00 €
4.2 Ml Estructura de 80 x 30 de 4 mm en tot el recorregut de I'ascensor, arriostrat amb tub
de 80 x 30 de 4 mm, per tal de formar l'estructura de I'ascensor incloent passama
tubular de @ 4cm
Total ml: 17,00 320,00 € 5.440,00 €
4.3 Ut Reforg inferior de sostre amb bigues travesseres de perfil d'acer per a estructures
laminats en calent S275JR, série IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, de llargaria <= 5
m i 164 kg de pes maxim, amb execucié de forats, daus de recolzament, carrega
manual de runa sobre camié o contenido
Total Ut: 1,00 305,64 € 305,64 €
Total 11.079,64 €
5.PINTURA :
51 M2 Pintura plastica llisa color, per a interiors,en paraments horitzontales i verticales, dues
manos, incluso polit, méa dimprimaci6é amb plastic diluit.
Total M2: 110,00 22,00€ 2.420,00 €
Total 2.420,00 €
6.FUSTERIA
6.1 Ut Subministrament i muntatge de porta practicable lacada en color blanc amb xapa
opaca
Total Ut: 1,00 142,19 € 142,19 €
Total 142,19 €
7.ASCENSOR
7.1 Ut Ascensor eléctric per a dues persones amb 5 aturades, velocitat de 1m/sg., porta de
cabina automatica i porta de pisos semiautomatica de 500mm, amb equip de
maniobra simple, alarma i enllumenat d’emergéncia, i ajudes de ram de paleta,
totalment instal.lat.
Total Ut: 1,00 16.000,00 € 16.000,00 €
Total: 16.000,00 €
8. INSTAL.LACIO ELECTRICA
8.1 Ut Fer la instal‘laci6 del muntant de forca de I'ascensor instal-lant la connexié i la caixa
de proteccions equipada amb diferencials i magnetoteérmics, des dels comptadors fins
la caambra de maquines, d'acord amb la poténcia demandada per I'ascensor, els
circuits a protegir i la normativa d'ascensors i de baixa tensié. Instal-lar la il-luminacié
relamentaria al recinte de l'ascensor i a la cambra de maquines, amb interruptors
commutats situats a aquesta Gtlima i al fossat. Col-locar una piqueta de presa de terra
de coure, clavada a terra, per connectar a terra l'ascensor. Subministrament i
instal-lacié d'un equip fluorescent sobre la porta de cada accés a l'ascensor perqué
aquests tinguin il-luminacié permanent tal com exigeix la normativa vigent.
Total Ut: 1,00 2.426,67 € 2.426,67 €
Total: 2.426,67 €
Pressupost d execucié material
1 ENDERROCS 197,36 €
2 FONAMENTACIO 335,06 €
3 RAM DE PALETA 307,21 €
4 ESTRUCTURA METAL.LICA 11.079,64 €
5 PINTURA 2.420,00 €
6 FUSTERIA 142,19 €
7 ASCENSOR 16.000,00 €|
8 INSTAL.LACIO ELECTRICA 2.426,67 €
| ToTAL PEM | 32.908,13 €
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C/ Pardo, 6 (Tipologia C)

superficie preu
1 ENDERROCS
11 M2 Arrencada de paviment ceramic, amb mitjans manuals i carrega manual de runa
sobrecami6 o contenidor. Tot segons planols de projecte. Tot inclos i completament
acabat
Total M2: 16,00 8,69€ 139,04 €
1.2 Ml Aixecament de barana metal.lica en forma recta de 100cm d’alcada, situada al repla
d’escala, amb mitjans manuals i carrega manual sobre cami6 o contenidor.
Total MI: 5,45 8,25€ 44,96 €
Total 184,00 €
2.FONAMENTACIO
2.1 M3 Excavaci6 de rasa i pou de fins a 2 m de fondaria, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb mitjans manuals i carrega manual sobre contenidor
Total M3: 4,25 77,47 € 329,25 €
2.2 M3 Llosa de fonaments de formigé armat amb formigé per a lloses de fonaments, HA-
25/B/20/l1a, de consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba, armat amb 50 kg/m3 d'armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer
en barres corrugades B500S de limit elastic >= 500 N/mm2
Total M3: 1,06 146,04 € 154,80 €
Total 484,05 €
3.RAM DE PALETA
3.1 M2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maé calat, HD, de 290x140x100
mm , per a revestir, categoria |, segons la norma UNE-EN 771-1, col-locat amb morter
per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designacié (G) segons norma
UNE-EN 998-2
Total M2: 7,20 34,02 € 24494 €
3.2 M2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'algaria, com a
maxim, amb morter de ciment 1:6, remolinat
Total M2: 6,48 18,53 € 120,07 €
33 M2 Rampes.Llosa de formig6é armat, inclinada, de 20 cm de gruix amb muntatge i
desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una algaria <= 3 m, amb tauler de
fusta de pi, amb una quantia de 1 m2/m2, formigé HA - 25/B/10/I, abocat amb bomba
i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 15 kg/m2. Tot
segons planols de projecte. Tot inclos i completament acabat.
Total M2: 10,75 6,89 € 74,07 €
Total 439,09 €
4.SERRALLERIA
4.1 M2 Tancament de planxa perforada en tot el recinte de I"ascensor
Total M2: 77,03 100,00 € 7.703,00 €
4.2 Ml Estructura de 60 x 60 de 4 mm en tot el recorregut de I'ascensor, arriostrat amb tub
de 60 x 60 de 4 mm, per tal de formar I'estructura de I'ascensor
Total ml: 19,40 320,00 € 6.208,00 €
4.3 M2 Subministrament i muntatge de claraboia de policarbonat de 20mm de gruix recolzada
sobre perfileria tubular d'acer.
Total M2: 205,00 8,00€ 1.640,00 €
Total 15.551,00 €
5.PINTURA:
51 M2 Pintura plastica llisa color, per a interiors,en paraments horitzontales i verticales, dues
manos, incluso polit, ma dimprimacié amb plastic diluit.
Total M2: 110,00 22,00 € 2.420,00 €
Total 2.420,00 €
6.ASCENSOR
6,1 Ut Ascensor eléctric per a quatre persones amb 6 aturades, velocitat de 1m/sg., porta de
cabina automatica i porta de pisos semiautomatica de 70cm, amb equip de maniobra
simple, alarma i enllumenat d’emergencia, i ajudes de ram de paleta, totalment
instal.lat.
Total Ut: 1,00 16.955,00 € 16.955,00 €
Total: 16.955,00 €
7. INSTAL.LACIO ELECTRICA
7.1 Ut Fer la instal-lacié del muntant de forca de I'ascensor instal-lant la connexié i la caixa
de proteccions equipada amb diferencials i magnetoteérmics, des dels comptadors fins
la caambra de maquines, d'acord amb la poténcia demandada per I'ascensor, els
circuits a protegir i la normativa d'ascensors i de baixa tensié. Instal-lar la il-luminacié
relamentaria al recinte de l'ascensor i a la cambra de maquines, amb interruptors
commutats situats a aquesta Gtlima i al fossat. Col-locar una piqueta de presa de terra
de coure, clavada a terra, per connectar a terra l'ascensor. Subministrament i
instal-lacié d'un equip fluorescent sobre la porta de cada accés a l'ascensor perqué
aquests tinguin il-luminacié permanent tal com exigeix la normativa vigent.
Total Ut: 1,00 2.426,67 € 2.426,67 €
Total: 2.426,67 €
Pressupost d execucié material
1 ENDERROCS 184,00 €
2 FONAMENTACIO 484,05 €
3 RAM DE PALETA 439,09 €
4 ESTRUCTURA METAL.LICA 15.551,00 €
5 PINTURA 2.420,00 €
6 ASCENSOR 16.955,00 €|
7 INSTAL.LACIO ELECTRICA 2.426,67 €|
| TOTALPEM | 36.033,14 €
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C/ Can Ros, 18 (Tipologia D)

superficie preu
1.ENDERROCS
1.1 M3 Obertura de forat a les parets de fagana de la caixa d'escala per a la posterior
col.locaci6 de les portes de l'ascensor i fusteria dalumini, realitzada amb mitjans
manuals i carrega manual sobre contenidor
Total M3: 21,15 10,57 € 22356 €
2.FONAMENTACIO
2.1 M3 Excavacié de rasa i pou de fins a 2 m de fondaria, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb mitjans manuals i carrega manual sobre contenidor
Total M3: 5,72 77,47 € 443,13 €
2.2 M3 Llosa de fonaments de formigé armat amb formigé per a lloses de fonaments, HA-
25/B/20/11a, de consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba, armat amb 50 kg/m3 d'armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer
en barres corrugades B500S de limit elastic >= 500 N/mm2
Total M3: 3,06 146,04 € 446,88 €
Total 890,01 €
3.RAM DE PALETA
31 M2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maé calat, HD, de 290x140x100
mm , per a revestir, categoria |, segons la norma UNE-EN 771-1, col-locat amb morter
per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designacié (G) segons norma
UNE-EN 998-2
Total M2: 6,26 34,02 € 21297 €
3.2 M2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alcaria, com a
maxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1
Total M2: 6,44 5,67 € 36,51 €
Total 249,48 €
4.SERRALLERIA
4.1 M2 Tancament de vidre laminar 5+5 en tot el recinte de 'ascensor.
Total M2: 55,34 120,00 € 6.640,80 €
4.2 M Estructura de 100 x 100 de 5 mm en tot el recorregut de l'ascensor, arriostrat amb tub
de 100 x 100 de 5 mm, per tal de formar I'estructura de I'ascensor.
Total ml: 18,54 350,00 € 6.489,00 €
4.3 Ut Dintell de perfil HEB-120 laminat en calent , amb capa d’imprimacié anticorrosiva,
tallat amida i col.locat a obra.
Total Ut: 9,24 46,63 € 430,86 €
Total 13.560,66 €
5.PINTURA
51 M2 Pintura plastica llisa color, per a interiors,en paraments horitzontales i verticales, dues
manos, incluso polit, méa dimprimaci6é amb plastic diluit.
Total M2: 110,00 22,00 € 2.420,00 €
Total 2.420,00 €
6. FUSTERIA
6.1 uT Fusteria d' alumini lacat en blanc per a formaci6 de finestra abisagrada oscilobatent ,
d“obertura cap a l'interior de 68 x 256¢cm, amb fixe inferior de 1m
Total Ut: 4,00 512,35 € 2.049,40 €
7.ASCENSOR
7.1 Ut Ascensor electric per a quatre persones amb 4 aturades, velocitat de 1m/sg., portes
automatiques de doble embarcament, amb equip de maniobra simple, alarma i
enllumenat d*emergéncia, i ajudes de ram de paleta, totalment instal.lat.
Total Ut: 1,00 15.085,00 € 15.085,00 €
Total: 15.085,00 €
8. INSTAL.LACIO ELECTRICA
8.1 Ut Fer la instal'lacié del muntant de forga de I'ascensor installant la connexi6 i la caixa
de proteccions equipada amb diferencials i magnetotérmics, des dels comptadors fins
la caambra de maquines, d'acord amb la poténcia demandada per l'ascensor, els
circuits a protegir i la normativa d'ascensors i de baixa tensié. Instal-lar la il-luminacié
relamentaria al recinte de l'ascensor i a la cambra de maquines, amb interruptors
commutats situats a aquesta Gtlima i al fossat. Col-locar una piqueta de presa de terra
de coure, clavada a terra, per connectar a terra l'ascensor. Subministrament i
instal-lacié d'un equip fluorescent sobre la porta de cada accés a l'ascensor perque
aquests tinguin il-luminacié permanent tal com exigeix la normativa vigent.
Total Ut: 1,00 2426,67 2.426,67 €
Total: 2.426,67 €
Pressupost d execucié material
1 ENDERROCS 22356 €
2 FONAMENTACIO 890,01 €
3 RAM DE PALETA 249,48 €
4 ESTRUCTURA METAL.LICA 13.560,66 €
5 PINTURA 2.420,00 €
6 FUSTERIA 2.049,40 €
7 ASCENSOR 15.085,00 €|
8 INSTAL.LACIO ELECTRICA 2.426,67 €
|_ToTAL PEM | 36.681,22 €
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C/ Cardenal Tedeschini, 88 (Tipologia E)

superficie preu
1.ENDERROCS
1.1 M3 Obertura de forat a les parets de fagana de la caixa d'escala per a la posterior
col.locaci6 de les portes de l'ascensor i fusteria dalumini, realitzada amb mitjans
manuals i carrega manual sobre contenidor
Total M3: 17,15 10,57 € 181,28 €
2.FONAMENTACIO
2.1 M3 Excavacié de rasa i pou de fins a 2 m de fondaria, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb mitjans manuals i carrega manual sobre contenidor
Total M3: 0,63 77,47 € 48,81 €
2.2 M3 Llosa de fonaments de formigé armat amb formigé per a lloses de fonaments, HA-
25/B/20/11a, de consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba, armat amb 50 kg/m3 d'armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer
en barres corrugades B500S de limit elastic >= 500 N/mm2
Total M3: 0,63 146,04 € 92,01 €
Total 140,81 €
3.RAM DE PALETA
31 M2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maé calat, HD, de 290x140x100
mm , per a revestir, categoria |, segons la norma UNE-EN 771-1, col-locat amb morter
per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designacié (G) segons norma
UNE-EN 998-2
Total M2: 1,00 34,02 € 34,02 €
3.2 M2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alcaria, com a
maxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1
Total M2: 11,84 5,67 € 67,13 €
Total 101,15 €
4.SERRALLERIA
4.1 M2 Tancament de vidre laminar 5+5 en tot el recinte de 'ascensor.
Total M2: 41,00 120,00 € 4.920,00 €
4.2 MI Estructura de 60 x 60 de 4mm en tot el recorregut de I'ascensor, arriostrat amb tub de
100 x 100 de 5 mm, per tal de formar I'estructura de l'ascensor.
Total ml: 14,55 320,00 € 4.656,00 €
4.3 Ut Dintell de perfil HEB-120 laminat en calent , amb capa d’imprimacié anticorrosiva,
tallat amida i col.locat a obra.
Total Ut: 8,20 46,63 € 382,37€
Total 9.958,37 €
5.PINTURA
51 M2 Pintura plastica llisa color, per a interiors,en paraments horitzontales i verticales, dues
manos, incluso polit, méa dimprimaci6é amb plastic diluit.
Total M2: 110,00 22,00 € 2.420,00 €
Total 2.420,00 €
6. FUSTERIA
6.1 uT Fusteria d' alumini lacat en blanc per a formaci6 de finestra abisagrada oscilobatent ,
d“obertura cap a l'interior de 67 x 255cm, amb fixe inferior de 1m
Total Ut: 4,00 512,35 € 2.049,40 €
7.ASCENSOR
7.1 Ut Ascensor eléctric per a quatre persones amb 4 aturades, velocitat de 1m/sg., porta de
cabina automatica i porta de pisos semiautomatica de 700mm, amb equip de
maniobra simple, alarma i enllumenat d'emergéncia, i ajudes de ram de paleta,
totalment instal.lat.
Total Ut: 1,00 15.085,00 € 15.085,00 €
Total: 15.085,00 €
8. INSTAL.LACIO ELECTRICA
8.1 Ut Fer la instal'lacié del muntant de forga de I'ascensor installant la connexi6 i la caixa
de proteccions equipada amb diferencials i magnetotérmics, des dels comptadors fins
la caambra de maquines, d'acord amb la poténcia demandada per l'ascensor, els
circuits a protegir i la normativa d'ascensors i de baixa tensié. Instal-lar la il-luminacié
relamentaria al recinte de l'ascensor i a la cambra de maquines, amb interruptors
commutats situats a aquesta Gtlima i al fossat. Col-locar una piqueta de presa de terra
de coure, clavada a terra, per connectar a terra l'ascensor. Subministrament i
instal-lacié d'un equip fluorescent sobre la porta de cada accés a l'ascensor perque
aquests tinguin il-luminacié permanent tal com exigeix la normativa vigent.
Total Ut: 1,00 2426,67 2.426,67 €
Total: 2.426,67 €
Pressupost d execucié material
1 ENDERROCS 181,28 €
2 FONAMENTACIO 140,81 €
3 RAM DE PALETA 101,15 €
4 ESTRUCTURA METAL.LICA 9.958,37 €
5 PINTURA 2.420,00 €
6 FUSTERIA 2.049,40 €
7 ASCENSOR 15.085,00 €|
8 INSTAL.LACIO ELECTRICA 2.426,67 €
|_ToTAL PEM | 32.181,40 €
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REPORTATGE FOTOGRAFIC
C/CEP, 1
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Fig.2: Planta baixa
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Fig.3: Ull d’escala Fig.4 Planta tipus
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Fig.5: Repla d'escala Fig.6: Volta d’escala
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C/ Sant Pasqual Bailon, 6B

o

Fig.8: Fagana rinipal Fig.9: Planta baixa

L
Fig.10: Ull d’escala Fig.11: Planta tipus
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Fig.12: Repla d’escala Fig.13 Volta d’escala

Fig.14: Planta quarta
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C/ Pardo, 6

Fig.15: Fagaa principal Fig.16: Planta baixa
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Fig.18: Facana principal

Fig.20:Planta tipus
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Fi.23: Facana per caixa d'escala
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Fig.24: Facana principal Fig.25: Planta baixa
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Fig.26: Planta tipus ig.27: Pllanta quarta
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C/ Cardenal Tedeschini, 88

Fig.28: Volta d’escala _ Fig.29: Facana pati interior

e

Fig.30: Facana pati interior per caixa d’escala
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1.- GENERAL INFORMATION DATA

1.1.- Objects and Background

This basic safety and health study correspond to the reform work for the installation of
elevators in building multi family housing of the Indian Congress Neighborhood, with the
general specifications shown at the beginning of this project.

This basic safety and health study is a starting document setting guidelines relating to safety
and health during the execution of the work in accordance with Article 4 of Real Decree
1627/97. Not in any case exceed the established parameters of that Article. For the drafting of
a safety and health study. These parameters are:

Operation Budget Management per Contracted Execution
Number of Workers : Up to 8 workers less than 20 workers

Number of Total working days : Maximum approx. 450 working days less than 500 working
days

The contractor will have to draft a health and safety agreement work plan with Article 7 of the
mentioned Real Decree. Its mission is to develop and complete the basic study and or present
specific alternatives or some of the requirements expressed. This plan must be approved
before the work starts, by the Coordinator of safety and health during the execution of the
work or failing that by architect.

1.2.- Author of the Basic Safety and Health Study

This basic safety and health study has been drafted by Victor Martorell Garcia, Building
Engineer Number:****

1.3.- Parties Involved Obligations

Promoter’s Obligations

- The Developer or Promoter has the obligation to inform Generalitat's Labor Department
about different Agents who assume responsabilities when fulfilling working conditions. This
act is done by previous document notice.

Coordinator’'s obligations in the execution of the work, failing that, by the Project
Manager:

-Approved the health and safety plan drawn up by the contractor through the act of approval
of the safety and health plan.

-Coordinate implementation of the general principles of prevention and safety.

-Guard the logbook of the work, and process the inspection of labor and social security.
Entries that have been made.

-Order the cessation of the cuts of the entire work or works which involves serious and
imminent risk to the workers security.
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Contractor’s Obligations

-Draft the safety and health plan.

-The contractor is obliged to respect and enforce security and health plan to their staff and as
the subcontract directly to them.

-The contractor has the obligation to inform and enforce the plane to other companies or
autonomous involved in the construction process, stating to the safety coordinator produced
infringements, and if they are severe one will execute an annotation directly in the logbook.
-The builder will have knowledge and will enforce the safety provisions of Real Decree
1627/97, specially article 10 and 11 as well as annexes and article 15, Labor Risk’s Law.

2.- DATA RELATING TO WORK’ S IMPLANTATION

2.1.- Brief description of the work and its accesses or approaches

- Constructive and Structural Typology:

Typology A, B, E:Multi family building between party or dividing wall consisting of ground
floor and 4 floors for each of them, all aimed at housing 2 for each floor.

Edification based bearing walls 15 cms thick and fagcades of 30 cm with unidirectional
ceilings and catalan vault stairs or stairs catalan vault style and supported load on the stairwell
walls and supported by bearing walls from the stairwell box. Pitched roof not passable.

Typology C:Multi family building between party or dividing wall consisting of ground floor
intended for locals, 4 floors with 4 apartments per floor landing and deck access on house top.

Edification based bearing walls 15 cmd thick and 30 cmd facades with unidirectional ceilings
and courtyard with stares. Passable flat cover accessible from the top floor.

Typology D: Multi family building between party or dividing wall consisting of ground floor
intended for locals, above, through a private inner enclosure that will enter the apartment with
a house apartment on the first floor landing and 4 floors with 2 dwelling for each floor.

Edification based bearing walls 15 cms thick and 30 cmd facades with unidirectional ceiling
and catalan style ladders supported on the walls from the stairwell no passable flat cover
accessible from the 4th floor.

- Access

Access to the work area is made through each of the building steps. For connections to be
made to the interiors of the homes affected will need to coordinate the work with the
occupiers.

Access to the work of the foreign staff and workers who do not take personal protections are
prohibited.

- General works description:
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The objective or goal of this present intervention is the installation of an elevator for each of
the five constructive topologies described in the study of the elevators program
implementation lifts in the neighborhood of the Congrés-indians Quarter. The works form
remain described in more detail in the memory of measurements of the project.

All works will be scheduled and coordinated. Be guaranteed at all times neighbors step in
proper security conditions, both, for operators and for residents of the building. This is, all the
steps perfectly screwed with and without obstacles and a railing next to the treads with upper
ealing and resistant protection from the rungs to the height of the handrail.

2.2.- Provisional installations

At first it is necessary to request temporary/provisional work meters/counters since the
apartment or property has all the necessary services.

The electric spillages or supply power while the work lasts shall be protected with all the
elements of mandatory safety/security low tension or low voltage regulation required paying
special or particular attention to the maintenance of the equipment, guaranteeing or ensuring
that a good grounding and protection elements are in perfect state or conditions for its
respective usage. Will not be allowed any machinery both, as fixed or stationary usage as
portable machinery connected to the network without the regulatory plug type, and in good
condition, as well the good condition of the machine both of use and as protection.

The need for having various data bases of in dolls in different points of the work will be
always provided with cable seniority to itself and an airborne in areas out side of work areas
and, therefore of accident danger. The enrolls bases will take its protection elements
independently or regardless of the protection box.

2.3.- Number of workers

An average of 4 workers is anticipated with a maximum of 6 workers.

2.4.- Sanitation and Hygiene Services

Operators may use the services of specially assigned health center. Also a locker space will be
available.

2.5.- Preventive Medicine and First Aid

It will be placed in the work of a First Aid Kit with the necessary first equipment aid.

You must provide information visible sign or banner to the work site from the nearest diverse
medical centers ( Own services, employers mutual, the labor mutuals, clinics, hospitals, etc )
where possible has to carry the injured to receive prompt and effective treatment.

3.- GENERAL PRINCIPLES APPLICABLE DURING WORK'’s EXECUTION

3.1.- Principles of preventive actions
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Every construction project or equipment designed, auxiliary medium machine or tool to use
for work, study object of this basic safety and health will be integrated into the constructive
process, always agree with the principles of preventive action ( Article 15L-31/1995 of
November 8th. ) The applicable principles during works execution ( Article 10 RD.1627/1997
of October 24th. ), machines general safety rules ( Article 18 RD.1945/1986 of may 26th,
1986 ), and building basic rules, among other related regulations, and meeting the
technological rules or instructions of the building edification, complementary technical
instructions and standards or UNE ( One Spanish Rule ) or European Standards/Rules of
Mandatory and Recommended Application ).

3.2.- Access Conditions and Effects of Public Roads

In the safety and health plan contractor, the contractor will decide deviations and interim steps
to vehicles and pedestrians, circuits and signal sections, signals, protection and detection
measures, temporary flooring, which involves implementation changes and execution of the
work, differentiating, if applicable, the various stages of implementation or execution stages
to this end, it will consider what determines information rules and signaled works to the
municipality and the municipal instruction on the installation of urban public space elements
in the public space of that city.

Where appropriate, in accordance with the work execution provisions, will differ clearly, and
for each of the different phases of the work, the work areas and areas used for the movement
of vehicles and pedestrians, access to buildings and Vado, etc, and signaled measures and
protection corresponding to each of the phases will be defined. It is mandatory to report the
outbreak, spread, nature of work and changes in the flow of vehicles caused by the works, the
municipal guard and firefighters or the appropriate authority.

When necessary prohibit parking in areas where it is usually allowed. The Warning sign,
exceptional signage, ( 1050 x 600 mm ), will be placed 10 days prior workers start informing
the municipal guard or the appropriate Authority.

In the diversion or reduction of steps passers for the passerby or pedestrians, the signaling will
be placed.

No person may begin the work execution without carrying out the implementation’s elements
of signals and protection appropriate, as defined in the approved Security Plan.

The construction contractor will be responsible for maintaining the signals and protection
elements implemented.

Passers accesses clearly defined and marked.

3.3.- Field of Occupation of Public Roads

- Container Situation

The health and safety plan will have to challenge cone zones provided for this purpose in
accordance with the needs of the contractor, always bearing in mind the following premises:
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Booths, containers, temporary workshops and parking vehicles, will be located in an area
close to work that allows you to apply the following criteria:

- Preferably, leaving a minimum step of a meter and forty cms ( 1,40 mt) for the passage of
pedestrians on the sidewalk.

- On the sidewalk leaving a minimum step of a meter and forty cms ( 1, 40 mt ) for
pedestrians’s passage in the parking area of public roads without taking any lane.

- If there is not enough space on the sidewalk, they will be placed in the parking area of public
roads trying not to hold any lanes and always leaving at least 1 meter ( 1m ) to the passage of
pedestrians.

- On the sidewalk passer space will be protected and associated signaling will be placed.

- Cleaning

Daily contractors cleaning at the public space affected by the activity of the work especially
after making loading and unloading operations or producing dust or trash.

Solid particle emissions are especially monitored ( Dust, Foundation, etc )

3.4.- Materials handling

All maintenance material carries a risk, therefore from the preventive point of view, you will
need to avoid all handling that is not strictly necessary under safety known axiom that says
that “ The safest job is one that is no done

To handle materials take the following basic precautions:

- Start load or material that appears more superficially in other words the first and most
accessible.

- Deliver material, don’t throw.

- Maintain a tidy place, and in case of strategically stack material, realize that this must be
done in stable piles away from aisles, away from corridors or sites where it can receive blows,
be hit or wear down.

- Wear gloves and safety shoes.

- In maintaining long loads between 2 people or more, the load can be held in the hand, arm
stretched along the body, or on the back.

- S'utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de
material.

- The right tools and aids for transporting each type of material will be used in the loading and
unloading, it is prohibited to placed oneself between the back of the truck and the platform,
stick, column or vertical structure fixed.

- If tools are used during unloading, with level arms, nails, pliers goat or the like, put the
maneuver in such a way as to ensure that the load does not come up and does not slide.

In wheat refers to material handling, contractor in the development of health and safety plan
will take into account the following premises:
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Try to avoid the manual handling of loads by:

- Automation and mechanization of processes.
- Organizational measures that eliminate or minimize transport.
- Preventive measures when one cannot prevent manipulation with:

- Use of mechanical support.

- Reduction or re-designed load.

- Action on work organization.

- Improvement of the working environment.

- Workers provide training an information on issues that include:
- Proper use of mechanical aid.
- Correct use of personal protective equipment.
- Same techniques for handling loads.
- Weight and center of gravity information.

4.- AUXILIARY MEANS, DESCRIPTION OF RISKS AND COUNTER-MEASURES

4.1.- Auxiliary means, risks and preventive measures

CHAPTER: DEMOLITIONS

ITEMS: Dismantling, demolition and replicated/loads and transport waste
Location: Lobby, ceiling sections and ladder or stairs demolition

Risk -Same level fall
Analysis -Drop height
-Falling objects at the same level
-Crash and unexpected collapse of existing constructions

-Bruises, cuts, entrapment, crossings with tools and machinery

-Injuries from extreme efforts

-Patrticle projection

-Foreign bodies in eyes

-Auditory system injuries o lesions
-Inflation dust, smoke or noxious gases
-Directs and indirects electrical contacts

Precautionary -Gateway facility for the slip sheet steel welded railing for permeant

Measuraments access for residents of the ladder above the surplus labor.
-Signaling and fencing work are. Banned from outsiders
-Signaling and cancellation of existent facilities

-It will mount a provisional propping structural elements to conserve
-Watered with water from the produced waste to minimize the dust

production

-The accumulation of waste in plants should be avoided to prevent

subsidence or sinking
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-It will prevent the load or efforts ruins or demolitions media made by
manual means

-Overload hoist, crane and scaffolding should be avoided

-Order and general cleaning of work areas will be maintained

Colletive -Mosquito mesh fence around scaffolding in rails when working on
Protection exterior vertical surfaces or facings
Equipment -Safety features on scaffolding: Railing, skirting, anchorages, plinth.

-Protective shelters

-Downspouts of closed and properly anchored residues

-Tarps to cover the waste containers

-Vertical holes and slopes protection : railing and nets

-Horizontal holes protection : net, piercing closed with boards or steel
plates

-Limited cargo hoists and cranes

Individual -Approved helmet
Protection -Rubber and leather gloves
Equipment -Rough latex antiabracion and cut resistant gloves

-Auditive protectors

-Anti particles and anti impact goggles or glasses

-Filter masks in operators that carries dust

-Safety boots with reinforced toe and impact templates resistant
-Protection strip or belt dorsolumbar

-Safety harness andaje device and special risk interventions retention in
aereas where there is not sufficient collective protection

CHAPTER: EARTH MOVEMENT AND FOUNDATIONS

ITEMS: Excavations, recesses, empty/armed, formwork and concreting of foundations
Location: Ground floor

Risk Soil works movement:

Analysis -Falls into shallo, wells or elevator pits
-Run over, collisions, rollovers or overturning excavating machinery
-Collapsed and sinking existent unforeseen conditions
-Landslide
-Bruises or hits, cuts, entrapment, crushing with tools or machinery
-Electrocution from contact with existing underground power lines
-Knocking with existing underground conduits or dipositive
Foundation
-Cuts or on laps/puncture with iron and nails during formwork
foundation assembly
-Skin and eyes cement splashes During concrete foundation

Precautionary Soil works movement:
Measures -Signaling/signage and fencing or enclosure work area. Access
prohibition, ban or denial to outsiders
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Colletive
Protection
Equipment

Individual
protection
equipment

-Signaling and cancellation of existent facilities

-Shore wells to prevent landslides and subsidence or sinking

-Should be needed to strengthen the foundation, will be made by
sections avoiding the bare footing of the existing foundations

-Order and general cleaning of work areas will be maintained
Foundations:

-Limited height of the direct rollover concrete to avoid splashing
-General cleanliness and order will be maintained in the work

Soil works movements:

-Railings and protection in shallow and uneven ground
-Barriers or caps for excavation machinery for the near slopes
Foundation:

-Walkways and platforms that are needed to access job sites
-Protection and signaling bar armer with plastic covers

-Approved helmet

-Leather and rubber gloves

-Cut resistant and rough latex anti burns or scald gloves
-Filters masks in operations that carries dust

-Safety boots with reinforced toe

-Water bottles

CHAPTER: STRUCTURES

ITEMS: Facilities and metal structure of the hoistway or elevator box

Location Courtyard/Elevator grave

Risk
Analysis

Precautionary
Measures

-Falling material level

-Fall height

-Falling objects at different levels

-Bruises or hits, cuts, entrapment, crushing with tools and machinery
-Partial or total collapses of existing structures

-Direct and indirect electrical contacts

-Cuts or onlaps/puncture with iron and nails during the structure
formwork or assembly

-Skin and eyes cement splashes during concrete structure

-Poisoning by inhalation or contact with chemicals or chemical
products

- A previous hole reinforced from roofs and turns to be concreted that
will extend itself to the lower floors.

- The installation or facility to be maintained at least to the end of 28
days after the execution or performing of the concrete compression
plate, except the helmet which orders the unshoring earlier by the
project management

-No material will be accumulated on the roof and round

-Height hollow concrete will be limited to avoid splashing
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-Order and general cleaning of work areas will be maintained

Colletive
Protection
Equipment

Individual
Protection
Equipment

-Vertical holes and slopes protection : Railings and network

-Horizontal holes protection : network, closing holes with boards or

steel plates

-Runways or walkways and platforms that are need to access the
worksites or workplaces

-Protection and signaling of reinforcing bars with plastic sleeves or
covers

-A network or protective mesh fixed under the frame of rafters will be
placed to prevent the possible fall for materials or partial collapse of the
first floor ceiling during the second phase of the work

-Approved helmet

-Rubber and leather gloves

-Rough latex anti burns and cut resistant gloves

-Safety boots with reinforced toe and impact resistant templates
-Water bottles

-Filter masks for respiratory system protection

-Antiparticles and anti impact resistant goggles or glasses

CHAPTER: DIVISION AND INTERIOR ELEMENTS/ INTERIOR FINISHED

ITEMS: Brickwalls/plaster board laminated walls, beaded plaster wall filing, painted
and varnished tilings/interior paving/ceilings/wood and steel carpentry/glass enclosures (

windows, etc )
Location All floors

Risk
Analyses

Mesures
preventives

-Same level falls

-Fall hight

-Falling objects at different levels

-Fall and collapse of building walls or other building elements
-Bruises, cuts, stiching, or other injuries with tools and machinery
-Cut crystal or ceramic pieces

-Wielding burns operation

-Fires resulting from wielding and or accumulation of flammable
products ( paints, varnishes, adhesive and their solvents

-Injuries by contacts with Chemical inhalation ( paints, varnished,
adhesive, and their solvents )

-Direct and indirect electrical contacts

-A total ban on smo,king and lighting fires will remain in the work
-Excessive accumulation of flammable substances should be avoided in
the work

-Chemical products pile or stack will take place in ventilated and
signposted locals

-You may only use wielding equipment staff if properly trained and
accredited

-It is necessary to minimize the amount of materials on the floors
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-It will remain open and passable traffic areas and evacuation routes
that are properly marked
-Order and general cleaning of work areas will be maintained

Collective Vertical holes and slopes protection : railings and network
Protection -Horizontal holes protection : Network, holes fillings with boards
Equipment -Easels for access to higher levels

-Fire protection equipment ( extinguishers)

Individual -Approved helmet
Protection -Rubber and leather gloves
Equipment -Rough latex anti burns and cut resistant gloves

-Safety boots with reinforced toe and impact resistant templates
-Filter masks for respiratory system protection

-Antiparticles and anti impacts resistant goggles or glasses
-Welder screen

-Mittens and appropriate clothing for the welder

CHAPTER: INSTALLATIONS

ITEMS: Electricity and lighting/ elevator/fire protections
Location All floors

Risk -Same levels falls
Analyses falls from height
-Falling objects at different levels
-Bruises, cuts, stitching or other injuries with tools and machinery
-Burns wielding operations
-Electrocution by contact with the electrical installation
-Fires resulting from welding work and or the build up of flammable
products
-Fires caused by short circuits in the electrical system
-Water leaks or other fluids from the different networks or facilities

Preventive Facilities work may only be performed by properly qualified and
Measures accredited operations in different branches
-The electrical system will remain with no tension during the work,
except when its operation is strictly necessary
-Water services will remain shut down but the network during work,
except when strictly necessary, start its operation.
-Excessive accumulation of flammable substances should be aoudad to
work
-It is reduced to the minimum necessary material stacking plants
-Pass areas and evacuation routes are properly maintained and posable,
which will be properly marked
-Order and clean up will remain in the work areas

Colletive Vertical holes and slopes protection : Railings and network
Protections Horizontal holes protection : network, holes, fillings with boards
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Equipment -Easels for access to higher levels
-Fire protection equipment ( extinguishers)

Individual - Approved helmet
Protection -Rubber and leather gloves
Equipment -Dielectric insulating gloves

-Safety footwear with insulating soles
-Filter mask for respiratory system protection

5.- RISK PREVENTION

5.1.- Individual protections

-Helmets : for all those involved in the work, including visitors
-Utility gloves

-Rubber gloves

-Safety boots with anti slide soles

-Overalls

-Impact and antirust goggles or glasses

-Auditive protection

-Anti dust mask

-A welding mask

-Mittens and apron for a welder

5.2.- Collective protection and signaling

-Information security signaling equipment

-Danger signs prohibiting access

-Signaling elements and puncture protection agents, sharp or protruding
-Portable extinguishers

5.3.- Information

All staff at the beginning of the work or when incorporated will receive from their company
the information of risks and corrective measures to be used in carrying out their tasks.

5.4.- Preventing risks of damage to third parties

Natural access to the work will be signaled or marked and every step outsider will be
prohibited by sticking enclosures and signaling elements necessary for that purpose

6.- FIRST AID

6.1.-General aspects

First aid is the immediate assistance to workers who have suffered an accident or illness at
work before special medical assistance not occur.

They must guarantee the proper, prompt and effective response in order to minimizer health
damage resulting from these accidents or indispositions.
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The planning of first aid is to be an integrated manner and must consist of a complex
organization that includes people, equipment, materials, facilities and evacuation and
transporting measures victims and not victims.

Requirements : Information workers, training and participation.

It must involve the coordination of resources from the work place with outside health and no
health resources.

It must be integrated into the overall planning of the work and, very specific to mind, in terms
of health and safety and emergency planning in the workplace center.

It must be periodically check and verified or review.

6.2.- La farmaciola

The materials and tools needed to carry out first aid, first fix aids, ( cupboards and drawers )
have to be in the premises for first aid.

First aid laptops, ( bags or briefcases ), must be ready to be immediately transported to any
job site when required.

Indicative content:

-Single use gloves, gowns, aprons, barriers masks mouth to mouth, etc
-Diverse instruments : tweezers, scissors, flashlights, etc

-Liquid hand soap

-Antiseptics/desinfectants approved and ready ( iodized alcohol )
-Elastic bands ( different measures and in individual bags )

-Headbands or bandages and sterile gauze of different measures and in individual bags
-Bandaged provisional triangle

-Plaster, plasters, estrips, and eye patches, in individual bags

-Rubber band to make a tourniquet

-Eye cleaner or water or saline 0.9 % in closed containers

-CPR mask

-Insulating blanket

-Syntetic gel bags

-Cleaning wipes alcohol free (in case soap and water are not available )

6.3.- Life quard

It has to be at least one employee with first aid and life saving knowledge.

They must have adequate information to take effective action before workers an accident or
illness in the work place. The level of training must be appropriate to carry out the functions
assigned.

The execution of first aid purpose i to donate the proper, prompt and effective response to
workers who have suffered an accident or illness at work, to minimize the consequences of
such damage that occurred to individual’s health.
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It is to give immediate assistance to workers who have suffered an accident or iliness at work
before the specialized assistance occurs.

Their priorities are: To protect, advise, help, move ( those minor injuries that do not require
the arrival of medical experts )
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6.4.- Location of health care services, rescue, safety and means of evacuation

Telephone and addresses of interest ( Cap, hospital, ambulances, police, ..)

CAP La Sagrera
Street Garcilaso, 1-9
08027 Barcelona
Telephone.: 93 326 89 01
Fax number.: 93 351 73 84
BARCELONES
Hours:

CAP Sant Andreu
Meridiana Ave, 428
08030 Barcelona
Telephone 93 274 54 99
Fax number 93 346 27 13
BARCELONES

Hours:

Monday throught Friday 8AM to 8PM
Saturdays: 9AM to 5PM

Outside these hours: On call at telephone
061 Or CUAP Casernes St Andreu

Monday throught Friday 8AM to 8PM

Outside these hours: On call at telephone
061 Or CUAP Dos de Maig
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La Vall d’'Hebron Hospital

P. de la Vall d'Hebron, 119-129
08035 Barcelona

Telephone.: 93 489 30 00

Santa Creu i Sant Pau Hospital Telefons d’emergencia:

Sant Quinti, 89 Medical emergencies: 061
08041 Barcelona Emergencies: 112
Telephone number.: 93 553 71 60 Policie: 091
Fax number.: 93 291 94 27 Traffic Safety : 092
Accident and emergency 24 hours Fire fighters 080
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7.- SPECIFICATIONS OR SET CONDITIONS CONCERNING SAFETY

7.1.- Applicable Legal Provisions

Mandatory compliance with the following laws:

S'estableix un certificat sobre compliment de les distancies reglamentaries d'obres i
construccions a linies eléctrigues.

Resolucidé, de 04/11/1988; Departament d'Industria i Energia (DOGC Num. 1075,
30/11/1988)

Se requlan las condiciones para la comercializacién y libre circulacion
intracomunitaria de los equipos de proteccion individual.

Real Decreto 1407, de 20/11/1992 ; Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la
Secretaria del Gobierno (BOE Num. 311, 28/12/1992)

(Correccio d’errades: BOE 42 / 24/02/1993)

* Modificacidon. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la
Presidencia (BOE num. 57, 08/03/1995) (C.E. - BOE num. 57, 08/03/1995)

* Ampliacién. Orden, de 16 de mayo de 1994 ; Ministerio de Industria y Energia
(BOE 130, 01/06/1994). Amplia el periode transitori establert en el Reial Decret.

* Modificacion. Real Decreto 159, de 03 de febrero de 1995 ; Ministerio de la
Presidencia (BOE 57, 08/03/1995)

* Correccio d'errades: BOE 69 / 22/03/1995)

Resolucion, de 25 de abril de 1996 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE 129,
28/05/1996) Informacié complementaria del Reial decret.

* Modificacion. Orden, de 20 de febrero de 1997 ; Ministerio de Industria y Energia
(BOE 56, 06/03/1997)

Prevencién de riesgos laborales.

Ley 31, de 08/11/1995 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 269, 10/11/1995)

Ley 54, de 12 de diciembre de 2003 ; Jefatura del Estado (BOE 298, 13/12/2003) De
reforma del marco normativo de la prevencién de riesgos laborales. Modifica els
articles 9, 14, 23, 24, 31, s'afegeix [l'article 32bis, 39, 43, s'afegeixen noves
disposicions addicionals. Ley 50, de 30 de diciembre de 1998 ; Jefatura del Estado
(BOE 313, 31/12/1998) (Correccido d'errades: BOE 109 / 07/05/1999) Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Modifica els articles 45, 47, 48149 de la
Llei.

* Modificacién.Ley 25, de 22 de diciembre de 2009 ; de la Jefatura del Estado (BOE
num. 308, 23/12/2009)

Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion.

Real Decreto 39, de 17/01/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos

Sociales (BOE Num. 27,31/01/1997)

* Modificaciéon. Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales (BOE num. 104, 01/05/1998)

* Modificacion. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales (BOE num. 127, 29/05/2006)

* Afegeix un parragraf seqgon a l'article 22. Real Decreto 688, de 10 de junio de 2005 ;
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 139, 11/06/2005)

* Modificacié. Real Decreto 298, de 6 de marzo, de 2009 ; del Ministerio de la
Presidencia (BOE num. 57, 07/03/2009)

* Modificacidé. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de Trabajo
e Inmigracion (BOE num. 71, 23/03/2010)
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Disposiciones minimas en materia de sefializacién de seguridad y salud en el trabajo.
Real Decreto 485, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE
Num. 97,23/04/1997)

Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacion manual de
cargas que entrafie riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

Real Decreto 487, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE
Num. 97,23/04/1997)

Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

Real Decreto 486, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE
Num. 97,23/04/1997)

* Modificacié. Anex l.letra A)9. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del
Ministerio de la Presidencia (BOE 274, 13/11/2004)

* Complementa. Orden TAS 2947, de 8 d'octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales (BOE num. 244, 11/10/2007)

Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a
agentes cancerigenos durante el trabajo.

Real Decreto 665, de 12/05/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 124,
24/05/1997)

* Modificacion. Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, del Ministerio de la
Presidencia (BOE num. 145, 17/06/2000) * Modificacién. Real decreto 349/2003, de
21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 82, (05/04/2003)
Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por los
trabajadores de equipos de proteccion individual.

Real Decreto 773, de 30/05/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 140,
12/06/1997) (Correccio errades: BOE 171/ 18/07/1997 )

Se establecen las disposiciones minimas de sequridad y salud para la utilizacién por
los trabajadores de los equipos de trabajo.

Real Decreto 1215, de 18/07/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 188,
07/08/1997)

* Modificacién. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la
Presidencia (BOE 274, 13/11/2004)

Se aprueban las disposiciones minimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de
los trabajadores en las actividades mineras.

Real Decreto 1389, de 05/09/1997 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num.
240,07/10/1997)

S'aprova el model de Llibre d'incidencies en obres de construccié

Ordre, de 12/01/1998 ; Departament de Treball (DOGC Num. 2565, 27/01/1998)
Disposiciones minimas de seguridad y salud en el trabajo en el ambito de las empresas
de trabajo temporal.

Real Decreto 216, de 05/02/1999 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE
Num. 47,24/02/1999)

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con la exposicion a agentes quimicos durante el trabajo.

Real Decreto 374, de 06/04/2001 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 104,
01/05/2001) (Correcci6 d'errades: BOE 129 / 30/05/2001 )

Disposiciones minimas para la proteccion de la salud y sequridad de los trabajadores
frente al riesgo eléctrico.

Real Decreto 614, de 21/06/2001 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 148,
21/06/2001)

Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas maquinas de uso al aire libre.
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Real Decreto 212, de 22/02/2002 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 52,
01/03/2002)

* Modificacion. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la
Presidencia (BOE num. 106, 04/05/2006)

Se establecen disposiciones minimas de seqguridad y de salud en las obras de
construccion.

Real Decreto 1627, de 24/10/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 256,
25/10/1997)

* Modifica l'apartat C.5 de I'annex IV. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre de
2004 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 274, 13/11/2004)

* Modificacio. Real Decreto 604, de 19 de mayo de 2006 ; del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales (BOE num. 127, 29/05/2006)

* Modificacié de I'apartat 4 de l'article 13 i de l'apartat 2 de l'article 18. Real Decreto
1109, de 24 de agosto de 2007 ; del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE
nam. 204, 25/08/2007)

* Modificacidé. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de Trabajo
e Inmigracion (BOE num. 71, 23/03/2010)

Se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de
Riesgos Laborales, en materia de coordinacion de actividades empresariales

Real Decreto 171, de 30/01/2004 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 27, 31/01/2004)

Se aprueba la Instruccion técnica complementaria MIE APQ-8 «Almacenamiento de
fertilizantes a base de nitrato amdnico con alto contenido en nitrégeno».

Real Decreto 2016, de 11/10/2004 ; Ministerio de Inddstria Turismo y Comercio
(BOE Num.256, 23/10/2004)

Sobre la proteccién de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos
derivados o que puedan derivarse de la exposicion a vibraciones mecanicas.

Real Decreto 1311, de 04/11/2005 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE
Num. 265,05/11/2005)

* Modificacio. Real Decreto 330, de 13 de marzo de 2009 ; del Ministerio de la
Presidencia (BOE num. 73, 26/03/2009)

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicion al ruido.

Real Decreto 286, de 10/03/2006 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 60,
11/03/2006) (Correccio d’errades: BOE 62 , BOE 71/ 14/03/2006 )

Cdbdigo Técnico de la Edificacion

Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74,
28/03/2006) (Correccié d’errades: BOE nam. 22 / 20/1//25/0)

*Modificacio. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la
Presidencia (BOE num. 254, 23/10/2007)

*Modificacio. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de Vivienda
(BOE num. 99, 23/04/2009)

*Modificacio. Real Decreto 173, de 19 de febrero de 2010; del Ministerio de Vivienda
(BOE num. 61, 11/03/2010)

*Modificacio apartat 4 de l'article 4. Real Decreto 410, de 31 de marzo de 2010 ; del
Ministerio de Vivienda (BOE num. 97, 22/04/2010)

*Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que
se declara la nulidad del articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por
el que se aprueba el Cddigo Técnico de la Edificacion, asi como la definicion del
parrafo segundo de uso administrativo y la definicion completa de uso publica




Projecte de reforma per a la instal-lacié d’ascensors al barri del Congrés-Indians 92

concurrencia, contenidas en el documento S| del mencionado Cédigo ; (BOE num.
184, 30/07/2010)

Disposiciones minimas de sequridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de
exposicion al amianto.

Real Decreto 396, de 31/03/2006 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num.86,
11/04/2006)

Es déna publicitat a la versié catalana i castellana del Llibre de Visites de la Inspecci6
de Treball i Sequretat Social.

Resolucié TRI 1627, de 18/05/2006 ; Departament de Treball i Indastria (DOGC
Num. 4641,25/05/2006)

(Correccio errades: DOGC 46430/05/2006 )

Reguladora de la subcontratacién en el Sector de la Construccion.

Ley 32, de 18/10/2006 ; Jefatura de Estado (BOE Num. 250, 19/10/2006)

* Complementa. Real Decreto 1109, de 24 de agosto de 2007 ; del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales (BOE num. 204, 25/08/2007)

* Complementa. Real Decreto 327, de 13 de marzo de 2009 ; del Ministerio de
Trabajo e Inmigracion (BOE num. 63, 14/03/2009)

* Modificacié. Ley 25, de 22 de diciembre de 2009 ; de la Jefatura del Estado (BOE
nam. 308, 23/12/2009)

* Modificacid. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de Trabajo
e Inmigracion (BOE num. 71, 23/03/2010)

Aprovacié del Pla d'actuacid per a la millora de la qualitat de l'aire als municipis
declarats zones de proteccio especial de I'ambient atmosféric mitjancant el Decret
226/2006, de 23 de maig.

Decret 152, de 10/07/2007 ; Departament de la Presidéncia (DOGC Num. 4924,
12/07/2007)

* Prorroga el Pla. Decret 203, de 22 de desembre de 2009 : del Departament de la
PresidencidDOGC num. 5533, 24/12/2009)

Se inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la
Construccién.

Resolucion, de 01/08/2007 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num.
197,17/08/2007)

(Correccio errades: BOE num. 565/03/2008 )

*Publicacio taules salarials. Resolucié de 26 de febrero de 2008 ; Ministerio deTrabajo
y Asuntos Sociales (BOE num. 61, 11/03/2008)

*Correccion de errores. de 19 de febrero de 2008 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales (BOE num. 56, 05/03/2008)

7.2.- Prescripcions generals de seguretat

Quan s'esdevingui algun accident en que es necessiti assisténcia facultativa, encara que sigui
lleu i l'assistencia meédica es redueixi a una primera cura, el cap d'obra de la contracta
principal realitzara una investigacio técnica de les causes de tipus huma i de condicions de
treball que han possibilitat I'accident.

A més dels tramits establerts oficialment, I'empresa passara un informe a la direccio
facultativa de I'obra, on s'especificara:

- Nom de l'accidentat; categoria professional; empresa per a la qual treballa.
- Hora, dia i lloc de l'accident; descripcio de I'accident; causes de tipus personal.
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- Causes de tipus técnic; mesures preventives per evitar que es repeteixi.
- Dates limits de realitzacio de les mesures preventives.

Aquest informe es passara a la direccié facultativa i al coordinador de seguretat en fase
d’execucio el dia seguent al de I'accident com a molt tard.

La direccié facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l'informe o exigir
I'adopcié de mesures complementaries no indicades a l'informe.

Per a qualsevol modificaci6 futura en el pla de seguretat i salut que fos necessari realitzar,
caldra aconseguir previament l'aprovacié del coordinador de seguretat i de la direccio
facultativa.

El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la subjeccio a
les ordenances i reglaments administratius de dret positiu i rang superior, ni eximeix de
complir-les.

El contractista controlara els accessos a l'obra de manera que tant sols les persones
autoritzades i amb les proteccions personals que son obligades puguin accedir a I'obra. L'accés
estara tancat, amb avisadors o timbre, o vigilat permanentment quan s'obri.

El contractista sera responsable del manteniment en condicions reglamentaries i de I'eficacia
preventiva de les proteccions col-lectives i dels resguards de les instal-lacions provisionals,
aixi com de les maquines i vehicles de treball.

El contractista portara el control d'entrega dels equips de proteccié individual (EPI) de la
totalitat del personal que intervé a I'obra.

En els casos que no hi hagi norma d’homologacié oficial, seran de qualitat adequada a les
prestacions respectives.

El contractista portara el control de les revisions de manteniment preventiu i les de
manteniment correctiu (avaries i reparacions) de la maquinaria d’obra.

Tot el personal, incloent-hi les visites, la direccio facultativa, etc., usara per circular per I'obra
el casc de seguretat.

La maquinaria de I'obra disposara de les proteccions i dels resguards originals de fabrica, o bé
les adaptacions millorades amb l'aval d'un técnic responsable que en garanteixi I'operativitat
funcional preventiva.

Tota la maquinaria eléctrica que s'usi a I'obra tindra connectades les carcasses dels motors i
els xassis metal-lics a terra, per la qual cosa s'instal-laran les piquetes de terra necessaries.

Les connexions i desconnexions eléctriques a maquines o instal-lacions les fara només
I'electricista de l'obra.

Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les maquines en
funcionament.
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7.3.- Condicions dels mitjans de proteccio

Tots els equips de proteccio individual (EPI) i sistemes de proteccio col-lectiva (SPC) tindran
fixat un periode de vida dutil.

Quan, per circumstancies de treball, es produeixi un deteriorament més rapid d'una
determinada peca o equip, aquesta es reposara, independentment de la durada prevista o de la
data de lliurament.

Aquelles peces que pel seu Us hagin adquirit més joc o tolerancies de les admeses pel
fabricant, seran reposades immediatament.

L’0s d'una peca o d’un equip de proteccié mai no representara un risc per ell mateix.

7.4.- Equips de proteccid individual (EPI)

Es descriu, en aquest apartat, la indumentaria per a proteccio personal que es fa servir més i
amb més frequéncia en un centre de treball del ram de la construccid, en funcid dels riscos
MeEs corrents a que estan exposats els treballadors d'aquest sector.

Casc:

El casc ha de ser d'Us personal i obligat en les obres de construccio.

Ha d'estar homologat d'acord amb la norma técnica reglamentaria MT-1, Resolucio de la DG
de Treball de 14-12-74, BOE nim. 312 de 30-12-74.

Les caracteristiques principals son:
- Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos electrics a tensions inferiors o iguals
a 1.000 V.
- Pes: no ha d'ultrapassar els 450 g.

Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara que no hagin
estat utilitzats han de ser substituits per uns altres de nous.

En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que se'n canviin les peces
interiors en contacte amb el cap.

Calcat de seguretat:

Atés que els treballadors del ram de la construccido estan sotmesos al risc d'accidents
mecanics, i que hi ha la possibilitat de perforacid de les soles per claus, és obligat I'is de
calcat de seguretat (botes) homologat d'acord amb la Norma técnica reglamentaria MT-5,
Resoluci6 de la DG de Treball de 31-01-80, BOE num. 37 de 12-02-80.

Les caracteristiques principals son:

- Classe: calcat amb puntera (la plantilla sera opcional en funcié del risc de puncio
plantar).



Projecte de reforma per a la instal-lacio d’ascensors al barri del Congrés-Indians 95

- Pes: no ha d'ultrapassar els 800 g.
Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d'aigua o de morter, les
botes han de ser de goma. Norma tecnica reglamentaria MT-27, Resolucié de la DG de
Treball de 03-12-81, BOE num. 305 de 22-12-81, classe E.

Guants:

Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosis, talls, esgarrapades,
picadures, etc.), cal fer servir guants. Poden ser de diferents materials, com ara:

- cotd o punt: feines lleugeres

- cuir: manipulacio en general

- latex rugos: manipulacio de peces que tallin
- lona: manipulacio de fustes

Per a la proteccié contra els agressius quimics, han d'estar homologats segons la Norma
tecnica reglamentaria MT-11, Resoluci6 de la DG de Treball de 06-05-77, BOE num. 158 de
04-07-77.

Per a realitzar feines en les quals pugui haver-hi el risc d'electrocucid, cal fer servir guants
homologats segons la Norma técnica reglamentaria MT-4, Resolucio de la DG de Treball de
28- 07-75, BOE nim. 211 de 02-11-75.

Protectors auditius:

Quan els treballadors estiguin en un lloc o area de treball amb un nivell de soroll superior als
80 dB (A), és obligatori I'is de protectors auditius, que sempre seran d'Us individual.

Aquests protectors han d'estar homologats d'acord amb la Norma técnica reglamentaria MT-2,
Resolucio de la DG de Treball de 28-01-75, BOE num. 209 de 01-09-75.

Protectors de la vista:

Quan els treballadors estiguin exposats a projeccio de particules, pols o fum, esquitxades de
liquids i radiacions perilloses o enlluernades, hauran de protegir-se la vista amb ulleres de
seguretat i/o pantalles.

Les ulleres i oculars de proteccié antimpactes han d'estar homologats d'acord amb la Norma
técnica reglamentaria MT-16, Resolucié de la DG de Treball de 14-06-78, BOE num. 196 de
17- 08-78, i MT-17, Resolucio de la DG de Treball de 28-06-78, BOE de 09-09-78.

Roba de treball:

Els treballadors de la construccié han de fer servir roba de treball, preferiblement del tipus
granota, facilitada per 'empresa en les condicions fixades en el conveni col-lectiu provincial.

La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements addicionals
(bocamanigues, gires, etc.) i facil de netejar.
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En el cas d'haver de treballar sota la pluja o en condicions d’humitat similars, se'ls entregara
roba impermeable.

7.5.- Sistemes de proteccions col-lectives (SPC)

Es descriu en aquest apartat les proteccions de caracter col-lectiu, que tenen com a funcio
principal fer de pantalla entre el focus de possible agressio i la persona o objecte a protegir.

Escales de ma:

Hauran d’anar proveides de sabates antilliscants. No es faran servir simultaniament per dues
persones. La longitud depassara en 1 metre el punt superior de desembarcament.

Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior per tal d'evitar moviments.
Tant la pujada com la baixada per I'escala de ma es fara sempre de cara a I'escala.
Bastides:

Aquestes seran utilitzades per treballs d’alcada, que son aquells que es realitzen a un nivell
superior al del terreny o superficie en que es troba I'obra. La legislacié espanyola considera
gue existeix perill de caiguda d’altura quan es tracta d’alcades superiors als 2,00 metres.

Es important que existeixin unes normes basiques de seguretat que condicionin 'actuacio dels
operaris en els treballs d’alcada, com ara:

- Senyalitzaci6é: codi de senyals que fixat en llocs adients, informa als operaris sobre
I'existéncia d’un perill determinat o d’'una obligacioé a complir.

- Ordre i neteja: és essencial que en les zones de treball i circulacié no s’abandonin ni
es deixin materials solts, eines, runa o petits objectes que puguin originar un accident.

- Sobrecarregues: no s’han de sobrecarregar els pisos o plataformes de treball, amb
materials, aparells o qualsevol altre carrega que pugui provocar I'enfonsament.

- Il-luminacié: quan es realitzin treballs de nit o en llocs de llum natural escassa,
s’haura de disposar d'un sistema apropiat d’il-luminacié artificial, sobretot en llocs
especialment perillosos com soén els llocs de treball en alcada

Les bastides acompliran en tot moment la norma UNE 76502/19990 (HD-1000/1988) i les
complementaries UNE 76503/1991 (EN-74/1988), UNE 76505/1991 (HD-1039/1989), Ordre
de 28/8/1970 del Ministeri de Treball (BOE nam. 213 al 216, 05-09/09/1970) (Correccid
d’errades BOE num. 249, 17/10/1970). Ordenanca General de Seguretat i Higiene en el
Treball de 9/3/1971 Art. nim. 23, 112 i 151. Ordenanca del Treball a la Construccio, Vidre i
Ceramica T num. 196 al 245. El Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de la
Presidencia (BOE num. 188, 07/08/1997) de Modificacion. Real Decreto 2177, de 12 de
noviembre, del Ministerio de la Presidencia (BOE 274, 13/11/2004) por el que se establecen
las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los
equipos de trabajo.
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7.6.- Serveis de prevencio

Servei medic:

Qualsevol empresa subcontractada, empresa contractada directament per la propietat o
treballador autonom haura d’acreditar I'afiliacio dels seus treballadors que intervinguin a
'obra. Préviament a la incorporacié dels seus treballadors, 'esmentada empresa haura
d’aportar una llista al coordinador de seguretat on hi figurin les seglients dades com a minim
de cada treballador:

- Nom i cognoms del treballador

- Numero de la seguretat social

- Mdtua d’accidents a la que esta afiliat

- Persona i telefon de contacte a qui avisar en cas d’accident

També hi han de figurar el nom complet de I'empresa, domicili social, teléfon i nom de la
persona responsable en mateéria de seguretat dins de I'empresa.

Es nomenara per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui capacitat i coneixements
acreditats de primers auxilis, amb el vist-i-plau del servei médic. Es interessant que participi
en el Comite de Seguretat i Salut.

El socorrista revisara mensualment la farmaciola, i reposara immediatament tot el material
gue s'hagi consumit.

Instal-lacions de salubritat i confort:
Les instal-lacions provisionals d'obra s'adaptaran, pel que fa a elements, dimensions i
caracteristiques, al que preveuen a l'especificat els articles 44 de I'Ordenanca general de

seguretat i higiene, i 335,336 i 337 de I'Ordenanca laboral de la construccid, vidre i ceramica.

7.7.-. Condicions economiques

El control economic de les partides que integren el pressupost del pla de seguretat i salut que
siguin abonables al contractista principal, sera identic al que s'apliqui a I'estat d'amidaments
del projecte d'execucio.

7.8.- Avis previ

El promotor ha d’efectuar un avis als Serveis Territorials de treball de la Generalitat, carrer
Carrera, 20-24 de Barcelona, abans de l'inici de les obres. L'avis previ és redactara d’acord
amb allo que disposa I'annex Il del Reial Decret 1627/1997, de data 24-10-97.

7.9.- Llibre d'incidéncies

A l'obra hi haura un llibre d’incidéncies facilitat per la direccié facultativa o el Coordinador

de seguretat, que haura d'estar en poder del contractista o representant legal o del coordinador
de seguretat en fase d’execucio, i a disposicié de la direcci6 facultativa, I'autoritat laboral o el
representant dels treballadors, els quals podran fer-hi les anotacions que considerin oportunes
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perqué el coordinador o, si no cal coordinador, la direccio facultativa notifiqui a la Inspeccié
de Treball a Barcelona, Travessera de Gracia 303-311, dins del termini de 24 hores.

7.10.- Llibre de reqistre de sequretat i salut

El llibre de registre de seguretat i salut té la consideracio de llibre d’ordres en matéria de
seguretat i salut, de manera que el coordinador de seguretat o, en el seu defecte, la direccio
facultativa hi anotara les directius a seguir que es decideixin durant I'execucidé de I'obra i
aguelles mesures que es considerin necessaries i que no han estat contemplades en el pla o
han sofert modificacions, també hi pot fer constar de forma expressa aquelles mesures que, Si
bé estan contemplades en el pla, no s’estan adoptant per raons injustificades. El constructor o
l'industrial a qui afecti les anotacions efectuades es donara per assabentat, caldra que signi la
pagina corresponent del llibre i prendra les mesures necessaries acordades de cara a resoldre
els possibles problemes i evitar les situacions de risc.

Barcelona, Gener de 2016

El Tecnic,

Victor Martorell Garcia
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CONCLUSIONS, RECOMANACIONS

El projecte de reforma per a la instal-lacié dels cinc ascensors al barri del Congrés-Indians
m ha permes aprofundir en les solucions constructives a I'hora de projectar la instal-lacio

d’'un aparell elevador, materials utilitzats i els aspectes que s’han de tenir en compte durant la
seva execucio.

Durant la recerca dels edificis a triar per al desenvolupament del projecte he pogut comprovar
per mi mateix que sén molts els que encara no disposen d’ascensor, i que per tant, queda
encara molt per treballar en aquest sector.

Per poder dur a terme un projecte d’aquest tipus, ha estat necessari consultar les
caracteristiques tecniques amb diverses empreses ascensoristes i aixi poder completar els
sistemes constructius d adequacio dels edificis a reformar.

Durant I'elaboracié del projecte també s’ha tingut en compte el compliment de les normatives
vigents, en el cas de no poder complir-les, s’ ha fet recerca de les excepcions de norma que hi
poguessin existir.

Per afavorir I'accessibilitat és recomanable animar a les Comunitats de Propietaris, cas de no
tenir ascensor, a fer un estudi de viabilitat de la seva instal-lacié per en un futur proxim
puguin disposar-ne d’ell. Es cert que suposa una despesa econdmica elevada per vivenda, i
meés si son edificis de pocs veins, per a dia d’avui hi ha subvencions per part de I"’Ajuntament
de Barcelona que cobreix gran part del pressupost.
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