
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 FIRMAR ACTA DE REPLANTEIG (ESCOMENÇA L'OBRA) 0 días lun 01/03/10 lun 01/03/10

2 Instal·lació d'equipament i replanteig 4 días lun 01/03/10 jue 04/03/10 1

3 Enderrocs sequers i adequació terreny 6 días mar 02/03/10 mar 09/03/10 2CC+1 día

4 Excavació de fonaments 5 días mié 10/03/10 mar 16/03/10 3

5 FONAMENTS 18 días lun 15/03/10 mié 07/04/10

6 Repicat a mà de fonaments i formigó de neteja 2 días lun 15/03/10 mar 16/03/10 4CC+3 días

7 Armat de sabates i riostres 4 días mar 16/03/10 vie 19/03/10 6CC+1 día

8 Encofrat puntual dels fonaments 2 días vie 19/03/10 lun 22/03/10

9 Formigonat dels fonaments 1 día mar 23/03/10 mar 23/03/10 8

10 Construcció de l'armat de l'estructura, (lligat i muntatge). 10 días mié 24/03/10 mié 07/04/10 9

11 ESTRUCTURES 52 días jue 01/04/10 vie 11/06/10

12 "Mini pilars" de fonaments a for.sanitari, replanteig, armat, encofrat, formigonat i desencofrat.3 días jue 01/04/10 lun 05/04/10

13 Replanteig de desaigües sanejaments i col·locació d'aquests per sota de forj. Sanitari.3 días lun 05/04/10 mié 07/04/10

14 For. sanitari, col.locació de bigues, revoltons, armadures, etc. 9 días mié 07/04/10 lun 19/04/10

15 Pilars, replanteig, armat, encofrat, formigonat i desencofrat. 4 días mar 20/04/10 vie 23/04/10 14

16 Sostre, encofrat, replanteig, col. semi-biguetes, armadura,
revoltons i formigonat.

9 días lun 26/04/10 jue 06/05/10 15

17 Desencofrat 4 días jue 06/05/10 mar 11/05/10

18 Desapuntalat 2 días jue 10/06/10 vie 11/06/10 17;23

19 COBERTES 39 días mié 12/05/10 lun 05/07/10

20 Replanteig de pendents, imbornals i altres en coberta plana. 2 días mié 12/05/10 jue 13/05/10 17

21 Anclatge platines per a plaques solars, realització de
ventil.lacions, linea de vida, i altres anclatges.

4 días vie 14/05/10 mié 19/05/10 20

22 Coloc. impermeabilització i formigó cel·lular. 10 días jue 20/05/10 mié 02/06/10 21

23 Proba d'estanqueïtat 5 días jue 03/06/10 mié 09/06/10 22

24 Col. de grabes i remats en coberta plana. 16 días lun 14/06/10 lun 05/07/10 18

25 TANCAMENTS EXTERIORS I DIVISÒRIES 52 días? mié 12/05/10 jue 22/07/10

26 TANCAMENTS EXTERIORS 46 días mié 12/05/10 mié 14/07/10

27 Paleteria 19 días mié 12/05/10 lun 07/06/10 17

28 Paleteria 8 días mar 08/06/10 jue 17/06/10

29 Paleteria 9 días vie 18/06/10 mié 30/06/10 28

30 Aplacat amb acer corten. 10 días vie 18/06/10 jue 01/07/10 28

31 Pintat 10 días jue 01/07/10 mié 14/07/10 28;29

32 Fusteria exterior d'alumini 10 días jue 01/07/10 mié 14/07/10

33 Aplacat de tauler compost tipus "Compaq". 5 días jue 08/07/10 mié 14/07/10

34                              TANCAMENTS INTERIORS 33 días lun 14/06/10 mié 28/07/10

35 Divisòries interiors de cartró-guix, totxana i maó. 7 días lun 14/06/10 mar 22/06/10 27;18

36 Alicatats, enguixats, revestiments interiors 15 días mié 23/06/10 mar 13/07/10

37 Fusteria interior i mobiliari cuina 11 días mié 14/07/10 mié 28/07/10 39

38 INSTAL·LACIONS 31 días jue 17/06/10 jue 29/07/10

39 INSTALACIONS, passos de tuberies i canalitzacions. 15 días jue 17/06/10 mié 07/07/10

40 REMATS D'INSTAL·LACIONS. 17 días mié 07/07/10 jue 29/07/10 36CC+10 días

41                                      FALÇ SOSTRES 10 días mar 20/07/10 lun 02/08/10

42 PAVIMENTS INTERIORS 54 días lun 14/06/10 jue 26/08/10

43 Recrescut amb morter autonivellant. 4 días lun 14/06/10 jue 17/06/10 18

44 Col·locació de paviments. 14 días mar 03/08/10 vie 20/08/10 36;43;41

45 Remats finals d'acabats i desperfectes. 4 días lun 23/08/10 jue 26/08/10 44

46 PINTURA INTERIOR 8 días vie 27/08/10 mar 07/09/10 34;38;41;42

47 URBANIZACIÓ DE L'ENTORN 15 días lun 14/06/10 vie 02/07/10

48 Superficie sauló i zona de jocs infantils pati llar d'infants. 10 días lun 14/06/10 vie 25/06/10

49 Urbanizació d'explanada i zona de parquing. 15 días lun 14/06/10 vie 02/07/10 48FF+5 días

50 EQUIPAMENTS INTERIORS I MOBILIARI INTERIOR I EXTERIOR. 4 días mié 08/09/10 lun 13/09/10 46

51 FINAL D'OBRA 0 días lun 13/09/10 lun 13/09/10 46;19;25;50
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