



Presupuesto

Documento:

Presupuesto

Autora:

María Monserrat Martínez

Director:

Oriol Lordan

Titulació:

Grado en Ingeniería de Sistemas Audiovisuales

Convocatoria:

Primavera 2022



Índice

1	Presupuesto del Trabajo	1
---	-------------------------	---



Lista de tablas

1.1	Presupuesto desarrollo	1
1.2	Presupuesto producto	2

Capítulo 1

Presupuesto del Trabajo

En este capítulo se detallan los gastos provenientes del diseño, desarrollo y validación del juego Trivial ESEIAAT.

Contabilización desarrollo:

Actividad	Tiempo dedicado (h)	Coste hora (€/h)	Coste total (€)
Redacción Pr. Charter	6	8	48
Investigación	30	8	240
Hacer encuestas	3	8	24
Formación	5	8	40
Reuniones	10	8	80
Networking	8	8	64
Recopilación apuntes grados	120	8	960
Base de datos	200	8	1600
Redacción preguntas	290	8	2320
Redacción memoria	180	8	1440
Corrección errores	40	8	360
Diseño tarjetas	30	8	240
Generar tarjetas	0.3	8	2.4
Totales	922,3 horas		7418.4€

Tabla 1.1: Presupuesto desarrollo

Contabilización producto:

Actividad	Precio	Cantidad/baraja	Coste total
Impresión tarjetas	26.15	1	26.15
Envío tarjetas	12.99	1	12.99
Dado colores	5	1	5
Fichas y quesitos	0.69	6	4.14
		Total	48.28€

Tabla 1.2: Presupuesto producto

A este proyecto se le han dedido un total de 922.3 horas en todas las tareas que se detallan en la Tabla 1.1.

Suponiendo que el salario del autor del proyecto fuese de 8 euros la hora el coste de mano de obra del proyecto asciende a 7418.4€ en total.

Sumándole el coste de producción, 48.28€, el proyecto costaría en total 7466.68€.