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INTRODUCCIO

_— El procés constructiu constara de varies etapes, les fases d'exe-
cucid tindran un ordre de procés forca estricte i poc flexible. A
grans trets el procés constara de dues fases:

- Construccio metal-lica sobrerasant part desfalcada de la nau.
- Construccio per la contencio de terres i fonamentacio sotara-
sant de la nau.
- Construccié dels murs pantalla i murs micropilotis,
- Construccio de les sabates aillades i corregudes.

E - Construccié dels murs i nuclis de formigd armat,
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1_ESTINTOLAMENT DE LA NAU IVANOW

Es procedira a I'estintolament de |a facana est de la Nau Ivanow.
Col-locant una estructura metal-lica provisional es comencara a
excavar i procedir a la col-locacio dels perfils UPN de coronacio i
una a una s'aniran configurant les sabates i cada pilar.

Un cop estavilitzats els portics es muntara I'estructura del fojat
per trabar I'edifici altre vegada.
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2_SOTERRANI- FONAMENTS | MURS | NUCLIS ESTRUCTURALS

A la planta soterrani resolem dues situacions al fonament. Prime-
rament, la fonamentacio dels murs pantalla o murs de micropilo-
tis per tal d'alinear-nos a 'extrem de la parcela i no sobrepassar
el seu limit. En segon lloc les sabates aillades dels nous pilars i
les sabates aillades amb micropilotis dels pilars existents de la
nau (desfalcament).

MUR DE MICROPILOTIS

Aguests fonamentacio es realitza a la part soterrada de la planta
-1, és a dir sota la nau, aixi ens limitem a actuar només en
vertical i ens distanciem de la linia interior de sabates de la nau.
El procés constructiu és el seglient:

1. Es perfora el terreny fins uns 8-10m i es col-loca I'armadura
del micropiloti d.12ecm

2. Amb el cap d'injeccio es procedeix a omplir el micropilotis
amb ciment a pressio format el bulb de pressio a la part baixa.
3. Excavem el terreny fins a la cota de fonamentacid i hi col-lo-
guem un llit de grava, Finalment fem els forjats + la biga de
coronacio.

MUR PANTALLA

Aqguesta solucié estructural és emprada a la resta del perimetre
soterrat que no es troba a sota de la nau existent.

El procés constructiu és el seglent:

1. Realitzar els murets guia per fer |'excavacio.

2. Introduir les armadures i formigonar. Fem |'excavacid aproxi-
madament a la meitat d el'alcada d'aquesta planta (uns 2m) i
cal-loguem I'ancoratge.

3. Excavem fins I'alcada total (4.5m) i hi col-loguem un llit de
grava. Finalment fem els forjats + la biga de coronacio.

SABATES AILLADES

Un cop realitzat els murs pantalla i de micropilotis es realitzen les
PLANTA COBERTA cota 16.50m e:1/250 St allades,

El procés constructiu és el seglient:

1. Excavern el terreny fins a 'alcada corresponent de |a sabata.
2. Introduim les armadures i formigonem.
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NUCLIS | MUR FORMIGO ARMAT

Un cop hem realitzat els fonaments es realitzen els nuclis de
formigo armat i el mur interior. S6n elements estructurals, que
estan a l'interior.

El procés constructiu és el seglient:

1. Es realitza |'encofratge del mur o nucli a banda i banda unint
les armadures verticals amb les esperes de les sabates corregu-
des.

2. Es deixa curar el formigo i es desencofra per preparar el cap
del mur.

3. Es realitzen els forjats corresponents lligant armat superior del
mur amb les noves armadures de la llosa de planta baixa.
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