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En estos ultimos afios, en los nudos de la red viaria catalana, se ha extendido con profusion la aplicacion
de la solucion rotonda- también 1lamada glorieta-. Con todo y con eso, no se ha hecho atin un esfuerzo de
sintesis y sistematizacion de la experiencia acumulada.

Por otro lado, las administraciones publicas prevén construir muchas mas en los préximos afios. Los
planificadores y programadores no disponen todavia de herramientas suficientes que les permitan tomar
decisiones con suficiente conocimiento de causa, especialmente en lo que se refiere a costes de
construccion.

Se trata de obtener, a partir del estudio de las rotondas construidas por la Generalitat de Catalunya en los
ultimos afios, las variables que influyen significativamente en su coste y correlacionarlas, obteniendo un
método que permita encontrar el coste estimativo de construccion cuando solo se dispone de los datos
habituales a nivel de estudio previo.

De esta forma, podemos distinguir cinco tareas basicas realizadas para conseguir este fin:

-Analizar unos 200 proyectos, correspondientes a las rotondas construidas o en construccion por la
Generalitat de Catalunya en los ultimos ocho afios, obteniendo los datos principales que la caracterizan,
ya sean: datos de uso (trafico, entorno), datos geométricos (radios, longitudes de firme, anchos de cera,
superficies,..), datos de elementos constitutivos (firme, drenaje, iluminacion, plantaciones,
sefializacion,...), datos de gestion (afio de ejecucion, organos responsables) y los costes de construccion
resultantes. En este apartado se caracterizara la base de datos confeccionada en Microsoft-.Acces, se
explicara la razdn de la eleccion de cada variable, y se explicara cual es el papel que tiene la variable en la
obtencion de resultados.

-Efectuar un analisis estadistico que caracterice las tipologias de rotondas construidas, en este analisis se
confeccionaran diagramas de distribucion circulares, para conocer la estadistica de las rotondas catalanas,
atendiendo a varios aspectos, como la geometria , la geologia, la tipologia en cuanto a drenaje,
pavimentacion, ajardinamiento, iluminacion. Ademas se realizaran estadisticas cruzadas, es decir
atendiendo a dos clasificaciones de forma simultanea, generalmente, el afio de construccion y la
provincia, estaran presentes en estas estadisticas cruzadas.

-Efectuar un andlisis estadistico que a partir de las correlaciones de los diferentes datos permitan
identificar los datos que significativamente influyen en su coste y, de esta forma, obtener una férmula que
permita determinar el coste de construccion a partir de ella, en este capitulo se han de definir con
precision quines son las variables que interviene en la formula, y que metodologia se emplea para
conseguir el resultado final.

-Calibrar los coeficientes de la formula a partir de los datos de los proyectos analizados y evaluar el grado
de confianza obtenido, para ello se hara uso del programa SPSS, mediante el cual realizaremos
regresiones, obteniendo de esta forma, los coeficientes necesarios para la aplicacion de la formula, a la
vez que se obtiene el grado de bondad de estos coeficientes , en tanto en cuanto, son necesarios para saber
si nuestro modelo es valido o no.

-Confeccionar tablas y/ o monogramas, asi como los documentos necesarios para facilitar a los
planificadores la aplicacion del método en funcion del tipo de rotonda a construir, como veremos en los
primeros capitulos, hay una serie de condicionantes que son diferenciadores en cada rotonda y que se han
de tener en cuenta antes de realizar regresion alguna, pues si no se hiciera dicha distincion, nuestro
modelo quedaria adulterado, pues bien, nosotros daremos una formula genérica, que luego se podra
particularizar a cada caso, dentro de cada ambito perteneciente a la construccion de rotondas (movimiento
de tierras, drenaje, afirmado, sefializacion,..), aplicando los coeficientes necesarios para ello.



