PROJECTE FINAL DE CARRERA - ETSAV TE IXI NT PO NTS IVAN MASES SOLE

19. PROCES CONSTRUCTIU
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Estat actual portic Primera fase Segona fase Tercera fase Quarta fase Cinquena fase
Aquesta zona fa de frontera entre la part de forjat unidireccional i I'element central on hi trobem les escales, Es procedeix a l'enderroc de la part central de l'edifici, separant els materials per a un futur reciclatge. Una vegada enderrocada la part central, es prepara el portic metal-lic que apeuara la planta baixa i a la Preparada la fonamentacié i les plaques de connexié amb aquesta, es muntaria el portic. Es proposa dos Es col-loca els elements de la passera. Dos perfils IPN 270 que recolzen sobre una platina connectada a S'acaba la passera amb un entarimat de fusta i amb la barana metal-lica soldada sobre els perfils IPN.
ascensor i patis de ventilacié que el projecte proposa buidar. vegada s'enderroca la part de mur de sota les finestres. perfils UPN que capturin la biga i el mur de carrega. larmadura existent de l'escala segons detall.
Aquest buidat permet al nou projecte crear en PB un espai de plaga i ofereix un bon nivell d'il-luminacid
Com s'ha vist anteriorment aquest portic té una part de formigd armat on hi recolza l'escala pero a natural per a les aules. Es preveu un reforg de la fonamentacié a base de micropilotis tipus TITAN en la part on actualment hi ha el Aquests dos perfils UPN han d'anar connectats entre si. Per tal d'evitar moviments inesperats s'aplica una Es col-loca unes biguetes de fusta C24 de 22x8cm cada 50cm entre els perfils IPN.
mur de carrega. Aquests micropilotis aniran amb un encepat que connectara l'actual fonamentacié amb el forga horitzontal per a connectar els dos perfils el doble de la forga vertical.

diferencia dels portics de F.A té una part muraria que correspon a la zona del pati.

refor¢ mitiancant un perfil HEB 160.
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