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CAPITULO 1:
COSTE DEL PROYECTO
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1. Coste del proyecto

En este capitulo se encuentra el estudio de los costes y anadlisis econémico teniendo en cuenta
costes de proyectos de automatizacion anteriores. Debido a que el software ha sido
proporcionado directamente por la escuela los costes de estos no se contemplan, es decir, que la

suma de los costes de diseno, de programacion y de documentacidn formaran los costes totales.
1.1. Costes de diseio y planteamiento

Costes variables segun el tiempo invertido en buscar informacién, planificar estudiar y disefar la

solucién implementada, reflejados en la siguiente tabla.

Tabla 1. Costes de disefio y planteamiento.

Actividad Horas (h) Precio/Hora Precio (€)
(€/h)

Busqueda informacion 30 15 450

Estudio 25 15 375

Planificacion 25 15 375

Disefo 40 15 600

Subtotal 1 120 1.800
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1.2. Costes de programacion

Seguidamente se desglosan los costes referentes a la programacién de PLC, SCADA vy

configuracion.

1.2.1. Costes de programacion del PLC

Tabla 2. Costes de programacion del PLC.

Actividad Horas (h) Precio/Hora Precio (€)
(€/h)

Programacion PLC 180 20 3.600

Subtotal 2 180 3.600

1.2.2. Costes de diseifio de SCADA

Tabla 3. Costes de programacion y disefio SCADA.

Actividad Horas (h) Precio/Hora Precio (€)
(€/h)

Programacion SCADA 100 20 2.000

Subtotal 3 100 2.000

1.2.3. Costes de configuracion

Tabla 4. Costes de configuracion.

Actividad Horas (h) Precio/Hora Precio (€)
(€/h)
Puesta en marcha 60 20 1.200

Subtotal 4 60 1.200
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1.3. Costes de documentacion

Por otro lado, también hay que tener en cuenta los costes de la confeccidn de la documentacion
ya que se han invertido horas para reflejar el trabajo realizado. Por ello, se ven reflejados en la

siguiente tabla.

Tabla 5. Costes de documentacion.

Actividad Horas (h) Precio/Hora Precio (€)
(€/h)

Redaccién memoria 140 10 1.400

Subtotal 5 140 1.400

1.4. Costes totales

Finalmente, haciendo el balance de subtotales se obtiene el coste total del proyecto.

Tabla 6. Coste total del proyecto.

Totales Horas (h) Precio (€)
Subtotal 1 120 1.800
Subtotal 2 180 3.600
Subtotal 3 100 2.000
Subtotal 4 60 1.200
Subtotal 5 140 1.400
Subtotal: 600 10.000
IVA (21%): 2.100

Total: 12.100



