- CIMENTACION -

Con la avuda de la Bobear E-42, se procede a la limpieza v nivelacion del terreno para la
colocacion de los micro pilotes de cimentacion (suelo rocoso, profundidad 6m). Las zaparas se
resuelven con pletinas soldadas. Maquinaria transportada en helicoprero.
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LA CAJA"

Debido a las dimensiones v al peso que tiene, "la caja” se monta previamente con ral de au-
mentar la precision en las juntas v la colocacion de las diferentes capas (montaje en raller).
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"ENCOFRADO" PLANCHAS EXTERIORES -

Debido al peso v las dimensiones de las chapas de acero de 14mm que cierran el volumen y al
hecho de que quedan colgando, se disenian unas planchas de encofrado apuntaladas al suelo
que permiten apovar y monear las mismas mientras no esvan fijadas a la estrucrura prineipal
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- JEKKO MINICRANE SPX 1280 -
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. CONSTRUCCION -
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- PILARES "A" -

Para la colocacion del primer tramo de pilares (sin nieve) se requiere de una gria. Debido

ala falea de espacio v electricidad, se requiere de una gria de pequenas dimensiones, que

funcione con motor, v que sea capaz de levantar mucho peso. La union de los pilares a la
zapata v los rigidizadores se ejecura mediante soldadura in situ (bombona).
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- PILARES "B" -

Antes de colocar la revicula de perfiles de acero sobre la que se apovara la cubierta, se colo-

can los pilares (con nieve) en las inserciones del forjado inferior v se sueldan.
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- PLANCHAS EXTERIORES + CUBIERTA -

Las planchas de acero son izadas con la gria v encajadas en el interior de las rablas de
encofrada para soldarlas posteriormente. Debido a las dilataciones de las chapas por los in-
crement aplicadas segin
cada caso especifico con tal de evitar la deformacion de la estrucrura. Una vez soldadas las

€ LEMperatur, se opea por estrategias coercitivas v permisiv:

planchas se procede a la colocacion de la cubierta v los rigidizadores.
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- ADLER DRILL RIG Bis -
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- BOBCAT E-42 COMPACT EXCAVATOR -
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- ANDAMIOS + PRIMER FORJADO -

Para la colocacion del primer forjado (soldado a la estructura reticular en taller), se procede
al montaje de andamios para facilitar el trabajo v acceso de los operarios. La chapa que va por
encima de la reticula viene con las inserciones para colocar el siguiente tramo de pilares.

- SEGUNDO FORJADO -

Para la reticula del forjado de la cubierta, la chapa de remate no viene soldada a esta, va que
antes, debemos de colocar las planchas laterales que cierran el volumen. Una vez posicionada
se une a los pilares v la estructura principal queda rerminada.

- ESPEJOS Y ESPEJISMOS -

Para finalizar se colocan los tensores que acabaran de dar estabilidad al conjunto haciendo que
aguante las fuerzas generadas por el viento.
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- AIRBUS HELICOPTERS Hz25 M -

MTOW 12200 kg
MCSL 1800 kg
& max 250 mm

) 10,8 hp
W 5256 kg
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