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RESUM 

Els ports marítims necessiten avançar tecnològicament i adaptar-se als nous mètodes de 

comunicació amb els usuaris, deixant enrere els antiquats i rudimentaris. Necessiten tenir la 

capacitat d'oferir als clients un únic sistema que automatitzi qualsevol aspecte de gestió del 

port. 

El projecte, que s'explica a continuació, pretén donar una solució teòrica i implementada de 

forma pràctica cap als nous mètodes de gestió dels ports a nivell de reserves d'amarratges, 

d'accés als serveis i gestió de consums d'aigua i electricitat. En definitiva, el projecte Smart 

Port pretén agilitzar i automatitzar l’àmbit de reserves de places i l’ús dels serveis. 

RESUMEN 

Los puertos marítimos necesitan avanzar tecnológicamente y adaptarse a los nuevos métodos 

de comunicación con los usuarios, dejando atrás los anticuados y rudimentarios. Necesitan 

tener la capacidad de ofrecer a los clientes un único sistema que automatice cualquier aspecto 

de gestión del puerto. 

El proyecto que se explica a continuación pretende dar una solución teórica y implementada 

de forma práctica hacia los nuevos métodos de gestión de los puertos a nivel de reservas de 

amarres, de acceso a los servicios y gestión de consumos de agua y electricidad. En definitiva el 

proyecto Smart Port pretende agilizar i automatizar el ámbito de reservas de plazas i el uso de 

los servicios. 

ABSTRACT 

The seaports need to advance technologically and adapt themselves to new methods of 

communication with users in order to leave behind outdated and rudimentary ones. Seaports 

require being able to offer customers a single system that automates all aspects of port 

management.  

The project proposes a theoretical solution to this framework and implements in a practical 

way the new methods of port operations in terms of the reservation mooring, access to 

services and manage consumption of water and electricity. In a nutshell, Smart Port project 

aims to speed up and automate the scope of reservations of places and use of services in the 

maritime industry. 
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4 Context 

4.1 Introducció 
El projecte consisteix en el desenvolupament d’un sistema Smart Port que es pot implementar 

als ports ja existents, aconseguint una gestió mes òptima en els àmbits de reserves de places i 

d’ús dels serveis pels clients. Es tracta tan sols la planificació i disseny teòric dels sistemes 

sense implantar-los. Només es realitzaran proves tangibles amb els sistemes dels que es pugui 

disposar (servidor web, targeta RFID...).  

A l’època actual, hi ha un gran nombre de ports que comencen processos de renovació per 

diferent motius. Tant la seva edat, com l'evolució tecnològica que estem vivint, els forcen a 

millorar la seva infraestructura. 

La forma d'aconseguir-ho és oferir un servei de connexió a Internet a tot el port, juntament 

amb una web adaptable, que pugui oferir informació als clients de l'estat actual dels sistemes 

del port i la gestió/automatització dels serveis del port. 

Aquest projecte conté la frase port intel·ligent (Smart Port). Un port intel·ligent té un sistema 

de control central per monitoritzar, automatitzar, controlar i calibrar els equips, sistemes i 

instal·lacions portuàries a fi d’aconseguir un estalvi d'energia, seguretat i una operació eficient. 

Actualment no hi ha moltes propostes fermes al Estat Espanyol, fet que dóna més valor a la 

proposta . Vigo, Gijón i altres ciutats del nord d'Espanya estan meditant aquesta opció per als 

seus ports, el que deixa clara la projecció de futur que pot tenir aquest projecte. 

Per una banda s’ha de ser conscient que un projecte d'aquest calibre no estarà a l'abast 

econòmic de tots els ports i que caldrà buscar bé aquells que reuneixin aquesta condició, que 

també estiguin interessats en donar aquest pas. A més, aquesta és una iniciativa que està 

començant a temptejar la nàutica d'esbarjo, el que suposa que al voltant del projecte sempre 

hi haurà una certa reticència per la seva curta experiència. D’altra banda cal dir que el model 

que es planteja a aquestes pàgines, es pot adaptar, escalar i remodelar segons les necessitats 

de cada port. De fet aquest projecte es una proposta d’alguns dels molts sistemes que es 

poden arribar a implementar.  

Per estudiar i dissenyar les parts d’aquest projecte, s’utilitza com a base les instal·lacions de 

Port Ginesta S.A[1]. S’entrevista el responsable de sistemes de gestió per conèixer les 

necessitats reals, accés a documents... 

Cal dir que aquest projecte es veu complementat amb un altre estudiant d'enginyeria naval, de 

la Facultat Naval de Barcelona (FNB). Ell desenvolupa la part de gestió interna del port i temes 

d'implantació del sistema Smart Port. Però recalcar que tota la informació impresa en aquest 

document i el sistema Smart Port desenvolupat és fruit de l'estudiant d'Enginyeria Informàtica, 

és a dir, l'Albert Vila Pau. Però es té algunes parts que s'han col·laborat conjuntament per tal 

d'intercanviar opinions però sempre fent cadascú la seva feina. Tot i així, per tal d'obtenir un 

projecte més complet, s'agafa la part de sistema de gestió del consum elèctric i aigua de 

l'estudiant d'enginyeria naval, secció 12 d'aquest document. 
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4.2 Actors implicats 
En aquest apartat es definirà els principals actors implicats en el projecte, que en definitiva són 

aquelles persones que disposen d’embarcació o bé els ports disposats a utilitzar aquest 

sistema 'Smart Port'.  

4.2.1 Ports  

Els ports tenen com a objectiu atraure als clients que disposen d’embarcacions per tal que 

dipositin la confiança en amarrar la seva embarcació a les instal·lacions. Es pot dur a terme 

més fàcilment gràcies al portal web, que suposarà pels clients una gran facilitat alhora de 

sol·licitar serveis o realitzar reserves. Pels encarregats del port també garanteix una millora en 

la gestió amb els clients. En definitiva els ports són els principals interessats ja que gràcies a 

aquest sistema es preveu que s’incrementi el lloguer de places i els serveis addicionals.  

4.2.2 Propietaris d’embarcacions  

Els usuaris potencials del sistema són aquelles persones que disposen d’una embarcació 

d’esbarjo. Es podran beneficiar d’aquest sistema que ofereixi el port.  

4.2.3 Tutor del projecte i desenvolupador  

El projecte Smart Port que es desenvolupa es du a terme per l'Albert Vila Pau, estudiant 

d'enginyeria informàtica de la Universitat Politècnica de Catalunya i de la Facultat 

d'Informàtica de Barcelona. És l’encarregat d’implementar tota la part web i aplicació Java 

juntament amb la memòria que forma aquest document. El tutor del projecte és en Jaime M. 

Delgado Mercè. És qui ha dipositat tota la confiança en el desenvolupador del projecte i per 

tant qui guiarà i supervisarà la feina feta.  

4.2.4 Company col·laborador 

L'estudiant d'enginyeria naval Nil Garcia Arboix de la Universitat Politècnica de Catalunya és el 

company que col·labora amb l'Albert Vila Pau per tal d'unificar parts i obtenir un projecte 

complert en tots els sentits. Com s'ha comentat en un principi s'obté d'aquest estudiant la part 

de sistema de gestió del consum elèctric i aigua (secció 12). De la mateixa manera que 

l'estudiant d'enginyeria naval aprofita el sistema Smart port desenvolupat per l'Albert Vila Pau 

per incloure en el seu projecte. Per tant, es duen a terme reunions de seguiment entre els dos 

estudiants. 
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5 Estat de l'art 

5.1 Estudi del mercat 
Tal i com s'exposava a l’inici d’aquest document la situació tecnològica actual està més 

avançada que mai. És per això que els ports de nàutica d'esport i esbarjo, necessiten estar en 

constant desenvolupament de les seves tecnologies per a poder satisfer les necessitats dels 

seus clients i optimitzar recursos. 

No obstant si es fa una petita recerca pels mitjans digitals d’informació, butlletins, notes de 

premsa... la majoria de notícies i novetats relacionades amb els Smart Port fan al·lusió a ports 

comercials i de mercaderies. És curiós que sigui tan poca la quantitat d'informació que se 

n’obté. 

Aquests són alguns dels titulars més recents en els mitjans més destacats: 

“El Puerto de Valencia, preparado para convertirse en un SmartPort” diari 

Empresa Exterior 

 

“Smartport, el puerto inteligente atraca en A Coruña”                           

diari Economia Digial 

 

Telefónica ofrece servicios de I+D+i para la Autoridad Portuaria de Vigo 

por 1,7 para Smat ViPort                                                                      

diari Europa Press 

Els ports, entrada de turisme i de mercaderies, són la nostra gran font de riquesa. Perquè 

Espanya, país de costes, es país de ports i més de 11 milions de persones els utilitzen 

anualment (segons estadístiques oficials de Telefónica España). 

D'aquí la importància de les noves iniciatives Smart lligades a ells. Tenim ja alguns exemples de 

ports recreatius: Tarragona, focalitzat en el medi ambient, la comunicació i el factor humà; 

Barcelona, que innova en aspectes logístics; La Corunya, que concentra els seus esforços en la 

coordinació amb la ciutat i la competitivitat econòmica; Vigo, implicada en l'eficiència 

energètica i la motorització dels seus atracadors; la nova Marina Boncana Nord amb 
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automatització robòtica de la marina seca o Motril, que s'enfoca en la gestió eficient, amb 

banda ampla ultra ràpida [2]. 

Aquí es mostra un mapa amb les iniciatives actuals de Smart port en desenvolupament fins al 

2025:  

 

Il·lustració 1 - Mapa projectes Smart Port 

Es podria dir que aquestes petites - grans ciutats són el caldo de cultiu de les tecnologies. De 

fet, els Smart Port no són més que una extensió de les Smart Cities però aplicant el concepte a 

l’àmbit Naval.  

Segons el MED Maritime Project [3], l’estratègia del 2020 a Europa es compromet en la 

consolidació d'una Europa intel·ligent, sostenible i integradora. En línia amb aquestes 

prioritats, el projecte Smart Port pretén contribuir al creixement sostenible mitjançant 

l'establiment de les condicions adequades per a l'adopció de nous models de gestió d'energia 

amb impacte mediambiental i estimular la innovació d'ambdues tecnologies i processos. 

La primera etapa proposada és definir aquest concepte Smart Port per després estudiar la 

situació actual dels ports del Mediterrani. Aquest concepte s'ha fet per a la integració dels 

diferents factors clau de la competitivitat portuària, que inclou: l’operativa, l'energia i els 

aspectes mediambientals.  
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Per garantir el millor resultat, en aquest projecte de MED maritime, s’han seleccionat els 

partners més afins, prestant especial atenció a la seva experiència prèvia en projectes 

relacionats. 

Si ara Smart Port o port intel·ligent és un terme de moda i nou per a molts, serà alguna cosa 

diferenciadora en els propers anys i segur que tindrà un valor rellevant no només pels ports 

esportius i d'esbarjo sinó també pels de mercaderies, pels operadors logístics transcontinentals 

i serà una oportunitat pel turisme, pels pesquers o per un fet purament estratègic, pel que fa a 

l'energia que importem o exportem i els atracadors dels grans petroliers i refineries [4]. 

En definitiva el sistema Smart Port pot ser concebut com a un port intel·ligent en què tot és 

durà a terme de forma automatitzada, ja sigui el sistema de reserves d’amarratges o el control 

de mercaderies. És a dir, tots el processos logístics portuaris que poden deixar de ser 

gestionats per una persona i passar a ser informatitzats. Llevat del control de mercaderies i 

altres aspectes interns que no seran tractats en aquest projecte, això és el que es pretén amb 

el sistema a desenvolupar.  Per tant s'ha pogut veure que la majoria d'iniciatives Smart Port 

existents fan referència a projectes de més envergadura i no tant per a projectes amb 

embarcacions d'esbarjo. 
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6 Formulació del problema 

La tecnologia Smart Port és un sistema de reserves en línia de places d’embarcacions, en 

aquest cas embarcacions d’esbarjo, que permet automatitzar, facilitar i realitzar una gestió 

intel·ligent per a aquelles persones que tenen interès en sol·licitar amarratge en algun port. 

Tanmateix, aquest sistema permet adquirir serveis addicionals que ofereix el port, com el 

servei de neteja, la connexió a Internet i molts d’altres que estiguin disponibles.  

Actualment es detecta una manca de facilitat en el sistema de lloguer d’ancoratges i de serveis 

addicionals a la gran majoria de ports. Quan una embarcació vol sol·licitar una plaça per 

amarrar, s’ha de seguir una sèrie de passos en els que és necessari que els encarregats del port 

hi participin, fet que alenteix la reserva. El sol·licitant de la plaça d’amarratge necessita posar-

se en contacte amb el port on desitja entrar, via radio. La trucada ha de ser rebuda pel 

personal del port, fet que obliga a tenir una persona pendent per realitzar aquesta tasca. 

Aquest s’encarrega de comunicar-se amb el client, oferir una plaça i acordar el pagament.  

El sistema Smart Port és una bona manera d’aconseguir gestionar aquest procés d’una manera 

més automatitzada i còmode tant pel client com pel port que ofereix el servei. 

6.1 Objectius 
L’objectiu principal del projecte es pot dividir en tres objectius que en certa manera es 

relacionen entre sí:  

 Portal web: Desenvolupar una pàgina web amb la funcionalitat de reserves online dels 

amarratges, tarifes i diferents serveis que ofereix el port. Aquesta ha d'incorporar un 

perfil d’usuari on es podran consultar els serveis i alhora modificar les reserves fetes. 

Simultàniament es tindrà la part de backoffice (part d'administrador), on es permetrà 

a l’usuari administrador gestionar els usuaris registrats.  

 Sistema de gestió: Consisteix en el desenvolupament a nivell teòric del sistema de 

gestió del consum elèctric i d’aigua mitjançant l’ús de torretes de connexió al port 

intel·ligent. Aquestes connectades en xarxa permetran saber en temps real el consum 

dels usuaris. 

 Aplicació Java: Creació d'una petita aplicació Java, amb una sola vista com a interfície 

que permeti agafar les dades trameses pel lector RFID, consultar la base de dades i 

retornar a la pantalla accés denegat o accés permès a l'usuari. 

 Mantenir al llarg del desenvolupament del projecte la sostenibilitat, senzillesa i 

accessibilitat per tal d'assegurar tenir un servei de qualitat. 
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7 Abast 

El projecte Smart Port a desenvolupar es divideix en tres parts que corresponen als objectius 

plantejats anteriorment:  

 En primer lloc es disposa de la pàgina web amb la funcionalitat de reserves online 

(amb diverses opcions), el perfil d’usuari i backoffice amb perfil de gestió dels usuaris i 

altres serveis disponibles relacionats amb el port. Al llarg dels següents capítols es 

detalla cada funcionalitat de la part web i com s'implementa. 

 És disposa d'un sistema de gestió del consum elèctric i d’aigua mitjançant l’ús de 

torretes de connexió al port intel·ligent, que connectades en xarxa permetran saber en 

temps real el consum dels usuaris.  

 Com a tercer punt, es disposa d'una petita aplicació Java que serveix de control d’accés 

als espais/serveis mitjançant la tecnologia RFID. L'aplicació rebrà la codificació de la 

targeta d'usuari emesa pel lector RFID i s'encarregarà d'informar als usuaris si l’accés 

és vàlid o no.  

7.1 Eines utilitzades 
Les eines informàtiques que permeten el desenvolupament d'aquest projecte són: 

7.1.1 Framework Laravel [5, 6] 

Laravel és un framework de codi obert que permet desenvolupar aplicacions i serveis web amb 

llenguatge PHP de manera simple i ràpid d'aprendre. Va ser creat el 2011 per Taylor Otwell, 

qui es va inspirar amb frameworks com Symfony i per tant ha estat construït a partir de 

diversos components de Symfony. Laravel ha estat molt ben rebut per tots els programadors 

de PHP, de tal forma que actualment ha passat a ser un dels frameworks més utilitzats .  

L'objectiu d'aquest potent framework de PHP és oferir la possibilitat d'implementar codi de 

forma elegant i simple, evitant l’anomenat "codi espagueti". Intenta aprofitar aspectes bons de 

multitud de frameworks juntament amb les últimes versions de PHP. Permet la utilització del 

patró MVC,  que serà explicat més endavant i així disposar d'un codi més organitzat i clar. 

 

Il·lustració 2 - Framework Laravel 
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L'elecció d'aquest framework es detalla a continuació a través d'una sèrie de aspectes que són 

realment positius: 

 Utilitza el motor de plantilles Blade per accelerar les tasques de compilació, i perquè 

els usuaris puguin incloure noves característiques de manera senzilla. Blade és 

bàsicament un subllenguatge molt senzill que és compilat prèviament a ser utilitzat 

per l'aplicació. Blade, per tant, permet modular les vistes definint plantilles per 

cadascuna i utilitzar estructures de control i variables de PHP directament a elles de 

manera senzilla i elegant. 

 Disposa d'un ORM anomenat Eloquent [7] que permet treballar de manera simple amb 

la base de dades. El funcionament és el següent: cada taula de la base de dades es 

correspon a un Model,  que s’utilitza en la programació per interactuar amb la taula 

associada. A mode d'exemple: si es té una taula persona, amb la seva sèrie d'atributs, 

es defineix un model persona que anirà associat a la taula persona. De manera que no 

s'interactuarà directament amb la taula mitjançant consultes SQL i per tant serà molt 

més elegant i senzill el codi usat. 

 Disposa d'un CLI Artisan que comprèn eines avançades per fer tasques i migracions. 

Artisan és el nom de la línia de comandes que inclou Laravel. És realment útil ja que 

inclou comandes que faciliten la programació de l'aplicació o portal web. Per exemple 

permet mitjançant comandes crear un controlador, o bé esborrar o crear la base de 

dades.  

 Es tracta d'un framework de codi obert que disposa d'una molt bona documentació i 

d'una comunitat que cada vegada és més extensa. Per tant ofereix la possibilitat de 

consultar i emetre errors que seran corregits de manera eficaç. 

 Utilitza el gestor de dependències anomenat Composer. És un gestor de dependències 

en projectes de PHP capaç d'instal·lar llibreries que requereix el projecte amb les 

versions que es necessitin  y així evitar haver de fer-ho de forma manual. La seva 

utilització és molt senzilla i útil, consisteix en un fitxer en format .json que s'inclou en 

el projecte i on es declaren les llibreries que es volen utilitzar. Llavors amb una simple 

comanda, composer instal, executada en el terminal, es descarreguen totes les 

llibreries i les seves dependencies necessàries per a poder-les utilitzar. 

 Ofereix un sistema d'enrutament ràpid i eficient, similar al que s'utilitza amb Ruby on 

Rails. Això permet relacionar les parts de l'aplicació amb les rutes que ingressa el 

usuari al navegador 

 Ofereix un sistema d'autenticació molt simple i pràcticament ja implementat al 

moment de crear el projecte. De tal forma que només s'ha de fer una adaptació al 

projecte que es vol desenvolupar mitjançant la modificació d'arxius de configuració. A 

més, proporciona serveis d' encriptació de contrasenyes AES-256 que ofereix un 

hashing segur. 
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Actualment existeix la versió 5.3 de Laravel, tot i que està en mode beta, però cal dir que el 

projecte s'implementa amb la versió 5.0. 

7.1.2 XAMPP [8, 9]. 

És un servidor independent de plataforma, software lliure. Cada lletra del seu nom fa 

referència a una eina que incorpora: X indica que es utilitzable per a qualsevol dels diferents 

sistemes operatius (Microsoft Windows, GNU/Linux, Solaris, MAC OS X), Apache, MySQL, PHP, 

Perl (no es té en compte per a aquest projecte).  Per tant, mitjançant XAMPP, es permet tenir 

agrupades les diferents eines que s’explicaran a continuació i així poder treballar còmodament 

en el desenvolupament del projecte havent de fer un sola configuració inicial. 

7.1.3 Apache [10] 

És un servidor web HTTP de codi obert per a plataformes Unix, Microsoft Windows, MAC OS X i 

d'altres. Darrere d'Apache existeix una comunitat molt extensa sota la supervisió d'Apache 

Software Foundation que s'encarrega de mantenir i desenvolupar el servidor. Apache és el 

servidor HTTP més usat i que permet allotjar el portal web  de manera local a la màquina on 

s'implementa i es testeja el projecte. 

7.1.4 MySQL [11] 

És un sistema de gestió de bases de dades relacionals desenvolupat per Orcale Corporation i és 

una dels més populars sobretot per a entorns de desenvolupament web.  La base de dades es 

distribueix en varies versions: Enterprise, per a empreses que requereixen incorporar 

productes privatius, i Community, de llicència pública. La darrera és la que s'utilitza en aquest 

projecte. 

Les raons que porten a escollir un esquema relacional mitjançant MySQL és: 

 Compatibilitat amb qualsevol framework que implementi aplicacions web i que 

s'executen en entorns XAMPP. 

 Es simple, fàcil d'entendre i d'utilitzar. Disposa d'una comunitat molt gran per 

consultar ajuda. Compleix amb tot el que necessita el portal web i aplicació Java per 

dur a terme el projecte. 

 Es tracta d'una tecnologia molt present a les industries i actualment multitud 

d'aplicacions l'utilitzen. 

 Fa que sigui ideal per a aplicacions i portals web com el que es desenvolupa degut a la 

baixa concurrència en la modificació de dades que existeix. A més ofereix la possibilitat 

d'inserir un gran volum de dades que són generades automàticament en el projecte i 

vàlides per tenir casos reals. 

Per a accedir a la base de dades MySQL existeixen diferents llenguatges, en aquest cas s'utilitza 

el llenguatge PHP. Tot i així, per tal de gestionar l'administració de la base de dades més 

fàcilment i còmode, s'utilitza phpMyAdmin [12]. Es tracta d'una eina escrita en PHP que serveix 

per gestionar la administració de MySQL a través d'una pàgina web utilitzant Internet. Des 

d'aquí es permet crear i eliminar bases de dades, crear, eliminar i modificar taules, esborrar, 
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editar i afegir camps i executar qualsevol sentencia SQL. Cal dir, però, que el seu ús és 

simplement com a mode de prova de l'aplicació i portal web, no es tracta d'una eina 

imprescindible per al desenvolupament i el correcte funcionament del projecte. 

7.1.5 PHP [13] 

És el llenguatge de programació que s'usa en aquest projecte. Està dissenyat per al 

desenvolupament web de contingut dinàmic i que és executat al costat del servidor i 

conseqüentment genera la pàgina web resultant, per tant, és invisible al navegador web i al 

client. El seu ús és interessant també gràcies a què disposa d’una àmplia documentació en el 

seu lloc web oficial, i on totes les funcions del sistema estan explicades i exemplificades en un 

arxiu d'ajuda. 

Doncs el seu ús en el projecte és vital per tal de poder interactuar amb la base de dades, enviar 

informació a les vistes HTML i poder treballar mitjançant el patró de disseny Model Vista 

Controlador (MVC) . 

7.1.6 Eclipse [14] 

És una plataforma software composta per un conjunt d'eines de programació de codi obert 

multi plataforma per desenvolupar en aquest cas l'aplicació que permet interactuar amb el 

lector RFID i la base de dades. L'aplicació és implementada a partir del llenguatge JAVA, SQL 

per  les consultes amb la base de dades i llibreries que s'incorporen a l’Eclipse. És el cas de la 

llibreria WindowBuilder que permet crear interfícies per a aplicacions que serviran per 

interactuar amb l'usuari o en aquest cas amb el lector RFID. 

 

Il·lustració 3 - Eclipse 

Per al projecte Smart Port que es desenvolupa s'utilitza la darrere versió existent llançada el 22 

de juny de 2016, Eclipse Neon, versió 4.6 de la plataforma. 

7.2 Justificació de les tecnologies 
La raó principal per la qual s'ha optat per utilitzar aquestes tecnologies, a part de les 

esmentades anteriorment, és pel coneixement previ per part del programador vers algunes 

d'elles.  Actualment existeixen diversos frameworks de PHP o d'altres maneres per programar 

webs, de la mateixa manera que es troben multitud de gestors i bases de dades, però com bé 

s'esmenta anteriorment el seu ús queda justificat. Tanmateix, es tracta de tecnologies molt 

presents al món laboral i en creixement constant la majoria d'elles. 
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8 Metodologia i rigor 

Al següent capítol es defineix la metodologia de treball que s'utilitza pel desenvolupament del 

projecte a fi de poder tenir un ordre i definir una bona planificació. 

8.1 Mètode de treball [15] 
El desenvolupament del projecte es du a terme mitjançant una metodologia àgil composta de 

diverses iteracions de durades diferents, depèn de la complexitat de cadascuna, però buscant 

repartir la feina i obtenir iteracions equitatives. D'aquesta manera s'aconsegueix tenir un 

control periòdic de resultats ja bastant definitius. Aquesta metodologia es basa en proposar-se 

una sèrie d'objectius o tasques a desenvolupar en curts períodes de temps i alhora realitzar 

proves per tal d'obtenir bons resultats de manera simultània. Gràcies a l'aplicació d'aquesta 

metodologia de treball es permet tenir un control precís de les tasques realitzades i pendents a 

fer de manera que es pot ajustar contínuament els temps en funció del treball realitzat. 

En tractar-se d’un projecte implementat per una sola persona, fa que no es tracti d'una 

metodologia àgil completament pura com es el cas de SCRUM o Kanban. De manera que el 

projecte es divideix en diverses iteracions i per cadascuna d'elles s'hi assignen tasques a 

realitzar. Lògicament les dailys (reunions diàries) en aquest projecte no s'apliquen i per tant, 

només es realitzen reunions amb el tutor i el company col·laborador. 

Les iteracions en el desenvolupament del projecte són les que consten a continuació: (En la 

planificació es mostra amb més detall les parts de cada iteració/fase): 

 Iteració 1: Gestió del projecte 

 Iteració 2: Anàlisis i configuració de l'entorn 

 Iteració 3: Back-end 

 Iteració 4: Front-end 

 Iteració 5: Aplicació Java 

 Iteració 6: Etapa final 

8.2 Eines de seguiment 
Les eines de seguiment que s'utilitzen per la implementació del projecte és GitHub juntament 

amb Dropbox i còpies de seguretat a altres màquines. Utilitzar l'eina de GitHub permet tenir 

un seguiment de les tasques i les diferents versions de codi que es van realitzant. El cas de 

Dropbox, pot no resultar una eina tan còmode però en aquest cas s'utilitza per penjar les parts 

del projecte que són més definitives. L'ús d'altres màquines per a realitzar més còpies és 

simplement un mètode per assegurar no perdre gens d’informació del projecte. 
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8.3 Mètodes de validació 
En la finalització de cada fase o iteració del desenvolupament del projecte es realitzen 

comprovacions i proves per comprovar i assegurar que la fase queda conclosa. A més es 

consulta amb el company col·laborador a fi de generar intercanvi d'opinions sobre el 

desenvolupament. Per tant, es tracta d'una part molt important per saber si el 

desenvolupament del projecte flueix com es degut i si s'han de valorar noves consideracions 

per seguir endavant. 

Si es tracta de funcionalitats importants, aquestes, són contrastades amb el tutor del projecte. 

De la mateixa manera que si sorgeixen canvis suficientment importants que s'han de valorar 

prèviament. Tot i així, el correu és una eina que resulta molt útil per establir comunicació amb 

el tutor i poder estar actualitzat del treball realitzat. 

Finalment, quan es compleix amb tots els objectius i fases del projecte, es fa una comprovació 

de tot el realitzat i quines millores poden resultar interessants de cara a la continuació del 

projecte. 
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9 Anàlisi de requisits 

En aquesta secció es defineixen els requisits del sistema a desenvolupar, és a dir, les 

condicions que ha de satisfer el projecte final. En el sistema Smart Port hi ha dos tipus 

d'usuaris: 

 Els usuaris administradors del sistema que s'encarregaran de tot el control sobre la 

base de dades i la gestió dels usuaris. 

 Els usuaris que interactuen amb el portal web i aplicació Java. 

Cal dir que s'explicitarà els requisits que siguin propis dels usuaris administradors. 

9.1 Requisits funcionals 
Els requisits funcionals són aquells que descriuen les característiques finals que tindrà el 

projecte que es vol desenvolupar. En aquest cas es separen els requisits del portal web i els de 

l'aplicació Java 

9.1.1 Portal web 

Requisit Registre d'usuari 

Descripció El portal web ha de permetre a l’usuari que es pugui crear un compte. 
Aquest registre es realitzarà a partir del nom de l'usuari, un correu electrònic 
i una contrasenya. 

 

Requisit Iniciar sessió 

Descripció L'usuari ha de poder entrar al portal web amb el seu usuari (correu 
electrònic) i contrasenya. 

 

Requisit Tancar sessió 

Descripció L'usuari ha de poder tancar la seva sessió en qualsevol moment. 

 

Requisit Contactar amb l'administrador del portal 

Descripció L'usuari anònim i registrat ha de tenir l'opció de contactar amb 
l'administrador del portal Smart Port com a mètode de consulta. Aquest 
contacte es realitzarà mitjançant un formulari de consulta que contindrà el 
nom de l'usuari, el correu electrònic on rebre la resposta i el contingut del 
missatge a enviar. El missatge serà rebut al correu electrònic del portal. 

 

Requisit Visualitzar serveis 

Descripció El sistema ha de permetre que qualsevol usuari, anònim o identificat, sigui 
capaç de visualitzar els serveis que ofereix. 

 

Requisit Visualitzar perfil 
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Descripció El sistema ha d'oferir la capacitat de visualitzar tota la informació referent a 
un perfil.  

 

Requisit Visualitzar amarratge contractat 

Descripció Capacitat de mostrar a l’usuari autentificat consultar l'amarratge contractat 
mitjançant la visualització del mapa d'amarratges del port. 

 

Requisit Editar servei contractat 

Descripció El sistema ha d'oferir a l'usuari la possibilitat de modificar un servei de forma 
individual, permeten la modificació de tipus de contracte sol·licitat. 

 

Requisit Eliminar serveis 

Descripció El sistema ha d'oferir a l’usuari la capacitat d'eliminar el servei o serveis 
contractats. 

 

Requisit Afegir servei 

Descripció El sistema ha d'oferir al usuari la capacitat d'afegir un servei o varis serveis a 
la seva llista de serveis contractats. 

 

Requisit Editar tarifa 

Descripció El sistema ha d'oferir al usuari canviar de tarifa. Se li permet canviar de tarifa 
una vegada ja té una tarifa escollida i en ús. 

 

Requisit Consultar notificacions 

Descripció El portal ha d'informar a l’usuari quan té alguna notificació per part del 
sistema. Les notificacions venen donades per superar la quantitat de llum o 
aigua que té contractats. 

 

Requisit Contractar serveis i amarratge segons data  

Descripció El sistema ha de permetre contractar serveis i amarratge segons  la selecció 
de la data que es vol disposar del servei Smart Port. Es disposa de tres tipus 
de dates: d’un dia, de diversos dies i de contracte indefinit. 

 

Requisit Sol·licitar amarratge 

Descripció L'usuari ha de poder seleccionar l'amarratge que està disponible al mapa del 
port mitjançant la interacció amb ell. 

 

Requisit Seleccionar tarifa 

Descripció El portal ha d'oferir a l’usuari la capacitat de poder seleccionar les tarifes que 
disposa el sistema Smart Port. 
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Requisit Contractar serveis 

Descripció El sistema ha d'oferir la capacitat d'escollir els serveis que es volen 
contractar en la sol·licitud dels amarratges i la tarifa. 

 

L’actor administrador també disposa de totes les funcionalitats que té qualsevol usuari més els 

que s'introdueixen a continuació: 

Requisit Buscar usuaris 

Descripció Capacitat perquè l’usuari administrador pugui buscar qualsevol usuari 
registrat al sistema mitjançant el seu nom d'usuari. 

 

Requisit Modificar codi de targeta de l'usuari 

Descripció El sistema ha de permetre la modificació del codi/s de la targeta associat a 
l'usuari/s registrat.  

 

9.1.2 Aplicació Java  

Requisit Llegir targeta RFID 

Descripció L'aplicació ha de ser capaç d'interpretar la targeta que introdueixi l'usuari en 
el lector RFID i retornar una resposta a l'acció. 

 

9.2 Requisits no funcionals 
Els requisits no funcionals especifiquen el bon funcionament del software. S'imposen 

restriccions de disseny que cal tenir en compte en el desenvolupament. El seu compliment 

assegura un sistema de qualitat, usable, segur i accessible. 

9.2.1 Requisits d'usabilitat 

Requisit Interfície amigable 

Descripció El ús de plantilles, CSS bootstrap resulta un sistema amb una bona aparença 
de cara a l’usuari. 

 

Requisit Facilitat d'ús 

Descripció Interfície simple i intuïtiva que ha de ser amigable de cara a l’usuari i així 
facilitar-ne el seu ús. Pel que fa la part d'administrador, també s'ha de tenir 
una vista totalment simple. 

 

Requisit Dades actualitzades 

Descripció El sistema ha de mostrar en tot moment a l’usuari les dades actualitzades 
sense necessitat de refrescar la pàgina. És el cas de l’edició de serveis o 
tarifes, aquests canvis han de ser visibles al moment.  
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Requisit Informació d'errors 

Descripció El portal i aplicació han de ser capaços de mostrar a l’usuari possibles errors 
que poden succeir i permetre la continuació de l'ús del sistema o sistemes. 
Intentar iniciar sessió amb un perfil falç, seleccionar un amarratge ja ocupat, 
registrar-se sense emplenar tots els camps... 

 

9.2.2 Requisits de rendiment i escalabilitat 

Requisit Temps de resposta 

Descripció El sistema ha de carregar les pàgines i guardar les dades de manera ràpida i 
fluida reaccionant el més ràpid possible a les peticions de l'usuari. 

 

Requisit Escalabilitat 

Descripció El sistema ha de ser capaç de reaccionar correctament a demandes més 
altes.  

 

9.2.3 Reutilitzable i personalitzable per qualsevol port d'esbarjo 

El portal i aplicació Java han de ser capaços de poder ser adaptats a qualsevol port d'esbarjo. 

Així com permetre que s'afegeixin més funcionalitats segons es requereixi. Per tant, es pren un 

exemple com a model però es busca ser totalment personalitzable. 

 La part del sistema corresponent a l’administrador ha de ser capaç de poder adaptar-se a l’ús 

de qualsevol persona i sense necessitat de tenir coneixements informàtics. 

9.2.4 Seguretat de la informació 

Tota la informació i dades introduïdes pels usuaris seran anònimes per tal de preservar la seva 

identitat i assegurar que es compleix la llei orgànica de protecció de dades de caràcter 

personal (LOPD). Tanmateix, el sistema ha de disposar d'eines de seguretat per evitar la 

presència d’agents externs. 

9.2.5 Sistema web portable  

El portal web ha d'incorporar mecanismes de disseny responsiu per adaptar-se correctament a 

qualsevol dispositiu gràcies al framework Bootstrap, permeten a l’usuari iniciar el sistema 

Smart Port des de tot tipus navegador. 
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10 Especificació 

En aquesta secció es descriu el que ha de fer el sistema Smart Port que s'implementa. Es 

mostra els actors que actuen per a cada cas d'ús, les precondicions necessàries per a poder dur 

a terme la funcionalitat i es descriu l'escenari que s'ha de complir, és a dir les accions que ha 

de seguir l'actor i el sistema per tal de complir amb els objectius de cada cas d'ús mencionat 

anteriorment. 

Per a poder tenir una millor visió dels diferents casos d'ús que existeixen, es mostren diferents 

diagrames de casos d'ús agrupats en funció de les funcionalitats. Cadascuna de les 

funcionalitats agrupades en un mateix esquema estan relacionades entre elles en algun 

aspecte: són implementades a la mateixa iteració i tenen parts comunes. De manera que es té 

una organització de les diferents parts del sistema. 

10.1 Inici i tasques inicials del sistema 

10.1.1 Casos d'ús 

 

 

Il·lustració 4 - Casos d'us tasques inicials del sistema 

Cas d'ús Registre 

Actor  Usuari no registrat 

Precondició El usuari no registrat no té un compte en el sistema  

Escenari 1. L'usuari entra a la pantalla de registre 
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2. L'usuari completa tot els camps del formulari de registre mitjançant 

el seu correu electrònic, el seu nom o nom identificatiu en el portal, 

contrasenya i confirmació de contrasenya. 

3. L'usuari prem el boto de registre. 

4. El sistema encripta la contrasenya mitjançant un hash i ho guarda a 

la base de dades juntament amb el correu electrònic. 

5. El sistema retorna al usuari a la pantalla inicial de portal web. 

 

Cas d'ús Visitar inici portal 

Actor  Usuari no registrat i usuari registrat 

Precondició L'usuari està dins el portal, registrat o no. 

Escenari 1. L'usuari introdueix al navegador la URL d'accés al portal web. 

 

Cas d'ús Contactar amb l'administrador del portal 

Actor  Usuari no registrat i usuari registrat 

Precondició L'usuari està dins el portal, registrat o no 

Escenari 1. L'usuari entra a la pantalla de contacte. 

2. L'usuari completa tots els camps del formulari de contacte 

mitjançant el seu nom, correu electrònic i el missatge que vol 

adreçar a l’administrador del portal. 

3. L'usuari prem el boto d'enviar. 

4. El missatge enviat es rebut al correu electrònic del portal. 

5. L'administrador disposa del correu electrònic de l’usuari contactant 

per poder enviar una resposta.  

 

Cas d'ús Visualitzar serveis 

Actor  Usuari no registrat i usuari registrat 

Precondició L'usuari està dins el portal, registrat o no 

Escenari 1. L'usuari accedeix a la pantalla de serveis. 

 

Cas d'ús Iniciar sessió 

Actor  Usuari registrat 

Precondició L'usuari disposa d'un compte en el sistema Smart Port 

Escenari 1. L'usuari entra a la pantalla inicial o qualsevol pantalla accessible. Es 

disposa del formulari d'inici a la barra de navegació superior. 

2. L'usuari completa el formulari d'inici de sessió amb el seu correu 

electrònic i contrasenya. 

3. L'usuari prem el boto d'entrar. 

4. El servidor realitza el hash de la contrasenya introduïda i comprova 

que sigui igual al hash emmagatzemat a la base de dades 
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corresponent a l’usuari en qüestió. 

a. Contrasenya correcta: Porta a l'usuari a la pantalla inicial del 

portal web. 

b. Contrasenya incorrecta: Retorna missatge d'error oferint la 

possibilitat de tornar posar la contrasenya. 

 

Cas d'ús Tancar sessió 

Actor  Usuari registrat 

Precondició L'usuari  està dins del portal amb la sessió iniciada 

Escenari 1. L'usuari desplega el menú personal de la barra de navegació.  

2. L'usuari selecciona l’opció de tancar sessió. 

3. El sistema esborra totes les dades referents a la sessió actual. 

4. El sistema retorna a l'usuari a l’inici del portal. 

 

10.2 Contractació del servei Smart Port 

10.2.1 Casos d'ús 

 

 

Il·lustració 5 - Cas d'ús contractació del servei Smart Port 

 

Cas d'ús Contractar serveis i amarratge segons data 
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Actor  Usuari registrat 

Precondició L'usuari  està dins del portal amb la sessió iniciada i no té contractat 

l'amarratge, tarifa i serveis 

Escenari 1. L'usuari accedeix a la pantalla de serveis. 

2. L'usuari prem el boto de contractar serveis. 

3. El sistema envia a l'usuari a la vista de selecció de la data de 

contractació dels serveis Smart Port. 

4. L'usuari selecciona la modalitat que vol tenir: 

a. Contracte indefinit 

b. Diversos dies 

c. Un dia 

5. L'usuari introdueix la data corresponent a la modalitat escollida 

6. L'usuari prem el boto de sol·licitar 

7. El sistema emmagatzema temporalment la informació enviada. 

8. El sistema envia a l'usuari a la vista de selecció dels amarratges del 

port. 

 

Cas d'ús Sol·licitar amarratge 

Actor  Usuari registrat 

Precondició L'usuari està dins del portal amb la sessió iniciada i no té contractat 

l'amarratge, tarifa i serveis. 

L'usuari  ha escollit la modalitat i data de contractació del servei Smart Port. 

Escenari 1. L'usuari prem el boto corresponent a un amarratge disponible 

indicat amb el color verd. 

2. El sistema comprova que realment es tracta d'un amarratge lliure. 

 Si l'amarratge està ocupat: el sistema retorna un missatge 

d'error a l’usuari, el retorna a la mateixa vista de selecció 

d'amarratge. 

 Si l'amarratge està lliure: el sistema emmagatzema 

temporalment l'amarratge que s'ha escollit juntament amb 

la data i modalitat escollides en el cas d'ús anterior. 

o El sistema envia a l'usuari a la vista de selecció de 

tarifa i serveis. 

 

Cas d'ús Seleccionar tarifa 

Actor  Usuari registrat 

Precondició L'usuari està dins del portal amb la sessió iniciada i no té contractat 

l'amarratge, tarifa i serveis 

L'usuari ha escollit la modalitat, data de contractació i l'amarratge. 

Escenari 1. L'usuari selecciona el tipus de tarifa que desitja contractar (per 

defecte ja es té una tarifa escollida). 

2. L'usuari té l'opció de contractar serveis que ofereix el port. 
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3. L'usuari prem el boto de sol·licitar. 

4. El sistema emmagatzema tot la informació de contractació de 

l'usuari (modalitat, data, amarratge, tarifa) a la base de dades. 

5. El sistema envia a l'usuari a la vista del seu perfil que ara es mostra 

actualitzat 

 

Cas d'ús Contractar serveis 

Actor  Usuari registrat 

Precondició L'usuari està dins del portal amb la sessió iniciada i no té contractat 

l'amarratge, tarifa i serveis 

L'usuari ha escollit la modalitat, data de contractació i l'amarratge. 

Escenari 1. L'usuari selecciona els serveis que ofereix el port prement en cada 

checkbox corresponent. 

2. L'usuari prem el boto de sol·licitar. 

3. El sistema emmagatzema tot la informació de contractació de 

l'usuari (modalitat, data, amarratge, tarifa, serveis) a la base de 

dades. 

4. El sistema envia a l'usuari a la vista del seu perfil que ara es mostra 

actualitzat. 
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10.3 Usuari registrat i amb el servei Smart Port contractat 

10.3.1 Casos d'ús 

 

Il·lustració 6 - Cas d'ús usuari registrat i servei Smart Port contractat 

 

Cas d'ús Visualitzar perfil 

Actor  Usuari registrat 

Precondició L'usuari té una sessió iniciada en el sistema 

Escenari  L'usuari no ha realitzat cap contracte d'amarratge, servei i tarifa 

1. L'usuari desplega el menú personal de la barra de navegació. 

2. L'usuari selecciona l’opció de perfil. 

3. El portal web mostra a l'usuari la vista del perfil de l'usuari 

amb la seva informació personal i però sense serveis, 

amarratge ni tarifa sol·licitada. Disposa d'un botó per 
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contractar els serveis Smart Port. 

 L'usuari té contractat un amarratge tarifa i servei (opcional) 

1. L'usuari desplega el menú personal de la barra de navegació. 

2. L'usuari selecciona l’opció de perfil. 

3. El portal web mostra a l'usuari la vista del perfil de l'usuari 

amb la seva informació personal i l'amarratge i tarifa 

contractada. Si ha contractat serveis, se li mostra una llista 

de tots els serveis juntament amb la seva informació (data 

de contractació). 

 

Cas d'ús Visualitzar amarratge contractat 

Actor  Usuari registrat 

Precondició L'usuari té una sessió iniciada en el sistema i un amarratge contractat 

Escenari 1. L'usuari accedeix al seu perfil 

2. L'usuari prem el número d'amarratge que té contractat. 

3. El sistema  mostra a l’usuari una vista amb el mapa dels amarratges i 

amb el seu amarratge contractat ressaltat d'un altre color. 

 

Cas d'ús Editar servei contractat 

Actor  Usuari registrat 

Precondició L'usuari té una sessió iniciada en el sistema i com a mínim un servei 

contractat 

Escenari 1. L'usuari accedeix al seu perfil. 

2. L'usuari prem el boto d'editar servei del que pretén modificar. 

3. El sistema envia al l'usuari a la vista d'edició del servei. 

4. L'usuari selecciona la modalitat que vol tenir: 

a. Contracte indefinit 

b. Diversos dies 

c. Un dia 

5. L'usuari introdueix la data corresponent a la modalitat escollida. 

6. L'usuari prem el boto de sol·licitar. 

7. El sistema emmagatzema la modificació del servei sol·licitat per 

l'usuari a la base de dades. 

8. El sistema retorna a l'usuari a la vista del perfil. 

 

Cas d'ús Eliminar serveis 

Actor  Usuari registrat 

Precondició L'usuari té una sessió iniciada en el sistema i com a mínim un servei 

contractat. 

Escenari 1. L'usuari accedeix al seu perfil. 

2. L'usuari prem el boto d'editar serveis. 
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3. El sistema envia a l'usuari a la vista d'edició de tarifa i serveis. 

4. L'usuari treu aquells serveis que ja no vol tenir contractats 

mitjançant prémer el checkbox corresponent. 

5. L'usuari prem el botó de sol·licitar. 

6. El sistema actualitza els serveis contractats per l'usuari a la base de 

dades. 

7. El sistema retorna a l’usuari a la vista del perfil. 

Observació Aquest cas d'ús es pot veure complementat amb els següents casos d'ús: 

afegir serveis i editar tarifa. 

 

Cas d'ús Afegir serveis 

Actor  Usuari registrat 

Precondició L'usuari té una sessió iniciada en el sistema i contractat l'amarratge i tarifa.  

Escenari 1. L’usuari accedeix al seu perfil 

2. L'usuari prem el botó d’editar serveis. 

3. El sistema envia a l'usuari a la vista d'edició de tarifa i serveis. 

4. L'usuari selecciona aquells serveis que vol contractar mitjançant 

prémer el checkbox corresponent. 

5. L'usuari prem el botó de sol·licitar. 

6. El sistema actualitza els serveis contractats per l'usuari a la base de 

dades, afegint els nous que ha contractat. 

7. El sistema retorna a l’usuari a la vista del perfil. 

Observació Aquest cas es pot veure complementat amb els següents casos d'ús: eliminar 

serveis i editar tarifa 

 

Cas d'ús Editar tarifa 

Actor  Usuari registrat 

Precondició L'usuari té una sessió iniciada en el sistema i contractada una tarifa. 

Escenari 1. L’usuari accedeix al seu perfil. 

2. L’usuari prem el boto d'editar serveis. 

3. El sistema envia a l'usuari a la vista d'edició de tarifa i serveis. 

4. L'usuari selecciona la nova tarifa que vol contractar. 

5. L’usuari prem el botó de sol·licitar. 

6. El sistema actualitza la tarifa contractada per l'usuari a la base de 

dades. 

7. El sistema retorna a l’usuari a la vista del perfil. 

Observació Aquest cas d'ús es pot veure complementat amb els següents casos d'ús: 

afegir serveis i eliminar serveis. 

 

Cas d'ús Consultar notificacions. 

Actor  Usuari registrat. 



Projecte de final de grau   

35 

 

Precondició L'usuari té una sessió iniciada en el sistema i existeixen notificacions. 

Escenari 1. L’usuari accedeix a qualsevol vista del portal web. 

2. L'usuari prem el botó de notificacions situat a la part dreta del menú 

de navegació. 

3. El sistema  mostra al usuari un pop up amb la informació de les 

notificacions  

 El consum d'aigua ha superat la quantitat que es té 

contractada. 

 El consum de llum ha superat la quantitat que es té 

contractada. 

 

10.4 Part d'administrador 

10.4.1 Casos d'ús 

 

Il·lustració 7 - Cas d'ús part d'administrador 

 

Cas d'ús Buscar usuaris 

Actor  Usuari administrador 

Precondició L’usuari està dins del portal amb la sessió iniciada i té permisos 

d’administrador. 

Escenari 1. L’usuari accedeix a qualsevol vista del portal web. 

2. L'usuari desplega el menú personal de la barra de navegació. 

3. L'usuari selecciona l'opció d'administrador. 

4. El sistema envia a l'usuari a la vista d'administrador. 

5. L'usuari introdueix el nom de l'usuari que desitja cercar en el 

buscador. 

6. L'usuari selecciona el botó d’enviar. 

7. El sistema comprova a la base de dades que l'usuari introduït 

existeix. 

8. En cas d'existir l'usuari: retorna la informació de l'usuari buscat a la 
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vista d'administrador. 

 

 

Cas d'ús Modificar codi de targeta d'usuari. 

Actor  Usuari administrador. 

Precondició L’usuari està dins del portal amb la sessió iniciada i té permisos 

d'administrador. 

Escenari 1. L’usuari accedeix a qualsevol vista del portal web. 

2. L'usuari desplega el menú personal de la barra de navegació. 

3. L'usuari selecciona l'opció d'administrador. 

4. El sistema envia a l'usuari a la vista d'administrador. 

5. L'usuari introdueix el nom de l'usuari que desitja cercar en el 

buscador. 

6. L'usuari selecciona el botó d’enviar 

7. El sistema comprova a la base de dades que l'usuari introduït 

existeix. 

8. En cas d'existir l'usuari: retorna la informació de l'usuari buscat a la 

vista d'administrador. 

9. L'usuari introdueix el codi de la targeta en el camp corresponent de 

l'usuari que pretén modificar. 

10. L'usuari prem el botó de canviar codi. 

11. El sistema actualitza el nou valor de codi de targeta de l'usuari 

modificat. 

12. El sistema retorna a l’usuari a la vista d'administració. 

 

 

10.5 Aplicació Java 

10.5.1 Casos d'ús 

 

 

Il·lustració 8 - Cas d'ús aplicació Java 

 

Cas d'ús Llegir targeta RFID 

Actor  Usuari registrat 

Precondició L'usuari està registrat i té una targeta activa 



Projecte de final de grau   

37 

 

Escenari 1. L'usuari passa la targeta RFID per el lector. 

2. El sistema associat al sensor interpreta els dígits que conté la targeta. 

3. El sistema accedeix a la base de dades per comprovar que existeix la 

targeta . 

4. El sistema comprova que l'usuari té contractat el servei associat al 

lector. 

 Accés permès: El sistema retorna a l'usuari accés permès, si 

té contractat el servei, en forma de semàfor verd a 

l'aplicació Java. 

 Accés denegat: El sistema retorna a l'usuari accés denegat, si 

no té contractat el servei, en forma de semàfor vermell a 

l'aplicació Java. 
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11 Accés als serveis mitjançant targetes 

RFID 

Cada vegada és més freqüent veure targetes identificadores sense contacte amb el sistema de 

lectura per proximitat. Aquest tipus de sistemes es diuen abreujadament RFID (Radio 

Frequency Identification): Identificació per radiofreqüència. Aquests dispositius estan 

substituint a poc a poc les etiquetes de codis de barres i les targetes magnètiques en totes les 

seves aplicacions. 

En el projecte Smart Port s'incorpora l’accés dels serveis i instal·lacions els dispositius RFID, 

perquè mitjançant una única targeta, l’usuari pugui moure’s pel port. Aquí s'explica de manera 

teòrica com funciona aquest sistema i com s'aplicaria en un cas real. Però en el projecte es 

realitza un simulació en forma d'aplicació Java i un lector RFID, de manera que es simula 

l'accés a un sistema del port (en el capítol de disseny final de l'aplicació Java es mostra). 

11.1 Funcionament i tecnologia RFID [16] 
La tecnologia RFID no és una tecnologia precisament nova. No obstant en els últims temps s'ha 

produït un augment del seu ús, sobretot a l’aplicació amb els smartphones i l’NFC. 

 Pensant en un origen com a substitut del codi de 

barres, ara mateix s'aplica en nombrosos camps i 

sectors de la indústria. A més hi ha multitud 

d'investigacions orientades a l’ús d’aquesta 

tecnologia. Per aquests motius resulta realment 

d'interès l'estudi dels sistemes RFID i poder-lo 

aplicar en el projecte que es desenvolupa. 

S’ha fet un disseny complet, a punt per 

implementar, d'un sistema de RFID que treballa a 

una freqüència UHF en el rang de 868 MHz i 

d'alimentació passiva, és a dir les targetes no 

posseeixen alimentació. El sistema està pensat 

perquè l'usuari s'identifiqui a una targeta 

concreta i el sistema actuï i doni resposta en funció dels seus permisos. 

Per a adquirir els coneixements necessaris sobre aquesta matèria i poder fer proves reals, s’ha 

contactat amb una empresa especialitzada en aquest tipus de software anomenada Abantime 

IT Solutions SL [17]. Abantime és una empresa de Consultoria Informàtica que aporta les 

solucions adequades en funció de les necessitats de cada client, així com el Distribuïdor Oficial 

d'ICG Software a Barcelona. Abantime està especialitzada en col·laborar amb les empreses en 

la presa de decisions sobre la gestió i optimització dels seus negocis.  
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Cal dir que aquesta empresa ha instal·lat el sistema de RFID en la part de restauració al port 

d’embarcacions d’esbarjo del Club nàutic Sant Feliu de Guíxols. És evident per tant, que tenen 

una certa experiència en aquests sistemes. 

El funcionament RFID és bastant senzill. Un tag o etiqueta electrònica conté un microxip i una 

antena, que pot adherir-se a qualsevol producte. Fins i tot s'estan desenvolupant tags que són 

d'una grandària tan petita que passarien inadvertides en alguns objectes (en clauers, mòbils...). 

El microxip emmagatzema un número d'identificació -una espècie de matrícula única de 

l'esmentat producte-. Hi ha diversos tipus d'esquemes proposats per aquests números, com 

ara l'Electronic Product Code (EPC), dissenyat per Acte-ID Center. Aquests números son únics ja 

que hi ha menys de 3 fabricants principals d’identificadors RFID en tot el mon. Aleshores no es 

repeteixen mai i identifiquen el dispositiu d’una manera inequívoca. 

Es pot dir, que cada objecte tindrà un codi únic que ho diferenciarà i identificarà no només 

d'altres tipus de productes, sinó de productes iguals. El funcionament del sistema, és a priori, 

bastant senzill. Hi ha un lector d'objectes RFID, aquest envia una sèrie d'ones de 

radiofreqüència a la targeta, que són captades per la microantena d'aquest. Aquestes ones 

activen el microxip, el qual, a través de la microantena i mitjançant ones de radiofreqüència, 

transmet al lector la informació que tinguin a la seva memòria. Finalment, el lector rep la 

informació que té el tag o targeta i es transmesa  a l'aplicació Java. Aquesta es connecta amb 

la base de dades allotjada al servidor i consulta els permisos corresponents a l’usuari per tal de 

permetre o denegar l'accés. 

Amb aquesta tecnologia, es pot tenir un control de tots els accessos a instal·lacions i serveis 

per part dels usuaris. La intenció no va mes enllà que la de facilitar a aquests usuaris 

l’accessibilitat a aquests diferents espais d’una manera senzilla i ràpida.  

11.2 Aplicació al port 

11.2.1 Port ginesta 

La iniciativa d’implantar aquest sistema ve donada per la solució a una necessitat real. En el cas 

de port ginesta aquesta solució no existeix.  

Els usuaris disposen de diversos dispositius per accedir als diferents serveis: 

 Clau magnètica per bugaderia. 

 Clau magnètica pel personal del port. 

 Targeta d’accés al pàrquing. 

 Targeta per gasolinera. 

 Targeta prepagament consums. 

Cada dispositiu correspon única i exclusivament a un sol servei. Per tant, la necessitat 

d'estandarditzar tots els dispositius i serveis és real. A continuació s’exposa la solució. 
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11.2.2 Smart Port 

La idea és que s'ha d'utilitzar una única targeta per client que contingui l'accés a tots els serveis 

en funció del permisos registrats a l'usuari en qüestió. El personal de port és qui efectua el 

registre manualment mitjançant el backoffice del portal web. Allà s'assigna el codi de targeta 

que correspon a l’usuari registrat. Llavors el mateix sistema és qui s'encarrega de comprovar si 

l'usuari té una tarifa que permet fer ús de la instal·lació. 

A continuació s’identifiquen alguns dels serveis el quals es pot tenir aplicació: 

Accés a aparcament  

En aquest punt s’instal·la un dispositiu que activa la barrera de manera automàtica al passar la 

targeta pel lector disposat al lateral. Aquest lector (que està connectat a la xarxa) fa la 

comprovació a la base de dades del sistema i comprova que l’usuari te permís d’accés a 

l’aparcament. El mateix passa a la sortida.  

 

Il·lustració 9 - RFID pàrquing 

Accés a peu a les instal·lacions/espais restringits  

Aquest cas es el mateix que l’anterior, l’única diferència és que en comptes d’una barrera, el 

què s’activa és una porta. Això es fa mitjançant un bombí que és activat per un relé quan el 

lector dona permís. El funcionament és el mateix que el d’un porter automàtic però amb 

l’afegit de que hi ha un lector connectat a una base de dades que dona l’accés. Aquesta solució 

es pot utilitzar per donar accés als espais restringits pels usuaris com ara bugaderia, sales vip... 

o bé per accedir als espais del personal del port: oficines, instal·lacions elèctriques... 
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Il·lustració 10 - RFID portes 

 

Accés al subministrament d’aigua i electricitat  

Per poder obtenir el subministrament, l’usuari ha de disposar d’una tarifa vàlida. Amb les 

torretes escollides, es disposa d’un sensor RFID per aquesta finalitat.  

 

Il·lustració 11 - RFFID torreta 

Restauració, botigues i Gasolinera 

Es possible instal·lar un  tercer mètode de pagament (a banda del metàl·lic i targetes de 

crèdit/dèbit) als establiments del port. Amb l’ús de la tecnologia RFID també es poden fer 

pagaments.  

Per fer això seria necessari utilitzar TPV (Terminals de punt de venta) amb lectors RFID eliminat 

la necessitat d'usar Targetes de crèdit o efectiu. En aquests cas el pagament s’associaria al 

compte d’usuari aplicant el càrrec corresponent del tiquet final en el compte bancari associat 

al perfil d’usuari. 
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Il·lustració 12 - RFID TPV 
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12 Disseny final 

En aquest apartat es mostra el disseny final dels dos sistemes implementats, el portal web i la 

petita aplicació Java. 

12.1 Disseny portal web 
Aquí es mostra el disseny final del portal web així com les funcionalitats implementades a cada 

vista d'usuari. Cada vista que conté un formulari amb dades que s'han d'enviar cap al servidor, 

es fa control d'errors. Tot i així aquí només se'n mostren alguns com a mode d'exemple. 

12.1.1 Pàgina principal 

A aquest apartat es mostra el disseny de la pàgina principal del portal web. Es disposa d'una 

barra de menú navegacional situat a la part superior on es permet accedir a les vistes de: inici 

de la pàgina, contacte, serveis, registre i iniciar sessió. Si la sessió ja està iniciada es té a la part 

superior dreta les notificacions d'usuari i un menú desplegable que conté l’opció de tancar 

sessió, l’opció de consultar els serveis i el perfil d'usuari. 

La pantalla d'inici es divideix en tres sub pantalles. La primera conté la data o dates en les que 

es pretén fer la contractació del servei Smart Port. Les dues simplement contenen informació 

per atraure a l’usuari al servei Smart Port. 

 

Il·lustració 13 - Imatge pàgina inicial 

El menú es manté igual per totes les pàgines del portal web  

12.1.2 Pàgina serveis 

La pàgina de serveis conté la llista de serveis extres que es permet contractar en el Smart Port. 

També disposa d'un botó d’accés a l’inici de sol·licitud dels serveis Smart Port.  
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Il·lustració 14 - Imatge serveis 

12.1.3 Pàgina contactar 

Es tracta d'un formulari de contacte en el que s'introdueix el nom, el correu personal i el 

missatge que es vol adreçar als administradors del portal Smart Port. Aquest missatge es rebut 

per ells i té la forma que es mostra seguidament. 

 

Il·lustració 15 - Imatge pàgina contactar 
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Il·lustració 16 - Imatge contactar, missatge enviat 

 

Il·lustració 17 - Imatge missatge de correu 

12.1.4 Registre 

En aquest apartat es mostra el disseny de la pàgina de registre d'usuari. Constà d'un típic 

formulari de registre format pels camps: nom, correu electrònic i contrasenya. Finalment es té 

el botó de registre, que envia la informació a la base de dades i redirecciona a l'usuari a la 

pàgina principal. 
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Il·lustració 18 - Imatge registre 

Si les dades introduïdes per l'usuari no són correctes, es mostra un missatge d'error a la 

pantalla de la següent manera: 

 

Il·lustració 19 - Imatge error registre 

12.1.5 Iniciar sessió 

L'inici de sessió es pot dur a terme de dues maneres: 

 Des del menú: La barra de menú disposa d'un desplegable el qual conte els camps d'e-

mail i contrasenya per tal de permetre a l'usuari entrar al seu compte de manera 

ràpida i senzilla. Si l'usuari introdueix malament les dades se l'envia a la pàgina d'inici 

de sessió. 
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Il·lustració 20 - Imatge login menú 

 Pàgina d'inici de sessió: A aquesta vista s’hi accedeix automàticament  només quan 

l'usuari ja ha provat d'entrar i ha fallat al iniciar sessió. Aquí es mostra els missatges 

d'error de l'usuari a l’intentar entrar al seu compte i a més es disposa d'un formulari 

d'inici de sessió per poder tornar-ho a intentar. 

 

Il·lustració 21 - Imatge pàgina de login 

12.1.6 Data de reserva dels serveis Smart Port 

Aquí es mostra la funcionalitat de seleccionar tipus de contracte juntament amb la data que es 

vol disposar del servei Smart Port. El tipus de contracte s'escull mitjançant la selecció d'un dels 

tres chekboxs que ofereix la visita. En funció del contracte escollit es despleguen dos 

calendaris, un calendari o cap. El botó de sol·licitar envia al servidor la informació introduïda i 

redirecciona a l’usuari cap a la pàgina de selecció d'amarratge. 
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Il·lustració 22 - Imatge pàgina de calendari de reserva 

12.1.7 Contractar amarratge 

La pàgina de contractar amarratge consta d’un mapa del port  amb tots els amarratges de què 

disposa. Si es tracta d'un amarratge ocupat, es mostra de color vermell. Contràriament, si està 

disponible, es mostrà de color verd. Per reservar un amarratge disponible, simplement s'ha de 

prémer a qualsevol amarratge de color verd. Llavors s'envia a l'usuari a la pàgina de selecció de 

tarifa i serveis extres. 

 

Il·lustració 23 - Imatge mapa amarratges 

12.1.8 Seleccionar tarifa i serveis 

La següent pàgina disposa de les funcionalitats de selecció de tarifa i de serveis extres del port. 

Per escollir una tarifa es necessari prémer un dels tres checkboxs que apareixen al principi. Per 

defecte es té seleccionada la primera tarifa. Si es desitja contractar més serveis, a la parta 

inferior de la pantalla apareixen la llista dels serveis extres que es poden contractar. Finalment 
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quan es prem el botó seleccionar, es registra tota la informació introduïda per l'usuari en el 

seu compte i s'envia l'usuari al seu perfil personal. 

 

Il·lustració 24 - Imatge seleccionar tarifa i serveis 

 

Il·lustració 25 - Imatge seleccionar tarifa i serveis 2 

12.1.9 Perfil d'usuari 

En el perfil d'usuari s'hi mostra tota la informació referent a l’usuari. En primer lloc es mostrà 

les dades personals juntament amb l'identificador de l'amarratge que s'ha escollit, la tarifa 

contractada i el número de serveis contractats.  A la part superior també es disposa d'un botó 

que dirigeix  l’usuari a la pàgina de edició dels serveis i tarifes. 

Per sota de la informació personal, separat per una línia, es mostra tots el serveis que s'han 

contractat. Cadascun d’ells disposa d’un botó que envia a l'usuari a l'edició del contracte del 

servei en qüestió. 
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Il·lustració 26 - Imatge perfil 

Si es tracta d'un perfil recentment creat en el que no s'ha contractat cap servei Smart Port, es 

mostra un perfil que conté simplement la informació personal i el botó d'accés a la 

contractació del servei Smart Port. 

 

Il·lustració 27 - Imatge perfil buit 

12.1.10 Consulta d'amarratge contractat 

La següent pàgina permet veure un mapa dels amarratges dels amarratges del port. Tots ells 

apareixen de color verd excepte l'amarratge que ha contractat l'usuari, aquest es mostra de 

color groc.  
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Il·lustració 28 - Imatge amarratge contractat 

12.1.11 Editar serveis i tarifa 

La pàgina d'edició de serveis permet canviar la tarifa escollida mitjançant la selecció d'un altre 

checkbox de tarifa diferent al seleccionat. A més, ofereix la possibilitat de contractar nous 

serveis o treure serveis ja contractats. Això es fa mitjançant la selecció del checkbox que li 

correspon a cada servei . El botó sol·licitar actualitza la informació introduïda per l'usuari i el 

redirigeix a la pàgina anterior, el perfil d'usuari. 

 

Il·lustració 29 - Imatge editar serveis 
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Il·lustració 30 - Imatge editar serveis 2 

12.1.12 Editar contractació de servei 

La funcionalitat d'editar el servei, permet modificar el tipus de contracte escollit juntament 

amb la data o dates que es vol disposar del servei en qüestió. Això es fa mitjançant la mateixa 

vista de data de reserva dels serveis Smart Port, però adaptat al servei que es vol editar. El 

botó sol·licitar actualitza la informació introduïda per l'usuari i el redirigeix a la pàgina anterior, 

el perfil d'usuari. 

 

Il·lustració 31 - Imatge editar serveis 

12.1.13 Notificacions 

La funcionalitat de consultar les notificacions està només activa quan l'usuari disposa d'alguna 

notificació. Consta d'un pop up que es desplega al prémer el botó de notificacions de la part 

superior dreta del menú. Aquí s'hi mostra si l'usuari ha superat la quantitat d'aigua o llum que 

té contractat. 
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Il·lustració 32 - Imatge globo notificacions 

 

Il·lustració 33 - Imatge notificació 

12.1.14 Pàgina d'administrador 

A aquest apartat es mostra el disseny de la pàgina d'administrador. Aquí només hi pot accedir 

l'usuari amb permisos d'administrador. Incorpora les funcionalitats de buscar els usuari i de 

poder canviar-los-hi el codi de targeta. La pàgina consta d'un cercador al que se li ha 

d'introduir el nom de l'usuari que es pretén buscar. Al prémer el botó d'enviar, retorna a 

l’administrador la informació de l'usuari buscat i amb l'opció de modificar el camp de la 

targeta. Si es prem el botó de canviar codi, es modifica el codi de targeta que s'hagi introduït 

de l'usuari buscat. 
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Il·lustració 34 - Imatge administrador 

 

Il·lustració 35 - Imatge codi canviat 

 

12.2 Disseny aplicació Java 
L’aplicació Java consta d'una sola vista que simula l'accés a un servei Smart Port. En aquest cas 

representa l'accés al pàrquing. En un inici, sense interactuar amb l'aplicació, la interfície 

d'usuari està formada per un pantalla que conté el nom del servei que es vol utilitzar o accedir 

juntament amb la instrucció de com realitzar l'accés. 
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Il·lustració 36 - Imatge principal aplicació Java 

Per interactuar amb l'aplicació, es connecta el lector de targetes RFID a l’ordinador i es passa la 

targeta d'usuari pel lector. Les dades són rebudes per l'aplicació que retorna sobre la mateixa 

vista dos possibles resultats: 

 Accés denegat: Si l'usuari no té accés al servei sol·licitat, es mostra a la pantalla una 

circumferència de color vermell i el text d'accés denegat per tal de representar l'accés 

invàlid de l'usuari al servei en qüestió. 
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Il·lustració 37 - Imatge accés denegat 

 Accés permès: Si l'usuari té accés al servei sol·licitat ja que el té contractat, es mostra a 

la pantalla una circumferència de color verd i el text d'accés permès amb el nom de 

l'usuari que hi accedeix. 

 

Il·lustració 38 - Imatge accés permès 
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13 Implementació 

13.1 Tecnologies  
Anteriorment s'ha detallat les eines més importants que s'utilitzen en aquest projecte. A 

continuació s'inclouen totes les tecnologies que s'usen per dur a terme la implementació total. 

 Laravel 5.0: Framework de codi obert per desenvolupar aplicacions i serveis web amb 

PHP 5. És l'eina principal i vital que s'utilitza per desenvolupar el projecte. 

 ORM Eloquent: Model de programació que consisteix en la transformació de les taules 

d'una base de dades en instàncies d'objectes que simplifiquen les tasques bàsiques 

d'accés a les dades per part del programador. 

 Boostrap [18]:  És un framework de codi obert que permet dissenyar portals i 

aplicacions web. Conté plantilles de disseny amb menús, botons, formularis i altres 

elements de disseny basats en CSS i HTML. A més, permet tenir un portal web 

totalment responsive, és a dir, que la web s'adapti a qualsevol mida de pantalla, ja 

sigui mòbil de 5 polsades o bé ordinador de 17 polsades. 

 Apache 2.4: Servidor web HTTP de codi obert per multitud de plataformes i que 

permet allotjar el portal web. 

 MySQL: És un sistema de gestió de bases de dades relacionals de codi obert i multi 

usuari. 

 phpMyAdmin: Programa que permet gestionar l'administració de MySQL a través 

d'una pàgina web utilitzant Internet. 

 Eclipse: Plataforma software de codi obert que permet desenvolupar aplicacions Java 

com és el cas de la que es dur a terme en el projecte. No és el software principal del 

projecte, però és primordial per a l’elaboració de l’aplicació de lectura de targes RFID. 

 Java: llenguatge principal sobre el que s'ha construït l'aplicació lectora de les targetes 

RFID. Es tracta d'un llenguatge derivat de C i C++ orientat a objectes. 

 SQL: Llenguatge de programació que permet accedir a les bases de dades relacionals i 

executar operacions sobre elles. 

 PHP: Llenguatge de programació que s'executa al costat del servidor i dissenyat per el 

desenvolupament web de contingut dinàmic.  

 JavaScript: Llenguatge de programació orientat a objectes que permet la interacció 

amb portals webs executant-se en el navegador del client i per tant faciliten una web 

dinàmica. Aquest llenguatge ofereix al client la possibilitat d'interactuar amb la 

interfície sense necessitat d'haver de fer noves peticions al servidor. 
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 HTML: Llenguatge de marques d'hipertext per a la elaboració de pàgines web. Defineix 

el seu contingut. 

 CSS: Llenguatge que defineix i crea la presentació de documents estructurats com 

HTML. 

 Sublime Text 3: Editor de text i editor de codi font que disposa d'una versió d'avaluació 

plenament funcional i lliure. A través de Sublime Text s'ha programat el portal web. 

 Google Chrome: Navegador web en el que s'ha testejat i reproduït el portal web. 

13.2 Arquitectura 
Per desenvolupar el projecte web de manera organitzada i coherent s'utilitza el patró de 

disseny Model Vista Controlador però adaptat al framework Laravel. En primer lloc es detalla 

en què consisteix el patró de disseny MVC. 

13.2.1 MVC [19,20] 

El patró de disseny Model Vista Controlador altrament anomenat arquitectura de tres capes 

MVC consisteix en separar la lògica de negoci de la presentació de la informació mitjançant 

tres capes amb responsabilitats ben diferenciades. De tal manera que ofereix una divisió entre 

el tractament i accés a dades, la lògica de control i la interfície d'usuari: 

 Model: És la capa encarregada de contenir i definir la informació que es introduïda i 

reflectida pels usuaris. S'encarrega de realitzar el mapeig entre la base de dades i la 

informació introduïda pels usuaris. Per tant gestiona tots els accessos a la informació 

del sistema software. 

 Vista: És on es mostra la representació gràfica de la informació (model) que es 

mostrarà al usuari i on ell podrà interactuar. La vista pren les dades del model per 

saber com han de ser representades.  

 Controlador: S'encarrega de prendre l'acció de l’usuari, rebre i processar peticions. Les 

peticions externes que rep són processades mitjançant l’actualització del model. Una 

vegada es realitzen les modificacions en el model, aquest actualitza la vista. 
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Al framework Laravel, l'arquitectura MVC és aplicada de forma diferent. La finalitat és la 

mateixa, simplement s'introdueix algun aspecte nou i s'adapta la interacció entre capes. A la 

següent imatge es mostra la interacció que es realitza quan es treballa amb Laravel: 

 

 

1. En primer lloc, quan l'usuari realitza alguna petició des de la vista, com seria el cas de 

consultar els amarratges disponibles al port, aquesta petició és rebuda pel fitxer 

routes. Es tracta d'un fitxer que simplement dirigeix les peticions que realitza l'usuari 

cap al controlador que li correspon tractar amb la informació introduïda. Per tant, 

permet tenir organitzada i separada la lògica del portal web implementat. De forma 

que qualsevol canvi realitzat en un punt no afecti als altres i així poder treballar 

paral·lelament en diferents aspectes. 

 

2. Com s'ha comentat, la petició rebuda per routes s'envia cap al controlador pertinent 

segons la ruta rebuda pel navegador del client. En aquest punt es pot tenir un primer 

control de seguretat en quan a permetre a l’usuari accedir a segons quines vistes. 

 

Il·lustració 39 - Fragment del codi del fitxer routes 
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3. A diferencia del MVC tradicional, aquí el controlador rep la petició de l’usuari que 

prèviament ha sigut redirigida per routes cap al controlador adequat. De manera que 

la petició introduïda com a exemple anteriorment serà redirigida cap al controlador 

Serveis. És aquí en el controlador, on es processa la informació introduïda per l'usuari 

mitjançant l'actualització del model. Aquest que és un objecte PHP que representa un 

element de l'aplicació, mapeja la informació a la base de dades i la retorna al 

controlador. 

 

Il·lustració 40 - Fragment de codi de controlador de serveis 

4. En aquest punt és el mateix controlador qui s'encarrega d'enviar els resultats executats 

a la lògica del controlador cap a la vista de l'usuari (HTML, CSS). 

 

Il·lustració 41 - Codi d'enviament de les dades del controlador a la vista 

 

5. La vista, mitjançant codi HTML+CSS randeritza les dades rebudes pel controlador en el 

navegador de l’usuari. 

 

Il·lustració 42 - Representació del boto amb HTML 

Per tal d'enviar les dades que introdueix l’usuari cap al controlador, els codis HTML 

disposen de formularis amb diferents camps ja siguin camps de text, checkbox o 

simplement botons.  

 

Il·lustració 43 - Enviament de dades des de la vista 
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Aquesta informació introduïda per l'usuari és rebuda  de dues maneres pel fitxer 

routes al portal Smart Port: 

o Mètode Get: Aquest mètode és utilitzat simplement quan s'accedeix a aquelles 

vistes en què prèviament no es necessita pas de paràmetres. D'aquesta 

manera no cal passar atributs ni res per la URL. 

o Mètode Post: S'utilitza quan s'accedeix a vistes on si hi ha pas de paràmetres 

que han sigut introduïts per l'usuari en el formulari HTML. Aquí les dades són 

ocultes i per tant la informació és invisible a l’usuari. S’evita que aquest 

modifiqui la URL escrivint diferents paràmetres, de manera que la informació a 

tractar no sigui la prevista. 

 

En el portal web, aquests components es troben repartits en diferents paquets tal com es 

mostra a continuació: 

 

L'estructura de directoris d'un projecte Laravel és el que es mostra en 

la imatge. En la carpeta app és on es troba tota la lògica de la web, 

juntament amb el routing, controladors i els models. En la carpeta 

resources es troben tots els components que serveixen per 

representar la informació a l'usuari, és a dir les vistes. 

Un altre directori important apart del de configuració, és el database. 

Aquest conté els arxius necessaris per generar i emplenar la base de 

dades.  

 

Dins d'app es conté la part web, on s'allotja el fitxer routes. Aquest és 

l'encarregat de redireccionar les peticions HTTP cap al controlador 

corresponent. El directori Middleware allotja els fitxers relacionats amb 

la gestió de autentificació dels usuaris i manteniment de sessions. 
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Per últim, el directori resources a part de contenir les vistes que es 

mostren a l’usuari, allotja fitxers de traducció d'idioma (no s'utilitzen 

per aquest projecte) i llibreries d'estils de components de bootstrap i 

d'altres. 

 

 

 

 

 

 

13.3 Gestió de la base de dades 

Laravel permet utilitzar múltiples sistemes de bases de dades: SqLite, MySQL, Postgress i SQL 

Server. En aquest cas, s'ha configurat per usar MySql. Per tal de poder gestionar la base de 

dades de forma ràpida, còmode i elegant, Laravel ofereix una sèrie de classes. A continuació es 

detallen en què consisteixen i es mostra algun exemple. 

13.3.1 Migracions i Schema Builder 

Les migracions són un tipus de control de versions de la base de dades. Permeten que un equip 

pugui modificar l’esquema i actualitzar-lo. De manera que les migracions són fitxers que 

contenen la informació de cada taula de la base de dades així com el tipus de columna que la 

compon. Per tant, tenim una migració per cada taula que existeix a la base de dades.  

Paral·lelament es té l'Schema Builder que s'utilitza per definir de forma més senzilla, sense usar 

comandes SQL, les taules, camps, claus foranies... que es crearan dins de les migracions.  

L’ús de les migracions és molt senzill gràcies a les comandes que permet usar PHP Artisan i així 

crear plantilles de migracions. Posteriorment mitjançant  comandes d'execució es permet 

crear la Base de dades a partir de les migracions implementades: 

 

 



Projecte de final de grau   

63 

 

 

Il·lustració 44 - Fitxer amb informació de la taula usuaris 

13.3.2 Seeding 

Un Seeder és una classe que conté el codi de les dades que es vol inserir dins les taules 

prèviament creades mitjançant les migracions. Per tant no és més que un component que 

incorpora Laravel que permet inicialitzar les taules amb dades. Les dades a inserir són parells 

de claus/valor, on la clau és el nom del camp i valor és la dada que es pretén assignar. 

El seu ús pot ser:  

1. Crear dades de prova per poder treballar amb elles durant el desenvolupament del 

projecte. 

2. Configurar l’estat de les taules que necessita l'aplicació per poder començar a 

treballar. 

Als seeders se'ls pot afegir un component anomenat Faker. Es tracta d'una llibreria que 

s'instal·la al projecte mitjançant Composer i que permet generar dades falses o aleatòries per 

tal de poder realitzar proves amb casos reals i volums de dades realment grans. És 
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veritablement útil en aquest projecte per poder simular volums de dades que podrien ser reals 

i poder testejar l'aplicació i el portal web. 

De manera similar amb les migracions, els seeders s'executen mitjançant les comandes que 

ofereix Artisan. 

 

 

 

 

Il·lustració 45 - Creació de la taula usuaris 

 

13.4 Gestió de la seguretat 
Laravel proporciona eines de seguretat mitjançant diversos components que asseguren a 

l’usuari una aplicació/portal web fiable i lliure d'agents externs. 

 FormRequest 

Ajuda a validar la informació que és enviada per l'usuari. Permet limitar a l’usuari amb 

aspectes d'introducció de dades que poden ser restringides per base de dades. 
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 Prevenció d'injeccions SQL 

Gràcies a que Laravel incorpora un ORM, no hi ha preocupació per aquest tipus 

d'injeccions. Com que el ORM està basat en una capa d'objectes, no és capaç 

d'interpretar llenguatge SQL i per tant s'eviten aquest tipus d'atacs. 

 Prevenció de CSRF(Cross-site request forgery) [21] 

La falsificació de petició en llocs creuats és un tipus d'exploit maliciós d'un lloc web 

mitjançant comandes no autoritzades transmeses per part de l'usuari en el que el lloc 

web confia.  Laravel ho evita mitjançant el sistema de tokens que incorpora a cada 

petició HTTP, serveix com a credencial, impedint així que existeixin falsificacions de 

peticions. 

 Protecció contra Cross site scripting [22] 

És un tipus de vulnerabilitat que permet injectar Javascript o HTML a l'aplicació. Això 

s'evita gràcies al gestor de plantilles Blade que incorpora estructures de control i 

variables de PHP en el llenguatge HTML. 

 Middleware 

Laravel implementa el Middleware que té la funció de realitzar de filtre. És a dir 

permet protegir rutes i accions d'accés no autoritzat. El Middleware es situa al mig de 

la petició de l'usuari i les accions del controlador que gestionen i envien la resposta. 

Per tant, el Middleware protegeix d'accions que requereixen permís per ser 

executades; si un client no registrat intenta sol·licitar serveis, s'envia una petició, 

llavors aquesta és comprovada pel Middleware per saber si realment té permís per ser 

executada, i en cas de no tenir-ne redirigir la petició a la pàgina de login o mostrar un 

error. 

En el projecte Smart Port es configura el Middleware denegant aquelles peticions 

d'usuaris anònims a accessos d'autenticació requerida i a permetre l'accés i visió de la 

part de backoffice només a l'administrador. Tot accés no permès és redirigit. 

 Contrasenyes segures 

Per evitar que usuaris malignes puguin veure contrasenyes d'altres usuaris registrats al 

portal web,s'incorpora una classe anomenada Hash. Proporciona un hashing segur per 

l'emmagatzematge de contrasenyes d'usuaris. 

 

13.5 Aplicació Java 
L'aplicació Java  permet que la interacció de l'usuari amb els diferents serveis Smart Port 

mitjançant una targeta RFID, resulti una implementació menys extensa i complexa que tota la 

part web. Les tecnologies utilitzades per a dur-la a terme són algunes de les descrites 

anteriorment i que simplement es mencionen a continuació: 

 Eclipse 

 Java 
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 SQL 

 Apache 

 MySQL 

Per tal de conèixer com es realitza la comunicació i quines eines interactuen entre elles, es 

mostra un esquema a continuació: 

 

Il·lustració 46 - Esquema interacció de tecnologies de l'aplicació Java 

La tasca de l'usuari és molt senzilla, simplement ha d'apropar la seva targeta al lector de RFID, 

llavors és la mateixa aplicació la que s'encarrega de rebre les dades de la targeta i de donar 

una resposta immediata a l’usuari. 

En quan a la implementació de l'aplicació, es disposa de dos parts que fan referència a la lògica  

i a la interfície. En primer lloc es té una classe que s'encarrega d'establir la connexió amb el 

servidor, on està allotjada la mateixa base de dades utilitzada pel portal web. De manera que 

les dades referents al sistema web estan totalment lligades a l'aplicació. 



Projecte de final de grau   

67 

 

 

Il·lustració 47 - Connexió aplicació Java amb la base de dades i servidor 

L'execució de l'aplicació suposa l'establiment de la connexió amb el servidor mitjançant el 

DriverManager, classe que gestiona el conjunt de controladors per a realitzar la connexió a la 

base de dades. Internament, on la lògica s'allotja, es disposa d'una classe que s'encarrega de 

realitzar les consultes SQL a la base de dades mitjançant el paràmetre obtingut a la vista. El 

resultat es enviat a la presentació i aquest a l'usuari. 

El següent fragment de codi mostra l'accés a la base de dades mitjançant el llenguatge SQL. La 

informació obtinguda és emmagatzemada a l’objecte usuari. L'usuari es recuperat a la 

presentació per tal de mostrar-li la informació referent a ell. 

 

Il·lustració 48 - Fragment de codi d'accés a la base de dades 

En el desenvolupament visual de l'aplicació s'utilitza la llibreria Window Builder,  que permet 

implementar la interfície d'usuari mitjançant l'ús de components que representen les dades de 

forma interactuable per l'usuari. A continuació es mostra un fragment amb la creació del 
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component text i la modificació de valors dels diferents components que reaccionen al donar 

accés a un usuari vàlid. 

 

Il·lustració 49 - Fragment de codi amb la creació del component text 

 

 

Il·lustració 50 - Fragment de codi amb la modificacació dels components que reaccionen al donar 

accés vàlid 
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14 Mètode Pagament 

El sistema Smart Port desenvolupat en aquest projecte es du a terme de forma simulada. És a 

dir, es posen uns serveis, un port i tarifes que són a mode d'exemple i no són reals, però que 

són totalment adaptables a qualsevol port d'embarcacions d'esbarjo real. És per això que el 

portal web no disposa de cap mètode de pagament ni en cap moment es fa referència a ells, 

però sí que es fa la simulació de què poden existir diferents tipus de tarifes. Per això a 

continuació es detallen els passos a realitzar i com funcionaria el tema dels pagaments si 

s'implanta a un port, com podria ser el cas del port Ginesta, ja esmentat en altres ocasions al 

llarg del projecte. 

S'agafa de referència que es tenen tres tipus de tarifes a escollir en la contractació del sistema 

Smart Port que, compleixen les possibles necessitats dels clients de ports. Cada tarifa ofereix 

unes diferents quantitats d'aigua i llum a consumir i que alhora es pot relacionar amb la 

quantitat de dies que es pretén adquirir un amarratge: 

 

Il·lustració 51 - Tarifes del sistema Smart Port 

 Tarifa 1: L'usuari paga tant com consumeix. Aquesta taifa és ideal per a usuaris que 

adquireixen un amarratge per un sol dia o molt pocs dies i per tant el seu consum 

d'aigua i llum serà mínim. 

 Tarifa 2: S'ofereix al usuari una quantitat X d'aigua i Y de llum. Si l'usuari sobrepassa 

aquest límit, llavors es passa a aplicar la tarifa 1, on es paga per tot allò de més que es 

consumeixi. L'usuari es informat mitjançant la notificació que rep al perfil d'usuari. 

 Tarifa 3: Aquesta tarifa és similar a la tarifa 2 però amb unes quantitats d'aigua i llum 

superiors, X i Y respectivament. Es tracta d'una tarifa molt valida per a usuaris amb 

grans embarcacions o bé que el seu ús del amarratge és continu. 

A més de la tarifa associada a cada usuari, se li afegeix els serveis addicionals que es vulguin 

contractar. Cada servei té associat un cost que va en funció de la quantitat de dies que es 

pretén sol·licitar-lo. Llavors aquest cost es suma al total que ha de pagar l'usuari per sol·licitar 

el servei Smart Port. 
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A nivell d'implementació dins el portal web s'ha de tenir dos camps nous a la taula d'usuaris de 

la base de dades. Un que fa referència al número de compte del client i l'altre a la quantitat de 

diners a pagar. El valor del número de compte s'ha d'obtenir d'un nou atribut que s'afegiria al 

formulari del registre i que ha de permetre a l’usuari introduir el seu número de compte. En 

aquest punt el càrrec a enviar a l'usuari és zero ja que no es disposaria de cap contracte en el 

sistema Smart Port. És llavors en el moment de realitzar la contractació del sistema Smart Port 

i el serveis addicionals on s'aniria sumant el cost de cada servei que es va sol·licitant. 

El pagament es realitzaria en funció del tipus de contracte sol·licitat en un principi. Si el 

contracte inicial per part de l'usuari amb el sistema Smart Port és d'un sol dia o bé és de 

diversos dies, es carregaria l'import just al moment de recollir la targeta RFID al port. 

Altrament es realitzaria el pagament a l’inici de cada mes. Si posteriorment s'escull una nova 

tarifa o es sol·liciten més serveis, aquests nous canvis s'aplicarien al moment, juntament amb 

el pagament a realitzar.  
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15 Sistema de gestió del consum elèctric i 

aigua potable 

15.1 Dades inicials 
La part de la instal·lació d'energia elèctrica i d'aigua corrent d'un port ha de ser minuciosament 

estudiada ja que inclou un nombre important de variables a analitzar. 

Els blocs de servei o torretes de subministrament s'instal·len als pantalans i molls, per donar 

servei elèctric i d'aigua corrent a les embarcacions atracades a la marina. Aquests serveis 

varien en funció de l'eslora i la tipologia de les embarcacions. Per això, s'ha de realitzar un 

estudi previ de la marina en qüestió per obtenir així uns resultats òptims i precisos en la 

realització de la instal·lació elèctrica i d'aigua corrent.  

Per fer els càlculs s'utilitza de model el Port Ginesta, que és un port d’embarcacions d’esbarjo 

situat entre Castelldefels i Sitges. 

 

Il·lustració 52 - Plànol Port Ginesta 

La Marina en qüestió està formada per diversos pantalans flotants donant cabuda a un total de 

1442 embarcacions (amarratges) amb eslores que varien de 7 a 24 metres, essent aquesta 

última, l'eslora màxima permesa. 

TIPUS EMBARCACIÓ AMARRATGES ESLORA 

I 208 7m 

II 464 8m 
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III 304 10m 

IV 236 12m 

V 145 15m 

VI 42 18m 

VII 23 29m 

VIII 20 24m 

Taula 1 - Tipus d'amarratges Port Ginesta 

15.2 Blocs de servei 
Per abastir d’electricitat i agua potable a les embarcacions es necessita un fabricant que 

proveeixi aquesta solució. Hi ha un gran nombre de proveïdors i subministradors de torretes 

de subministrament a tot el món que permeten, als projectistes, escollir entre una gran 

varietat depenent de les característiques i especificacions del port en concret. 

Actualment, a Port Ginesta s’utilitzen unes torretes simples de lectura manual. Un operari fa la 

lectura del comptador d’aigua i llum i es fa el càlcul corresponent per cobrar la despesa al 

client final. Això pot provocar errors de lectura, no saber a temps real el consum ni per tant les 

necessitat de potencia i cabdal d’aigua, el client no sap que se li cobrarà fins al moment final...  

Cal recordar que el projecte es basa, com el nom indica, en un "Smart Port", és a dir, un port 

intel·ligent. Per això, els blocs de servei hauran de ser capaços de funcionar de forma 

automatitzada, tal que permetin als usuaris obtenir en temps real, el consum de les 

embarcacions des dels seus diferents dispositius electrònics; mòbil, tablet, ordinador... 

La companyia TELCOR (Televés Corporation), experta en equips de mesura elèctrics i 

electrònics, va crear el 2001, una companyia anomenada GSERTEL especialitzada en innovar en 

els camps dels equips de mesura. 

Ells ofereixen unes unitats sota la línia TRITON que combina la torreta tradicional de 

subministrament amb connexió IP i sensors de mesura que permeten saber en temps real el 

consum mitjançant un software que es pot integrar amb el port.  

Aquestes torretes permeten el pre i post pagament via RFID, subministrament per tarifes, 

dades centralitzades, punt accés wifi i resistència en entorns marins. 

En el cas treballat, un altre factor a tenir en compte en escollir les torretes de servei són les 

dimensions dels pantalans de la marina en qüestió. Les torretes de servei han de permetre el 

pas dels usuaris a les seves embarcacions correctament. Per a això, ja que no és possible la 

substitució dels pantalans per altres de majors dimensions, les torretes hauran de ser de 

dimensions reduïdes. Aquestes encaixen perfectament ja que no hi ha problemes d’espai en el 

port treballat. 
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15.3 Subministrament elèctric 
Un altre factor a tenir en compte en l'elecció de la torreta de subministrament vindrà donat 

per la predicció de potència elèctrica necessària i la intensitat consumida associada a cada 

embarcació.  

El consum elèctric de cada vaixell ve determinat pels diferents aparells que consumeixen 

electricitat: bateries, enllumenat de la embarcació, neveres, GPS i Radio, Radar, Bombes, 

Calefacció, Endolls, etc. Es evident que quan més gran és el vaixell, més consum tindrà ja que 

disposarà de més aparells. Les embarcacions més petites poden arribar a consumir (en màxima 

càrrega) vora uns 3kWh mentre que les més grans passen de 15Kwh. No obstant per obtenir el 

consum mitjà aproximat, apliquem dos factors de simultaneïtat: 

- Fu , que té en compte quants elements poden estar connectats alhora normalment. 

Aquest coeficient és més petit en embarcacions més grans però es pot considerar 
constant a Fu = 0,3. 

- Fc , que és el tant per 1 d’embarcacions que es troben connectades en un mateix 

moment a port.  El valor d’aquest factor depèn de l’ocupació del port. Normalment 
major en èpoques d’estiu. Un valor estàndard i bastant aproximat a la realitat seria Fu 
= 0,2. 

A la taula següent podem veure el dimensionament d'intensitat consumida en relació a l'eslora 

que determinarà el model de torreta: 

ESLORA (m) POTENCIA 

NOMINAL 

(kW) 

Fu FC POTENCIA 

REAL (kW) 

INTENSITAT 

FINAL (A) 

<8m 3 kW 0,3 0,2 0,18 kW 16 A 

8-12m 7 kW 0,3 0,2 0,42 kW 32 A 

12-16m 10 kW 0,3 0,2 0,6 kW 32 A 

16-22m 15 kW 0,3 0,2 0,90 kW 60 A 

22m-24m 20 kW 0,3 0,2 1,2 kW 60-70 A 

Taula 2 - Taula de potències 

El catàleg comercial de la sèrie TRITON  te disponible les següent unitats: 

- Monofàsic 16 A 

- Monofàsic 32 A 

- Trifàsica 32 A 

- Trifàsica 64 A 

Totes les unitats tenen les mateixes funcionalitat però amb diverses potencies i nombre de 

preses. Cada torreta pot donar corrent i aigua a dues embarcacions. A la següents imatge es 

poden veure les diferents combinacions de torretes: 
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Il·lustració 53 - Torretes intel·ligents 

15.3.1 Conductors 

Les preses disposades sobre la mateixa escullera o pantalà estaran realitzades sobre la mateixa 

fase segons el reglament elèctric de baixa tensió per a instal·lacions elèctriques en ports i 

marines per a vaixells d'esbarjo ITC-BT-42. 

L'alimentació de les presses de corrent es realitzaran amb cable de 16 mm2 de coure. Tenint en 

compte les dades anteriors, i per facilitar el treball de la instal·lació i muntatge dels tubs, 

s’optarà per un únic tub per a l'alimentació dels pantalans. 

Per reduir la caiguda de tensió, que no ha de superar en la línia el 5%, segons el reglament de 

baixa tensió ITC-BT-07, es disposarà de varies línies que sortiran des del transformador de 

l'estació de serveis, repartint el consum dels pantalans. 

La major secció utilitzada ha de ser de 240 mm2 per conductor, que correspon a un diàmetre 

total dels quatre conductors de 70 mm. 

Des del centre de transformació de corrent elèctric fins a l'entrada de cada pantalà el diàmetre 

del tub serà de 160 mm de diàmetre exterior de PVC, ja que les seccions dels conductors fins 

aquest punt han de ser de 240 mm2. Complint amb el reglament electrotècnic de Baixa Tensió 

(ITC-BT-14). Un cop dins el pantalà no serà necessari tub. 

15.3.2 Càlcul de proteccions 

Per protegir les línies de la instal·lació de possibles sobrecàrregues o curtcircuits, cal instal·lar 

elements magneto tèrmics, interruptors de control de potència, fusibles ... Però també cal 

tenir en compte la protecció dels usuaris d'aquesta instal·lació elèctrica. Per a aquesta 

protecció s'utilitzen diferencials que actuen quan detecten si a la línia hi ha una fuita a terra. 

Perquè la protecció actuï correctament, la intensitat nominal i la intensitat de fugida màxima 

per a instal·lacions situades a prop de persones, serà de 0,03 A i per a trams de llarg recorregut 

serà de 0,3 A per evitar possibles pèrdues a causa de la longitud del tram. A continuació es pot 

veure el càlcul d'Intensitats nominals per a les diferents línies. 

Es suposa una línia trifàsica (380V) per a cada grup d’embarcacions segons l’eslora: 
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Cos φ = 0,8 per aplicacions industrials 

LINIA ESLORA (m) POTÈNCIA 

REAL (kW) 

Nombre 

d’embarcacions 

POTÈNCIA 

TOTAL (kW) 

Amperatge 

Màxim 

1 <8m 0,18 kW 672 120,96kW 229,72 A 

2 8-12m 0,42 kW 540 226,8 kW 430,73 A 

3 12-16m 0,6 kW 381 228,6kW 434,15 A 

4 16-22m 0,90 kW 65 58,5kW 111,10 A 

5 22m-24m 1,2 kW 20 24kW 45,58 A 

Taula 3 - Taula de potències 

Donada la següent taula extreta del BOE núm. 74 resolució del Dimarts 28-03-2006: 

 

Taula 4 - Taula de potències i intensitat 

A continuació les proteccions per a cada línia individual tenint en compte que cada 35A en 

trifàsic de 380V s'ha de disposar un ICP: 

- Línia 1: Per a la protecció de la s'instal·laran 7 magnetotèrmics 
- Línia 2: Per a la protecció de la s'instal·laran 13 magnetotèrmics 
- Línia 3: Per a la protecció de la s'instal·laran 13 magnetotèrmics  
- Línia 4: Per a la protecció de la s'instal·laran 3 magnetotèrmics 
- Línia 5: Per a la protecció de la s'instal·laran 2 magnetotèrmics 
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15.3.3 Normativa aplicable 

En aquest apartat, la normativa a respectar és que es compleixin els requisits de les directives 

europees aplicables d'acord amb el que estableix l'article 6 del Reglament Electrotècnic per a 

Baixa Tensió. S'exclouen d'aquest camp d'aplicació aquelles embarcacions afectades per la 

Directiva 94/25 / CEE. 

Les instal·lacions elèctriques de ports i vaixells d'esbarjo han d'estar disposades i els materials 

seleccionats, de manera que cap persona pugui estar exposada a perills i que no hi hagi risc 

d'incendi ni explosió. Amb caràcter general, la tensió assignada de les instal·lacions que 

alimenten als vaixells d'esbarjo no ha de ser superior a 230 V en corrent altern monofàsic. 

Excepcionalment es poden alimentar amb corrent altern trifàsica a 400 V a aquells vaixells o 

iots de gran consum elèctric. 

Els equips elèctrics han de tenir com a mínim, el grau de protecció IPX6, segons UNE 20.324, 

excepte si estan tancats a un armari que tingui aquest grau de protecció i no pugui obrir-se 

sense la utilització d'eines o estris específics. 

Aquesta informació s’ha extret del MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA, ITC-BT-42: 

INSTALACIONES ELECTRICAS EN PUERTOS Y MARINAS PARA BARCOS DE RECREO. 

15.4 Subministrament d’aigua  
Un dels majors problemes de l’abastiment d’aigua dels ports de nàutica d’esbarjo, és el factor 

de consum abusiu que hi ha durant les èpoques puntes estacionals. Moltes vegades es pot 

quadruplicar respecte la mitja de la resta del any. És per això que s’ha de disposar de les 

instal·lacions d’aigua dolça adequades per poder abastir aquest consum.  

Hi ha diversos estudis recents que estimen que el consum mig en els ports del mediterrani és 

de 100l/atracament al dia. Es pot fins i tot repuntar fins als 350l/atracament al dia. Això inclou 

tan sols el consum d’Aigua per emplenar els tancs d’emmagatzematge de les embarcacions. A 

més hi ha l’hàbit per part dels propietaris de les embarcacions de netejar les seves naus en 

èpoques estivals. Això pot consumir entre 200l i 400l d’aigua. Per aquest motiu hi ha d’haver 

un control de consum de l’aigua. Al projecte, es realitzen unes tarifes en les que el consum 

d’aigua es cobra.  

Cada embarcació consumeix diferents quantitats d’aigua, però en aquest cas la torreta no 

necessita un dimensionament específic segons el consum. Tan sols proveir un cabdal d’aigua 

constant. 

També s’han de considerar les pèrdues d’aigua degut a oblits per part dels usuaris o operaris, 

fuites... Es pot considerar un 15% del subministrament total a la xarxa com a pèrdues.  

Les preses han de tenir vàlvules antiretorn. En aquest cast les torretes tenen unes 

electrovàlvules que controlen el flux d’aigua. En l’article 3r de la Ley de Puertos Deportivos 

(Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre), s’indica que cap presa estarà a més de 

20m del punt d’atracament.  
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Les preses han de garantir un caudal mínim de 20l/min i tenir una pressió nominal de mínim 

2,25 a 2,75 Bar de pressió.  

15.4.1 Connexions d’Aigua Corrent 

Cal destacar que la velocitat mínima de circulació de l'aigua ha de ser de 0,50 m/s per evitar 

sedimentacions i estancament, mentre que la velocitat màxima no ha de superar els 2 m/s per 

evitar fenòmens d'erosió i cavitació, així com grans pèrdues de càrrega.  

Per realitzar els càlculs s'ha escollit un valor mitjà de 1,5 m/s. El cabal, com diu també el BOE 

(Reial Decret 2486/1980, del 26 de setembre referent a la Llei de Ports esportius), ha de ser de 

mínim 20 l/min a la preses d'aigua. 

Les unitats GSERTEL tenen un cabal estàndard de 1,5m3/h. Es a dir 25 l/min. 

Per a la canalització dels pantalans s'ha decidit utilitzar l’estàndard DIN 2448. Son canonades 

d’acer de carboni. Aquestes, aniran connectades a una línia general que al seu torn es 

connectarà a la xarxa. Es fa el càlcul de les canonades de cada pantalà, disposant d'una sola 

canonada per pantalà. Tenint en compte que tenim un total de 1442 amarratges i a cada 

pantalà n’hi ha uns 55, tenim 27 línies d’aigua. Cal tenir en compte que aquestes canonades 

han de proveir el cabal suficient per abastir les embarcacions. Com que no estan totes al 

mateix temps abastin aigua, es suposa un factor de simultaneïtat de 0,3.  

Això fa que per cada embarcació s'hagin de proveir 1,5m3/h x 2 sortidors a cada torreta x 55 

torretes x 0,3 = 49,5 m3/h, és el que ha de subministrar cada línia. 

Per al càlcul de la secció de les canonades que arriben a les torretes s'utilitza la següent 

formula: 

 

 

On: 

- l: Longitud de la Canonada (m) 

- Qw: Rang de Flux del Líquid (m³ / h) 

- d: Diàmetre Intern Canonada (m) 

- v: Velocitat de l'Aigua (m / s) 

- Ap: Caiguda de Pressió (Pa) 

- μ: Coeficient de Fricció 

- SG: Gravetat específica de l'aigua 

Suposant una velocitat màxima permissible de 2m/s, una longitud màxima del pantalà (segons 

el plànol de Port Ginesta i per tant de la canonada de cada pantalà de 115m des de la torreta a 

la connexió a la línia principal i un rang de flux de líquid de 49,5m3/h s’obté que: 
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- Diàmetre Intern Canonada 107,1mm 

- Velocitat de l'Aigua Real 1,52628 m/s 

- Caiguda de Pressió 0,239458 bar 

- Longitud equivalent a una Canonada Horitzontal 115m 

Per això s'ha d'utilitzar una mida de la canonada estàndard DN100. 

15.5 Descripció de les unitats TRITON 
El catàleg de GSERTEl ofereix diverses unitats.  

Aquestes torretes tenen les següents característiques: 

- Subministrament d’aigua, energia i Internet. 

- Sistema de prepagament “sandalone” amb registre. 

- Identificació mitjançant RFID 

- Mode de funcionament centralitzat amb backoffice. 

- Inox AISI 316L 

- Comptadors d’aigua i electricitat individuals 

Cal dir que la marca permet la personalització minuciosa de cada torre per tal de satisfer les 

necessitats especifiques de cada port.  

Donades les necessitats i especificacions de consum elèctric, s'escullen els tres models 

següents per instal·lar al port: 

- TRITON 2000: Aquest model proporciona 2 preses de corrent monofàsica de 16 (A) a 

230v T CETAC (UNE-EN 60309), com el que es pot observar a la figura següent, dos 

sortidors d'aigua 3/4 " (1m3/h)acer inoxidable amb un cabal estàndard de 6 bars. 

 

TRITON 2000 
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Bases PRESA CORRENT  T-CETAC                         Aixetes ¾” 

 

- TRITON 2100: Aquest model subministra dues preses de corrent monofàsica de 16 (A) 

a 230v T CETAC (UNE-EN 60309) i una presa de corrent monofàsica de 32 (A) a 230v, 

com es pot observar en la imatge. Aquesta presa addicional de 32 A va destinada a 

aquelles embarcacions amb un major consum. A més també disposa dels dos sortidors 

d'aigua amb cabal estàndard com en el model anterior. Sortidor d’aigua de fins a 10 

bar. 

 

                                                       

                                  TRITON 2100        Bases PRESA CORRENT  T-CETAC                              

 

- TRITON 0020: El model 002 disposa de dues preses de corrent trifàsica de 64 (A) a 

230v T CETAC (UNE-EN 60309), com es pot observar a la imatge. A més també disposa 

dels dos sortidors d'aigua amb cabal estàndard com al model anterior. Sortidor d’aigua 

de fins a 10 bar. 
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TRITON 0020         Bases PRESA CORRENT  T-CETAC 4P 

 

Per fer el càlcul d’unitats necessàries de cada model, s'han de veure el numero d’amarratges 

de cada eslora. Si es fa un cop d’ull a les taules anteriors i tenint en compte que cada base pot 

proveir 2 amarratges, s'obté que: 

AMARRATGES ESLORA AMPERATJE BASE 

CORRESPONENT 

UNITATS A 

INSTALAR 

208 7m 16A TRITON 2000 204u 

464 8m 16A TRITON 2000 47u 

304 10m 32A TRITON 2100 152u 

236 12m 32A TRITON 2100 118u 

145 15m 32A TRITON 2100 73u 

42 18m 32A TRITON 2100 21u 

23 29m 64A TRITON 0020 12u 

20 24m 64A TRITON 0020 10u 

Taula 5 - Selecció d'unitats triton 

                             

15.6 Integració de les unitats TRITON amb l’Smart Port  
Un cop fet el dimensionament tant elèctric com d’aigua corrent i explicades les 

característiques de les torretes intel·ligents, s’ha d’integrar aquestes unitats amb el sistema 

Smart Port.  
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Per controlar les unitats es diposa d’un software específic de la mà de GSERTEL. És el Triton 

SGSP al qual s’hi ha pogut tenir accés en un mode de demostració. Aquest programari és un 

sistema encarregat de la gestió de subministres portuaris a través d’una aplicació web multi 

plataforma.  

Es pot instal·lar a un servidor, per tant en aquest cas es pot allotjat juntament amb el portal 

web. Aquest software també permet l’autentificació mitjançant targetes RFID i es comunica 

amb les torretes mitjançant una connexió multiprotocol ethernet, WIFI, PLC, CoaxData o RS-

485. En el cas de Port Ginesta es comunicaria amb ethernet donat que s’utilitza una xarxa 

WIMAX per la comunicació entre els dispositius que després es converteix a cable de xarxa.   

El software consta d’una plataforma per a múltiples usuaris i restriccions amb usuari i 

contrasenya. Es pot actualitzar remotament el microprogramari de les torretes. 

Pel que fa a la gestió del consum es permet mitjançant uns indicadors, que ofereix la lectura en 

temps real d’aigua i electricitat. Permet controlar l’obertura i tancament d’aquests 

subministres així com un històrics dels últims moviments.  

Per ser més usable, la plataforma permet personalitzar, amb el plànol del port, la disposició de 

les torretes amb indicadors de colors i mapes interactius. Permet editar les tarifes, imports 

mínims, programar la il·luminació, permís d’accés a usuaris... 

Finalment per gestionar els clients, consta d’una base de dades pròpia, es pot connectar amb 

la pròpia del projecte Smart Port que es confecciona quan un usuari crea un perfil a la web. Per 

tant també permet la identificació de l’usuari mitjançant les targetes RFID universals del port. 

Permet que els usuaris puguin recarregar el seu moneder virtual,  seria una funcionalitat que 

s'hauria d'integrar al portal web que es projecta, aplicar descomptes, generar rebuts, utilitzar 

diversos mètodes de pagament... 

15.6.1 Mode de funcionament 

El primer que apareix en iniciar el programa, és un panell amb els diferents graus d’ocupació 

tant d’aigua com d’electricitat (monofàsic o trifàsic) així com el consum mensual total del port. 

A l’estat de les torres es podria veure la IP de cadascuna, actualitzar el microprogramari, veure 

el històric... També apareix el nombre d’usuaris i claus creades. 

 

Il·lustració 54 - Pàgina inicial software de gestió 
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A continuació es presenta el plànol amb la disposició de les torretes i amb diversos colors els 

diferents estats d’aquestes: 

- Preses lliures 

- Preses d’aigua en ús 

- Preses ocupades 

- Torre amb alertes 

 

Il·lustració 55 - Plànol en temps real 

A la part inferior de la imatge anterior es pot veure un resum dels usuaris i on estan situats 

juntament amb el consum elèctric, aigua i import total acumulat en euros. 

 

Il·lustració 56 - Informació específica 

Si es fa clic a una de les torretes, es permet veure la informació en temps real i l’ocupació de la 

torreta seleccionada. 

Al final de la pantalla d’inici apareixen diverses opcions: les de crear nous clients, afegir serveis, 

veure els moviments etc. 
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Il·lustració 57 - Opcions 

 

Seguidament es pot veure el panell de control de consum, en aquest cas es mostra l'elèctric, 

però seria el mateix en el cas de l’aigua. Es poden veure els imports, consum energètic (kWh), 

graus d’ocupació... 

 

Ilustración 58 - Informació específica 
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El més important és que, per interactuar amb la web i que el software de gestió respongui en 

funció del que l’usuari hagi escollit i el seu consum, es té l’opció d’exportar informes en format 

Base de Dades CSV amb les dades de consum que posteriorment seran copiades i importades a 

la base de dades del servidor web per tal d’aplicar els imports corresponents finals a l’usuari. 
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16 Planificació del temps 

Una vegada s'ha definit la metodologia de treball per a la realització del projecte i s'ha fet una 

especificació de cada tasca, és el moment d'organitzar el temps concret per fase i tasca del 

projecte Smart Port. Això permetrà tenir una estimació de costos i temps més detallada i 

realista. 

A les iteracions no s'inclou la fase inicial i prèvia a la realització del projecte, la fase 

d'investigació del projecte. Aquí s'escull el projecte i es veu de manera més superficial si és 

realment vàlid la realització del projecte escollit. Aquest, té un cost total aproximat de 20 

hores de treball, les quals no seran afegides a cap diagrama ja que es considera una tasca ja 

realitzada just en el moment en que es posa inici al projecte. 

16.1 Duració del projecte 
El temps aproximat per a la realització d'aquest projecte és aproximadament de 8 mesos, 

període que compren des del 22 de febrer de 2016 fins al 22 d'octubre de 2016. La planificació 

del projecte s'ha realitzat amb el objectiu d'acabar el 9 d'octubre per tal de poder fer-ne una 

supervisió definitiva o de millorar-ne parts que hagin sigut contrastades amb el tutor i 

company col·laborador del projecte, ja sigui de temes d'interfície d'usuari o bé de 

documentació de la memòria. Llavors caldrà considerar reservar uns dies previs a la lectura del 

projecte per a la preparació i elaboració de transparències. 

16.2 Descripció de les fases i tasques 
Aquí es concreta les diferents fases que composen la implementació del projecte i que 

anteriorment s'han mencionat. Moltes de les tasques que composen cada fase ja han sigut 

prèviament explicades i per tant aquestes aquí seran simplement esmentades. 

16.2.1 Iteració 1: Gestió del projecte 

En aquesta tasca s'inclou la feina que es desenvolupa a l'assignatura de GEP (Gestió de 
Projectes). Aquí es fa una gestió de totes les parts del projecte i investigació més profunda 
sobre informació del projecte i de les tecnologies i feina a realitzar. Consta de 7 lliuraments 
amb un temps de dedicació exclusiu per cadascun. La suma de tots els temps de cada 
lliurament és de 75 hores.  
 

 Abast del projecte i contextualització: 25 hores 

 Planificació: 8 hores 

 Gestió econòmica i sostenibilitat: 9 hores 

 Presentació preliminar 

 Plec de condicions 

 Presentació oral i document: 18 hores 
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16.2.2 Iteració2: Anàlisis i configuració de l’entorn. 

Aquesta fase és vital per a la realització de la implementació correcta del portal web. Es 

compon de dues sub-fases: 

 Anàlisis: L'objectiu d'aquesta fase és analitzar detalladament el projecte i especificar 

quin és el millor disseny final. És a dir, aquesta part és el pas  previ a la implementació 

del projecte i és necessària per a la realització eficaç. Permet començar a treballar amb 

les idees clares i sabent en tot moment com s'han de realitzar les coses. 

Es tracta de fer un disseny en mode esbós de l'aplicació web amb totes les 

funcionalitats que es volen incloure i familiaritzar-se a mode teòric amb la tecnologia 

que s'utilitza. 

 Configuració de l'entorn: Aquesta secció es realitza prèviament a la creació de la 

pàgina web i s'entén com la part de configuració de l’entorn de treball. És a dir, 

consisteix en: 

1. Muntar la distribució XAMPP en la màquina on es treballa, de forma local. 

2. Integrar el framework Laravel al servidor i fer les seves configuracions 

pertinents per a poder ser utilitzat.  

3. Muntar la base de dades amb les taules i atributs que s'utilitzaran pel projecte 

Smart Port. Com s'ha mencionat, es fa a través del framework Laravel. 

16.2.3 Iteració 3: Back-end 

La iteració 3 es tracta de la part més complexa i extensa del projecte. Consisteix en la 

implementació de tota la lògica del portal web. Per tant al final d'aquesta fase s'obté una web 

ja funcional completament però no definitiva. Al tractar-se d'una part amb moltes hores de 

dedicació, es divideix en diferents subfases, de manera que cadascuna és com si es tractes 

d'una iteració diferent. Les tasques que composen cada subfases tenen una relació entre elles i 

per això es permet fer una agrupació d'aquesta manera. 

 Inici i tasques inicials del sistema: L'objectiu d'aquesta fase és aconseguir tenir un 

portal web amb un menú en el que es pugui realitzar un registre d'usuaris i iniciar 

sessió en el compte creat. També té la part de contacte, on es treballa amb les 

funcionalitats de correu electrònic que integra Laravel i PHP.  

 Contractació del servei Smart Port: Inclou totes aquelles tasques referents a la 

contractació de tot el servei Smart port per a un usuari que ha estat registrat i encara 

no disposa de cap servei al seu compte. Per tant integra la part de contractar un 

amarratge, una tarifa i els diferents serveis addicionals que ofereix el port 

d'embarcacions d'esbarjo donades unes dates a escollir. 

 Usuari registrat i amb el servei Smart Port contractat: Aquesta fase es comença a 

implementar una vegada ja es té usuaris registrats, amb serveis contractats. Fa 

referència a la creació d'un perfil d'usuari on s'hi pot modificar la diferent informació 
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que conté. És el cas dels serveis contractats, visualitzar l'amarratge, eliminar serveis, 

afegir-ne... 

En aquest punt ja es té una web gairebé totalment funcional, de manera que sense 

tenir en compte temes de disseny, un usuari o client qualsevol ha de ser capaç d'entrar 

al portal registrar-se, contractar el servei Smart Port i modificar els serveis contractats 

que es visualitzen al seu perfil. 

 Part d'administrador: Inclou la implementació de la vista de backoffice. Fa referència a 

la creació de la funcionalitat de mostrar els usuaris registrats al portal Smart Port i 

poder modificar-los el codi de la targeta que disposaran per poder accedir a utilitzar 

els serveis que prèviament hauran contractat. 

 

16.2.4 Iteració 4: Front-end 

La iteració de Front-end, és una de les fases que necessita més hores de dedicació. Es tracta 

d'una etapa on es posa estil i color al treball realitzat. Aquí és on es decideix la primera 

impressió que s'emporta l'usuari sobre la feina feta. Es tracta d'una fase complexa, on es 

requereix tenir una bona visió i experiència en el disseny de pàgines web. Per a fer-ho 

s'utilitza: el framework Bootstrap, a fi de tenir un disseny responsiu; el llenguatge CSS per tal 

de definir i tenir una millor presentació de les vistes creades amb HTML en la fase de Back-end. 

Aquesta no es composa de diferents subfases, ja que es disposa de plantilles que s'apliquen a 

tots els fitxers HTML de manera que la modificació d'un ja altera la resta. Tot i així si que hi ha 

certs aspectes que pertanyen pròpiament a cada vista o funcionalitat i per això en el diagrama 

de Gantt es mostra dividit en dues parts. 

16.2.5 Iteració 5: Aplicació Java 

La fase 5 inclou la implementació total de l'aplicació Java. Inclou la vista de l'aplicació que 

permet mostrar a l'usuari la resposta a la lectura de la seva targeta Smart Port, la connexió 

amb el servidor i la base de dades, la lògica que incorpora l'aplicació per tal d'interpretar el 

codi RFID i realitzar les consultes necessàries. 

Al finalitzar aquesta fase es té la part d'implementació del projecte Smart Port totalment 

acabada. 

16.2.6 Iteració 6: Etapa final 

Aquesta etapa consisteix en la finalització del projecte: acabar amb la redacció de la memòria, 

realitzar una demo en forma de vídeo de l'ús del portal web i l'aplicació Java i preparar la 

presentació a exposar davant del tribunal. A aquesta etapa també hi ha interaccions amb el 

tutor del projecte per acabar de perfilar aspectes que no quedin prou clars o bé que s'hagin de 

millorar. 

16.3 Estimació dels temps per tasca 
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Iteració/Fase Temps (hores) 

Iteració 1: GEP 75 

Abast del projecte i contextualització 25 

Planificació 8 

Gestió econòmica i sostenibilitat 9 

Presentació preliminar 6 

Plec de condicions 9 

Presentació oral i document 18 

Iteració 2: Anàlisis i configuració de l'entorn 45 

Anàlisis 15 

Configuració de l'entorn 30 

Iteració 3: Back-end 230 

Inici i tasques inicials del sistema 70 

Contractació del servei Smart Port 70 

Usuari registrat i amb el servei Smart Port 

contractat 

66 

Part d'administrador 24 

Iteració 4: Front-end 100 

Plantilles CSS 40 

Dissenys propis 60 

Iteració 5: Aplicació Java 50 

Lògica de l'aplicació 35 

Interfície de l'aplicació 15 

Iteració 6: Etapa final 100 

TOTAL 600 

Taula 6 - Planificació 
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16.4 Diagrama de Gantt 
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Taula 7 - Diagrama de Gantt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Il·lustració 59 - Diagrama de Gantt



 

 

 

16.5 Valoració d'alternatives i plans d'acció 
Ja que es a tracta d’un projecte software, la planificació pot patir tan desviacions positives com 

negatives a l'estimació de temps de cada iteració. Depenen del tipus de desviació, la solució ve 

donada de la següent manera: si es tracta d'una desviació menor, de poca consideració, la 

solució ve donada per l'encarregat de realitzar la implementació del projecte. Ara bé, si es 

tracta d'una desviació realment important, es consulta amb el company col·laborador i amb el 

tutor del projecte a fi d'arribar a la millor solució possible. 

En el pitjor dels casos si la desviació es tracta d'un retard important en la implementació 

prevista, es reserva un marge de 8 hores setmanals al mes de setembre per acabar de 

completar la implementació alhora que es realitza la tasca final.  

Si per contra, les iteracions i tasques es finalitzen abans dels temps previst, es passà a realitzar 

iteracions futures i es guarden aquestes hores per millorar o implementar noves funcionalitats 

que puguin resultar interessants pel projecte. 

Una alternativa possible per a la realització del projecte consisteix en la creació del mateix 

sistema però mitjançant una aplicació android. Consisteix en una alternativa totalment vàlida 

que satisfà totes les necessites que cobreix el projecte i que a més està molt de moda 

actualment gràcies a la facilitat de poder disposar d'un telèfon mòbil i connexió Internet. En 

aquest cas, les tecnologies emprades per a la realització serien l'eclipse i el llenguatge Java. A 

nivell d’especificació i funcionalitats implementades a l'aplicació, serien les mateixes però amb 

una interfície pròpia d'aplicació mòbil. 

16.6 Modificacions a la planificació 
La planificació adjuntada i explicada anteriorment es tracta d'una planificació final i que s'ha 

complert correctament. Però en un principi es va realitzar un planing diferent, en que s'hi veia 

afectada una sola fase. Es tracta de la iteració 5, on s'ha desenvolupat l’aplicació Java. Aquesta 

estava destinada a la integració de la tecnologia de sensors al projecte Smart Port. Com que es 

tractava d'una tecnologia no treballada durant el grau i per tant suposava una dificultat extra a 

la hora de realitzar-la, es tenia un planificació d'aquesta fase de més hores de treball. A més, 

en cas de suposar un retard molt gran l’ús d'aquesta tecnologia en el desenvolupament del 

projecte, s'hagués passat a fer una simulació mitjançant dades reals que ens pogués facilitar un 

port o clients reals. Ja que finalment s’ha optat pel desenvolupament de l'aplicació Java, el 

nombre d'hores destinades s'ha reduït, però per contra s'ha augmentat el nombre d'hores 

d’altres apartats. 

Per tant es pot considerar que aquesta és la modificació important que s'ha produït durant la 

realització del projecte i que ha suposat un canvi en planificació. La taula següent mostra les 

hores invertides en la fase d’integració de la tecnologia de sensors que s'havia considerat en 

un inici. 

Iteració/Fase Temps (hores) 

Iteració 5: Integració tecnologia de sensors 80 



Projecte de final de grau   

93 

 

Aprenentatge d'utilització Raspberry Pi 8 

Realització aplicatiu de connexió a la BD i 

Raspberry 

45 

Integració de tecnologies: servidor, Raspberry 

i sensors  

22 

Proves rals al port d'embarcacions d'esbarjo 5 

Il·lustració 60 - Modificacions a la planificació 

En quan a la resta de fases realitzades al projecte, es considera que cap  ha suposat un canvi 

important en la planificació. Si que s’han donat algunes situacions en què dins d’una mateixa 

iteració  existeixen diverses fases, és el cas de la iteració 3, on certes funcionalitats s'han hagut 

de treballar de forma paral·lela ja que facilitava la feina a la hora de testejar. També succeïa 

que en certs moment la persona encarregada d'implementar es quedava estancada en alguna 

funcionalitat i passava a la següent per seguir avançant. Tot i així , això no ha estat gens 

habitual i per tant no es té en consideració en la planificació. 
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17 Gestió econòmica [24] 

La valoració econòmica d’aquest projecte es planteja reflectint el cost de planificació i 

enginyeria. Es a dir, el cost que té la realització d'aquest treball. 

17.1 Consideracions inicials 
La identificació i estimació dels costos és el pas previ a l'elaboració del pressupost. És vital per 

tal de determinar si el projecte és viable o no juntament amb l'estudi de l’impacte social i 

ambiental.  

Els projectes són sistemes dinàmics que s’han de mantenir en equilibri.  

 

Si bé la planificació inicial estableix els objectius i les accions a dur a terme, el pressupost del 

projecte el qualifica i quantifica. Aquest pressupost ve donat per varies variables. Les fonts 

comunes dels costos d’un projecte són: 

 Laborals 

 Materials 

 Subcontractistes 

 Equips i instal·lacions 

 Transports 

Els costos d’aquestes fonts es poden dividir en: 

 Directes o Indirectes 

 Recurrents/Periòdics o no recurrents 

 Fixos o Variables 

 Normals o Accelerats 
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Cal tenir en compte que si el volum de producció s’incrementa, els costos variables 

s’incrementen I els costos totals també, però els costos fixos per unitat baixen i els costos 

totals per unitat també. 

Al projecte es poden classificar de manera general els costos de la següent manera: 

COSTOS 
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Laborals X  X  X  X  

Subcontractes  X X  X  X  

Expedició X   X  X  X 

Materials X  X   X X  

Taula 8 - Tipus de costos 

Donat que es tracta d'un projecte acadèmic i no es disposa d’experiència en el sector, el 

pressupost serà molt aproximat.  Es poden considerar problemes a l’estimar el cost del 

projecte degut a: 

 Baixes estimacions inicials 

 Dificultats tècniques imprevistes 

 Manca de definició 

 Canvis en les especificacions 

 Factors externs 

17.2 Anàlisi de costos 
A continuació es detallen els costos que produeixen el desenvolupament del projecte Smart 

Port. Com que es tracta d'un projecte de final de grau en el que no es col·labora en cap 

empresa ni s'emet el producte, no hi intervenen els costos d'expedició i subcontractes. 

17.2.1 Laborals 

El costos laborals són aquells que fan referència als generats pels recursos humans. És a dir, les 

hores que han d'invertir les persones per dur a terme les tasques que es desenvolupen al 

projecte. Es tracten de costos de tipus directe, recurrents (en aquest cas, es tracta de costos 

que només s'aplicarien una sola vegada), fixos i normals. 



Projecte de final de grau   

96 

 

Activitat Rol Hores 
estimades 

Remuneració 
(€/h) 

Cost 
estimat(€) 

Definició, 
objectius i abast 
del projecte 

Cap de Projecte 40 25 1.000 € 

Estudi de Mercat Cap de Projecte 20 25 500 € 

Gestió 
econòmica i 
sostenibilitat 

Cap de Projecte 20 25 500 € 

Estudi d'un port 
real 

Cap de Projecte 20 25 500 € 

SISTEMA WEB 

Anàlisi i 
configuració del 
entorn 

Analista 
programador 

45 20 900 € 

Back end Programador 230 15 3.450 € 

Front end Dissenyador 100 10 1.000 € 

SISTEMA RFID 

Disseny i 
programació 
accessos RFID 

Analista, 
programador i 
dissenyador 

50 20 1.000 € 

Enllaç del RFID 
amb el sistema 
web 

Analista 
programador 

20 20 400 € 

MEMÒRIA FINAL Cap de Projecte 80 25 2.000 € 

Cost total 11.250€ 
Taula 9 - Costos del projecte 

17.2.2 Material 

Els costos materials fan referència als produïts per eines o sistemes que s'utilitzen al projecte i 

que es poden quantificar. Es tracten de costos de tipus directe, recurrents, variables i normals. 

Per calcular el cost d'amortització de cada producte material s'estima que tindran una vida útil 

de 4 anys. El cas d'accés Internet i consum energètic el temps d'amortització és de 1 any. 

 

 

 

Producte Unitats Preu €/u Preu Total(€) Cost estimat(€) 

Ordinador  1 800 800,00 € 13,69 € 
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Lector RFID 1 150 150,00 € 1,71 € 

Targetes RFID 2 1 1,00 € 0,01 € 

Windows 7 Pro 1 350 350,00 € 7,99 € 

Accés a Internet 8 mesos 50 400,00 € 82,14 € 

Consum energètic 1 300 300,00 € 20,53 € 

Desplaçaments 4 5 20,00 € 20,00 € 

Impressions 500 0,05 25  25,00 €  

Cost amortització 171,07€ 

Taula 10 - Costos del projecte 

17.2.3 Contingències 

Es reserva una part del pressupost per la part de contingència, concretament un 7% de la suma 

de tots els costos. Es veurà reflectit al cost total. 

17.2.4 Cost total 

A continuació s'adjunta el cost final del projecte que deriva de la suma de tots els costos 

anteriors. A més, com que és un projecte sense ànim de lucre i no destinat a la venda de cap 

producte, no s'afegeix cap marge de beneficis en el cost del projecte. 

 

Concepte Cost 

Costos Laborals  11.250,00 €  

Costos 
Materials 

171,07 €  

Contingències 7% 

TOTAL 12.220,55€ 
Taula 11 - Cost total del projecte 
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18 Sostenibilitat i compromís social 

[25,26] 

Aquí es presenta l'estudi de sostenibilitat valorat des de tres punts de vista: econòmic, social i 

ambiental. L'anàlisi pretén mostrar els efectes que provoca el projecte abans, durant i després 

de la seva implementació. 

La sostenibilitat és un aspecte tan o més important que qualsevol altre d’un projecte encara 

que per la majoria de la població no sigui considerat. I és que cada cop més, és necessita tenir 

en compte tot una sèrie de qüestions que només es poden resoldre fent un bon estudi de 

sostenibilitat. Cada vegada són més reals i presents els problemes ambientals, socials i 

econòmics que existeixen en aquest món. Se sap que s'està consumint molt més recursos dels 

que la terra és capaç d'afrontar i generar, de les injustícies socials que pateix la població 

diàriament i de la poca sensibilitat que es té vers el nostre planeta.   

Per aquests motius es necessari realitzar un estudi de sostenibilitat per cada projecte per petit 

que sigui. En el cas del projecte Smart Port,  es presenta un anàlisi de la sostenibilitat dividit en 

tres parts, que s'identifiquen pels punts mostrats a continuació: 

 PPP: inclou la planificació, el desenvolupament i la implantació del projecte. Es busca 

saber si s'ha considerat l'impacte que suposa la realització del projecte per a les 

persones que el desenvolupen i per les persones beneficiaries. A més de si s'han pres 

mesures per tal de reduir - lo.  

 0 Punts 10 punts 

PPP Gens sostenible Molt sostenible 

 

 vida útil: És la vida útil que té el projecte des que s’implanta fins que arriba a la fi del 

seu ús. Veient com es resol el problema plantejat i de quina manera millora la situació 

actual amb la implantació del projecte. Així mateix veure què produirà durant la seva 

vida útil i l'impacte que pot causar la seva fi. 

 0 Punts 20 punts 

Vida útil Gens sostenible Molt sostenible 

 

 Riscos: Són els riscos que existeixen en el projecte durant el seu desenvolupament i 

vida útil. Aquí es contemplen les diferents situacions que poden existir en la seva 

producció i saber com evitar-los tant en la dimensió ambiental, com en l'econòmica  i 

en la social. 
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 -20 Punts 0 punts 

Riscos Molt risc Gens de risc 

 

En els següents apartats es realitza una valoració de la sostenibilitat a partir dels punts 

anteriors i que permetrà extreure l'informe de sostenibilitat i viabilitat del projecte. 

18.1 Projecte en producció (PPP) 
El plantejament de sostenibilitat de la posada en producció del projecte Smart port ve donat 

per la resolució de les preguntes plantejades a les dimensions següents: 

Dimensió ambiental 

 S’ha estimat l’impacte ambiental que tindrà la realització del projecte? Es pot 

minimitzar reutilitzant recursos?  

 S’ha quantificat l’impacte ambiental? Quines mesures s’han pres per a reduir-lo?  

 Quina és la procedència de les matèries primeres usades? El seu origen, fabricació, és 

ètic?  

 S’ha tingut en compte el desmantellament una vegada acabi la vida útil del projecte? 

Dimensió econòmica 

 S’ha estimat el cost de realització del projecte?  

 S’ha quantificat aquest cost? Quines decisions s’han pres per a reduir aquest cost?  

 S’ha ajustat al cost previst? La inversió inicial permetrà que sigui competitiu? 

Dimensió social 

 Quines aportacions té realitzar el projecte a nivell personal?  

 Ha implicat reflexions significatives a nivell personal, professional o ètic a les persones 

que hi han intervingut?  

 Quina és la situació social i política del país on s’implantarà?  

 L’activitat realitzada afavorirà o empitjorarà aquesta situació? 

 
A l’àmbit del medi ambient, la realització del projecte suposa una petjada mínima. Es  

desenvolupa amb eines informàtiques ja existents a l’entorn de la vida del creador del mateix. 

És a dir, no s'ha necessitat comprar cap nova tecnologia al servei exclusiu del projecte. A més, 

en tractar-se d’un material d’ús diari, es continuarà fent servir després de la finalització del 

projecte. 
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La problemàtica més gran que existeix, és que es tracta de material generat a partir de 

condensadors i altres equipaments que generen nombroses guerres degut a la seva presència  

a pocs llocs del planeta. Això genera un problema per la terra, ja que a no s’és capaç de 

regenerar aquests materials. Tot i així cal dir que per realitzar aquest projecte només es 

necessita un ordinador personal. 

La inversió produïda pel projecte és mínima i per tant suposa un punt a favor. Si que existeix 

un estudi per a la seva realització que planteja uns costos realment baixos en comparació amb 

altres projectes d'aquest tipus. Per tant es tracta d'un projecte perfectament competitiu amb 

qualsevol altre de dimensions similars. 

La implementació del projecte a nivell personal aporta coneixements nous que permetran 

posar-se en pràctica en el món laboral a més de coneixements ètics i morals com els esmentats 

a aquest capítol. A nivell general, els sistema Smart Port pot suposar una millora en quan a la 

gestió dels ports amb embarcacions d'esbarjo ja existents o que hi haurà en un futur immediat.  

Pot suposar un aspecte negatiu en quan al tracte entre client i el treballador, ja que en 

automatitzar totes les tasques, la interacció entre ells és mínima.  

18.2 Vida útil 
El plantejament de sostenibilitat de la vida útil del projecte Smart port ve donat per la 

resolució de les preguntes plantejades en els següents aspectes: 

Dimensió ambiental 

 Com es resol actualment el problema? En què millora la solució amb les existents? 

 Quins recursos s'utilitzaran durant la vida útil del projecte? Quin serà el seu impacte? 

 El projecte permetrà reduir l'ús de recursos? Globalment millorarà o empitjorarà la 

petjada ecològica? 

Dimensió econòmica 

 Com es resol actualment el problema? En què millorarà econòmicament la solució?  

 Quin cost estimat tindrà el projecte durant la seva vida útil? Es podria reduir aquest 

cost per fer-lo més viable?  

 S’ha tingut en compte el cost de les possibles actualitzacions durant la vida útil del 

projecte? 

Dimensió social 

 Com es resol actualment el problema? En què millorarà socialment la solució?  

 Existeix una necessitat real del projecte?  

 Qui es beneficiarà de l’ús del seu ús? Algun col·lectiu en pot sortir perjudicat?  

L'aparició d'aquest projecte no neix exclusivament de la resolució d'unes necessitats que tenen 

el ports amb embarcacions d'esbarjo, però si que resol una sèrie de problemes que poden 
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aparèixer en ports i que milloren la qualitat del servei que s'ofereix. Abans aquests serveis eren 

oferts i gestionats d'una manera més rudimentària i lenta. En canvi la solució ofereix una 

rapidesa, comoditat i automatització del sistema. 

L'impacte ambiental negatiu produït pel sistema durant la seva vida útil es pot veure 

incrementat en funció dels usuaris que en formin part. Això pot fer incrementar la necessitat 

de disposar de més eines informàtiques (servidors) per part dels ports. A més de la necessitat 

de disposar d'una eina d'accés al servei (mòbil, tablet, ordinador) per part de cada usuari. 

D'altra banda una possible manera de reduir aquest cost és oferir un sistema informàtic públic 

al port que permeti fer-ne ús a tots aquells usuari sense material informàtic. 

D'altra banda les solucions proposades al projecte suposen un estalvi futur en temps i diners.  

Perquè proposa l'automatització de les tasques, serveis, per tant la reducció de personal del 

port i conseqüentment l’augment de clients gràcies a la millora de qualitat del servei que 

s'ofereix. Si bé és cert que tot projecte software requereix un manteniment durant la seva vida 

útil,  aquest és menor que el cost de mantenir més treballadors. 

La societat que simplement es beneficiarà del projecte i sistema Smart Port es aquella que 

utilitza els serveis del port i que en són clients. És per això que no suposa una millora molt 

significativa a la societat però tampoc empitjora la qualitat de vida de la mateixa.  

18.3 Riscs 
El plantejament de sostenibilitat dels riscs del projecte Smart port venen donats per la 

resolució de les preguntes plantejades en els següents aspectes 

Dimensió ambiental 

 Es poden produir escenaris que facin augmentar la petjada ecològica del projecte? Es 

pot prevenir o mitigar l’impacte d’aquests possibles escenaris? 

Dimensió econòmica 

 Es poden produir escenaris que perjudiquin la viabilitat del projecte? Es pot prevenir 

l’impacte d’aquests possibles escenaris?  

Dimensió social 

 Es poden produir escenaris que facin que el projecte perjudiqui a alguna part de la 

població? Es poden prevenir o mitigar aquest impacte de possibles escenaris?  

 Pot crear el projecte algun tipus de dependència que deixi als usuaris en posició de 

debilitat?  

La majoria de riscos que poden aparèixer un projecte són evitables però impossible d'eliminar 

la seva existència. És per això que sempre cal tenir-los presents i saber com afrontar-los. 

Els riscs més gran que pot existir en la dimensió social és  que el projecte s'implanti en un port 

d'esbarjo real i que aquest al cap d'un temps es desentengui de totes les eines informàtiques 

que s'hagin pogut instal·lar i aboquin aquests productes a llocs que puguin contaminar el sòl. 
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Econòmicament només es poden produir riscos que perjudiquin la viabilitat del projecte si es 

tracta d'implantar-lo a un port real on l'afluència de clients sigui realment petita i que per tant 

faci fracassar el sistema.  

En la dimensió social el risc que existeix és el de no ser acceptat per la societat i per tant 

resultar ser un sistema totalment innecessari. A simple vista no resulta un projecte que pugui 

perjudicar a cap part de la població, cosa totalment falsa. Com s’ha esmentat anteriorment, la 

població i societat que viu en les zones afectades per l’extracció de materials usats en 

l'electrònica si que es veuen greument perjudicades. 

A continuació es mostra la matriu resultant de l'estudi de sostenibilitat del projecte. Les 

puntuacions donades a cada casella són fruit de la justificació de cada punt.  

 Ambiental Econòmic Social 

Projecte en 

producció 

Anàlisi de recursos Viabilitat econòmica Impacte personal 

Valoració 9.5 9 8.5 

Vida útil Petjada ecològica Cost final Impacte personal 

Valoració 12 18 8 

Riscs Perjudicis ambientals Riscos econòmics Perjudicis socials 

Valoració -5 -8 -15 

Valoració total  37   [-60|90]  

Taula 12 - Matriu estudi sostenibilitat 

El que s'ha pogut veure amb aquest anàlisi és saber si realment és viable i útil el projecte Smart 

Port en relació als aspectes medi ambientals, econòmics i socials. En primer lloc s’aprecia que 

la matriu de sostenibilitat a nivell de producció obté una puntuació molt elevada gràcies al 

mínim cost inicial pel desenvolupament del projecte i la gratitud per part del desenvolupador 

alhora d'implementar-lo. 

En segon lloc, la vida útil obté unes puntuacions menys destacades degut a tractar-se d'un 

projecte enfocat a un sector de la població molt reduït. Encara que cal valorar la puntuació 

obtinguda a l'economia, gràcies a l’estalvi que produeix el sistema implementat. 

Finalment, els riscos del projecte són pràcticament socials degut a la possibilitat de ser rebutjat 

per la societat i conseqüentment repercutir en la pèrdua d'inversió del projecte. 

Remarcar que es tracta d'una puntuació a valorar, 37 punts de 90. És una puntuació positiva 

que dona al projecte el valor de ser viable i sostenible i que alhora motiva a plantejar i tirar 

endavant projectes nous. 
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19 Integració de coneixements 

Al llarg del desenvolupament d'aquest projecte s'aprenen diferents tecnologies noves a més 

de profunditzar amb les ja conegudes per part del programador. Paral·lelament s'han aplicat 

coneixements adquirits al llarg del grau en enginyeria informàtica. És el cas de les assignatures 

mencionades seguidament, les que han aportat major ajuda amb els seus coneixements per tal 

de realitzar el projecte Smart Port. Cal dir, però, que gran part de les assignatures que no són 

esmentades a continuació, han servit com a font d’enriquiment per poder arribar adquirir 

coneixements nous que han estat més rellevants pel desenvolupament del projecte. 

AD (Aplicacions Distribuïdes) 
Aporta coneixements sobre el funcionament d'aplicacions i serveis basats en el protocol HTTP i 

introdueix en la programació de portals web mitjançant el llenguatge de programació web 

HTML, Java i JavaScript. 

PROP (Projectes de Programació) 
Conceptes de programació orientats a objectes, conceptes de l'arquitectura en tres capes 

(Model Vista Controlador) i especificació de diagrames de classe i casos d'ús. 

BD (Bases de Dades) 
Ofereix coneixements de l'ús de les bases de dades i llenguatge de programació SQL. 

PTI (Projecte Tecnologia de la Informació) 
Aquesta assignatura aporta coneixements sobre eines de desenvolupament necessàries per al 

projecte, posta en pràctica de l'arquitectura client servidor i aprenentatge de creació de webs. 

A més ofereix el coneixement d'integració de diverses tecnologies per treballar en un mateix 

projecte, com és el cas del servidor Apache, base de dades, portal web i aplicació Java. 

Tanmateix introdueix temes de planificació i costos que són vitals en qualsevol projecte real i 

existent en el mercat. 

APC i WSE (Arquitectura del PC i Writing Skills for 

Engineering) 
Per part de l'assignatura d'Arquitectura del PC s'obtenen coneixements i pràctica de com 

realitzar correctament presentacions orals (des de com fer les diapositives,  a quina 

gestualització, to de veu o posada en escena s'ha d'utilitzar en cada moment) i documents 

escrits. No obstant, no es pot menystenir l’assignatura de WSE que aporta vies per aprendre a 

comunicar-se de manera escrita i realitzar documents ben organitzats. 

SI (Seguretat Informàtica) 
Aporta coneixements bàsics de seguretat informàtica en l’elaboració d’aplicacions webs, en 

l'encriptació de contrasenyes introduïdes pels usuaris i emmagatzemades a la base de dades. 
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20 Competències tècniques del projecte 
Les diferents competències tècniques que es tracten a aquest projecte són les següents: 

▪ CTI1.1: Demostrar comprensió de l'entorn d'una organització i de les seves 

necessitats en l'àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions. 

[Bastant] 

El projecte es basa en els serveis que ofereixen els ports amb embarcacions d'esbarjo, 

per tant existeix la necessitat de conèixer en detall l'organització i les seves necessitats 

en l'àmbit de tecnologies de la informació. 

 CTI1.3: Seleccionar, desplegar, integrar i gestionar sistemes d'informació que 

satisfacin les necessitats de l'organització amb els criteris de cost i qualitat 

identificats. [Bastant]  

S'ofereixen una sèrie de serveis que compleixen les necessitats de l'organització tenint 

en compte una bona qualitat i cost coherent d'acord amb l'organització. 

 CTI2.1: Dirigir, planificar i coordinar la gestió de la infraestructura 

informàtica: hardware, software, xarxes i comunicacions. [Bastant]  

Per tal de desenvolupar el sistema de reserves i tots els seus serveis, es farà ús 

d’hardware i software específic i la xarxa per comunicar-se client i servidor. Aquests 

són elements que es gestionen al projecte. 

 CTI4: Emprar metodologies centrades en l'usuari i l'organització per al 

desenvolupament, l'avaluació i la gestió d'aplicacions i sistemes basats en 

tecnologies de la informació que assegurin l'accessibilitat, l'ergonomia i que 

els sistemes siguin practicables. [En profunditat] 

Cal que la interacció amb el sistema sigui el més accessible possible. Des del 

desenvolupament de la web, fins a poder interactuar amb l'aplicació mitjançant el 

lector de targes RFID. 
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21 Lleis i Regulacions 

21.1 Normativa aplicable a la web 
El comerç electrònic és un dels sectors que més creixement ha experimentat tant a Espanya 

com a nivell global en els últims anys i són moltes les empreses  que s'han llançat a obrir el seu 

propi negoci en línia, bé sigui en exclusiva, bé sigui en combinació dels seus serveis físics. En 

aquest apartat es podrà veure: 

 Tràmits previs a l'obertura de la web. 

 Llei d'ordenació del comerç minorista. 

 LSSI a la botiga virtual. 

 Llei de Protecció de Dades (LOPD). 

 Les condicions d'ús. 

 La llei de Consumidors i el comerç electrònic. 

21.1.1 Tràmits previs 

Com que l’establiment en línia és complementari als serveis físics, s'ha de donar d'alta un nou 

epígraf de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE), ja que s’està començant una nova activitat.  

En el cas de començar l’activitat des de zero, s’haurà de cursar l'Alta Censal en Hisenda amb el 

model 036 i donar d’alta un nou negoci. 

En el cas de Port Ginesta com que ja tenen la infraestructura donada d’alta però la web no 

utilitza els pagaments en línia s'hauria de donar d’alta un nou epígraf. 

21.1.2 Llei d'Ordenació del Comerç Minorista 

En línies generals, els requisits legals de vendre per Internet són els mateixos que els d'una 

botiga  física, amb la diferència que no és necessària una llicència d'obertura. 

No obstant això, les botigues en línia han de complir una sèrie de condicions legals 

específiques, ja que la relació entre proveïdor i client es realitza sense la presència física 

simultània, de manera que els serveis que afecten especialment a les botigues virtuals són els 

corresponents a les vendes a distància i entre els quals cal destacar: 

 Termini d'execució i pagament: De no indicar a l’oferta el termini d'enviament de la 

comanda, el lliurament s'ha de fer en un màxim de 30 dies des de la celebració del 

contracte. 

 Dret de desistiment: El comprador podrà desistir lliurement del contracte, sense 

necessitat d'al·legar cap causa, dins el termini de set dies comptats des de la data de 

recepció del producte. En el cas que l'adquisició del servei s'efectués mitjançant un 

acord de crèdit, el desistiment del contracte principal implicarà la resolució d'aquell. A 
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més, s'haurà reemborsar l'import íntegre de la transacció en un termini de 30 dies des 

del moment en què es va exercitar el dret. 

 Pagament amb targeta de crèdit: Quan l'import d'una compra sigui carregat utilitzant 

el número d'una targeta de crèdit sense que aquesta hagués estat presentada 

directament o identificada electrònicament, el seu titular podrà exigir la immediata 

anul·lació del càrrec i el reabonament s'haurà d'efectuar el més aviat possible. En el cas 

que la compra ha estat efectivament realitzada pel titular de la targeta i aquest ha 

exigit indegudament l'anul·lació, quedarà obligat davant el venedor al rescabalament 

dels danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència de l'anul·lació. 

21.1.3 LSSI 

Una de les normatives més importants a les que s’ha de prendre especial atenció és la Llei de 

Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI), que regula les obligacions a 

l'hora de vendre per Internet. 

S'aplica a empreses i professionals que desenvolupen una activitat econòmica de comerç 

electrònic per Internet i estableix la necessitat de que la plataforma d'ecommerce (comerç 

electrònic) posi en un lloc visible i accessible a qualsevol usuari les dades bàsiques del negoci, 

com ara: 

 Nom o denominació social i dades de contacte. 

 Nº d'inscripció del registre en el qual estigui inscrit el negoci. 

 NIF 

A més de: 

 Preu dels serveis, indicant si van inclosos els impostos, despeses d'enviament, etc. 

 Si es necessita o no d'una autorització administrativa prèvia. 

 Dades del Col·legi professional, número de col·legiat, títol acadèmic i Estat de la UE en 

què es va expedir, amb la seva homologació, si es tingués i fos necessari. 

Si es fan contractes de caràcter electrònic, es té el deure de facilitar al client, informació 

referent al procés de contractació electrònica, en els instants anterior i posterior a la 

celebració del contracte. 

Així, de forma prèvia, s’ha d'incloure la següent informació: 

 Tràmits que s'han de seguir per contractar online. 

 Si el document electrònic del contracte s'arxiva i si aquest serà accessible. 

 Mitjans tècnics per identificar i corregir errors en la introducció de dades. 

 Llengua o llengües en què es podrà formalitzar el contracte. 
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 Condicions generals a què, si escau, se subjecti el contracte. 

21.1.4 Protecció de Dades (LOPD) 

Normalment, qualsevol negoci basat en comerç electrònic tracta diàriament amb dades 

personals dels seus clients i com qualsevol empresa que recapti dades de caràcter personal, 

estan obligats a complir amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades. Per això, s'ha d'adaptar el 

negoci als requisits establerts per la LOPD per garantir la protecció i bon tractament de dades 

de caràcter personal. 

Els passos per al procés d'implantació de la LOPD seran: 

 Identificació dels fitxers que continguin dades de caràcter personal (empleats, clients, 

proveïdors, etc ...). 

 Identificació del nivell de seguretat que se'ls aplica. 

 Identificació de l'Administrador del fitxer. 

 Elaboració del Document de Seguretat. 

 Formació al responsable del fitxer. 

 Informació als propietaris de les dades, sobre l'existència dels fitxers. 

 Inscripció dels fitxers en el Registre de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. 

 Elaborar una política de privacitat per a la nostra empresa. 

 Comptar amb un formulari de recollida de dades que permeti el consentiment previ i 

exprés. 

Cal recordar que hi ha diferents nivells de protecció i tractament de dades. En el cas d'un 

comerç electrònic, s'han d'adaptar al nivell bàsic o a l’intermedi, en el cas d'emmagatzemar un 

mateix la informació relacionada amb les dades bancàries. 

Cal recordar, a més, que la LSSI prohibeix de manera expressa l'enviament de correus 

electrònics publicitaris no sol·licitats o expressament consentits. 

21.1.5 Condicions d’ús 

Les condicions del servei recullen els drets i obligacions dels clients i usuaris i han de ser 

acceptades prèviament i expressament per l'usuari abans d'adquirir qualsevol producte o 

servei de la plataforma d'ecommerce. És per això que aquest pas s’haurà d’incloure al web. 

De la mateixa manera  les dades bàsiques de l'empresa  s’han de col·locar en un lloc visible i de 

fàcil accés i estar redactades de manera clara i concisa. 

Aquestes condicions han de recollir tots els aspectes que regulen el servei ofert al nostre 

comerç electrònic: 

 Normativa d'ús del lloc. 
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 Propietat intel·lectual. 

 Condicions de la compra. 

 Drets de l'usuari. 

 Obligacions de l'usuari. 

 Formes de pagament. 

 Política de devolucions. 

 Política de Privacitat. 

21.1.6 La llei de Consumidors i el comerç electrònic 

El comerç electrònic és un dels sectors que major creixement ha experimentat al nostre país 

els últims anys. És per això, i amb l'objectiu d'adaptar-se a les últimes exigències europees que, 

en els últims mesos s'han produït diferents modificacions en la Llei de Consumidors que 

s'apliquen especialment a les botigues en línia. Bàsicament, qualsevol botiga virtual ha de 

complir els requisits següents: 

1. S'haurà de mostrar de manera clara i inequívoca el preu final del producte o servei 

contractat abans que es conclogui la transacció i haurà de ser acceptat expressament 

pel consumidor. En cas que el client no tingui accés al preu definitiu des del 

començament de la transacció, podrà recuperar la diferència entre el cost inicial i el 

final. 

2. S'amplia el termini de devolució de productes dels actuals 7 dies hàbils a 14 dies 

naturals. A més, l'empresari haurà de assegurar-se que el consumidor ha quedat 

suficientment informat. En cas que el consumidor no sigui informat, el termini podria 

ampliar-se a 12 mesos, comptats des de la data d'expiració del període inicial. 

3. És obligatori posar a disposició del comprador un formulari de desistiment, comú a tot 

Europa i que haurà de ser facilitat juntament amb la informació prèvia al contracte de 

compra. 

4. En comerç electrònic, el comprador ha de ser degudament informat, fins a l'últim pas 

de la transacció o procés de compra, que l'acceptació de l'oferta obliga al pagament 

per part seva. 

5. L'empresari o venedor serà l'encarregat d'assumir els riscos que pogués patir el 

producte durant el transport fins que sigui lliurat al consumidor. 

6. El venedor no podrà cobrar un recàrrec sobre el preu del producte als consumidors o 

clients per pagar amb targeta de crèdit o qualsevol altre mitjà de pagament una 

quantitat superior del que costa oferir aquests serveis de pagament. 
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21.2 Normativa aplicació Java RFID 
La normativa general que regula l’ús i instal·lació de sistemes RFID és la ISO/IEC 14443. 

Defineix les targetes de proximitat, s’utilitzen per a la identificació i els protocols de 

transmissió per comunicar-se entre el lector i aquesta. 

Aquesta ISO està dividida en tres parts: 

 Part 1: Característiques físiques. 

 Part 2: potència de freqüència i senyal d'interfície de ràdio. 

 Part 3: Inicialització i anticol·lisió. 

 Part 4: Protocol de transmissió. 
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22 Conclusions 

El sistema Smart Port que s'ha plantejat al llarg d'aquest projecte resulta ser una mostra o part 

d'un concepte amb gran abast. Aquesta idea a dia d'avui no està del tot definida, es tracta d'un 

principi molt innovador i que la industria no ha desenvolupat de tal manera que s'estandarditzi 

i s'estengui al mercat. És per això que les poques iniciatives projectades actualment acullen el 

concepte Smart Port a les seves necessitats. Per tant es troba una mescla heterogènia de 

projectes amb visions diferents i amb totes elles igualment vàlides i acceptades. Vista la 

situació, resultaria necessària el naixement d'una organització o organisme que s'encarregui 

d'estandarditzar les diferents aplicacions que incorpora l'ús del concepte Smart Port i establir 

criteris, patrons i regles per poder madurar aquest innovador sistema i amb tanta visió de 

futur. 

En el projecte Smart Port es planteja una sèrie d'objectius que permeten el desenvolupament 

del sistema. Per una banda el sistema web, d'altra banda el sistema de gestió de consum dels 

submistraments i finalment sistema RFID.   

En primer lloc, la implementació del sistema web resulta ser un objectiu de gran abast. Gràcies 

a aquest servei es pot tenir un mètode d'accés fàcil i ràpid a la informació i contractació del 

Smart Port i alhora gestionar els usuaris de forma eficaç i segura. Tot i tractar-se d'un sistema 

ja utilitzat en altres ports, aquí s'ofereix la integració d'aquest sistema juntament amb els 

següents objectius que s'han proposat, gestió del consum d'aigua i llum i accés al serveis 

mitjançant RFID. Cal dir que l'objectiu s'ha dut a terme correctament i amb l'èxit i motivació 

que es va preveure des d'un inici. 

En segon lloc, s’ha presentat el sistema de gestió de consum elèctric i d’aigua. S’ha buscat una 

solució que permeti ser escalable i adaptable a qualsevol port. La intenció no era la de 

dissenyar des de cero una solució intel·ligent. De fet, no tindria cap sentit donat que existeixen 

solucions molt vàlides com la que es treballa en aquest document. El que s’ha dut a terme és la 

integració, adaptació i dimensionament del sistema fàcilment adaptable a qualsevol proposta 

d’instal·lació. La part que ha mancat més és la practica real d’aquest càlculs principalment 

degut a la manca de col·laboració de les empreses alhora de cedir equips per fer testeig. No 

obstant, s’ha de mencionar que fer una prova real seria complexa a nivell de desplegament i 

mitjans. 

Per últim el sistema RFID permet donar més valor i potencial al projecte Smart Port. És una 

part on els coneixements dels components del projecte es creuen de tal manera que es pot 

elaborar un sistema complet. No es pretén fer el sistema mes complet però si poder donar 

aquest valor afegit que el projecte es mereix. Ha sigut molt important tenir les aportacions pel 

que fa el coneixement, a través d’una empresa especialitzada. Això ha permès desenvolupar la 

idea a nivell pràctic. La seva aparició és fruit de l'estudi de les necessitats d'un port real, port 

ginesta, per adonar-se que hi ha aquesta mancança tecnològica. 

D'altra banda, cal considerar l’incompliment o no execució d’una hipòtesis inicial: Els sensors 

de presència. La idea inicia tractava de disposar uns sensors de presència connectats a la xarxa, 
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que donessin informació de l’estada dels vaixells a cada amarratge. Tal i com es fa als 

pàrquings més moderns. Ràpidament es va desestimar la proposta donat que no es necessari 

al tenir un sistema de reserves que et permet saber si un amarratge està ocupat o no. L’única 

informació addicional que aportaria seria la de conèixer si l’embarcació està físicament a port 

o fora. Discutint la utilitat amb el capità de Port Ginesta, es va concloure que no és gaire útil i 

per tant no té el suficient interès com per aprofundir en aquest sistema. 

La validesa sostenible d'aquest projecte resulta ser totalment bona en tots els aspectes. A 

nivell de sostenibilitat s'obté un anàlisi positiu. Això queda reflectit en la secció de 

Sostenibilitat i medi ambient de la secció 15. Encara que sigui bastant complicat realitzar un 

correcte i fidel estudi de sostenibilitat, es una cosa que hauria de ser obligat per a qualsevol 

port que es consideri “Smart” el fet de ser sostenible socialment, econòmicament i 

mediambientalment.  

El principal impediment però alhora oportunitat i que ja s’ha esmentat diverses vegades és la 

poca definició i establiment del concepte Smart Port. És una limitació evident ja que no hi ha 

pràcticament documentació, normativa, precedents, experiència... Però alhora això ha de 

servir com a oportunitat per establir les bases de futur. 

Un dels altres obstacles ha sigut la dificultat d'aprenentatge del framework Laravel. Si que es 

tenien unes nocions bàsiques de com funcionava però per certs aspectes, s'ha hagut 

d'aprendre moltes coses noves. Això ha fet que en un principi es perdés molt temps en 

l'aprenentatge i no es pogués començar a elaborar funcionalitats des d'un inici. 

Finalment, el temps no és el millor aliat d’un projecte. És interessant poder dur a terme les 

tasques d’una manera eficient però compaginar la resta d’afers que sorgeixen al dia a dia és 

una tasca dificultosa. Tot i això, s’ha pogut implementar a temps el projecte i exposar tota la 

informació que es va preveure. 

22.1 Futures millores 
El projecte Smart té un gran abast i aquí, al llarg del projecte, només se'n presenta una part. En 

la visita al port d'embarcacions d'esbarjo Port Ginesta es va presentar una possible millora. 

Aquesta facilitaria la feina de control de les embarcacions presents al port. Per entendre-la, 

primer es posar en context el funcionament d'un sector del port. 

Tot port d'esbarjo disposa de treballadors nocturns encarregats de controlar la flota present 

en el port. És a dir, la seva feina apart d'atendre a possibles necessitats que sorgeixin durant la 

nit, fan un control de cada embarcació que es troba en el port. De manera que accedeixen a 

tots els amarratges i en una llibreta anoten l'embarcació que hi és present, el seu estat o bé si 

el amarratge està lliure. Aquesta informació al matí es transmesa cap a les oficines i on allà 

s'encarreguen de registrar-ho al sistema. 

Per tant, es pot veure que es fa una feina duplicada, la primera d'anotar en paper la informació 

de l'estat del port/amarratges i després haver de passar aquesta informació en el sistema. És 

per això, que la solució i futura millora que es proposa és la que s'explica a continuació. 
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Desenvolupar una aplicació o portal web d'accés exclusiu als treballadors del port i que 

permeti introduir tota la informació referent als amarratges i embarcacions presents. De 

manera que si es vol consultar qualsevol informació sobre els amarratges o alguna embarcació, 

simplement s'hauria d'entrar al sistema. A més permetria enviar notificacions als usuaris del 

Smart Port a través del seu perfil, si es produeix alguna cosa en la seva embarcació o 

amarratge. El sistema no seria massa complex, tindria les següents parts: 

 Una vista inicial amb el mapa de tots els amarratges del port i cadascun d'ells 

accessible per poder entrar a una nova pantalla. 

 La pantalla referent a cada amarratge, seria com un perfil de l'amarratge. Contindria 

informació de l'última actualització referent a ell i es permetria actualitzar-la segons es 

vegi. A més es disposaria d'un apartat d'observacions en la qual s'hi anotaria 

informació que l'encarregat consideres important a recalcar. També hi hauria l'opció 

de poder adjuntar fotos fetes al moment i exportar en PDF la informació referent a 

cada amarratge. 

 Les observacions que puguin sorgir referents a embarcacions d'usuaris presents al 

port, es podrien enviar en forma de notificació al perfil d'usuari Smart Port. 

Per tant es tracta d'una millora que milloraria notablement la qualitat de gestió dels 

amarratges dels port d'esbarjo i l'enviament d'informació ràpida als usuaris. 

Algunes de les millores que farien donar més valor al projecte i poder aproximar-se més a la 

implantació a un port real, seria implementar el concepte dels pagaments explicats 

anteriorment en el projecte Smart Port. De la mateixa que incorporar més funcionalitats al 

portal web tan a nivell d'usuari com d'administrador. 

22.2 Valoració personal 
El desenvolupament d'aquest projecte m'ha servit de molt tan professionalment com 

personalment. Al tractar-se d'un projecte que avarca diversos aspectes ja sigui informàtics o 

no, ha permès que m'hagi pogut enriquí de multitud de coneixements: des de nous llenguatges 

de programació,  frameworks, millora de coneixements de tecnologies ja conegudes, fins a 

temes de gestió i funcionament dels ports d'esbarjo. També he après a planificar un projecte 

des de zero amb tots els detalls: planificació temporal, gestió econòmica, sostenibilitat, 

metodologia... i intercanviar opinions i aprendre gestionar el temps i les tasques amb l'altre 

company, adquirint així nous hàbits de treball en equip amb un integrant de diferent disciplina. 

D'altra banda, m'hagués agradat poder dedicar més temps al projecte per tal de poder dur a 

terme més funcionalitats juntament amb la futura millora que es proposa anteriorment. Però 

com que el temps i la corba d'aprenentatge és un factor que s'ha de tenir molt en compte, i ha 

fet que s'hagi hagut d'establir un abast d'acord aquests paràmetres. Gràcies a la metodologia 

àgil utilitzada, he pogut saber en tot moment el que em faltava per fer i les hores que hi havia 

d'invertir. També, cal dir que no tots els moments que es viuen al llarg del desenvolupament 

del projecte són bons o còmodes. A mesura que s'apropa la data d'entrega final, tot i portar el 
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projecte com s'havia planejat, la pressió fa que no es pugui gaudir de la mateixa forma que 

quan inicies el projecte.  

En definitiva valoro molt positivament la realització d'aquest projecte i l'aprenentatge obtingut 

ja que em permetrà poder desenvolupar nous projectes i així satisfer les meves ambicions. 
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24 Glossari 

 RFID: Sistema d'emmagatzemament i recuperació de dades remotament que s'usa en 

dispositius mitjançant etiquetes o tags. 

 Laravel: Framework de PHP de codi obert que s'utilitza per desenvolupar aplicacions i 

serveis web. 

 Framework: És un entorn de treball que facilita la creació d'aplicacions i serveis web 

oferint biblioteques de classes i configuracions ja programades. 

 Symphony: Framework de PHP dissenyat per optimitzar el desenvolupament 

d'aplicacions web basades amb el patró Model Vista Controlador. 

 Blade: Subllenguatge de programació que permet accelerar les tasques de compilació. 

Permet modular les vistes definint plantilles per cadascuna. 

 ORM: Model de programació que consisteix en la transformació de les taules d'una 

base de dades en instàncies d'objectes que simplifiquen les tasques bàsiques d'accés a 

les dades per part del programador. 

 Eloquent: Es tracta de l'ORM de Laravel que permet treballar amb la base de dades. 

 CLI Artisan: Artisan és la línia de comandes de inclou Laravel i permet facilitar la 

programació de les aplicacions o portals web. 

 Composer: És un gestor de dependencies de PHP que permet descarregar i instal·lar 

llibreries. 

 JSON: Estàndard de text que serveix per representar estructures de dades simples per 

el intercanvi de dades entre aplicacions 

 Ruby on Rails: Framework d'aplicacions web de codi obert en llenguatge de 

programació Ruby i que es basa en el Model Vista Controlador. 

 AES-256: És un tipus de xifratge que es pot aplicar a les dades. 

 hash: És el resultat d'aplicar un algorisme d'encriptació de les dades. El valor obtingut 

és el hash. 

 Oracle: Companyia que desenvolupa software per gestionar bases de dades. 

 Kanban: És un mètode per gestionar les tasques de forma fluida en equips de treball. 

 Bootstrap: Framework de codi obert per a dissenyar aplicacions i webs de forma 

elegant i responsive (adaptable). Basat en HTML, CSS i JavaScript.  
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 exploit: És un fragment de dades utilitzades per aprofitar una vulnerabilitat de 

seguretat d'un sistema a fi d'aconseguir un comportament no desitjat. 


