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1 entrega PFC1 8 dias i i i i i i

2 pruebas con el PIC 15 dias ﬁ

3 E Pruebas compilador PCW ! 6 dias ‘

4 Pruebas con motores 5 dias

5 pruebas analogia 4 dias

6 EL maqueta 14 dias

7 E Reunion de cuestiones previas 3 dias

8 Calculos 7 dias

9 Realizacion del programa 20 dias

10 E implementacion ecuacione 10 dias

11 implenetacion analogia 5 dias

12 comunicaciones 5 dias

13 disefio etapa de control 15 dias

14 disefio etapa de potencia 5 dias

15 programacion y diseio interf 28 dias

16 E programacion y pruebas de 7 dias

17 E programacion y pruebas de 8 dias

18 Disefio y Programacién an. 5 dias

19 Disefio y puebas comunice 7 dias

20 |[Ed Montaje PCB 7 dias

21 Presupuesto 2 dias

22 |4 MEMORIA 76 dias

23 |4 BUFFER 10 dias
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