
Id Nombre de tarea Duración

1 entrega PFC1 8 días

2 pruebas con el PIC 15 días

3 Pruebas compilador PCW CCS PIC6 días

4 Pruebas con motores 5 días

5 pruebas analogia 4 días

6 maqueta 14 días

7 Reunion de cuestiones previas 3 días

8 Calculos 7 días

9 Realización del programa 20 días

10 implementación ecuaciones solares10 días

11 implenetación analogia 5 días

12 comunicaciones 5 días

13 diseño etapa de control 15 días

14 diseño etapa de potencia 5 días

15 programación y diseño  interficie E/S28 días

16 programación y pruebas del teclado7 días

17 programación y pruebas de LCD 8 días

18 Diseño y Programación analogias5 días

19 Diseño y puebas comunicaciones 7 días

20 Montaje PCB 7 días

21 Presupuesto 2 días

22 MEMORIA 76 días

23 BUFFER 10 días
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