

Informe GanttProject

Proyecto : José Valero Pérez

Inicio : 3/09/10

Fin : 11/01/11

Organización : EUETIB

Página web :

Descripción :

Date : 08-ene-2011 19:48:47

Lista de tareas

Nombre	Inicio	Fin	Hito	%	Recursos	Notas
Cálculo del tiempo de congelado	3/09/10	21/09/10	false	0		
Capítulo 1 y 2 de la memoria	3/09/10	30/09/10	false	0		
Calculo de la carga térmica	30/09/10	30/10/10	false	0		
Capítulo 3 de la memoria	30/09/10	15/10/10	false	0		
Elección de la maquinaria	2/11/10	18/11/10	false	0		
Capítulo 4 de la memoria	15/10/10	30/10/10	false	0		
Realización de planos	2/11/10	18/12/10	false	0		
Capítulo 5 de la memoria	2/11/10	25/11/10	false	0		
Cálculo de la red de tuberías	22/11/10	11/12/10	false	0		
Capítulo 6 de la memoria	25/11/10	11/12/10	false	0		
Capítulo 7 de la memoria	13/12/10	18/12/10	false	0		
Anexos	20/12/10	25/12/10	false	0		
presupuesto	27/12/10	6/01/11	false	0		
Pliego de condiciones	27/12/10	6/01/11	false	0		
Encuadernación y varios	7/01/11	11/01/11	false	0		

Lista de recursos

Nombre

Función

E-Mail

Teléfono

Diagrama de Gantt




Diagrama de recursos

septiembre 2010					octubre 2010					noviembre 2010					diciembre 2010					enero 2011	
35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2		