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Lista de tareas

Nombre Inicio Fin Hito % Recursos

Realizacién de planos 2/11/10 18/12/10 false O
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Lista de recursos

Nombre Funcion Teléfono
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Diagrama de Gantt
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Calculo del tiempo de congelado

Capitulo 1y 2 de la memaoria

Calculo de la carga térmica

Capitulo 3 de la memaria

Eleccion de la maguinaria

Capitulo 4 de la memaria

Realizacion de planos

Capitulo 5 de la memaoria

Calculo de la red de tuberias

Capitulo 6 de la memaoria

Capitulo 7 de la memaoria

Anexos

presupuesto

Fliego de condiciones

Encuadernacidn y varios

Page 4



José Valero Pérez
3/09/10-11/01/11

Diagrama de recursos
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