

Plan de obras hangar situado en Viladecans

11-jun-2012

<http://>

Project managers:

Dates:

16-jul-2012 - 23-abr-2013

Complete:

0%

Tasks:

7

People:

0

Tasks

2

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
Condicionamiento del terreno	16/07/12	24/07/12
Cimentación	24/07/12	25/08/12
Estructura	27/08/12	30/10/12
Fachada y particiones	30/10/12	1/12/12
Instalaciones	3/12/12	5/02/13
Revestimientos	5/02/13	6/04/13
Señalización y equipamiento	8/04/13	23/04/13

Diagrama de Gantt




Diagrama de recursos



Nombre	Función
--------	---------