CAPITULO 4 4.1.- DIAGRAMA DE GANTT

oct 2007 nov 2007 dic 2007 ene 2008 | feb 2008 | mar 2008 | abr 2008 | may 2008 jun 2008 jul 2008
Id. Nombre de tarea Comienzo Fin Duracion
| 7110 14/10|21/10|ZE/10| 4/11 |11/11|1E/11|25/11| 2112 | 912 |16/12|23/12|30/12| 6/1 | 13/1 | 201 | 271 | 32 | 10/2 | 1712 | 2412 | 2/3 | 93 | 16/3 | 23/3 | 303 | 6/4 | 13/4 | 20/4 | 27/4 | 4/5 | 11/5 | 18/5 | 25/5 | 16 | 8/6 | 15/6 | 22/6 | 29/6 | 6/7 |

PFCI 09/10/2007 20/12/2007 10,6s R
1 OBJETIVOS 09/10/2007 15/10/2007 1s [ ]
2 PLANIFICACION 16/10/2007 22/10/2007 1s [ ]

PRESENTACION Y CALIDAD DE LA
3 R 23/10/2007 05/11/2007 2s [ ]
4 HERRAMIENTAS DE TRABAJO 06/11/2007 12/11/2007 1s [ ]
5 CALIDAD Y ORGANIZACION 13/11/2007 22/11/2007 1,58 [ ]
6 EL CLIENTE 23/11/2007 29/11/2007 1s [ ]
BENEFICIOS, COSTOS Y

7 T e 03/12/2007 20/12/2007 2,8s [ ]
8 Margen de seguridad 20/12/2007 09/01/2008 3s e

PFC Il 10/01/2008 26/06/2008 24,2s T
9 TIPOS DE ERRORES 08/01/2008 01/02/2008 3,8s [ ]
10 ESTUDIO DE ERRORES 05/02/2008 03/03/2008 4s ]
11 SOLUCIONES TEORICAS 04/03/2008 17/03/2008 2s [ ]
12 | SOLUCIONES EXPERIMENTALES 18/03/2008 31/03/2008 2s [ ]
13 RESULTADOS OBTENIDOS 01/04/2008 14/04/2008 2s [ ]
14 NO CONFORMIDADES 15/04/2008 24/04/2008 1,55 [ ]

PLAN DE ACCIONES

15 SO EEE VA 25/04/2008 08/05/2008 2s [ ]
16 DIAGRAMAS DE FLUJO 09/05/2008 15/05/2008 1s [ ]
17 SATISFACCION DEL CLIENTE 16/05/2008 22/05/2008 1s [ ]
18 CONCLUSIONES 23/05/2008 05/06/2008 2s [ ]
|| PREFARACOIIARESENICON || Gepaypras 26/06/2008 3s O

FINAL
20 Margen de seguridad 06/06/2008 26/06/2008 3s ey
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