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CAPÍTULO 4 4.1.- DIAGRAMA DE GANTT

 

Id. Nombre de tarea Comienzo Fin Duración
jul 2008feb 2008 may 2008abr 2008oct 2007 mar 2008nov 2007 jun 2008ene 2008dic 2007

6/1 24/218/11 27/43/2 2/3 8/616/12 10/2 22/613/4 11/517/2 18/59/12 27/121/10 4/11 30/12 1/628/10 20/4 15/6 29/611/11 30/3 6/723/32/12 6/425/11 25/520/114/10 9/3 4/513/1 16/3

1s15/10/200709/10/2007OBJETIVOS

3 2s05/11/200723/10/2007PRESENTACIÓN Y CALIDAD DE LA 
EMPRESA

4 1s12/11/200706/11/2007HERRAMIENTAS DE TRABAJO

5 1,5s22/11/200713/11/2007CALIDAD Y ORGANIZACIÓN

6 1s29/11/200723/11/2007EL CLIENTE

7 2,8s20/12/200703/12/2007BENEFICIOS, COSTOS Y 
HERRAMIENTAS A IMPLANTAR

9 3,8s01/02/200808/01/2008TIPOS DE  ERRORES

10 4s03/03/200805/02/2008ESTUDIO DE ERRORES

11 2s17/03/200804/03/2008SOLUCIONES TEÓRICAS

12 2s31/03/200818/03/2008SOLUCIONES EXPERIMENTALES

13 2s14/04/200801/04/2008RESULTADOS OBTENIDOS

14 1,5s24/04/200815/04/2008NO CONFORMIDADES

15 2s08/05/200825/04/2008PLAN DE ACCIONES 
CORRECTIVAS

16 1s15/05/200809/05/2008DIAGRAMAS DE FLUJO

17 1s22/05/200816/05/2008SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

18 2s05/06/200823/05/2008CONCLUSIONES

20 3s26/06/200806/06/2008Margen de seguridad

2 1s22/10/200716/10/2007PLANIFICACIÓN

1

8 3s09/01/200820/12/2007Margen de seguridad

19 3s26/06/200806/06/2008PREPARACIÓN PRESENTACIÓN 
FINAL

23/127/10

10,6s20/12/200709/10/2007PFC I

24,2s26/06/200810/01/2008PFC II


