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Tasks 2

Nombre Fecha de inicio Fecha de fin

Condicionamiento del terreno 16/07/12 24/07/12

Cimentacion 24/07/12 25/08/12

Estructura 27/08/12 30/10/12

Fachada y particiones 30/10/12 1/12/12

Instalaciones 3/12/12 5/02/13

Revestimientos 5/02/13 6/04/13

Sefalizacion y equipamiento 8/04/13 23/04/13
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