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Nombre Fecha de inicio Fecha de fin
Condicionamiento del terreno 16/07/12 24/07/12
Cimentación 24/07/12 25/08/12
Estructura 27/08/12 30/10/12
Fachada y particiones 30/10/12 1/12/12
Instalaciones 3/12/12 5/02/13
Revestimientos 5/02/13 6/04/13
Señalización y equipamiento 8/04/13 23/04/13
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Nombre Fecha de i... Fecha de fin

Condicionamiento del terreno 16/07/12 23/07/12
Cimentación 24/07/12 24/08/12
Estructura 27/08/12 29/10/12
Fachada y particiones 30/10/12 30/11/12
Instalaciones 3/12/12 4/02/13
Revestimientos 5/02/13 5/04/13
Señalización y equipamiento 8/04/13 22/04/13
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